

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

APRILIE - Iunie 2017

AUGUST 2017

STRUCTURA RAPORTULUI

- Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 17
- Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 18 - 29
- Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-GFUND-1606)

Paginile: 30 - 32

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 1.

SUMARUL PROGRAMULUI CONSOLIDAREA CONTROLULUI TB IN MOLDOVA, 2015-2017	5
PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR	8
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>8</i>
<i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar.....</i>	<i>8</i>
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei	9
<i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>9</i>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB.....</i>	<i>9</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării</i>	<i>10</i>
Fortificarea managementului programului	12
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI.....	13
DEBURSĂRILE PROGRAMULUI.....	14
ANEXELE (1– 4).....	33

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 10.04.2017, contractul MDA/T/GD/50 cu „Imunotehnomed” SRL, și a organizat livrarea și instalarea, în luna Iunie 2017, a filtrelor destinate boxelor biologice de protecție a personalului de laborator, din laboratoarele de referință;
- ✓ a semnat, pe data de 16.05.2017, contractul MDA/T/GD/53 cu „Imunotehnomed” SRL, privind livrarea unei boxe biologice de protecție a personalului de laborator (Class II A2) cu UPS, destinate Laboratorului Național de Referință, și instalarea acestora până la sfârșitul lunii August, 2017.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat livrarea, în lunile Aprilie, Mai și Iunie 2017, a următoarelor trei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/T/GD/46 din 16.01.2017, semnat cu „Imunotehnomed” SRL;
- ✓ a organizat livrarea, în lunile Mai și Iunie 2017, a următoarelor tranșe de consumabile pentru diagnosticul TB, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/T/GD/36 din 10.03.2017, semnat cu „MedGlobalFarm” SRL.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

În baza listei necesităților, pentru anul 2017, de procurare a consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT, recepționate de la IMSF IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/879 din 20.12.2016), a semnat, pe data de 06.04.2017, contractul MDA/T/GD/54 cu „Becton Dickinson” BV, și a organizat livrarea, în luna Mai 2017, consumabilelor și reagenților destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de ftiopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,314 specimene de spută, dintre care: 3,960 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 1,924 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,430 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 4,074 specimene de cultură, toate - de către echipa din Chișinău.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat livrarea, în lunile Aprilie și Mai 2017, a respiratoarelor FFP2, destinate Spitalului TB din Bender, în baza contractului MDA/T/GD/49 din data de 22.03.2017, semnat cu „Arctus Impex” SRL;
- ✓ a semnat, pe data de 15.05.2017, contractul de consultanță locală MDA/T/CS/IC/24, privind prestarea serviciilor de suport în evaluarea devizelor de cheltuieli și supervizarea lucrărilor de ajustare a sistemelor de ventilare în cadrul secției MDR-TB din s. Vorniceni (IMSP IFP "Chiril Draganiuc") și secției MDR-TB din Spitalul TB din or. Bender.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele

antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul semestrului II.2017.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

Activitățile pe această linie bugetară sunt preconizate a fi realizate pe parcursul semestrului II.2017.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

Pe parcursul perioadei raportate, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea, în lunile Aprilie – Iunie 2017, de la IDA Foundation, a tranșelor următoare de medicamente antituberculoase de linia II pentru tratamentul pacienților cu TB MDR și EDR, conform contractelor MDA/T/GD/28 din 08.06.2016, MDA/T/GD/41 din 29.11.2016 și MDA/T/GD/42 din 29.11.2016.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 551 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 726 pachete de medicamente.

Totodată, IP ”UCIMP DS” a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului II, 2017, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 248 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 6, 242 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 8, 262 pacienți.

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

În luna Mai 2017, IP „UCIMP DS” a organizat livrarea primei tranșe de medicamente antituberculoase de prima linie, destinate tratamentului pacienților cu TB sensibilă din Transnistria (aproximativ 700 de pacienți cu TB sensibilă + buffer-ul estimat), pentru anul 2017, conform contractului MDA/T/GD/38 din 20.09.2016.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

În baza solicitării emise de către IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială nr. 01-2/411 din 15.05.2017), IP „UCIMP DS” a semnat cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, Acordul de ajustare/ elaborare a normelor metodologice de implementare a Programului Național de Control al Tuberculozei, pentru anii 2016-2020, (contract MDA/T/AG/11 din 24.05.2017). Prestarea serviciilor de consultanță este preconizată pentru perioada 29 Mai – 31 August, 2017, cu prezentarea variantei finale a normelor – elaborate în conformitate cu recomandările și comentariile din partea Ministerului Sănătății, către data de 31 August, 2017.

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul I.2017. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP ”UCIMP DS” a susținut:

- ✓ participarea medicului șef al Spitalului TB din or. Bender și Coordonatorului Regional TB, dnei Nelli Obevezenco, la Conferința Internațională Științifico – Practică, cu genericul „Tuberculoza și coinfețiile: provocări și perspective”, care s-a desfășurat în or. Moscova, Federația Rusă, în perioada 01-02 Iunie 2017;
- ✓ participarea medicului bacteriolog al Laboratorului Național de Referință, dnei Nelly Ciobanu, la Trainingul în Microbiologia Tuberculozei: „Cursul în Tuberculoză 2017: de la diagnostic molecular, testarea sensibilității la medicamente și secvențierea genomului, la tratamentul Tuberculozei MDR și EDR”, organizat de Institutul Pasteur, care s-a desfășurat în or. Paris, Franța, în perioada 12-23 Iunie 2017;
- ✓ participarea medicului bacteriolog al Laboratorului Național de Referință, dnei Nadejda Țurcan, la Cursul de Instruire în Managementul Calității, cu genericul „Formare auditori interni pentru laboratoarele medicale, cf. ediției 2012 a standardului SR EN ISO 15189 – Laboratoare medicale – Cerințe pentru calitate și competență, SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management”, care s-a desfășurat în or. Brașov, România, în perioada 26-28 Iunie 2017.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului I.2017.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

Pentru perioada semestrului I.2017, nu au fost planificate cursuri de instruire a personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR.

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

Activitatea nominalizată a fost finalizată în trimestrul II.2016.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate, au fost realizate doar 26 vizite de M&E în teritorii: 22 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul:

- ✓ a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume: optimizarea procedurilor de stocare în scopul măririi vitezei de accesare a rezultatelor; modificarea filtrelor la căutarea datelor; corectarea problemelor de dublare a înregistrărilor cazurilor blocate/ deblocate.

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul:

- ✓ a inițiat, la sfârșitul lunii Decembrie 2016, procesul de achiziție (prin procedura negocierii fără publicare) a serviciilor de suport și dezvoltare a PC (Programului Computerizat); iar la începutul anului 2017, contractul de prestare a serviciilor de suport și dezvoltare a PC a fost semnat de către părți și înregistrat la Agenția Achiziții Publice.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării Studiului Național „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”, în perioada raportată, IP „UCIMP DS”:

- ✓ a primit, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc", propunerea de proiect revăzută și bugetul pentru realizarea studiului operațional privind "Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova. Anul 2017" (scrisoare oficială # 01-2/463 din 30.05.2017);
- ✓ a semnat contractul MDA/T/AG/12, cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc", pe data de 05.06.2017, în scopul stabilirii nivelului de rezistență la medicamentele antituberculoase de linia a II-a în țară, cu prezentarea Raportului Final (versiunea în limba română și engleză), aprobat de către Consiliul Științific al IMSP IFP "Chiril Draganiuc", până la sfârșitul anului 2017.

În cadrul realizării Studiului Național „Impactul Fenomenului de Migrație asupra Diagnosticului și Tratatamentului Tuberculozei”, (contract MDA/T/AG/05 din 30.11.2016), în perioada raportată:

- ✓ *Extragerea datelor:* din baza de date SIME TB, respectând criteriile de eligibilitate și raportul 1:2 (caz : control), au fost extrase listele pacienților diagnosticați cu tuberculoză în perioada lunilor Octombrie 2016 - Aprilie 2017;
- ✓ *Supervizare:* determinarea localităților și formarea itinerariilor pentru deplasările în teritorii (raion/ municipiu); stabilirea orelor pentru interviuri prin intermediul medicului ftiziopneumolog sau/și a medicului de familie;

- ✓ *Colectarea datelor prin interviu:* pe parcursul semestrului I, 2017, au fost intervievați – 317 respondenți, ceea ce constituie 70% din eșantionul prestabilit. Ceilalți 30% pacienți vor fi chestionați în perioada lunii Iulie 2017;
- ✓ *Validare și codificare:* în corespundere cu criteriile de aplicare a protocolului de studiu, au fost validate toate chestionarele completate și au fost formate codurile necesare pentru a fi aplicate per fiecare chestionar la finele fazei întâi de interviu;
- ✓ *Remunerare respondent:* pe parcursul semestrului I, 2017, 317 pacienți (dintre care, 186 – în perioada trimestrului raportat) intervievați au fost remunerați, oferindu-li-se pachete igienice/alimentare;
- ✓ *Remunerare interviuatori:* pe parcursul semestrului I, 2017, interviuatorii au fost remunerați pentru 302 de interviuri (dintre care, 174 - în perioada trimestrului raportat) realizate (altele 15 vor fi remunerate pe parcursul lunii Iulie 2017).

La fel, au derulat activitățile de dezvoltare a aplicației necesare pentru procesarea datelor din cadrul Studiului Național „Impactul Fenomenului de Migrație asupra Diagnosticului și Tratatamentului Tuberculozei”.

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.I.2017, pe data de 15.05.2017, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;
- a participat la ședința CNC din 29 Iunie, 2017, în cadrul căreia a fost aprobat setul de documente parte a cererii de continuare a finanțării la compartimentul TB, pentru anii 2018-2020 (Hotărârea CNC TB/SIDA nr.3 din 29.06.2017); ulterior, Secretariatul CNC a remis setul de documente parte a cererii de continuare a finanțării la compartimentul TB, pentru anii 2018-2020, către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (scrisoare electronică, 30.06.2017);
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară

primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);

- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 2 indicatori de impact, 2 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 3 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul doi al anului 2017, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*
Indicator realizat în proporție de: 100%
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*
Indicator realizat în proporție de: 82,4%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*
Indicator realizat în proporție de: 95,2%
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*
Indicator realizat în proporție de: 83,9%
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator realizat în proporție de: 67,9%
- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*
Indicator depășit în proporție de: 136,2%
- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia*
Indicator realizat în proporție de: 56,8%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

În perioada trimestrului II. 2017, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 192 476,03 EUR față de 277 016,06 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 69,5%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 30 Iunie 2017, au fost valorificați 4 723 358,25 EUR față de 4 768 079,24 EUR planificați pentru această perioadă, ceea ce constituie 99,1%. Ar fi de menționat faptul că, pe parcursul trimestrului II. 2017, s-a efectuat reprogramarea bugetului în conformitate cu aprobările Consiliului Național de Coordonare TB/SIDA și cu permisiunile Secretariatului Fondului Global. Astfel, progresul financiar și variațiile constatate la data de 30 iunie 2017, sunt raportate în conformitate cu noile linii bugetare aprobate de donator (tabelele nr. 1 – 2).

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul II.2017

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	161 001,21	89 626,52	71 374,69	55,7%
Obiectivul 2	43 585,94	19 089,4	24 496,54	43,8%
Obiectivul 5	36 366,51	46 005,91	(-) 9 639,4	126,5%
Cheltuieli de Management al Proiectului	36 062,4	36 076,13	(-) 13,73	100,0%
Utilizarea interesului bancar	0,00	1 678,07	(-) 1 678,07	-
TOTAL	277 016,06	192 476,03	84 540,03	69,5%

Variația pentru perioada raportată constituie suma de 84 540,03 EUR, compusă din:

- (-) 72 926,77 EUR - cheltuieli peste nivelul planificat, 159 144,87 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) 1 678,07 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) 72 926,77 EUR, cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) 2 212,57 EUR după cum urmează: procurarea consumabilelor pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda

clasică/ manuală (EUR 1,03 mii); și achitarea costurilor adiționale de livrare a medicamentelor antituberculoase de linia I și II (EUR 1,18 mii).

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 178,27 EUR, după cum urmează: procurare respiratoare (EUR 0,008 mii), dezvoltarea planului de sustenabilitate (EUR 0,06 mii) și costuri mai mari ale PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 0,11 mii).

(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 70 535,93 EUR, după cum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 34,55 mii); acoperirea costurilor de instruire a personalului din LNR la cursul în managementul controlului calității (EUR 2,19 mii); costuri adiționale activității de procurare a echipamentului pentru secția MDR TB nr 2 Vorniceni: plasare anunț (EUR 0,13 mii); achitarea costurilor adiționale de livrare a medicamentelor antituberculoase de linia II (EUR 0,11 mii) și realizarea controlului independent al calității medicamentelor de către KABS Canada (EUR 12,79 mii) și plata pentru realizarea Studiului DRS la preparatele de linia a doua (EUR 20,76 mii).

- cheltuieli sub nivelul planificat 159 144,87 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 108 785,75 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 69,91 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 7,90 mii); acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 20,51 mii); procurarea medicamentelor adjuvante pentru prevenirea efectelor adverse ale preparatelor antituberculoase de linia a doua și a treia (EUR 4,47 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 2,46 mii); suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 2,10 mii); și pentru realizarea studiului operațional ”Impactul fenomenului migrației asupra eficienței tratamentului antituberculos” (EUR 1,43 mii).

(2) economii în sumă de 47 634,12 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 4,71 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului și de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 6,24 mii); procurarea medicamentelor adjuvante pentru prevenirea efectelor adverse ale preparatelor antituberculoase de linia a doua și a treia (EUR 32,13 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului și de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea medicamentelor antituberculoase de linia a II în raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 1,98 mii); achitarea costurilor pentru participarea personalului serviciului de ftiziopneumologie la evenimentele din exterior (EUR 1,68 mii); costurile operaționale mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,80 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS (EUR 0,09 mii).

(3) plăți efectuate în avans în perioadele anterioare, în sumă de 2 725,00 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a combustibilului și a co-finanțării personalului pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare ale PNCT în teritorii.

Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2017

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	1 292 590,78	1 225 157,95	67 432,83	94,8%
Obiectivul 2	2 978 584,64	2 955 909,09	22 675,55	99,2%
Obiectivul 5	156 623,02	185 708,53	(-) 29 085,51	118,6%
Cheltuieli de Management al Proiectului	340 280,8	340 294,53	(-) 13,73	100,0%
Utilizarea interesului bancar	0,00	16 288,15	(-) 16 288,15	-
TOTAL	4 768 079,24	4 723 358,25	44 720,99	99,1%

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 44 720,99 EUR, compusă din:

- (-) 88 865,76 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 149 874,90 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
- (-) 16 288,15 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) 88 865,76 EUR cauzate de:

(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 9 163,92 EUR, după cum urmează: procurarea consumabilelor pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (EUR 1,03 mii); acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 0,70 mii); procurare respiratoare (EUR 0,008 mii), acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea medicamentelor antituberculoase de linia a II în raioane (EUR 0,89 mii); dezvoltarea planului de sustenabilitate (EUR 0,06 mii); suportul realizării cursului de instruire local pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 3,59 mii); acoperirea costurilor de co-finanțare a personalului pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare ale PNCT în teritorii (EUR 2,20); costurile operaționale ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,58 mii) și costuri mai mari ale PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului (EUR 0,11 mii).

(2) plăți restante din perioadele anterioare (-) 6 765,34 EUR, după cum urmează: achitarea costurilor adiționale de livrare a medicamentelor antituberculoase de linia I și II (EUR 1,18 mii); și costurile operaționale mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 5,58 mii).

(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 72 936,50 EUR, după cum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 34,55 mii); acoperirea costurilor de instruire a personalului din LNR la cursul în managementul controlului calității (EUR 2,19 mii); costuri adiționale activității de procurare a echipamentului pentru secția MDR TB nr 2 Vorniceni: plasare anunț (EUR 0,13 mii); achitarea costurilor adiționale de livrare a medicamentelor antituberculoase de linia II (EUR 0,11 mii) și realizarea controlului independent a calității medicamentelor de către KABS Canada (EUR 12,79 mii); acoperirea costurilor de ajustare și de mentenanță a SIME TB (EUR 2,40 mii) și plata pentru realizarea Studiului DRS la preparatele de linia a doua (EUR 20,76 mii).

- cheltuieli sub nivelul planificat 149 874,90 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 106 793,84 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 69,91 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 7,90 mii); acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 20,51 mii); procurarea medicamentelor adjuvante pentru prevenirea efectelor adverse ale preparatelor antituberculoase de linia a doua și a treia (EUR 4,47 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 2,46 mii) și local (EUR 0,11 mii); și pentru realizarea studiului operațional "Impactul fenomenului migrației asupra eficienței tratamentului antituberculos" (EUR 1,43 mii).

(2) economii în sumă de 43 081,06 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 4,71 mii); acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 3,00 mii); procurarea medicamentelor adjuvante pentru prevenirea efectelor adverse ale preparatelor antituberculoase de linia a doua și a treia (EUR 32,13 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului pentru transportarea medicamentelor antituberculoase de linia a II în raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 1,05 mii); achitarea costurilor pentru participarea personalului serviciului de ftiziopneumologie la evenimentele din exterior (EUR 1,68 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare ale PNCT în teritorii (EUR 0,36); costurile operaționale mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,05 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS (EUR 0,09 mii).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 2.

SUMARUL GRANTULUI FORTIFICAREA CONTROLULUI HIV ÎN MOLDOVA, 2015-2017	20
PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR.....	20
<i>Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi</i>	<i>20</i>
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng</i>	<i>20</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formula de lapte praf.....</i>	<i>21</i>
<i>Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport.....</i>	<i>21</i>
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng).....</i>	<i>21</i>
<i>Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente.....</i>	<i>22</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8.....</i>	<i>22</i>
<i>Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 6: Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP SDMC”</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 7: Revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA”.....</i>	<i>23</i>
<i>Activitatea 8: Revizuirea protocoalelor naționale.....</i>	<i>24</i>
<i>Activitatea 9: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.....</i>	<i>24</i>
<i>Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 1: Elaborarea Planului de sustenabilitate a Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN).....</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 2: Acordare de suport Unității de Coordonare a al Programului Național HIV/SIDA și ITS.....</i>	<i>25</i>
<i>Activitatea 3: Evaluarea serviciilor de suport psihosocial adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldova.....</i>	<i>26</i>
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ A GRANTULUI.....	26
DEBURSĂRILE PROGRAMULUI.....	28
ANEXELE (5– 8).....	34

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport....

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Grupurile țintă directe ale intervențiilor finanțate din sursele grantului sunt:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Femeile gravide de pe malul stâng al Nistrului.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al IP UCIMPDS, a fost

planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat. Livrarea de reactivi pentru acoperirea necesităților a. 2017 au fost efectuate în trimestrul IV 2016.

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf

Activitatea în cauză prevede asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Pe parcursul trimestrului II IP UCIMPDS a asigurat livrarea primului lot de formule de lapte praf pentru acoperirea necesităților a. 2017, în valoare totală de 3.138,24 USD (contract MDA_H/GD/024_2016 din 20.12.2016), tranșa a doua, în valoare de 6.276,48 EUR urmând a fi livrată în trimestrul III al anului curent.

Pe parcursul trimestrului de raportare 49 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 37 – pe malul drept și 12 – pe malul stâng; pe parcursul aceleiași perioade 48 de femei gravide au beneficiat de tratament ARV profilactic (42 - au primit tratament profilactic complet iar 6 - tratament profilactic incomplet); 1 – nu a beneficiat de TARV (malul drept). Copiii născuți de femei infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept (cca. 50% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament).

Pe parcursul perioadei de raportare IP UCIMPDS a asigurat:

- livrarea unui lot de preparate ARV în valoare totală de 94,448.70 USD în cadrul contractului MDA_H/GD/022_2016 din 29.11.2016, cu Fundația IDA;
- la solicitarea IMSP SDMC, negocierea cu Fundația IDA a livrării unui lot adițional de preparate ARV, în valoare totală de 5.445 USD, preconizată a fi efectuată în trimestrul III al anului curent;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012, cu IMSP SDMC);

- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului II 2017 numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul ARV a fost de 234 (184 - pe malul drept și 50 - pe malul stâng, inclusiv 231 adulți și 3 copii). Din acestea, 78 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (63 – pe malul drept și 15 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 55 (39 pe malul drept și 16 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.06.2017 a fost de 4.811 dintre care: 3.377 - pe malul drept (3.287 adulți și 90 copii (<15 ani), 1.678 bărbați și 1.699 femei) și 1.434 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.400 adulți și 34 copii, 705 bărbați și 729 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU a fost planificată achiziționarea unui set de echipamente de laborator destinate dotării laboratoarelor centrelor de tratament ARV de pe ambele maluri.

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a asigurat:

- livrarea IMSP SDMC a unui echipament frigorific (contract MDA_H/GD/025_2016 din 06.02.2017), în valoare totală de 6.420,00 EURO;
- livrarea unui cititor de micro plăci pentru Sistemul ELISA din cadrul laboratorului Centrului HIV/SIDA de la Tiraspol (contract MDA_H/GD/012(1)_2016 din 09.11.2016), în valoare totală de 4.770,00 EURO.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial necesitățile malului drept (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a două loturi de reactive și consumabile pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 (contracte MDA_H/GD/029_2017 din 09.06.2017 și MDA_H/GD/030_2017 din 02.06.2017, în valoare de 39.031,90 USD și 108.974,00 EURO respectiv), cu livrarea planificată pentru trimestrul III al anului curent.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4/CD8 pe parcursul perioadei de raportare este de 1.082, inclusiv 1.027 – pe malul drept și 55 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au fost testați la încărcătura virală (ARN HIV-PCR) pe parcursul aceleiași perioade a fost de 3.613, inclusiv 2.925 – pe malul drept și 688 – pe malul stâng*.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică. Următoarea deservire tehnică și, eventual, înlocuirea pieselor de schimb uzate la echipamentele de laborator din centrele de tratament ARV este planificată pentru trimestrul III a.c.

Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a asigurat participarea a 3 specialiști de laborator din serviciul HIV la conferința cu genericul "Tehnologii moleculare moderne în diverse domenii medicale", desfășurată la Moscova în perioada 18.04.2017 – 20.04.2017. În cadrul conferinței au fost discutate tehnologiile moderne de diagnostic în medicina legală, diagnosticul bolilor infecțioase și securitatea biologică. Adicional, pe parcursul aceleiași perioade, IP UCIMPDS a acoperit costurile aferente participării coordonatorului serviciului de laborator HIV din cadrul Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS la seminarul de instruire desfășurat la Brașov, Romania în perioada 25-29 iunie, axat pe auditul intern al laboratoarelor medicale, subiect relevant în contextul planificatei acreditării a laboratorului din cadrul IMSP SDMC conform standardului ISO 15189:2013.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 6: Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP SDMC

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a lansat procedura de selectare a expertului național care urmează să efectueze auditul național al laboratorului din cadrul IMSP SDMC, care prevede: (i) analiza documentației și a înregistrărilor de laborator (proceduri, înregistrări, etc.); (ii) verificarea respectării cerințelor Sistemului de Management al Calității de către personalul de laborator; (iii) formularea recomandărilor pentru consolidarea Sistemului de Management al Calității și (iv) elaborarea planului de acțiuni pentru înlăturarea neconformităților detectate, în vederea îmbunătățirii capacităților laboratorului. Procesul de selectare și efectuarea studiului sunt preconizate a fi finalizate în trimestrul III a.c.

Activitatea 7: Revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA

În trimestrul de raportare a fost lansat concursul de selectare a 2 consultanți naționali pentru revizuirea standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA, aprobat prin Ordinul Ministerului sănătății nr. 20 din 19.01.2007, conform ultimilor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății, fiind destinat optimizării funcționării sistemului de evidență și control și circulației informației.

Procedura de selectare a consultanților, precum și definitivarea documentului sunt planificate pentru trimestrul III a.c. Ulterior definitivării și aprobării documentului, acesta urmează a fi editat și distribuit instituțiilor relevante din sistem, spre implementare.

Activitatea 8: Revizuirea protocoalelor naționale

Pe parcursul trimestrului II a.c. au lansate concursurile de selectare a experților naționali și internaționali pentru revizuirea protocoalelor relevante în contextul Programului Național HIV/SIDA și ITS, în conformitate cu ultimele recomandări ale OMS și prevederile Programului Național de Control și Prevenire a Infecției HIV/SIDA și ITS 2016-2020, inclusiv:

- (i) Protocolul clinic național privind infecția cu HIV la adult și adolescent (2 experți locali);
- (ii) Protocolul clinic național privind infecția cu HIV la copii (2 experți locali);
- (iii) Protocolul clinic național privind profilaxia transmiterii materno-fetale a infecției cu HIV (3 experți locali);
- (iv) Protocolul clinic național privind profilaxia post expunere la infecția cu HIV (1 expert local);
- (v) Protocolul clinic național privind profilaxia Pre-expunere la infecția cu HIV (1 expert local).

Concursurile de selectare a consultanților, precum și definitivarea documentelor sunt planificate pentru trimestrul III a.c. Ulterior definitivării și aprobării acestora, protocoalele urmează a fi editate și distribuite instituțiilor relevante din sistem, spre implementare.

Activitatea 9: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06 noiembrie 2015; prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. IMSP SDMC nu a fost înregistrat deocamdată în calitate de operator al bazei de date cu caracter personal, nici SIME HIV - în Registrul Resurselor și sistemelor informaționale de Stat utilizate la prelucrarea datelor cu caracter personal având în vedere exigențele legislației în vigoare (Decizia Guvernului nr. 1123 din data de 14.12.2010, în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal), necesitând atât resurse materiale cât și umane adiționale din partea operatorului bazei de date.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare, IMSP SDMC, din sursele proprii, a inițiat procesul de ajustare a softului integrat SIME HIV în vederea operaționalizării acestuia, precum și introducerea de date în sistem în vederea verificării corectitudinii rapoartelor generate. În trimestrul III a. c. urmează ca softul să devină funcțional la nivelul

IMSP SDMC, urmând ulterior a fi implementat și în centrele de tratament de pe malul drept. La fel, în trimestrul III este planificată înaintarea cererii din partea IMSP SDMC către FG în vederea deblocării fondurilor alocate în cadrul grantului MDA-H-PCIMU pentru introducerea retrospectivă a datelor în SIME HIV, actualizarea și mentenanța produsului-program.

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Elaborarea Planului de sustenabilitate a Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN)

În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat cu Fondul Global, Recipienții Principali, în colaborare cu Comitetul Național de Coordonare, alte părți interesate și parteneri din Republica Moldova, urma să prezinte Fondului Global un plan de sustenabilitate pentru programul național HIV (PS), aprobat de guvernul Republicii Moldova, în formă și în substanță satisfăcătoare Fondului Global.

Pe parcursul perioadei de raportare planul de sustenabilitate PN HIV/SIDA și ITS 2017-2020, aprobat în cadrul ședinței CNC din 15 martie, 2017 a fost ajustat, pentru malul stâng, în conformitate cu cerințele GFATM și remis acestuia în susținerea cererii de continuare a finanțării la compartimentul HIV pentru anii 2018-2020 adresată Fondului Global.

Activitatea 2: Acordare de suport Unității de Coordonare a al Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul fiecărui trimestru urmând a fi deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul ulterior;
- remunerarea specialistului pe monitorizare și evaluare care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA_H/LC/01 din 16.12.2016);
- cofinanțarea a 3 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA_H/CS/IC/06 din 02.12.2016), Coordonator Prevenire (contract MDA_H/CS/IC/10 din 09.03.2017) și coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA_H/CS/IC/07 din 01.02.2017) din cadrul echipei de coordonare a Programului național (PN);
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN;
- Dotarea oficiului Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA cu echipament de birou în cadrul contractului MDA_H/GD/026_2017 din 22.03.2017 (3.361,5 USD MDL);

La fel, în susținerea managementului Programului, pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS” a participat la elaborarea și definitivarea aplicației pentru continuarea finanțării la compartimentul HIV pentru anii 2018-2020 destinată Fondului Global.

Activitatea 3: Evaluarea serviciilor de suport psihosocial adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldova

Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea IMS SP SDMC, a fost inițiat studiul de evaluare a serviciilor de suport psihosocial adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, având ca scop identificarea lacunelor existente și formularea recomandărilor întru sporirea eficienței, calității și nivelului de acoperire cu servicii, precum și pentru asigurarea durabilității serviciilor. Astfel, în procesul de evaluare, au fost luate în vedere coordonarea serviciilor, monitorizarea și evaluarea, accesibilitatea, disponibilitatea și sustenabilitatea acestora. În acest scop, a fost selectat și contractat un expert internațional (contract MDA_H/CS/IC/11_2017 din 02.05.2017) care a lansat procesul de evaluare ce a inclus: documentarea cu privire la legislație, documente relevante în contextul funcționării Centrelor Sociale Regionale (standarde, proceduri de lucru), rapoarte de activitate și financiare. Au fost realizate interviuri cu actorii relevanți, inclusiv: reprezentanți ai recipienților principali ai Fondului Global – IP UCIMPDS și Centrul PAS, organizațiile implementatoare - Fundația Soros, reprezentanți ai CSR și ai ONG-urilor care le suplinesc cu servicii, personalul medical al centrelor ARV, beneficiarii serviciilor, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, UNAIDS etc. Raportul final reflectând rezultatele studiului urmează a fi finalizat și prezentat într-un atelier de lucru pe parcursul trimestrului III al a.c.

Indicatorii de performanță a grantului

În conformitate cu cadrul de performanță a grantului MDA-H-PCIMU, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil țintele sunt anuale, iar pentru cei programatici, în baza cărora se măsoară performanța grantului, țintele sunt semestriale pentru indicatorii de la componenta de prevenire și anuale – pentru indicatorii de la componenta TARV.

Valorile și nivelul de atingere a țintelor pentru indicatorii de impact, rezultat durabil și cei de produs sunt după cum urmează:

Indicator de impact: *Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație* – 3,9% (indicatorul este pentru a. 2016, raportabil către 15 august 2017); nivelul de atingere a țintei – 79% (ținta: <3.08%);

Indicator de rezultat durabil: Numărul persoanelor cu infecția HIV în terapie ARV la 12 luni după inițiere – 83,54 (indicatorul este pentru a. 2016, raportabil către 15 august 2017); nivelul de atingere a țintei – 99% (ținta: ≥84%).

Dezagregare:

- Bărbați: 80,77% (399/494)
- Femei: 86,52% (398/460)
- Adulți (15+): 81,82% (765/935)

- Copii (<15): 94,74% (18/19)

Indicatori de produs: din cei 5 indicatori de produs în baza cărora se măsoară performanța programului *Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova*, un indicator nu se raportează, dat fiind faptul că datele sunt colectate și validate anual:

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml).

Pentru un indicator țintele sunt procentuale și anuale, la jumătate de an fiind raportat doar numărătorul:

- *Numărul persoanelor infectate cu HIV în terapie antiretrovirală la finele perioadei de raportare (valorile pentru semestrul II raportate sunt cele absolute): 4.811.*

Dezagregare:

- Bărbați: 2,383
- Femei: 2,428
- Adulți (15+): 4,687
- Copii (<15): 124

Din ceilalți 3 indicatori de produs, ținta a fost depășită (>100%) pentru 2 indicatori:

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 99% (93/94); nivelul de atingere a țintei - 104% (ținta: >95%)
- Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață – 97 (89/92); nivelul de atingere a țintei - 108% (ținta: >90.0%)

N.B. indicatorul a fost calculat pentru cohorta de copii născuți în perioada 01.11.2016 – 31.04.2017, i.e. copii care au împlinit vârsta de 2 luni în semestrul I 2017.

Ținta a fost substanțial atinsă (90%-100%) pentru 1 indicator:

- Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³: 36% (150/418); nivelul de atingere a țintei – 98% (ținta: <35.0%)

Dezagregare:

- Bărbați: 40,4% (97/240)
- Femei: 35,4% (63/178)

Lista indicatorilor de performanță a grantului, reflectând țintele preconizate și rezultatele atinse în trimestrul raportat, este prezentată în Anexa 5.

Debursările programului

Către 30 iunie 2017, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 2.406.248 EUR, ceea ce constituie 75% din totalul de 3.212.688 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – iunie 2017 (perioada grantului implementat prin Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 118% din totalul de 2,055,436 EUR planificați a fi valorificați din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare, variația totală de -350,812 EUR fiind în special condiționată de:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-433.737 EUR), în special în legătură cu:
 - realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv pentru: auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSP SDMC cu aparataj medical, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc. (*total -401,564 EUR*).
 - Plăți în avans pentru perioadele viitoare în legătură cu achiziționarea de preparate antiretrovirale (-2,280 EUR).
 - prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate aferente: procurării de reagenți pentru testarea la HIV a femeilor însărcinate din regiunea transnistreană, asigurării controlului calității preparatelor ARV, depozitării și gestionării acestora; managementului proiectului (inclusiv servicii de vămire a bunurilor importate, utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare etc.) (*total -32,173 EUR*).
- cheltuieli sub nivelul planificat (82,925 EUR), în special în legătură cu:
 - economiile aferente: elaborării planului de sustenabilitate a programului și efectuării studiului de evaluare a serviciilor de suport psiho-social (*total 11,168 EUR*).
 - întârzierile înregistrate la: mentenanța echipamentelor de laborator, revizuirea protocoalelor, standardului de supraveghere și a ghidului de testare la HIV; dezvoltarea capacităților specialiștilor de laborator, CTV și a medicilor infecționiști (*total 387,904 EUR*).

Tabelul nr. 1: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-H-PCIMU în perioada 01.01.2015 – 30.06.2017

Obiectiv	Bugetat	Valorificat	Variația	% de realizare
Obiectivul 1	29,542	27,757	1,785	94%

Obiectivul 2	1,581,054	1,555,341	25,713	98%
Obiectivul 3	56,691	51,514	5,178	91%
Reprogramări 2017	42,200	0	42,200	0%
Angajamente perioada 2 a grantului consolidat	0	401,564	-401,564	-
Cheltuieli de Management al Proiectului, inclusiv auditul grantului	345,949	347,206	-1,257	100%
Utilizarea dobânzii în contul grantului	0	22,867	-22,867	-
TOTAL, EUR	2,055,436	2,406,248	-350,812	-

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURICNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1606
Data semnării Acordului de Grant:	1 noiembrie 2016
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	130,958.23 EUR
Data demarării:	1 ianuarie 2016
Data încheierii:	31 decembrie 2018 (soldul neutilizat la 31.12.2015 a fost valorificat pe parcursul a. 2016)

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global MOL-GFUND-1605 destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și Secretariatul său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat pe parcursul perioadei de raportare:

- a fost elaborat, consultat, coordonat cu constituenții CNC și remis la FG, Raportul anual al CNC privind respectarea angajamentelor de cofinanțare a PN TB&HIV în 2016, angajamente asumate în cadrul Noului Model de finanțare al FG;
- au fost elaborate, consultate și agreate, în cadrul aceluiași dialog de țară incluziv și multisectorial, proiectele granturilor TB și HIV pentru perioada 2018-2020; în procesul de elaborare a cererilor de continuare a granturilor, au fost realizate următoarele activități:
 - organizate și documentate 14 ședințe ale grupurilor responsabile de elaborarea cererilor de continuare a granturilor TB&HIV;
 - au fost consultate în cadrul structurilor CNC (8 GTL și platforma comitetului KAP) proiectele granturilor TB & HIV (2018-2020);
 - au fost publicate pe site-ul CNC proiectele planurilor de acțiuni și bugetele necesare pentru activitățile în cauză și minutele ședințelor de elaborare și consultare a proiectelor de granturi;
- a fost organizată ședința CNC în cadrul căreia s-au aprobat proiectele granturilor TB&HIV (2018-2020) și mecanismul, inclusiv aranjamentele de implementare a acestora;
- a fost informat FG privind aranjamentele de implementare a granturilor TB și HIV în perioada 2018-2020 și remise în atenția donatorului proiectele celor două granturi;
- a fost facilitată și asigurată comunicarea între FG și CNC TB/SIDA pe marginea procesului de evaluare, de către Comitetul de Revizie Tehnică al FG, a cererilor de continuare a granturilor TB și HIV, după remiterea acestora în adresa donatorului în luna martie curent;
- a fost coordonată cu Agenția Germană pentru Dezvoltare Internațională (GIZ) și organizată vizita de lucru a experților Euro Health Group în scopul planificării și implementării proiectului internațional de asistență tehnică (AT) pentru CNC TB/SIDA. În cadrul acestei vizite au fost realizate următoarele acțiuni:
 - organizate și documentate ședințe separate și comune cu părțile interesate din partea CNC privind opțiunile de integrare a CNC;
 - identificate necesitățile de AT pentru CNC TB/SIDA din Moldova;
 - creat un grup de lucru pentru coordonarea și implementarea proiectului de AT;
 - informarea CNC pe marginea proiectului dat;

- lansat procesul de actualizare a documentelor de activitate CNC TB/SIDA.
- au fost colectate datele pentru perfectarea Raportului pe marginea implementării recomandărilor GF pe politicile de gender, realizat de experții Euro Health Group, în cadrul exercițiului de evaluare a Strategiei FG;
- a fost facilitat procesul de organizare a întrevederii la Geneva a ministrului Sănătății cu Managerul Regional al FG pentru EEAC; în cadrul Asambliei Mondiale a Sănătății;
- au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV;
- au fost publicate pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC materiale elaborate de Secretariatul CNC și preluate materiale perfectate de parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.) în domeniul controlului TB&HIV la nivel local și internațional;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorului secretariatului CNC, a consultantului în comunicare și a secretarului KAP.

Debursările grantului

Către 30 iunie 2017 din sursele Grantului MOL-GFUND-1606 au fost valorificați 49,695.70 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1606)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara	Republica Moldova
Afecțiunea	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2017

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2016)	Rezultate actuale (2016)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	9,3 cohorta 2016	9,2	Date finale pentru anul 2016. 372 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2016 (9,2 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 8,8% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 26,8% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 18,4% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	21,5% cohorta 2016	26,1% (331/1,268)	Date finale pentru anul 2016. 331 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 268 investigate în 2016, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.
Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezaggregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54.3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	60% (538/931) cohorta 2013	57,1% (538/943) cohorta 2013	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2013. 538 cazuri confirmate de TB MDR, din 943 incluse în tratamentul DOTS Plus în 2013, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate). Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 9,9% (93/943), rata de abandon de 20,6% (194/943) și rata de deces de 11,9% (112/943). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament. Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 70,05% (297/424), atunci cînd printre cele de retratament - 46,4% (241/519). De asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,8% (16/424) și printre retratamente - 14,8% (77/519); rata de abandon - 18% (76/424) și 22,7% (118/519) respectiv; și rata de deces - 7,8% (33/424) și 15,2% (79/519) respectiv. La fel, stratificarea rezultatului de tratament printre cazurile anterior tratate arată o rată de succes de 59,2% (135/228) printre recidive, 31,6% (49/155) printre cazurile revenite după abandon și 41% (52/127) printre cazurile după eșec.

Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	105.6	88,63/ 100 000	Date finale pentru anul 2016. 3 571 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2016. Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 1% comparativ cu datele anului 2015 (89,5 per 100 000), cu 4,2% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 9,2% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 13,7% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).
----------	--	-------	-----------------------	--	-------	----------------	---

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Numărul obiectivului	Obiective								
	1	2	5	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 8 al Grantului NFM (Apr-lun 17)	Rezultate actuale Tr. 8 al Grantului NFM (Apr-lun 17)	Comentarii
Definiția indicatorului	Valoarea	Anul							
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valoarea	Anul	Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 8 al Grantului NFM (Apr-lun 17)	Rezultate actuale Tr. 8 al Grantului NFM (Apr-lun 17)	Comentarii
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	651	442	Date preliminare pentru Q1-Q3.2016 - 442 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 651 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	182	248	Date pentru trimestrul 2.2017 - 248 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în trimestrul 2.2017, față de 182 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	5,4% (21/390) cohorta sem. 1. 2016	9,5% (50/528)	Date finale pentru cohorta semestrului 1. 2016 - 50 pacienți din 528 incluși în tratamentul DOTS Plus în semestrul 1.2016, au abandonat tratamentul către luna a 6 de la demararea tratamentului DOTS Plus. Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 8,3% (18/218), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 10,5% (32/306). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre cazurile anterior tratate de pacienții cu DR-TB, se observă că aceasta, la fel, s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după eșec aceasta a fost de 7,4% (8/109), atunci printre recidive a ajuns la 10,3% (13/126) și printre cazurile după abandon - la 15,5% (11/71).

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2017 - 30.06.2017

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-T-PCIMU	3,151.25								
EUR, MDA-T-PCIMU	829,064.68	707,261.47							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-T-PCIMU		897,114.00	5,340,813.00					-897,114.00	-5,340,813.00
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	2,609.32	4,581.60	23,145.72				-2,609.32	-4,581.60	-23,145.72
Total sursele	2,609.32	901,695.60	5,363,958.72				-2,609.32	-901,695.60	-5,363,958.72
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	192,476.03	966,607.85	4,723,358.25	277,016.06	1,031,532.02	4,768,079.24	84,540.03	64,924.17	44,720.99
1.0 Human Resources (HR)	49,730.19	97,771.17	362,348.68	54,053.05	91,512.70	354,946.21	4,322.86	-6,258.47	-7,402.47
2.0 Travel Related Costs (TRC)	32,396.91	41,419.95	131,888.85	20,372.37	27,764.16	111,880.66	-12,024.54	-13,655.79	-20,008.19
3.0 External Professional services (EPS)		10,069.60	158,093.24		10,069.60	158,093.24			
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)		458,204.58	2,513,145.69	36,600.94	494,805.52	2,549,746.63	36,600.94	36,600.94	36,600.94
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	79,952.63	137,532.56	697,212.59	52,273.33	109,853.26	669,533.29	-27,679.30	-27,679.30	-27,679.30
6.0 Health Products - Equipment	4,517.81	117,746.83	367,593.92	79,004.94	192,233.96	442,081.05	74,487.13	74,487.13	74,487.13
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (18,889.63	72,836.10	349,498.61	6,215.00	60,161.47	336,823.98	-12,674.63	-12,674.63	-12,674.63
8.0 Infrastructure (INF)				20,512.00	20,512.00	20,512.00	20,512.00	20,512.00	20,512.00
9.0 Non-health equipment (NHP)	5,250.00	7,951.70	64,371.70	7,349.43	7,349.43	61,971.13	2,099.43	-602.27	-2,400.57
11.0 Programme Administration costs (PA)	1,738.86	23,075.36	79,204.97	635.00	17,269.92	62,491.05	-1,103.86	-5,805.44	-16,713.92
Total utilizarea	192,476.03	966,607.85	4,723,358.25	277,016.06	1,031,532.02	4,768,079.24	84,540.03	64,924.17	44,720.99
Soldul final									
MDL, MDA-T-PCIMU	114.64	114.64	114.64						
EUR, MDA-T-PCIMU	642,234.58	642,234.58	642,234.58						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2017 - 30.06.2017

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	192,476.03	966,607.85	4,723,358.25	277,016.06	1,031,532.02	4,768,079.24	84,540.03	64,924.17	44,720.99
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	192,476.03	966,607.85	4,723,358.25	277,016.06	1,031,532.02	4,768,079.24	84,540.03	64,924.17	44,720.99
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnostic	89,626.52	285,051.95	1,225,157.95	161,001.21	353,235.71	1,292,590.78	71,374.69	68,183.76	67,432.83
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS (89,626.52	285,051.95	1,225,157.95	161,001.21	353,235.71	1,292,590.78	71,374.69	68,183.76	67,432.83
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diagno	89,626.52	285,051.95	1,225,157.95	161,001.21	353,235.71	1,292,590.78	71,374.69	68,183.76	67,432.83
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR	4,386.48	109,975.25	298,919.69	79,004.94	184,593.71	373,538.15	74,618.46	74,618.46	74,618.46
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica	23,336.72	68,186.62	190,873.97	31,241.36	76,091.26	198,778.61	7,904.64	7,904.64	7,904.64
003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica	16,677.47	29,407.50	123,764.51	15,649.97	28,380.00	122,737.01	-1,027.50	-1,027.50	-1,027.50
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida si D	34,548.44	34,548.44	254,134.11			219,585.67	-34,548.44	-34,548.44	-34,548.44
005 1.2.4. Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la			112,110.00			112,110.00			
006 1.2.4. Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la			3,028.00			3,028.00			
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA		7,640.25	68,542.90		7,640.25	68,542.90			
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezisten		5,025.43	20,613.76	3,000.00	8,025.43	23,613.76	3,000.00	3,000.00	3,000.00
009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezisten	2,969.98	6,160.91	24,109.27	6,210.94	6,210.94	23,408.37	3,240.96	50.03	-700.90
010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezisten			42,920.00			42,920.00			
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-HPNP	5,390.00	5,390.00	16,330.00	5,382.00	5,382.00	16,322.00	-8.00	-8.00	-8.00
012 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: intretinerea sistemelor de			474.09	20,512.00	20,512.00	20,512.00	20,512.00	20,512.00	20,512.00
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implementarea SMC			5,152.40			2,966.30	-2,186.10	-2,186.10	-2,186.10
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in MC (LNR) (TRC-	2,186.10	2,186.10	10,997.06			10,997.06			
020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii nationali		3,387.72	14,875.00		3,387.72	14,875.00			
022 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (EPS)			5,726.13			5,726.13			
023 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (TRC-TA)		10,069.60	25,063.60		10,069.60	25,063.60			
024 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemii de ventilare (EPS)		2,942.80	7,392.13		2,942.80	7,392.13			
025 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemii de ventilare (TRC-TA)			131.33			131.33			
027 1.2.10 Procurarea echipamentului de laborator	131.33	131.33	131.33			131.33	-131.33	-131.33	-131.33
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitatea	19,089.40	532,852.83	2,955,909.09	43,585.94	555,555.04	2,978,584.64	24,496.54	22,702.21	22,675.55
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratame	18,672.80	532,357.55	2,885,183.07	43,585.94	555,476.36	2,908,275.22	24,913.14	23,118.81	23,092.15
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	18,672.80	532,357.55	2,885,183.07	43,585.94	555,476.36	2,908,275.22	24,913.14	23,118.81	23,092.15
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u pacien		458,204.58	1,962,438.15	36,600.94	494,805.52	1,999,039.09	36,600.94	36,600.94	36,600.94
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)	115.78	19,360.44	87,349.44		19,244.66	87,233.66	-115.78	-115.78	-115.78
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2 (688.25	21,767.99	94,117.49		21,079.74	93,429.24	-688.25	-688.25	-688.25
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia	14.45	5,521.73	23,383.22		5,507.28	23,368.77	-14.45	-14.45	-14.45
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	9,600.00	38,400.00	4,800.00	9,600.00	38,400.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (cc		1,639.06	7,337.33	1,050.00	2,689.06	8,387.33	1,050.00	1,050.00	1,050.00
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (sc	199.77	1,994.10	8,145.10	1,135.00	1,135.00	7,259.34	935.23	-859.10	-885.76
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)	12,788.78	12,788.78	23,599.24			10,810.46	-12,788.78	-12,788.78	-12,788.78
009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii XDR			503,448.98			503,448.98			
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PSM)	65.77	1,006.74	19,075.65		940.97	19,009.88	-65.77	-65.77	-65.77
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2/3		474.13	20,267.69		474.13	20,267.69			
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia			7,115.69			7,115.69			
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)			90,505.09			90,505.09			
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor cu	416.60	495.28	70,726.02		78.68	70,309.42	-416.60	-416.60	-416.60
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratament	416.60	495.28	70,726.02		78.68	70,309.42	-416.60	-416.60	-416.60
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Transnistri			47,258.56			47,258.56			

002	2.2.1.2	Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnistria (P			1,847.91			1,847.91				
003	2.2.1.3	Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnistria (P	416.60	495.28	13,462.77		78.68	13,046.17	-416.60		-416.60	-416.60
004	2.2.1.4	PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)			8,156.78			8,156.78				
003		OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordo	46,005.91	53,422.49	185,708.53	36,366.51	33,250.02	156,623.02	-9,639.40	-20,172.47	-29,085.51	
001		5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNCT	10,545.10	16,271.03	73,273.00	11,279.71	11,945.43	67,110.42	734.61	-4,325.60	-6,162.58	
001		5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici, p	10,545.10	16,271.03	73,273.00	11,279.71	11,945.43	67,110.42	734.61	-4,325.60	-6,162.58	
001	5.1.1	AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare			1,200.00			1,200.00				
002	5.1.1	AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestionare			20,175.46			20,175.46				
006	5.1.5	Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de man	4,135.77	8,591.93	35,308.19	4,452.71	4,452.71	29,727.92	316.94	-4,139.22	-5,580.27	
007	5.1.5	Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de man	155.07	759.12	4,236.19	580.00	580.00	3,661.14	424.93	-179.12	-575.05	
008	5.1.6	Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate	6,254.26	6,819.99	11,985.20	6,192.00	6,757.73	11,922.94	-62.26	-62.26	-62.26	
009	5.1.5-RP	Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de		99.99	367.96	55.00	154.99	422.96	55.00	55.00	55.00	
002		5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de in	788.93	1,928.84	28,220.28	4,930.00	4,930.00	28,877.55	4,141.07	3,001.16	657.27	
001		5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Cons	788.93	1,928.84	28,220.28	4,930.00	4,930.00	28,877.55	4,141.07	3,001.16	657.27	
001	5.2.1	Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din straina	788.93	788.93	2,884.15	2,465.00	2,465.00	4,560.22	1,676.07	1,676.07	1,676.07	
002	5.2.2	Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioritare in			9,237.89	2,465.00	2,465.00	11,702.89	2,465.00	2,465.00	2,465.00	
003	5.2.3.1	Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de servid		1,139.91	2,662.78			2,489.99		-1,139.91	-172.79	
004	5.2.3.2	Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de servid			6,518.13			4,066.24			-2,451.89	
005	5.2.3.3	Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB			903.94			1,011.46			107.52	
006	5.2.3.4	Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR TB			2,066.05			1,099.41			-966.64	
007	5.2.4	Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT			3,947.34			3,947.34				
003		5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si eva	34,671.88	35,222.62	84,215.25	20,156.80	16,374.59	60,635.05	-14,515.08	-18,848.03	-23,580.20	
001		5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&E)	34,671.88	35,222.62	84,215.25	20,156.80	16,374.59	60,635.05	-14,515.08	-18,848.03	-23,580.20	
001	5.3.1	Vizite de control ale PNCT		1,631.25	15,779.43	2,360.00	2,360.00	13,574.31	2,360.00	728.75	-2,205.12	
002	5.3.2	Ajustarea Software-ului SYME TB	3,000.00	3,451.70	5,701.70	5,099.43	5,099.43	5,551.13	2,099.43	1,647.73	-150.57	
003	5.3.3	Inretinerea Software-ului SYME TB	2,250.00	4,500.00	15,750.00	2,250.00	2,250.00	13,500.00		-2,250.00	-2,250.00	
005	5.3.4.2	Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB	26,300.50	22,328.01	32,540.67	5,535.00	1,562.51	11,775.17	-20,765.50	-20,765.50	-20,765.50	
006	5.3.4.1	Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB	3,121.38	3,129.71	12,086.05	4,547.37	4,555.70	13,512.04	1,425.99	1,425.99	1,425.99	
007	5.3.1-RP	Vizite de control ale PNCT (combustibil)		181.95	2,357.40	365.00	546.95	2,722.40	365.00	365.00	365.00	
004		MNF TB Managementul Grantului	36,076.13	89,504.98	340,294.53	36,062.40	89,491.25	340,280.80	-13.73	-13.73	-13.73	
006		UTILIZAREA DOBINZII	1,678.07	5,775.60	16,288.15				-1,678.07	-5,775.60	-16,288.15	
001		Utilizarea dobinzii	1,678.07	5,775.60	16,288.15				-1,678.07	-5,775.60	-16,288.15	
001		Utilizarea dobinzii	1,678.07	5,775.60	16,288.15				-1,678.07	-5,775.60	-16,288.15	
013		MNF TB Utilizarea dobinzii	1,678.07	5,775.60	16,288.15				-1,678.07	-5,775.60	-16,288.15	
		Total General	192,476.03	966,607.85	4,723,358.25	277,016.06	1,031,532.02	4,768,079.24	84,540.03	64,924.17	44,720.99	

Anexa 4

Distribuții conform "repartizării inițiale" Perioada 01.04.2017 - 30.06.2017

		scos din	pret unitar	pret
total	Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta ajustat
MDA/T/GD/28		Data contractului: 08.06.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 04.04.2017 nr: f/n				
	Levofloxacin 250mg 100 tab blister	Cutii	1679	3,79 6363,41
	Cycloserine 250mg 100 cap blister	Cutii	3039	28,8 87523,2
			Suma totala per institutie, USD: 93886,61	
			Suma totala per contract, USD: 93886,61	
MDA/T/GD/38		Data contractului: 15.09.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 15.05.2017 nr: f/n				
	PRE SHIPM INSP CHARGES	Unitati	1	300 300
	FREIGHT	Unitati	1	1850,62 1850,62
	Quality Analysing Charges	Unitati	1	64,19 64,19
	Insurance	Unitati	1	7,07 7,07
	Procurement Fee	Unitati	1	211,34 211,34
	Rifampicin 150mg + INH 75mg 672 tab blister	Cutii	272	19,67 5350,24
			Suma totala per institutie, USD: 7783,46	
			Suma totala per contract, USD: 7783,46	
MDA/T/GD/41		Data contractului: 29.11.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 05.06.2017 nr: f/n				
	Procurement Fee	Unitati	1	12556,36 12556,36
	FREIGHT	Unitati	1	5612,36 5612,36
	Inbound Freight Charges	Unitati	1	5979,09 5979,09
	Insurance	Unitati	1	394,58 394,58
	Moxifloxacin 400mg 100 tab blister	Cutii	292	39 11388
	Linezolid 600mg 10 tab blister	Cutii	10470	13,79 144381,3
	Levofloxacin 250mg 100 tab blister	Cutii	3500	3,79 13265
	Imipenem 500mg+Cilastatin500mg powder for infusion, 10 vials	Cutii		3712 35 129920
	Quality Analysing Charges	Unitati	1	3587,74 3587,74
			Suma totala per institutie, USD: 327084,43	
			Suma totala per contract, USD: 327084,43	

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
	MDA/T/GD/42	Data contractului: 29.11.2016		Valuta: USD		Curs de schimb: 1
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 22.05.2017 nr: f/n					
	Capreomycin 1g powder for inj 1 vial	Cutii	40893		4,05	165616,65
	Quality Analysing Charges	Unitati	1		2050,76	2050,76
	Inbound Freight Charges	Unitati	1		3417,93	3417,93
	FREIGHT	Unitati	1		3579,41	3579,41
	Ethambutol HCl 400mg 672 tab blister	Cutii	264		20	5280
	Procurement Fee	Unitati	1		7177,66	7177,66
	Insurance	Unitati	1		223,7	223,7
					Suma totala per institutie, USD: 187346,11	
					Suma totala per contract, USD: 187346,11	
	MDA/T/GD/46	Data contractului: 16.01.2017		Valuta: USD		Curs de schimb: 1
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 12.04.2017 nr: f/n					
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Streptomycin– 4,0 mg/ml, tubes		Bucati		500	0,91
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), tubes 5325		Bucati		7500	0,71
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Isoniazid 0,2 mg/ml;		Bucati		500	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Ethambutol – 2,0 mg/ml., tubes		Bucati		500	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml., tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalilic acid – 1,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Rifampicin - 40,0 mg/ml., tubes		Bucati		500	0,91
	act de predare din: 24.05.2017 nr: f/n					
	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml, tubes 568,75		Bucati		625	0,91

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), tubes 5325	Bucati	7500	0,71
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati	500	0,91

total	scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate evidenta	ajustat
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Rifampicin - 40,0 mg/ml., tubes	Bucati	500	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Ethambutol – 2,0 mg/ml., tubes	Bucati	500	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml, tubes	Bucati	625	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml, tubes	Bucati	625	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Streptomycin– 4,0 mg/ml, tubes	Bucati	500	0,91
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalilic acid – 1,0 mg/ml, tubes	Bucati	625	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml., tubes	Bucati	625	0,91
act de predare din: 29.06.2017 nr: f/n			
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), tubes 76,8	kg	1	76,8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Streptomycin– 4,0 mg/ml, tubes	Bucati	500	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml., tubes	Bucati	625	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml, tubes	Bucati	625	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml, tubes	Bucati	625	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml, tubes	Bucati	625	0,91
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Cycloserine – 1137,5 30,0 µg/ml, tubes	Bucati	1250	0,91
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Ethambutol – 2,0 mg/ml., tubes	Bucati	500	0,91
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H9)	kg	0,5	618
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10 agar) 309	kg	0,5	618

General OADC Supplement, bottle	Mililitri	600	0,96	576
Tryptose Blood Agar Base	kg	0,5	275	137,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml, tubes	Bucati	625	0,91	
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Isoniazid 0,2 mg/ml;	Bucati	500	0,91	
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), tubes 5325	Bucati	7500	0,71	
Eritrit (Brucella) agar	kg	4	168	672

total **scos din** **pret unitar** **pret**

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	pret
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 455 - Rifampicin - 40,0 mg/ml., tubes		Bucati		500	0,91

Suma totala per institutie, USD: 33184,05
Suma totala per contract, USD: 33184,05

MDA/T/GD/36 Data contractului: 10.03.2017 Valuta: EURO Curs de schimb: 1
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 11.05.2017 nr: f/n
 PP-tubes for centrifuge, sterile, 50 ml, Cod 21402, FL Medical, Italia 11025 Bucati 73500 0,15

act de predare din: 12.05.2017 nr: f/n
 Erlenmeyer flask 1000 ml, Cod 191464, Deltalab, Spania Bucati 24 10 240

act de predare din: 23.05.2017 nr: f/n
 Disposable pipettes (3 ml), Cod 384338/1, Syntesys, Italia Bucati 80500 0,05 4025

act de predare din: 09.06.2017 nr: f/n
 Erlenmeyer flask 2000 ml, Cod 191465, Deltalab, Spania Bucati 24 15 360

Suma totala per institutie, EURO: 15650
Suma totala per contract, EURO: 15650

MDA/T/GD/49 Data contractului: 22.03.2017 Valuta: EURO Curs de schimb: 1
Spitalul Municipal din Bender
act de predare din: 27.04.2017 nr: f/n
 Starters for sterilizing lamps; Model PL-S10; Panlight, China Unitati 40 0,2 8
 Respirators FFP2, valved, Disposable half-mask FS 20 V FFP2 NR D; Filter 5382 Service SP Z.O.O., Polonia Unitati 6900 0,78

act de predare din: 12.05.2017 nr: f/n
 Sterilizing lamps, 30 W; Model: UL-C 30W G13 (C2030); Light Imepx Henze GmbH, Germania Unitati 4 10 40

Sterilizing lamps, 36 W; UL- 36W G13 (C2036); Light Imepx Henze GmbH, 1036 Germania Unitati 70 14,8

Suma totala per institutie, EURO: 6466
Suma totala per contract, EURO: 6466

MDA/T/GD/54 Data contractului: 06.04.2017 Valuta: USD Curs de schimb: 19,4637
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 15.05.2017 nr: f/n
 245159 MGIT TB ID TEST, 25 tests Kit 250 72,5 18125

Suma totala per institutie, USD: 18125

Suma totala per contract, USD: 18125

MDA/T/GD/50

Data contractului: 10.04.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 20,6205

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 14.06.2017 nr: f/n

Filter for BSC class II A2, ESCO	Unitati	1	882	882
----------------------------------	---------	---	-----	-----

Filter for BSC class II A2, Thermo Electron Industries	Unitati	1	913	913
--	---------	---	-----	-----

Filter for BSC class II A2, Holten Air, exhaust filter	Unitati	1	450	450
--	---------	---	-----	-----

total	scos din		pret unitar		pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Installation and Certification	Unitati	4		525	2100
Filter for BSC class II A2, Holten Air, main filter	Unitati	1		756	756

Suma totala per institutie, EURO: 5101

Suma totala per contract, EURO: 5101

Descrierea programului

Țara:	Moldova
Componenta:	HIV/AIDS
Grant no:	MDA-H-PCIMU
Recipientul principal:	IP UCIMP RSS
Data inițierii:	01.01.2015
Data finalizarea:	31.12.2017
Perioada de raportare:	01.01.2017-30.06.2017

B. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Obiectiv: reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalitatea asociată cu SIDA în Republica Moldova

Conectat la scopuri	Indicatori de Impact	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017
		valoarea	Anul	Sursa					
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație	3.12	2013	Regisrtu	Sex Virsta	Ținte	<3,12	<3,08	<3,06
						Rezultate, TOTAL	3.99%	3.9%	
						Rezultate, bărbați	n/a	4.52%	
						Rezultate, femei	n/a	3.33%	
						Rezultate, transgender	n/a		
						Rezultate, <15	n/a		
						Rezultate, 15+	n/a		
Comentarii:									

C. Obiectivele programului și indicatori de rezultat

Obiective:

1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport
3	Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicator	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017	Comentarii	
		valoarea	Anul	Sursa							
1	HIV O-1: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere	Total	81.2% (483/595)	2013	Cartele	Sex Virstă	Ținte	≥83%	≥84%	≥85%	Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt încă în viață urmînd tratament antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui. Numitor: Numărul total de adulți și copii care au fost prognozați pentru a urma tratamentul în 12 luni, pentru perioada de raportare.
		Rezultate, TOTAL	83,98%(755/899)				83,54% (797/954)				
		Rezultate, bărbați	82,03%(338/412)				80,77% (399/494)				
		Rezultate, femei	85,62%(417/487)				86,52% (398/460)				
		Rezultate, transgender	n/a				n/a				
		Rezultate, <15	100%(22/22)				94,74% (18/19)				
		Rezultate, 15+	83,58%(733/877)				81,82% (765/935)				
		Comentarii:									

Module D.

Modulul 1: PMTCT													
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea	Anul	Sursa			Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec		
PMTCT-2: Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt				tipul de tratament	Ținte	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit tratament profilactic ARV pentru a reduce transmiterea de la mama la făt. Numitor: În cazul RM, deoarece datele estimate ale "spectrumului" pe indicatorii de PTMF nu sunt semnificativi, s-a utilizat numărul de femei HIV + identificate în perioada de raportare. Numerele reale pentru numărător și numitor vor fi raportate în timpul PU sau PU/DR	
	Total:	95.4% (146/153)			Rezultate, TOTAL	91% (92/101)	93,58%(175/187)	96% (98/102)	97,02% (98/101)	98,9% (93/94)			
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente)	24% (35/146)			Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (nou inițiat în timpul sarcinii curente)	69,56% (64/92)	69,14%(121/175)	64,2% (63/98)	59,18% (58/98)	53,76%(50/93)			
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratat inițiat pînă la începutul sarcinii curente)	20% (29/146)			ART pe tot parcursul vieții, inclusiv opțiunea B + (deja tratat inițiat pînă la începutul sarcinii curente)	29,3% (27/92)	29,71% (52/175)	31,6%(31/98)	39,79% (39/98)	46,24% (48/93)			
	Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	55% (80/146)	2013		Cartele	Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a				ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1% (2/146)				Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1,09% (1/92)	1,14%(2/175)	4%(4/98)	1,02% (1/98)	0		
						Rezultate, TOTAL							
				Ținte	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	Numărător: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață Numitor: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive în ultimele 12 luni.		
				Rezultate, TOTAL	87,13% (88/101)	95,54(193/202)		100% (91/91)	96,74% (89/92)				

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	
PMTCT-3: Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață	90.2% (138/153)		2013	Înregistrări administrative	n/a		Copii aratați sunt doar acei care la 1 ianuarie aveau împlinite 2 luni (nascuti de la 1 noiembrie 2014 pina la 1 noiembrie 2015). In luna martie, 2016 vor fi colectate datele pentru cohorta copiilor nascuti in 2015, atunci cind toti copii vor avea împlinite 2 luni.	rezultatul va fi disponibil dupa validarea indicatorilor pentru a. 2016 (martie 2017)	Indicatorul a fost calculat pentru copii născuți în perioada 1 mai 2016 - 1 noiembrie 2016, va fi recalculat dupa 1 martie 2017	Indicatorul a fost calculat pentru copii născuți în perioada 1 noiembrie 2016 - 31 aprilie 2017		

Modulul 2: Tratament, Îngrijire and Suport

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun		Iul-Dec
TCS-1: Procentul adulților și copiilor care primesc terapie antiretrovirală din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV			2013	Cartele	Sex	Ținte		27%		30%		33%	Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată care primesc la etapa actuală terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM).
	Total	16.8% (2493/14812)				Rezultate, TOTAL		21% (3850/18300)	4,234	24,64% (4491/18226)	26,17% (4811/18382)		
	Bărbați	18% (1303/9735)				Rezultate, bărbați		18,67%(1916/10262)	2,105	22% (2.239/10.185)	19,18%(2383 /12418)		
	Femei	23% (1190/5077)				Rezultate, femei		24,06%(1934/8038)	2,129	39% (2.252/5.753)	40,70% (2428/5965)		
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a	n/a	n/a	n/a		
	<15	68% (82/121)				Rezultate, <15		71,67%(106/150)	114	100% (122/122)	94,65% (124/131)		
	15+	16% (2411/14691)				Rezultate,15+		20,63%(3744/18150)	4,120	28% (4.369/15.816)	25,68% (4687/18251)		
						Comentarii:							
TCS-2: Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3				Cartele	Sex	Ținte		<40%		<35%		<30%	Numărător: Numărul adulților care trăiesc cu HIV care au inițiat ART cu numărul de CD4 de<200 celule/mm3 în perioada analizată. Numitor: numărul total de adulți care au inițiat ARV în perioada analizată.
	Total	41.8% (229/548)				Rezultate, TOTAL		29,45%(281/954)	37%(174/469)	42,96% (397/924)	35,89% (150/418)		
	Bărbați	47% (138/295)				Rezultate, bărbați		36,43%(180/494)	42% (99/235)	44,56% (217/487)	40,42% (97/240)		
	Femei	36% (91/253)				Rezultate, femei		21,96%(101/460)	32% (75/234)	40,50% (177/437)	35,40% (63/178)		
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender		n/a		n/a			
						Comentarii:							
					Ținte		>79%		>81%		>83%	Numărător: Numărul de pacienți adulți, adolescenți și copii cu o încărcătură virală nedetectabilă (<1000 copii/ml) la 12 luni de la inițierea ARV Numitor: Numărul adulților și copiilor care au inițiat ARV în ultimele 12 luni înainte de	

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea	Anul	Sursa			Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	Iul-Dec	
TCS-3: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml)	77.5% (1933/2493)	2013	Cartele	n/a	Rezultate, TOTAL		79,41 (2300/2896)		64,06% (2285/3567)			<p>Numărul de copii și adulți care începerea perioadei de raportare, cu un număr de încărcătura virală la 12 luni de vizita</p> <p><i>Denominator: Number of adults and children who initiated ART in the 12 months prior to the beginning of the reporting period with a viral load count at 12 month visit.</i></p>
					Comentarii:					<p>Procent Adulților și copiilor care primesc tratament ARV mai mult de 12 luni de la inițiere și au încărcătură virală mai puțin de 1000 copii/ml din total care au inițiat TARV în perioada mai mare de 12 luni (toți pacienții cu excepția celor ce au inițiat în 2016) dar din acești 3567 pacienți doar 2465 au fost investigați la încărcătura virală. Dacă vom calcula indicatorul din cei investigați avem indicator - 92,7%</p>		

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.04.2017 - 30.06.2017

Valuta: Eur

Anexa 6

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-H-PCIMU	17.82								
EUR , MDA-H-PCIMU	484,918.36	670,729.52							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU	238,545.00	238,545.00	2,621,981.00				-238,545.00	-238,545.00	-2,621,981.00
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	909.14	2,795.20	58,325.81				-909.14	-2,795.20	-58,325.81
Total sursele	239,454.14	241,340.20	2,680,306.81				-239,454.14	-241,340.20	-2,680,306.81
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	76,544.43	264,223.83	2,406,248.03	152,266.61	335,743.28	2,055,435.96	75,722.18	71,519.45	-350,812.07
1.0 Human Resources (HR)	32,012.06	63,378.69	370,513.92	30,691.43	61,377.40	368,512.63	-1,320.63	-2,001.29	-2,001.29
2.0 Travel Related Costs (TRC)	3,474.59	5,559.34	21,263.67	13,918.33	16,003.08	31,707.41	10,443.74	10,443.74	10,443.74
3.0 External Professional services (EPS)	2,242.38	2,242.38	37,443.22	53,000.00	53,000.00	85,041.90	50,757.62	50,757.62	47,598.68
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	31.04	2,280.30	1,119,825.80			894,105.16	-31.04	-2,280.30	-225,720.64
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)		79,071.70	439,715.87		79,071.70	331,408.70			-108,307.17
6.0 Health Products - Equipment	12,733.45	76,953.48	198,369.86	26,981.00	91,201.03	199,717.41	14,247.55	14,247.55	1,347.55
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (5,117.47	10,380.78	69,876.67	6,888.17	12,151.48	46,696.08	1,770.70	1,770.70	-23,180.59
8.0 Infrastructure (INF)			7,970.00						-7,970.00
9.0 Non-health equipment (NHP)			20,835.99						-20,835.99
11.0 Programme Administration costs (PA)	20,933.44	24,357.16	120,433.03	20,787.68	22,938.59	98,246.67	-145.76	-1,418.57	-22,186.36
Total utilizarea	76,544.43	264,223.83	2,406,248.03	152,266.61	335,743.28	2,055,435.96	75,722.18	71,519.45	-350,812.07
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	93.19	93.19	93.19						
EUR , MDA-H-PCIMU	647,752.70	647,752.70	647,752.70						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 7

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2017 - 30.06.2017

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	76,544.43	264,223.83	2,406,248.03	152,266.61	335,743.28	2,055,435.96	75,722.18	71,519.45	-350,812.07
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	76.544.43	264.223.83	2.406.248.03	152.266.61	335.743.28	2.055.435.96	75.722.18	71.519.45	-350.812.07
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baz		3,479.57	27,757.19	1,785.00	5,264.57	29,542.19	1,785.00	1,785.00	1,785.00
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat		3,479.57	27,757.19	1,785.00	5,264.57	29,542.19	1,785.00	1,785.00	1,785.00
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV		3,479.57	27,757.19	1,785.00	5,264.57	29,542.19	1,785.00	1,785.00	1,785.00
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste		341.33	641.03		341.33	641.03			
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sa			7,104.00			7,104.00			
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte p		3,138.24	18,914.67		3,138.24	18,914.67			
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase			562.24	1,785.00	1,785.00	2,347.24	1,785.00	1,785.00	1,785.00
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT			535.25			535.25			
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratam	21,577.48	172,476.67	1,560,406.51	44,474.17	193,124.10	1,581,053.94	22,896.69	20,647.43	20,647.43
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	21,577.48	172,476.67	1,560,406.51	44,474.17	193,124.10	1,581,053.94	22,896.69	20,647.43	20,647.43
001 Interventie: Terapie antiretrovirala (ART)	5,148.51	12,661.08	941,310.84	6,888.17	12,151.48	940,801.24	1,739.66	-509.60	-509.60
001 Asigurarea accesului la tratament a PTHIV, inclusiv p-u femeile ins		31.04	2,280.30			894,105.16	-31.04	-2,280.30	-2,280.30
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV		5,103.08	10,356.19	5,398.50	10,651.61	33,916.41	295.42	295.42	295.42
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV		14.39	24.59	1,489.67	1,499.87	12,779.67	1,475.28	1,475.28	1,475.28
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	12,733.45	152,545.61	497,812.25	33,221.00	173,033.16	518,299.80	20,487.55	20,487.55	20,487.55
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR			27.32			89,311.81			
002 Echipament de laborator: procurarea flowcitometrului p-u calcularea	4,770.00	47,787.00	49,755.18		43,017.00	44,985.18	-4,770.00	-4,770.00	-4,770.00
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u lab		2,250.00	2,250.00		2,250.00	2,250.00			
004 Echipament de laborator: procurarea racitorului PCR	6,265.92	6,265.92	6,265.92	6,420.00	6,420.00	6,420.00	154.08	154.08	154.08
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de				4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalt		18,300.00	18,300.00		18,300.00	18,300.00			
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u spec			7,593.39	6,240.00	6,240.00	13,833.39	6,240.00	6,240.00	6,240.00
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pac		75,592.13	116,613.05		75,592.13	116,613.05			
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele			188,135.95			188,135.95			
010 Mentenanta echipamentului de laborator	1,697.53	2,323.24	19,586.95	15,791.00	16,416.71	33,680.42	14,093.47	14,093.47	14,093.47
003 Interventie: Aderenta la tratament			93,870.00			93,870.00			
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale			22,068.00			22,068.00			
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale			57,402.00			57,402.00			
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre			14,400.00			14,400.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	3,695.52	7,269.98	25,156.34	4,365.00	7,939.46	25,825.82	669.48	669.48	669.48
003 Consultant National M&E	3,309.54	6,619.08	23,144.72	3,315.00	6,624.54	23,150.18	5.46	5.46	5.46
007 M&E: vizite de monitorizare	385.98	650.90	2,011.62	1,050.00	1,314.92	2,675.64	664.02	664.02	664.02
005 Interventie: Studii			2,257.08			2,257.08			
001 Studii de urmarire			2,257.08			2,257.08			
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asig	10,103.49	14,074.23	51,513.75	15,281.01	19,251.75	56,691.27	5,177.52	5,177.52	5,177.52
001 Modul: Managementul de program	10,103.49	14,074.23	51,513.75	15,281.01	19,251.75	56,691.27	5,177.52	5,177.52	5,177.52
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si managemer	10,103.49	14,074.23	51,513.75	15,281.01	19,251.75	56,691.27	5,177.52	5,177.52	5,177.52
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a	1,042.38	1,042.38	24,737.20	4,800.00	4,800.00	28,494.82	3,757.62	3,757.62	3,757.62
002 Consolidarea capacitatii personalului de coordonare NAP	3,474.59	5,559.34	12,502.79	5,893.33	7,978.08	14,921.53	2,418.74	2,418.74	2,418.74
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative	5,586.52	7,472.51	14,273.76	4,587.68	6,473.67	13,274.92	-998.84	-998.84	-998.84
004 Managementul grantului	42,816.00	70,894.13	340,939.83	48,526.43	75,902.86	345,948.56	5,710.43	5,008.73	5,008.73
005 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401,563.73						-401,563.73
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2			3,158.94						-3,158.94
002 Medicamente ARV, Angajament Faza 2			223,440.34						-223,440.34
003 Pastrare si Distribuie ARV, Angajament Faza 2			18,022.04						-18,022.04

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA_H/GD/012(1)_2016 Centrul SIDA Tiraspol act de predare din: 07.04.2017 nr: f/n	Data contractului: 09.11.2016	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	
Cititor de microplaci Multiscan FC with incubator(cat. nr.51119100) 4770		Unitati	1	4770
				Suma totala per institutie, EURO: 4770 Suma totala per contract, EURO: 4770
MDA_H/GD/022_2016 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 11.04.2017 nr: f/n	Data contractului: 29.11.2016	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
(TDF+FTC+EFV) 300mg+200mg+600mg / Tenofovir 300mg+Emtricitabine 28959,04 200mg+Efavirenz 600mg, tab N30		Unitati	3464	8,36
(AZT+3TC+NVP) 300mg+150mg+200mg / Lamivudin 150mg+Zidovudin 3609,86 300mg+Nevirapin 200mg, tab N60		Unitati	398	9,07
(TDF+3TC) 300mg+300mg / Lamivudine 300mg+Tenofovir disoproxil fumarate 3604,59 300mg, tab N30		Unitati	993	3,63
(ABC+3TC) 600mg+300mg / Abacavir Sulfate 600mg+Lamivudine 300mg, tab 18152,1 N30		Unitati	1458	12,45
(TDF+FTC) 300mg+200mg /Tenofovir 300mg + Emtricitabine 200mg, tab N30 8075,76		Unitati	1311	6,16
NVP200mg/ Nevirapine 200mg, tab N60	Unitati	183	3,68	673,44
TDF 300mg/ Tenofovir 300 mg, tab N30	Unitati	210	3,67	770,7
(AZT+3TC) 300mg+150mg / Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg, tab N60 7520,73	Unitati	1239	6,07	
Atazanavir 300mg, caps N30	Unitati	112	19,32	2163,84
DRV 600mg / Darunavir 600 mg, tab N60	Unitati	183	79,78	14599,74
act de predare din: 19.04.2017 nr: f/n				
AZT 10mg/ml / Zidovudine 10mg/ml Oral. Sol. 240ml	Unitati	90	7,65	688,5
act de predare din: 29.05.2017 nr: f/n				
Ritonavir 100mg, tab N30	Unitati	480	11,73	5630,4
				Suma totala per institutie, USD: 94448,7 Suma totala per contract, USD: 94448,7
MDA_H/DG/027_2017 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 03.05.2017 nr: f/n	Data contractului: 06.02.2017	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0	
Scaun managerial pe rotile	Unitati	5	1618	8090
				Suma totala per institutie, MDL: 8090 Suma totala per contract, MDL: 8090
MDA_H/GD/025_2016 Dispensarul Dermato-venerologic Republican act de predare din: 03.05.2017 nr: f/n	Data contractului: 06.02.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0	

			scos din	pret unitar	pret
total					
Congelator - 40°C - 86°C Model "NEXUS 370H" (14083)	Unitati	1		6420	6420
			Suma totala per institutie, EURO: 6420		
			Suma totala per contract, EURO: 6420		
MDA_H/GD/026_2017		Data contractului: 22.03.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 0	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 06.04.2017 nr: f/n					
Desktop PC -All-in-One PC -21.5" ACER Aspire C22-760 FullHD 1741,5	Unitati			3	580,5
Laptop -DELL Vostro 15 3000 Black (3568)	Unitati	1		447	447
Printer laser-CANON i-SENSYS LBP251 dw	Unitati	3		260	780
act de predare din: 27.04.2017 nr: f/n					
Proiector-ACER X115 (MR.JNP11.001)	Unitati	1		393	393
			Suma totala per institutie, USD: 3361,5		
			Suma totala per contract, USD: 3361,5		

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.04.2017 - 30.06.2017

Valuta: Eur

Anexa 9

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2016-2017	2,311.10	24.19							
EUR CNC 2016-2017	24,263.00	31,763.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2016-2017			49,990.00						-49,990.00
Total sursele			49,990.00						-49,990.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2016-2017	7,238.03	12,451.12	49,695.70	11,521.00	23,491.00	74,145.00	4,282.97	11,039.88	24,449.30
1.0 Human Resources (HR)	4,905.07	8,177.47	34,430.02	5,001.00	10,002.00	35,838.00	95.93	1,824.53	1,407.98
2.0 Travel Related Costs (TRC)					689.00	2,489.00		689.00	2,489.00
3.0 External Professional services (EPS)				330.00	660.00	660.00	330.00	660.00	660.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	2,332.96	4,273.65	15,265.68	6,190.00	12,140.00	35,158.00	3,857.04	7,866.35	19,892.32
Total utilizarea	7,238.03	12,451.12	49,695.70	11,521.00	23,491.00	74,145.00	4,282.97	11,039.88	24,449.30
Soldul final									
MDL CNC 2016-2017	73.07	73.07	73.07						
EUR CNC 2016-2017	19,263.00	19,263.00	19,263.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2017 - 30.06.2017

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le):

Anexa 10

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	7,238.03	12,451.12	49,695.70	11,521.00	23,491.00	74,145.00	4,282.97	11,039.88	24,449.30
005 CNC 2016-2017	7,238.03	12,451.12	49,695.70	11,521.00	23,491.00	74,145.00	4,282.97	11,039.88	24,449.30
001 Supraveghere	312.35	417.99	441.78	540.00	840.00	4,860.00	227.65	422.01	4,418.22
001 Sedinte CNC (4 sedinte/anual)		105.64	129.43	300.00	600.00	1,200.00	300.00	494.36	1,070.57
002 Sedintele comitetului de supraveghere				130.00	130.00	260.00	130.00	130.00	260.00
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)				110.00	110.00	220.00	110.00	110.00	220.00
004 Actualizarea paginii web CNC, revizuire si hosting	312.35	312.35	312.35			1,380.00	-312.35	-312.35	1,067.65
006 Atelier de 1 zi p-u membrii CNC privind durabilitatea strategiilor TB si HIV						1,800.00			1,800.00
002 Imbunatatirea angajamentului	1,822.85	2,736.32	13,028.56	5,430.00	11,549.00	30,147.00	3,607.15	8,812.68	17,118.44
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	1,822.85	2,540.56	12,603.63	5,100.00	10,200.00	26,652.00	3,277.15	7,659.44	14,048.37
002 Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara pricind dezvoltarea P		195.76	424.93			1,616.00		-195.76	1,191.07
003 Dezvoltarea materialelor informatonale si promotionale CCM						130.00			130.00
004 Angajarea unei agentii externe de asistenta tehnica pentru revizuirea docum				330.00	660.00	660.00	330.00	660.00	660.00
005 Actualizarea cadrului legal CNC si Manualului operational					689.00	689.00		689.00	689.00
006 Cheltuieli de traducere - 200 pag. (documentatie de guvernare CNC)						400.00			400.00
004 Costuri de oficiu	5,102.83	9,296.81	36,225.36	5,551.00	11,102.00	39,138.00	448.17	1,805.19	2,912.64
001 Costuri administrative de oficiu	-24.50	-98.11	-60.95	200.00	400.00	1,200.00	224.50	498.11	1,260.95
002 Rechizite de birou	222.26	268.85	472.90	200.00	400.00	1,200.00	-22.26	131.15	727.10
003 Costuri de transport local		948.60	1,383.39	150.00	300.00	900.00	150.00	-648.60	-483.39
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	1,461.31	2,435.33	14,276.65	1,461.00	2,922.00	14,598.00	-0.31	486.67	321.35
005 Consultant Comunicare CNC	2,513.60	4,190.01	14,371.67	2,490.00	4,980.00	14,940.00	-23.60	789.99	568.33
006 Contabil CNC (timp partial)	930.16	1,552.13	5,781.70	1,050.00	2,100.00	6,300.00	119.84	547.87	518.30
Total General	7,238.03	12,451.12	49,695.70	11,521.00	23,491.00	74,145.00	4,282.97	11,039.88	24,449.30