

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2017

FEBRUARIE 2018

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul TB, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 20

Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul HIV, implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM), nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Paginile: 21 - 33

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1606)

Paginile: 34 - 36

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul NFM TB, Grantul NFM HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-T-PCIMU
Numărul Grantului:	678
Acordul de Grant Semnat:	06 Iulie 2015
Finanțare aprobată:	7,957,826.00 EURO
Data demarării:	01 Iulie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 1.

SUMARUL PROGRAMULUI CONSOLIDAREA CONTROLULUI TB IN MOLDOVA, 2015-2017	5
PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR	6
Obiectivul 1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR	6
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR	10
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR</i>	<i>10</i>
<i>Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar</i>	<i>11</i>
Obiectivul 5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei	11
<i>Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT</i>	<i>11</i>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB</i>	<i>12</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării</i>	<i>13</i>
Fortificarea managementului programului	14
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI	15
DEBURSĂRILE PROGRAMULUI	16
ANEXELE (1– 4)	37

Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017

Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.

Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care locuiește în această regiune.

Scop: Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB.

Activitățile planificate:

- Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR;
- Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria;
- Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;
- Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;
- Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:

- Pacienții cu tuberculoză;
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;
- Deținuții;
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS

1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR

Pe parcursul trimestrului IV.2017, IP "UCIMP DS":

- ✓ a semnat, pe data de 05.10.2017, contractul MDA/T/GD/68 cu „Intermed” SRL, în valoare totală de 36 544.00 EUR, și a organizat livrarea și instalarea, în luna Noiembrie 2017, a unui aparat Doppler ultrasonografic, destinat IMSP IFP "Chiril Draganiuc";
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Octombrie 2017, a unui analizator de electroliți (ioni), destinat secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni, în baza contractului MDA/T/GD/58 cu „M-Inter-Farma” SA din 14.09.2017, în valoare totală de 3 400.00 EUR;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Octombrie 2017, a instalațiilor cu lămpi UV, destinate secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni, în baza contractului MDA/T/GD/65 cu „Arctus Impex” SRL din 23.08.2017, în valoare totală de 16 519.00 EUR;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Octombrie 2017, a unui echipament digital cu raze X staționar, destinat IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în baza contractului MDA/T/GD/ICB-2_Neotec cu „Neotec” SRL din 08.09.2017, în valoare totală de 236 520.00 EUR;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Octombrie 2017, a unui digitizer (dispozitiv digital cu raze X), destinat secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni, în baza contractului MDA/T/GD/59 cu „AG-Medical” SRL din 10.08.2017, în valoare totală de 25 413.00 USD;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în lunile Octombrie și Noiembrie 2017, a echipamentului medical (trei monitoare de urmărire a funcțiilor vitale, două defibrilatoare externe semi-automate, trei electrocardiografe cu 6 canale și trei electrocardiografe cu 3 canale), destinat secției de reanimare din cadrul Spitalului Vorniceni, în baza contractului MDA/T/GD/67_IFP cu „Vivamed International” SRL din 16.08.2017, în valoare totală de 518 400.00 MDL;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Noiembrie 2017, a pompelor de infuzie, destinate secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni, în baza contractului MDA/T/GD/70 cu „Dutchmed-M IM” SRL din 19.09.2017, în valoare totală de 17 490.00 USD;

- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Noiembrie 2017, a unui aparat radiologic digital pe consolă mobilă, destinat secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni, în baza contractului MDA/T/GD/60 cu „M-Inter-Farma” SA din 22.09.2017, în valoare totală de 49 776.00 EUR;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Noiembrie 2017, a două ventilatoare pulmonare, destinate secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni, în baza contractului MDA/T/GD/66 cu „Invest Fond” SRL din 22.09.2017, în valoare totală de 20 600.00 USD;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Noiembrie 2017, a două electrocardiografe cu 3 canale, destinate secțiilor de reanimare din cadrul direcției medicale DIP a Rep. Moldova (Penitenciarul nr. 12 Bender și Penitenciarul nr. 9 Pruncul), în baza contractului MDA/T/GD/67_DIP cu „Vivamed International” SRL din 16.08.2017, în valoare totală de 25 680.00 MDL;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Noiembrie 2017, a trei aparate radiologice digitale (cu bucky vertical), destinate direcției medicale DIP din Transnistria, în baza contractului MDA/T/GD/ICB-2_Intermed_B cu „Intermed” SRL din 08.09.2017, în valoare totală de 186 852.00 EUR;
- ✓ a semnat, pe data de 22.11.2017, contractul MDA/T/GD/78 cu IM „Eurovent Climatizare” SRL, în valoare totală de 119 462.00 MDL, și a organizat livrarea și instalarea, în luna Decembrie 2017, a unui sistem de ventilație, destinat LNR din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc";
- ✓ a semnat, pe data de 29.11.2017, contractul MDA/T/GD/81 cu „Simanencov-Service” I.I., în valoare totală de 178 118.05 MDL, și a asigurat, în luna Decembrie 2017, desfășurarea lucrărilor de ajustare a sistemului de semnalizare de pază și incendiu, din cadrul secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în lunile Noiembrie și Decembrie 2017, a unui aparat radiologic digital (cu bucky vertical), destinat direcției medicale DIP a Rep. Moldova, în baza contractului MDA/T/GD/ICB-2_Intermed_D cu „Intermed” SRL din 08.09.2017, în valoare totală de 62 284.00 EUR;
- ✓ a organizat livrarea completă, în luna Decembrie 2017, a cinci autoclave verticale destinate laboratoarelor de referință, în baza contractului MDA/T/GD/44 cu „Nitech” SRL din 14.12.2017, în valoare totală de 60 000.00 USD;
- ✓ a organizat livrarea și instalarea, în luna Decembrie 2017, a două cabinete fluorografice digitale mobile, destinate IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în baza contractului MDA/T/GD/ICB-2_M-InterFar cu „M-Inter-Farma” SA din 08.09.2017, în valoare totală de 270 200.00 EUR;
- ✓ a semnat, pe data de 01.12.2017, contractul MDA/T/GD/74 cu „Dutchmed-M IM” SRL, în valoare totală de 133 000.00 MDL, și a organizat livrarea și instalarea, în luna Decembrie 2017, a frigiderelor casnice, destinate secției MDR-TB #2 din Spitalul Vorniceni.

1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS":

- ✓ a organizat livrarea, în lunile Noiembrie și Decembrie 2017, a ultimelor două tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/T/GD/55 cu „Imunotehnomed” SRL din 10.07.2017, în valoare totală de 52 156.05 USD;
- ✓ a organizat livrarea, în luna Noiembrie 2017, a ultimelor două tranșe de tranșe de substanță pură, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/T/GD/63 cu „Stimed-Plus” SRL din 23.08.2017, în valoare totală de 23 245.35 EUR.

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT

A organizat livrarea, în luna Decembrie 2017, a ultimei tranșe de consumabilele și reagenți destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință, în baza contractului MDA/T/GD/54 cu „Becton Dickinson” BV din 06.04.2017, în valoare totală de 36 685.00 USD.

În baza listei necesităților, pentru anul 2018, de procurare a consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT, recepționate de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/1013 din 25.10.2017 și scrisoare oficială #01-2/1223 din 22.12.2017), a semnat, pe data de 21.11.2017, contractul MDA/T/GD/75 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 113 863.35 USD, privind livrarea în perioada trimestrului I.2018 a consumabilelor și reagenților destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință.

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain

În baza listei necesităților, pentru anul 2018, de procurare a consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain, recepționate de la IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/1013 din 25.10.2017 și scrisoare oficială #01-2/1079 din 17.11.2017), a semnat, pe data de 06.12.2017, contractul MDA/T/GD/76 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 24 645.00 EUR, și a asigurat livrarea completă, în luna Decembrie 2017, a consumabilelor și reagenților pentru echipamentul LPA Hain, din cadrul laboratoarelor de referință.

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA

În cadrul activității nominalizate, IP „UCIMP DS”:

- ✓ a achitat costul contractului pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor LPA Hain pentru diagnosticul rapid al tuberculozei, din cadrul laboratoarelor de referință, pentru următoarele 12 luni (contractul MDA/T/AG/15 din 12.12.2017 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 7 640.25 EUR);

- ✓ a achitat costul contractului pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință, pentru următoarele 12 luni (contractul MDA/T/AG/16 din 29.12.2017 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 10 233.00 USD).

Realizarea activităților se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender.

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,536 specimene de spută, dintre care: 4,004 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 1,902 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,630 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 3,733 specimene de cultură, toate - de către echipa din Chișinău.

1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); și întreținerea sistemelor de ventilare

În cadrul activității menționate mai sus, IP ”UCIMP DS” a organizat livrarea, în luna Octombrie 2017, a respiratoarelor FFP2, destinate Laboratorului Național de Referință în Microbiologia TB, în baza contractului MDA/T/GD/64 cu „MedGlobalFarm” SRL din 11.09.2017, în valoare totală de 3 650.00 EUR.

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul trimestrului I.2018.

1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189

În cadrul activității menționate mai sus, IP ”UCIMP DS” a semnat, pe data de 12.10.2017, contractul de consultanță externă MDA/T/CS/IC/26, în valoare totală de 1 639.00 EUR, privind prestarea serviciilor de (1) evaluare a conformității Laboratorului Național de Referință (IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”) cu cerințele

de implementare a sistemului de management al calității (QMS) și acreditare în ISO 15189, în cadrul unei vizite la fața locului, desfășurate pe data de 17 Octombrie, 2017; și (2) organizare, în perioada 18-19 Octombrie, 2017, a unui curs de instruire pentru personalul LNR privind aspectele de implementare a QMS.

1.2.10 Procurarea echipamentului de laborator. Anul 2017

În cadrul activității menționate mai sus, IP „UCIMP DS” a semnat, pe data de 02.10.2017, contractul de consultanță locală MDA/T/CS/IC/25, privind prestarea serviciilor de suport în evaluarea devizelor de cheltuieli și supervizarea lucrărilor civile în cadrul blocului curativ #2 din Spitalul Vorniceni (IMSP IFP „Chiril Draganiuc”), în valoare totală de 1 740.00 EUR.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR

2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)

În perioada raportată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul II.2017:

- ✓ a organizat livrarea, în luna Octombrie 2017, de la IDA Foundation, a ultimei tranșe de medicamente antituberculoase de linia II pentru 232 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care au fost incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2017, conform contractului MDA/T/GD/51 din 14.03.2017, în valoare totală de 389 265.42 USD;
- ✓ a organizat livrarea, în luna Noiembrie 2017, de la IDA Foundation, a tranșei de medicamente antituberculoase de linia II pentru 67 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care au fost înrolați în tratamentul cu Bedaquiline 100 mg în semestrul II.2017, conform contractului MDA/T/GD/27_July_Bdq din 06.02.2017, în valoare totală de 690.24 USD.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 456 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 68 pachete de medicamente.

Totodată, IP „UCIMP DS” a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).

Pe parcursul trimestrului IV, 2017, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 237 pacienți (total grant consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 6, 705 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 8, 725 pacienți.

Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar

2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din Transnistria

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT

5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel central al PNCT

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.3 Asigurarea suportului pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit

Ulterior prestării serviciilor de consultanță, în perioada 29 Mai – 31 August, 2017, în baza Acordului de ajustare/ elaborare a normelor metodologice de implementare a Programului Național de Control al Tuberculozei, pentru anii 2016-2020 (contractul MDA/T/AG/11 dintre IP „UCIMP DS” și IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” din 24.05.2017, în valoare totală de 14 450.00 EUR) varianta finală a normelor metodologice a fost aprobată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin Ordinul nr. 783 din 11.10.2017 „Cu privire la aplicarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020” (IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, scrisoare oficială #01-2/987 din 16.10.2017).

5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate

Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.

5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și

raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul IV.2017. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune de îngrijire a pacienților cu TB

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului.IV.2017.

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS" a susținut participarea specialistului achiziții publice din cadrul serviciului achizițiilor publice al IMSP IFP "Chiril Draganiuc", dnei Bouroș Gabriela, la Cursul de instruire „Procurement Management in the public sector”, care s-a desfășurat în or. Torino, Italia, în perioada 09-27 Octombrie 2017.

5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR

În perioada trimestrului.IV.2017, au fost desfășurate 4 cursuri de instruire a personalului medical din laboratoare și a medicilor ftiziopneumologi din staționare, precum urmează:

- ✓ Curs de instruire pentru personalul LNR privind aspectele de implementare a sistemului de management al calității (QMS) și acreditare în ISO 15189, organizat de către un consultant extern. Cursul cu tematica: "Formare auditori interni pentru laboratoare medicale. Acreditare în ISO15189", a avut loc în incinta IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, Laboratorul Național de Referință, în perioada 18-19 Octombrie 2017, cu participarea unui număr de 25 persoane.
- ✓ Curs de instruire pentru personalul de laborator, cu tematica: „Metode rapide de diagnostic microbiologic al tuberculozei”, care a avut loc în incinta IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, Laboratorul Național de Referință, pe data de 23 Noiembrie 2017, cu participarea unui număr de 27 persoane.
- ✓ Curs de instruire pentru personalul serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, cu tematica: „Supravegherea tuberculozei rezistente în R. Moldova”, care a avut loc în incinta IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, Laboratorul Național de Referință, pe data de 25 Noiembrie 2017, cu participarea unui număr de 25 persoane.
- ✓ Curs de instruire pentru personalul serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, cu tematica: „Supravegherea tuberculozei rezistente în R. Moldova”, care a avut loc în incinta IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, Laboratorul Național de Referință, pe data de 09 Decembrie 2017, cu participarea unui număr de 25 persoane.

5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

Activitatea nominalizată a fost finalizată în trimestrul II.2016.

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate, au fost realizate doar 19 vizite de M&E în teritorii (pe malul drept și malul stâng) – din cauza urgențelor apărute în cadrul activităților zilnice ale IMSP IFP "Chiril Draganiuc", monitorizării și reevaluării situației epidemiologice, precum și schimbărilor organizatorice la nivel de administrație.

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat, conform necesităților de ajustare a softului SIME TB și asigurarea menținerii acestuia, suportul și dezvoltarea PC (Programului Computerizat), și anume:

- ✓ optimizarea procedurilor de stocare în scopul mării vitezei de accesare a rezultatelor; modificarea filtrelor la căutarea datelor; corectarea problemelor de dublare a înregistrărilor cazurilor blocate/ deblocate;
- ✓ planul de migrație a aplicației SIME TB în incinta IMSP IFP "Chiril Draganiuc"; migrarea soluției pe Net.4.5; generarea pachetelor de instalare pentru migrare;
- ✓ revizuirea modulelor și a sub-modulelor din BD SIME TB.

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Întru realizarea activităților menționate, IP „UCIMP DS” a semnat, pe data de 06.07.2017, contractul MDA/T/GD/57 cu „Av-Macrocom” SRL, în valoare totală de 2 460.00 USD, și a asigurat prestarea serviciilor de mentenanță și profilaxie a serverului SIME TB, în luna Iulie 2017.

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv celei rezistente

În cadrul realizării *Studiului Național „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a în Rep. Moldova”*, (contract MDA/T/AG/12 din 05.06.2017, în valoare totală de 35 663.00 EUR), în perioada raportată, Sub-recipientul a prezentat (scrisoare oficială #01-2/1207A din 15.12.2017) raportul draft al Studiului Național sus-menționat. Rezultatele Studiului au fost discutate în cadrul

atelierului de lucru organizat în incinta IMSP IFP "Chiril Draganiuc", cu participarea reprezentanților IMSP IFP "Chiril Draganiuc", IP USMF "Nicolae Testemițanu" și IMSP Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, cu genericul "Supravegherea tuberculozei rezistente în Rep. Moldova. Anul 2017", organizat pe data de 13.12.2017. Studiul a fost apreciat înalt. Pe data de 16.12.2017, Studiul urmează a fi prezentat la Consiliul Științific al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" spre aprobare finală.

În cadrul realizării *Studiului Național „Impactul Fenomenului de Migrație asupra Diagnosticului și Tratatamentului Tuberculozei”*, (contract MDA/T/AG/05 din 30.11.2016, în valoare totală de 20 606.77 EUR), în perioada raportată, Sub-recipientul a informat (scrisoare oficială #01-2/1219 din 20.12.2017) privind instituirea Comisiei de Evaluare a materialului primar (Ordinul IMSP IFP nr. 128 din 12.12.2017) și planificarea Ședinței Consiliului Științific al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" pentru data de 16.01.2018, spre examinare și aprobare finală.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/760 din 02.08.2017), pe data de 03.08.2017, a fost semnat contractul MDA/T/AG/14, în valoare totală de 13 600.00 EUR, privind realizarea *Studiului Operațional „Evaluarea Eficienței Tratatamentului Pacienților cu TB în Condiții de Ambulatoriu în Republica Moldova”*. Astfel, în perioada raportată, Sub-recipientul a prezentat (scrisoare oficială #01-2/1207A din 15.12.2017) raportul draft al Studiului Național sus-menționat. Rezultatele Studiului au fost discutate în cadrul atelierului de lucru organizat în incinta IMSP IFP "Chiril Draganiuc", cu participarea reprezentanților IMSP IFP "Chiril Draganiuc", IP USMF "Nicolae Testemițanu" și IMSP Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, cu genericul "Evaluarea Eficienței Tratatamentului Pacienților cu TB în Condiții de Ambulatoriu în Republica Moldova", organizat pe data de 12.12.2017. Studiul a fost apreciat înalt. Pe data de 16.12.2017, Studiul urmează a fi prezentat la Consiliul Științific al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" spre aprobare finală.

Fortificarea managementului Programului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP "UCIMP DS":

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc";
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.III.2017, pe data de 15.11.2017, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP "UCIMP DS" – <http://www.ucimp.md>;
- a remis setul de documente parte a cererii de continuare a finanțării la compartimentul TB și HIV, pentru anii 2018-2020, și anume: Cadrul de Performanță (inclusiv listele cu indicatorii de performanță/ țintele/ perioadele acoperite), Planul M&E, Workplan-ul și Bugetul - cumulative pentru grantul TB/HIV/SIDA al FG (MDA-C-PCIMU), formulate și ajustate în colaborare cu David Kokiashvili, Public

Health, Monitoring and Evaluation Specialist, Global Fund - către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (corespondență electronică, 6.11.2017);

- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8 (grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP DS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 2 indicatori de impact, 2 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 3 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul trei al anului 2017, se raportează toți indicatorii, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*
Indicator depășit în proporție de: 110%
- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*
Indicator depășit în proporție de: 119%
- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)*
Indicator realizat în proporție de: 76,5%
- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*
Indicator realizat în proporție de: 80,5%
- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*
Indicator depășit în proporție de: 118,8%

- Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată

Indicator depășit în proporție de: 133,7%

- Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia

Indicator realizat în proporție de: 55,7%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

În perioada trimestrului IV. 2017, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678), au fost valorificați 1 404 384,09 EUR față de 1 128 097,93 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 124%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 31 Decembrie 2017, au fost valorificați 7 482 136,43 EUR față de 7 957 827,08 EUR planificați pentru această perioadă, ceea ce constituie 94%. Progresul financiar și variațiile constatate la data de 31 Decembrie 2017 sunt raportate în conformitate cu noile linii bugetare aprobate de donator în trimestrul II. 2017 (tabelele nr. 1 și 2).

Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul IV.2017 (EUR)

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	1 036 856,88	1 264 333,10	-227 476,22	122%
Obiectivul 2	6 985,00	50 246,84	-43 261,84	719%
Obiectivul 5	41 679,37	25 714,90	15 964,47	62%
Cheltuieli de Management al Proiectului	42 576,68	55 679,65	-13 102,97	131%
Utilizarea interesului bancar		8 409,60	-8 409,60	
TOTAL	1 128 097,93	1 404 384,09	-276 286,16	124%

Variația pentru perioada raportată constituie suma de -276 286,16 EUR, compusă din:

(-) 369 536,09 EUR- cheltuieli peste nivelul planificat, 101 659,53 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și (-) 8 409,60 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată în continuare:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-) 369 536,09 EUR, cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) 309 898,06 EUR după cum urmează: procurare de echipament de laborator (-185 148,59 EUR); instruire personal de laborator în managementul calității (- 1 639,00 EUR), procurare echipament pentru LNR și LR (-57 417,07 EUR), consumabile de laborator (-146,41 EUR) și achitarea costurilor de livrare a medicamentelor antituberculoase de linia I și II (-43 906,52 EUR), revizuirea actelor normative de implementare a PNCT (-14 767,0 EUR), participarea personalului TB la evenimente în afara țării (-3 223,47 EUR);

(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial (preturi mai mari pentru bunuri, cantități mai mari de bunuri, activități ne bugetate), în sumă de (-) 59 638,03 EUR, pentru activitățile după cum urmează: consumabile pentru investigații de laborator (-33 656,53 EUR), transportul sputei către laboratoarele de referință în cadrul supravegherii de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase (-110,53 EUR); remunerare personal pentru activitățile de livrare a medicamentelor antituberculoase în teritorii (-405,32 EUR); remunerare personal pentru vizitele de monitorizare în teritorii (- 1 093,08 EUR); managementul grantului, procurare echipament IT pentru oficiu (-24 483,10 EUR).

- cheltuieli sub nivelul planificat 101 659,53 EUR, cauzate de:

(1) întâzieri în sumă de 18 300,22 EUR, acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (10 009,69 EUR); mentenanța echipamentului de laborator (8 290,53 EUR),

(2) economii în sumă de 83 359,31 EUR, în cadrul activităților precum urmează: procurarea consumabilelor pentru efectuarea testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (9 955,52 EUR); mentenanța echipamentului de laborator (4 321,31 EUR) pregătirea Laboratorului National de Referință pentru auditare (instruire și audit, petrecut de către un expert internațional) (10 948,91 EUR); mentenanța sistemelor de ventilare în cadrul laboratoarelor și a secțiilor de tratament (4 881,7 EUR), remiterea probelor pentru testare în cadrul contorului extern a calității în laboratorul supranațional (2 773,72 EUR), procurare combustibil pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia II (1 050 EUR), costuri operaționale mai mici ale sub-recipientului (702,76 EUR), procurare combustibil pentru vizite de monitorizare în teren în cadrul activității de sub-recipient (365 EUR); ajustarea softului SIME TB (6 671,89 EUR); studii operaționale în aspecte de control a tuberculozei (27 308,37 EUR).

Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada 01 Iulie 2015 – 31 decembrie 2017 (EUR)

Obiectivul	Bugetat	Cheltuit	Diferența	% de realizare
Obiectivul 1	2 935 429,52	2 748 431,52	186 998,00	94%
Obiectivul 2	4 305 986,92	4 026 737,65	279 249,27	94%
Obiectivul 5	275 154,04	232 071,97	43 082,07	84%
Cheltuieli de	441 256,60	447 509,94	-6 253,34	101%

Management al Proiectului				
Utilizarea interesului bancar		27 385,35	-27 385,35	
TOTAL	7 957 827,08	7 482 136,43	475 690,65	94%

Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 475 690,65 EUR, compusă din:

(-) 87 224,44 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, (-) 590 300,44 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și (-) 27 385,35 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.

Explicația variațiilor este prezentată mai jos:

- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) 87 224,44 EUR cauzate de:

costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial (preturi mai mari pentru bunuri, cantități mai mari de bunuri, activități ne bugetate), după cum urmează: costuri mai mari pentru procurarea consumabilelor pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală (-15 269,58 EUR); acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (-1 168,3 EUR); acoperirea costurilor adiționale procurării medicamentelor antituberculoase de linia II (-34 499,83 EUR); acoperirea costurilor de co-finanțare a salariilor șoferilor pentru transportarea medicamentelor antituberculoase de linia a II în raioane (-1 387,29 EUR); taxele pentru cofinanțarea consultanților pentru dezvoltarea planului de sustenabilitate și a normelor privind aplicarea Programului Național de control a tuberculozei (-329,26 EUR); suportul realizării cursului de instruire local pentru personalul serviciului de ftiziopneumologie (-3 591,32 EUR); costurile operaționale ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (-3 288,6 EUR), cofinanțarea personalului implicat în vizite de monitorizare (- 2,234,93 EUR), mentenanța softului SIME TB (-2 079,39 EUR) și costuri mai mari ale PR-ului IP UCIMP DS, pentru salariile personalului (-435,21 EUR); managementul grantului, procurare echipament IT pentru oficiu (-22 941,24 EUR).

- cheltuieli sub nivelul planificat 590 300,44 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 18 300,22 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (10 009,69 EUR); mentenanța echipamentului de laborator (8 290,53 EUR),

(2) economii în sumă de 572 000,22 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (8 787,03 EUR); acoperirea costurilor de ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (4 321,31 EUR), procurarea de consumabile și regenți pentru investigațiile culturale (54 393,08 EUR); procurarea combustibilului pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de numărul de km parcurși lunar (3 849,15 EUR); procurarea de respiratoare (1 092 EUR); ajustare a sistemelor de ventilare din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (29 235,74 EUR), remiterea probelor pentru testare în cadrul contorului extern a calității în laboratorul supranațional (2 773,72 EUR), pregătirea pentru auditarea Laboratorului Național de Referință, inclusiv cursuri de instruire (28 244,52 EUR); procurarea echipamentelor de laborator (52 438,84 EUR), costuri

reduse și cantități mai mici la procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia și costuri adiționale corespunzător (291 264,98 EUR); controlul calității medicamentelor antituberculoase (536,45 EUR); procurarea combustibilului pentru distribuirea medicamentelor antituberculoase de linia II (914,17 EUR), procurarea medicamentelor antituberculoase pentru raioanele de est (17 672,33 EUR); cost mai mic pentru Comitetul de Lumină Verde (4 748,46 EUR), instruirea personalului în activități de control a tuberculozei (5 955,12 EUR); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului pentru realizarea vizitelor de monitorizare și evaluare ale PNCT în teritorii (995,06 EUR); ajustarea sistemului informațional SIME TB (8 620,75 EUR); studii operaționale în aspecte de control a tuberculozei (38 816,61 EUR), costurile operaționale ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (217,79 EUR) și PR-ului IP UCIMP DS (17 123,11 EUR).

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-H-PCIMU
Numărul Grantului:	597
Acordul de Grant semnat:	23 Octombrie 2014
Finanțare aprobată:	3,212,688.00 EURO
Data demarării:	1 Ianuarie 2015
Data încheierii:	31 Decembrie 2017

CUPRINS PARTEA 2.

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017	22
Progresul activităților	22
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazată pe dovezi	22
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng</i>	22
<i>Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți din mame infectate cu HIV din regiunea Transnistreană cu formule de lapte praf</i>	23
Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport	23
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)</i>	23
<i>Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente</i>	24
<i>Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8</i>	24
<i>Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator</i>	25
<i>Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator</i>	25
<i>Activitatea 6: Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP SDMC</i>	26
<i>Activitatea 7: Revizuirea “Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA”</i>	26
<i>Activitatea 8: Revizuirea protocoalelor naționale</i>	26
<i>Activitatea 9: Revizuirea și ajustarea Standardelor Naționale ale Procedurilor Operaționale privind serviciile de laborator</i>	27
<i>Activitatea 10: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal</i>	27
Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului	28
<i>Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS</i>	28
<i>Activitatea 2: Evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica Moldova</i>	29
<i>Activitatea 3: Elaborarea Manualului și Planului Operațional de Monitorizare și Evaluare al controlului HIV/SIDA și ITS în Republica Moldova</i>	29
<i>Activitatea 4: Estimarea costurilor pentru serviciile de prevenire și suport oferite populațiilor cheie afectate și PTH</i>	29
<i>Activitatea 5: Asistență tehnică externă în evaluarea și eliminarea barierelor în accesul la serviciile de îngrijire și suport pentru PTH</i>	30
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI	30
DEBURSĂRILE PROGRAMULUI	31
ANEXELE (5-8)	38

Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017

Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport....

Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi

Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruirii pentru medicii infecționiști și specialiștilor în consiliere și testare voluntară.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea la diverse evenimente și instruirii internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.

Grupurile țintă directe ale intervențiilor finanțate din sursele grantului sunt:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- Femeile gravide de pe malul stâng al Nistrului.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazată pe dovezi

Modulul: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția: Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV, malul stâng

Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al IP UCIMP DS, a fost planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV, destinate testării femeilor gravide

din regiunea transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat. Livrarea de reactive pentru acoperirea necesităților anului 2017 au fost efectuate în trimestrul IV.2016.

Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea transnistreană cu formule de lapte praf

Activitatea în cauză prevede asigurarea copiilor născuți de mame HIV pozitive din regiunea transnistreană cu formule de lapte praf până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de la mamă la făt.

Livrarea de formule de lapte praf pentru acoperirea necesităților anului 2017, în valoare totală de 6.276,48 EUR (contract MDA_H/GD/024_2016 din 20.12.2016), a fost efectuată în trimestrul I și III.2017.

Pe parcursul trimestrului de raportare, 59 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 46 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng. Pe parcursul aceleiași perioade, 55 de femei gravide au beneficiat de tratament ARV profilactic (51 - au primit tratament profilactic complet, iar 4 - tratament profilactic incomplet); nici o gravidă nu a beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere (malul drept), iar patru nu au beneficiat de TARV (3 malul drept și 1 malul stâng). Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Terapia antiretrovirală

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – necesitățile malului drept (cca. 50% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament).

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea unui lot de preparate ARV în valoare totală de 11.691,36 USD, în cadrul contractului MDA_H/GD/022_2016 din 29.11.2016;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract H10/CS/022 din 28.12.2012, cu IMSP SDMC);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a unui lot de preparate ARV în valoare de 2.058,00 USD (contract MDA_H/GD/039_2017 din 22.11.2017), cu livrarea în luna ianuarie 2018.

Pe parcursul trimestrului IV, 2017 numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 243 (176 - pe malul drept și 67 - pe malul stâng, inclusiv 239 adulți și 4 copii). Din acestea, 67 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm³ (52 – pe malul drept și 15 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 61 (46 pe malul drept și 15 pe malul stâng).

Numărul pacienților în terapie ARV la 31.12.2017 era de 5.162 persoane, dintre care: 3.640 - pe malul drept (3.545 adulți și 95 copii (<15 ani), 1.848 bărbați și 1.792 femei) și 1.522 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.487 adulți și 35 copii, 737 bărbați și 785 femei.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Monitorizarea tratamentului

Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente

În conformitate cu planul de activități al IP UCIMP DS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU a fost planificată achiziționarea unui set de echipamente de laborator destinate dotării laboratoarelor centrelor de tratament ARV de pe ambele maluri.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție și livrare a unui aparat destinat testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 prin metoda de citometrie în flux, destinat laboratorului IMSP SDMC din Chișinău (contract MDA_H/GD/036_2017 din 05.10.2017), în valoare totală de 34.540,00 EURO.

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare, prin achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.

Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – cele ale malului drept (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8, (contract MDA_H/GD/030 din 02.06.2017), în valoare totală de 65.490,00 EURO;
- livrarea IMSP SDMC a unui lot de teste PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CEC-10) pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală (contract MDA_H/GD/035_2017 din 25.09.2017), în valoare totală de 59.900,00 USD;

- a asigurat organizarea procedurii de achiziție și livrare a 3 UPS-uri pentru dotarea echipamentelor GenXpert (IV) destinate determinării încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV (contract MDA_H/GD/037(2)_2017 din 17.11.2017), în valoare totală de 36.000,00 MDL.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a organizat procedura de achiziție a testelor rapide combinate HIV&Syphilis, pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV, în conformitate cu ghidurile de testare revizuite (contract MDA_H/GD/040_2017 din 08.12.2017), în valoare totală de 141.180,00 USD, cu livrare în trimestrul I.2018.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere care au trecut testarea la CD4 de la începutul anului curent până la finele perioadei de raportare este de 5.675, inclusiv 3.840 – pe malul drept și 1.835 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR) de la începutul anului curent până la finele perioadei de raportare este de 5.300, inclusiv 3.558 – pe malul drept și 1.742 – pe malul stâng.*

Notă: din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stâng, 100% din pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere, dar nu și în TARV de pe malul drept și parțial pacienții în TARV de pe malul drept.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție, livrare și instalare a unui set de ajustare a sistemului de apă ultra pură Elga Pure Lab, din cadrul laboratorului HIV IMSP SDMC (contract MDA_H/GD/038_2017 din 29.11.2017), în valoare totală de 2.386,50 EURO.

Activitatea 5: Sporirea capacităților specialiștilor de laborator

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- Participarea Dlui Iurie Climașevschi (Unitatea de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA, coordonator), la atelierul de lucru dedicat managementului de prestare de servicii în domeniul HIV/SIDA, care a avut loc în or. Minsk, Belarus, pe data de 13-14 noiembrie, 2017.
- Participarea Dnei Ecaterina Noroc (Unitatea de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA, coordonator de laborator), la cursul de instruire cu tematica "Managementul calității în laborator", care a avut loc în or. Amsterdam, Olanda, în perioada 5-11 noiembrie, 2017.
- Participarea Dlui Ștefan Gheorghită și Dnei Silvia Stratulat (Centrul controlul infecțiilor nosocomiale, HIV/SIDA, hepatite virale, parazitoze și dezinfecție), la atelierul de instruire „Îmbunătățirea calității datelor și programelor privind HIV și utilizarea rezultatelor obținute”, care a avut loc în or. Zagreb, Croația, în perioada 22-28 octombrie, 2017.

- Participarea Dlui Constantin Rîmîș (Direcția Sănătate Publică a mun. Chișinău, șef adjunct), la atelierul de lucru axat pe schimbul de experiență a celor mai bune practici în vederea parteneriatelor de colaborare între autoritățile municipale și organizațiile non-guvernamentale. Activitatea în cauză vine să răspundă măsurilor pentru combaterea TB/HIV în populațiile cheie din Europa de Est și Asia Centrală. Atelierul a avut loc în or. Berna, Elveția, pe 13-18 noiembrie, 2017, și a avut drept scop fortificarea parteneriatelor ONG-rilor care lucrează cu populația-cheie afectată și APL-urile locale.

Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea

Intervenția: Raportarea de rutină

Activitatea 6: Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP SDMC

Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat selectarea și contractarea un unui expert internațional (contract MDA_H/CS/IC/37 din 27.10.2017) pentru asistența tehnică în identificarea intervențiilor necesare pentru laboratorul IMSP SDMC, inclusiv:

1. Evaluarea designului arhitecturii de laborator, a planificării locației, în conformitate cu standardele naționale și internaționale;
2. Elaborarea planului de reconstrucție și adaptare a laboratorului, în conformitate cu ultimele recomandări internaționale și naționale;
3. Evaluarea mecanismului de control al infecțiilor de laborator (inclusiv fluxul de laborator, ventilarea și bio-securitatea), în conformitate cu ISO 15189:2012;
4. Dezvoltarea raportului tehnic, inclusiv analiza SWOT, estimarea costurilor și planul arhitectural al laboratorului.

Activitatea 7: Revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA

În trimestrul de raportare, a fost prezentat, în cadrul atelierului de lucru, proiectul noului Standard de Supraveghere Epidemiologică a infecției HIV/SIDA, revizuit în conformitate cu ultimele recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Proiectul Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA revizuit, a fost examinat și aprobat de către GTL al CNC și Consiliul de Experți. Aplicarea Standardului revizuit va permite optimizarea funcționării sistemului de evidentă și control, cât și a circulației informației.

Activitatea 8: Revizuirea protocoalelor naționale

Pe parcursul trimestrului IV.2017, experții naționali și internaționali care au revizuit Protocoalele Clinice Naționale pentru infecția HIV, în conformitate cu ultimele recomandări ale OMS și prevederile Programului Național de Control și Prevenire a Infecției HIV/SIDA și ITS 2016-2020, au definitivat și prezentat cinci protocoale clinice:

- (i) Protocolul clinic național privind infecția cu HIV la adulți și adolescenți (2 experți locali);
- (ii) Protocolul clinic național privind infecția cu HIV la copii (2 experți locali);
- (iii) Protocolul clinic național privind profilaxia transmiterii materno-fetale a infecției cu HIV (3 experți locali);
- (iv) Protocolul clinic național privind profilaxia post expunere la infecția cu HIV (1 expert local);
- (v) Protocolul clinic național privind profilaxia Pre-expunere la infecția cu HIV (1 expert local).

Protocoloalele menționate au fost examinate și aprobate la GTL al CNC și Consiliul de Experti. De asemenea, au fost traduse în limba rusă și prezentate către Ministerul Sănătății spre aprobare finală. La fel, în perioada de raportare, a fost realizat un atelier de lucru de 3 zile, cu antrenarea a 60 de persoane (specialiști medicali în domeniu), pentru prezentarea celor cinci protocoale și Ghidul de testare HIV.

Activitatea 9: Revizuirea și ajustarea Standardelor Naționale ale Procedurilor Operaționale privind serviciile de laborator

Pe parcursul trimestrului IV.2017, au fost selectați și contractați 1 coordonator și 3 experți naționali (contractele MDA_H/CS/IC/55, MDA_H/CS/IC/56, MDA_H/CS/IC/57 și MDA_H/CS/IC/58 din 04.12.2017) pentru revizuirea și ajustarea Standardelor Naționale ale Procedurilor Operaționale din cadrul sistemului de management al calității privind serviciile de laborator, ținându-se cont de ghidurile și practicile internaționale, în conformitate cu prevederile Programului Național de Control și Prevenire a Infecției HIV/SIDA și ITS 2016-2020.

Variantele finale ale Standardelor Naționale ale Procedurilor Operaționale revizuite și ajustate, au fost remise către IP UCIMP DS, la sfârșitul lunii Decembrie, 2017, după cum urmează:

- (i) Manualul Calității, în conformitate cu ISO 15189:2012;
- (ii) Procedurile Generale (de Proces și de Sistem) și a Procedurile Standard Operaționale (Echipamente) pentru secția Diagnostică;
- (iii) Procedurile Operaționale Standard (departamentul serologic și molecular-genetic) pentru secția Diagnostică, ținându-se cont de ghidurile și practicile internaționale;
- (iv) Procedurile Operaționale Standard (Clinic-biochimic și hematologic) pentru secția Diagnostică, ținându-se cont de ghidurile și practicile internaționale.

Activitatea 10: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter personal

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06 noiembrie 2015. Prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i responsabilitățile pentru operaționalizarea a softului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. IMSP SDMC nu a fost înregistrat, deocamdată, în calitate de operator al bazei de date cu caracter personal, și nici SIME HIV - în Registrul Resurselor și sistemelor informaționale de stat utilizate la prelucrarea datelor cu caracter personal, având în vedere exigențele legislației în vigoare (Decizia Guvernului nr. 1123 din data de 14.12.2010, cu privire la protecția

datelor cu caracter personal), necesitându-se atât resurse materiale cât și umane adiționale din partea operatorului bazei de date.

**Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV - aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare, IMSP SDMC, a realizat procesul de ajustare a bazei de date SIME HIV, prin introducerea informațiilor din cartelele de ambulatorii a 6000 de pacienți aflați în evidență medicală la centrul de tratament ARV IMSP SDMC.

În acest context, au fost contractați 9 operatori și implicați 2 coordonatori din cadrul IMSP SDMC, care au introdus datele din fișele pacienților în sistemul informațional SIME HIV (contractele MDA_H/CS/IC/40 – 41, 43 – 46, 48-49 din 09.10.2017 și MDA_H/CS/IC/47 din 17.11.2017).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție, livrare și dotare a oficiului Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, cu un server pentru stocarea informației întru asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SIME HIV, conform contractului MDA_H/GD/037(1)_2017 din 24.11.2017, în valoare de 54.980,00 USD.

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie 2015. Fondurile nevalorificate pe parcursul fiecărui trimestru sunt deduse din tranșa de finanțare pentru trimestrul ulterior;
- remunerarea specialistului pe monitorizare și evaluare care activează în cadrul unității de coordonare a PN (contract MDA_H/LC/01 din 16.12.2016);
- cofinanțarea a 3 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA_H/CS/IC/06 din 02.12.2016), Coordonator Prevenire (contract MDA_H/CS/IC/10 din 09.03.2017) și coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA_H/CS/IC/07 din 01.02.2017) din cadrul echipei de coordonare a Programului național (PN);
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN.

Activitatea 2: Evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica

Moldova

La solicitarea IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat contractarea companiei Curatio International Foundation (contract MDA_H/CS/12_2017 din 17.08.2017), în vederea asistenței tehnice pentru evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica Moldova. Compania internațională contractată a avut ca scop ajustarea la realitățile Moldovei a celor 12 componente ale sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica Moldova, evaluarea funcționalității sistemului de M&E pe baza metodologiei ajustate, revizuirea cadrului normativ al componentei de M&E (reglementări, standarde interne, etc.) și formularea recomandărilor de îmbunătățire a acesteia; elaborarea unui raport final cu recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de M&E, precum și formularea recomandărilor privind consolidarea capacităților specialiștilor în M&E.

În trimestrul de raportare, Curatio International Foundation a prezentat, pe data de 04.11.2017, Raportul Final privind evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica Moldova, care a inclus principalele constatări ale evaluării, concluziile, recomandările, precum și un plan de lucru detaliat privind îmbunătățirea sistemului de M&E.

Activitatea 3: Elaborarea Manualului și Planului Operațional de Monitorizare și

Evaluare al controlului HIV/SIDA și ITS în Republica Moldova

În trimestrul de raportare, au fost selectați și contractați 3 experți naționali pentru elaborarea Manualului și Planului Operațional de Monitorizare și Evaluare al controlului infecțiilor HIV/SIDA și ITS în Rep. Moldova (contractele MDA_H/CS/IC/59, MDA_H/CS/IC/60 și MDA_H/CS/IC/61 din 11.12.2017), în baza Raportului Final privind evaluarea sistemului de M&E a programului HIV/SIDA în Republica Moldova, elaborat de Curatio International Foundation. În rezultat, au fost elaborate și prezentate Manualul Operațional de Monitorizare și Evaluare și Planul Național de M&E al Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA și ITS. Manualul a fost elaborat în baza evaluării funcționalității a celor 12 componente ale sistemului de M&E, care a fost realizat în perioada septembrie – noiembrie 2017. Manualul operațional prezintă informații cheie privind funcționalitatea sistemului M&E, precum și funcțiile și componentele sale cheie, subliniind, de asemenea, rațiunea și procesul de revizuire și actualizare a cadrului sistemului de M&E. Acesta oferă elemente constitutive implicate activ în Sistemul național de monitorizare și evaluare HIV/SIDA și ITS, cu informații privind indicatorii de bază, sursele de date cheie, fluxurile de informații, produsele informative și responsabilitățile instituționale.

Activitatea 4: Estimarea costurilor pentru serviciile de prevenire și suport oferite populațiilor cheie afectate și PTH

Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat contractarea a 3 experți locali din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor și CNAM (contractele nr. MDA_H/CS/IC/31, MDA_H/CS/IC/32 și MDA_H/CS/IC/33 din 01.10.2017) privind estimarea costurilor pentru serviciile de prevenire și suport oferite populațiilor cheie afectate, conform prevederilor legislației naționale (ex. HG 1020 din 29 decembrie 2011 "Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare"). Experții au avut ca scop elaborarea metodologiei de costificare, ajustarea la legislația Rep. Moldova și formularea recomandărilor vizavi de costurile pe serviciile acordate. La fel, au fost evaluate formularele de

raportare existente la toate nivelurile de raportare și elaborate formularele comune de raportare pentru diferite nivele, inclusiv a fost recomandată o listă de indicatori de monitorizare standard pentru toate nivelurile de raportare și elaborat un raport final cu recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de M&E, precum și recomandări privind consolidarea capacităților specialiștilor în M&E.

Activitatea 5: Asistență tehnică externă în evaluarea și eliminarea barierelor în accesul la serviciile de îngrijire și suport pentru PTH

Pe parcursul trimestrului IV.2017, la solicitarea IMSD SDMC, IP UCIMP DS a asigurat contractarea companiei Sanigest International, pentru asistența tehnică în eliminarea barierelor în accesul la serviciile de îngrijire și suport pentru persoanele HIV pozitive (contract CQS_MDA_H/CS/36_2017 din 24.11.2017, în valoare de 41.768,00 USD). Pe data de 27.12.2017, Sanigest International a prezentat Raportul Final, care a inclus metodologia de monitorizare și evaluare a serviciilor de testare, tratament, îngrijire și suport pentru PTH, analiza situației epidemiologice HIV curente în Rep. Moldova, principalele constatări și recomandări finale ale evaluării.

Indicatorii de performanță a grantului

În conformitate cu cadrul de performanță a grantului MDA-H-PCIMU, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil țintele sunt anuale, iar pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului), țintele sunt semestriale pentru indicatorii de la componenta de prevenire și anuale – pentru indicatorii de la componenta TARV.

Către finele trimestrului IV 2017, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori de proces:

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere – 83.3% (770/924)

Indicator realizat în proporție de 98% (ținta: ≥85%)

Dezagregare:

Bărbați:	79.5% (387/487)
Femei:	87.6% (383/437)
Adulți (15+):	83.1% (754/907)
Copii (<15):	94.1% (16/17)

Indicatori de rezultat (output):

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit de tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 93.6% (117/125, indicator semestrial)

Indicator realizat în proporție de 98,5% (ținta: >95%)

Dezagregare:

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 40.2% (47/117)

Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 58.1% (68/117)

Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază: 1.7% (2/117)

- Procentul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*: 94.5% (120/127)

Indicator realizat în proporție de 105% (ținta: >90%)

**indicatorul este pentru cohorta copiilor care către 1 ianuarie 2018 (momentul inițierii procesului de colectare a datelor) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada 01.11.2016-01.11.2017. În luna martie va demara procesul de colectare a datelor pentru cohorta copiilor născuți în 2017.*

- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV: 28.1% (5.162/18.382)

Indicator realizat în proporție de 85,15% (ținta: 33%)*

**indicatorul a fost calculat reieșind din estimările privind populația infectată cu HIV conform SPECTRUM 2016 (18,382), în conformitate cu țintele stabilite în cadrul de performanță al grantului.*

Dezagregare:

Bărbați:	20.8% (2585/12418)
Femei:	43.2% (2577/5965)
Adulți (15+):	27.6% (5032/18251)
Copii (<15):	99.2% (130/131)

- Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3: 32.99% (290/879)

Indicator realizat în proporție de 110% (ținta: <30%)

Dezagregare:

Bărbați:	35.7% (174/487)
Femei:	29.6% (116/392)

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml): 79.1% (2.484/3.139)

Indicator realizat în proporție de 95,3% (ținta: >83%)

Debursările programului

În perioada trimestrului IV. 2017, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-H-PCIMU nr. 597), au fost valorificați 594 042,16 EUR față de 305 853,92 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 194%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-H-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 31 Decembrie 2017, au fost valorificați 3 502 233,84 EUR față de 3 212 688,00 EUR (valoarea totală a grantului HIV), ceea ce constituie 109%, variația totală de 289 545,84 EUR fiind în special condiționată de:

- cheltuieli peste nivelul planificat (-549,710 EUR), în special în legătură cu:
 - realizarea angajamentelor din faza II a grantului consolidat (încheiat la 31.12.2014), inclusiv monitorizarea TARV, auditul sub-recipientului Fundația Soros Moldova, livrarea tranșei II de preparate ARV pentru acoperirea necesităților de tratament în a. 2015 (inclusiv cheltuieli de depozitare, distribuire și control al calității), livrarea testelor PCR și CD4 destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV în a. 2015, dotarea laboratorului IMSP SDMC cu aparataj medical, dotarea cu mobilier și echipament de birou a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți și a punctelor de prestare a serviciilor de tratament de substituție cu metadonă pentru utilizatorii de droguri etc.
 - prețuri mai mari pentru asistenta tehnică externă și revizuirea protocoalelor clinice în controlul HIV; fluctuații ale cursului de schimb, controlul calității medicamentelor TARV, monitorizarea tratamentului, inclusiv determinarea încărcăturii virale și testarea la PCR, precum și procurarea de echipament pentru laborator; managementului proiectului și utilizarea dobânzii pentru achitarea taxelor bancare.
- cheltuieli sub nivelul planificat (260,164 EUR), în special în legătură cu:
 - economiile aferente: din realizarea activităților reprogramate; asigurarea accesului la TARV pentru PTH, inclusiv gravidele HIV+ din regiunea de est a Moldovei; raportarea de rutină; revizuirea și promovarea protocoalelor TARV, standardului de supraveghere și a ghidului de testare la HIV; procurarea serverului pentru programul SIMETA HIV; elaborarea SOP-urilor; evaluarea managementului PN HIV, etc.
 - întârzierile înregistrate la: monitorizarea tratamentului, i.e. procurarea echipamentelor/ consumabilelor pentru laborator și testare; ajustarea SIMEHIV; realizarea activităților reprogramate, inclusiv pentru dezvoltarea softului pentru monitorizare și evaluare pe componenta examinare HIV (+testare combinată rapidă), publicarea și promovarea protocoalelor TARV, standardului de supraveghere și a ghidului de testare la HIV, etc.

Tabelul nr. 1: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-H-PCIMU în perioada 01.01.2015 – 31.12.2017 (EUR)

Obiectiv	Bugetat	Valorificat	Variația	% de realizare
Obiectivul 1	41 174	38 685	2 489	94%
Obiectivul 2	2 175 608	2 170 882	4 726	98%
Obiectivul 3	70 578	65 517	5 061	92%
Reprogramări 2017	509 477	372 876	136 601	73%
Angajamente perioada 2 a grantului consolidat		401 564	-401 564	-
Cheltuieli de Management al	415 851	420 175	-4 324	101%

Proiectului, inclusiv auditul grantului				
Utilizarea dobânzii în contul grantului		32 534	-32 534	-
TOTAL, EUR	3 212 688	3 502 234	-289 546	-

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1606
Data semnării Acordului de Grant:	1 noiembrie 2016
Total finanțare solicitată:	150,000.00 EUR
Finanțare aprobată pentru debursare:	130,958.23 EUR
Data demarării:	1 ianuarie 2016
Data încheierii:	31 decembrie 2018 (soldul neutilizat la 31.12.2015 a fost valorificat pe parcursul a. 2016)

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global MOL-GFUND-1605 destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și Secretariatul său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, TB și HIV/SIDA de către membrii CNC.

Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat:

- a fost perfectat și remis la FG proiectul grantului HIV pentru perioada 2018-2020;
- a fost consultat, semnat și remis la FG "Prioritized Above Allocation Request" – parte a cererii de continuare a programului TB & HIV;
- au fost informați FG, partenerii regionali și internaționali, precum și autoritățile publice centrale și decizionale din R. Moldova (Guvern și Parlament) cu privire la aranjamentele de implementare a grantului HIV de către un singur RP – IP UCIMP DS, ca urmare a deciziilor CNC TB/SIDA din 29 iunie 2017;
- au fost informați membrii și partenerii CNC, inclusiv FG, despre ratificarea de către Parlament a Acordului cadru semnat între R. Moldova și FG în luna martie curent;
- a fost actualizată baza de date a FG privind CNC TB/SIDA și a fost perfectat, semnat și remis la Secretariatul FG setul de documente privind specimenul semnăturii președintelui CNC;
- a fost pregătit și lansat concursul pentru selectarea companiei IT, care va actualiza site-ul www.ccm.md;
- s-a asigurat participarea la ședința de judecată, organizată în cadrul procesului civil inițiat de Centrul PAS împotriva CNC TB/SIDA;
- au fost organizate și documentate trei ședințe ale grupurilor tehnice de lucru (GTL) din cadrul CNC pe subiecte legate de M&E a PN HIV, inclusiv aprobarea activităților suplimentare propuse spre finanțare din economiile grantului HIV, organizarea Conferinței Naționale SIDA 2017 și a campaniei destinate Zilei Mondiale de Combatere SIDA 2017;
- au fost promovate pe platformele electronice de consultare ale CNC inițiativele de achiziție a serviciilor de consultanță în controlul TB/HIV lansate de partenerii din domeniu;
- au fost colectate și remise Comisiei Naționale de Experți a CNC, pentru supervizare programatică, dashboard-urile și rapoartele narrative privind rezultatele implementării granturilor FG în sem. I, 2017;
- au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV;
- au fost publicate pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC materiale elaborate de Secretariatul CNC și preluate materiale perfectate de parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.) în domeniul controlului TB&HIV la nivel local și internațional;

- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC - a coordonatorului secretariatului CNC, a consultantului în comunicare și a secretarului comitetului KAP.

Debursările grantului

Către 31 decembrie 2017, din sursele Grantului MOL-GFUND-1606, au fost valorificați 68,632.09 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1606)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1: Lista indicatorilor

Descrierea programului

Tara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-T-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Iulie 2015
Data de finisare	31 Decembrie 2017
Perioada raportată	01 Octombrie - 31 Decembrie 2017

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 1 de implementare a Grantului NFM		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2017)	Rezultate actuale (2017)	
Impact	TB I-3: Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	11.2	2013	R&R TB system, yearly management report	8,7 cohorta 2017	7,9	Date preliminare pentru anul 2017. 319 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2017 (7,9 decese la 100 000 persoane). Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 14,2% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,8% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 37,2% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 30% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.5%	2013	R&R TB system, yearly management report	20,5% cohorta 2017	24,4% (260/1,065)	Date preliminare pentru anul 2017. 260 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 065 investigate în 2017, au fost diagnosticate cu MDR. Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	54.3% 413/761	2014 (2011 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	65% (494/760) cohorta 2014	49,7% (461/928) cohorta 2014	<p>Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2014. 461 cazuri confirmate de TB MDR, din 928 incluse în tratamentul DOTS Plus în anul 2014, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).</p> <p>Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 15,5% (144/928), rata de abandon de 20,1% (186/928) și rata de deces de 14,3% (133/928). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament. Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 63,4% (258/407), atunci cînd printre cele de retratament - 39,9% (203/521). De asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 9,8% (40/407) și printre retratamente - 19,9% (104/521); rata de abandon - 14,7% (60/407) și 24,2% (126/521) respectiv; și rata de deces - 11,8% (48/407) și 16,3% (85/521) respectiv.</p>
----------	---	------------------	---------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------	---

Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație	111.5	2014 (2013 cohort)	R&R TB system, yearly management report	103.5	83,3/ 100 000	Date preliminare pentru anul 2017. 3 358 cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2017. Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 6% comparativ cu datele anului 2016 (88,63 per 100 000), cu 7% comparativ cu datele anului 2015 (89,5 per 100 000), cu 10% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 14,7% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 18,9% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).
----------	--	-------	-----------------------	---	-------	---------------	---

B. Obiectivele Programului, Arile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Obiective:	
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR
5	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 10 al Grantului NFM (Oct-Dec 17)	Rezultate actuale Tr. 10 al Grantului NFM (Oct-Dec 17)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
	TB: MDR-TB	2	Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1086	2013	non cumulativ	868	1 031	Date finale pentru anul 2016 - 1 031 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 868 cazuri estimate pentru perioada raportată. Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespondere cu scăderea incidenței TB.
	TB: MDR-TB	3	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	941	2013	non cumulativ	730	976	Date preliminare pentru anul 2017 - 976 (și anume: 257 în Q1.2017, 251 în Q2.2017, 231 în Q3.2017 și 237 în Q4.2017) cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2017, față de 730 pacienți preconizați pentru perioada raportată. Notă - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.
	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	7,5% (34/453)	Seml.2013	non cumulativ	5,4% (42/780) cohorta 2016	9,7% (103/1 039) cohorta 2016	Date finale pentru cohorta anului 2016 - 103 pacienți din 1 039 incluși în tratamentul DOTS Plus în anul 2016, au abandonat tratamentul către luna a 6 de la demararea tratamentului DOTS Plus. Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 7% (31/444), pe când printre cazurile de retratament aceasta a constituit 12% (70/583). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre cazurile anterior tratate de pacienții cu DR-TB, se observă că aceasta, la fel, s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după eșec aceasta a fost de 7,3% (15/205), atunci printre recidive a ajuns la 10,1% (24/237) și printre cazurile după abandon - la 22% (31/141).

Anexa 2

Sursele de finanțare și utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2017 - 31.12.2017

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul inițial									
MDL, MDA-T-PCIMU	153.86								
EUR, MDA-T-PCIMU	718,451.33	707,261.47							
Plus: Sursele de finanțare									
Debursari, MDA-T-PCIMU	1,151,245.50	3,476,104.50	7,919,803.50				-1,151,245.50	-3,476,104.50	-7,919,803.50
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU	2,384.28	9,926.17	28,490.29				-2,384.28	-9,926.17	-28,490.29
Total sursele	1,153,629.78	3,486,030.67	7,948,293.79				-1,153,629.78	-3,486,030.67	-7,948,293.79
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-T-PCIMU	1,404,384.09	3,725,386.03	7,482,136.43	1,128,097.93	4,221,279.86	7,957,827.08	-276,286.16	495,893.83	475,690.65
1.0 Human Resources (HR)	40,188.51	182,134.66	446,712.17	44,670.11	196,256.86	459,690.37	4,481.60	14,122.20	12,978.20
2.0 Travel Related Costs (TRC)	8,885.40	71,180.35	161,649.25	37,291.50	129,864.49	213,980.99	28,406.10	58,684.14	52,331.74
3.0 External Professional services (EPS)	58,513.50	71,483.10	219,506.74	15,048.91	89,338.24	237,361.88	-43,464.59	17,855.14	17,855.14
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	1,206.51	1,383,985.61	3,438,926.72		1,617,915.84	3,672,856.95	-1,206.51	233,930.23	233,930.23
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	180,308.00	515,578.52	1,075,258.55	153,067.52	555,748.16	1,115,428.19	-27,240.48	40,169.64	40,169.64
6.0 Health Products - Equipment	1,068,067.11	1,194,509.54	1,444,356.63	842,252.09	1,272,486.05	1,522,333.14	-225,815.02	77,976.51	77,976.51
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs	6,309.56	175,247.72	451,910.23	9,759.36	221,020.23	497,682.74	3,449.80	45,772.51	45,772.51
8.0 Infrastructure (INF)	1,550.69	41,079.42	41,079.42	21,024.00	84,906.77	84,906.77	19,473.31	43,827.35	43,827.35
9.0 Non-health equipment (NHP)	-2,322.45	10,013.64	66,433.64	4,349.44	18,353.30	72,975.00	6,671.89	8,339.66	6,541.36
11.0 Programme Administration costs (PA)	41,677.26	80,173.47	136,303.08	635.00	35,389.92	80,611.05	-41,042.26	-44,783.55	-55,692.03
Total utilizarea	1,404,384.09	3,725,386.03	7,482,136.43	1,128,097.93	4,221,279.86	7,957,827.08	-276,286.16	495,893.83	475,690.65
Soldul final									
MDL, MDA-T-PCIMU	3.85	3.85	3.85						
EUR, MDA-T-PCIMU	467,847.03	467,847.03	467,847.03						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finan?are pe activit?ile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2017 - 31.12.2017

Valuta: Eur

Sursa(le) de finan?are: MDA-T-PCIMU

Componentul(le): Toate

Activit?ile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	1,404,384.09	3,725,386.03	7,482,136.43	1,128,097.93	4,221,279.86	7,957,827.08	-276,286.16	495,893.83	475,690.65
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)	1,404,384.09	3,725,386.03	7,482,136.43	1,128,097.93	4,221,279.86	7,957,827.08	-276,286.16	495,893.83	475,690.65
001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagno	1,255,612.38	1,799,604.80	2,739,710.80	1,036,856.88	1,996,074.45	2,935,429.52	-218,755.50	196,469.65	195,718.72
001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OM	1,255,612.38	1,799,604.80	2,739,710.80	1,036,856.88	1,996,074.45	2,935,429.52	-218,755.50	196,469.65	195,718.72
001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diag	1,255,612.38	1,799,604.80	2,739,710.80	1,036,856.88	1,996,074.45	2,935,429.52	-218,755.50	196,469.65	195,718.72
001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR	29,029.77	147,419.38	336,363.82		184,593.71	373,538.15	-29,029.77	37,174.33	37,174.33
002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) t	55,759.94	147,233.61	269,920.96	22,213.94	132,991.53	255,678.88	-33,546.00	-14,242.08	-14,242.08
003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) t		29,407.50	123,764.51		28,380.00	122,737.01		-1,027.50	-1,027.50
004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichid	97,138.06	261,692.41	481,278.08	105,936.28	312,047.33	531,633.00	8,798.22	50,354.92	50,354.92
005 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex	23,760.00	68,205.00	180,315.00	24,917.30	72,197.30	184,307.30	1,157.30	3,992.30	3,992.30
006 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea ex	917.05	2,143.18	5,171.18	770.64	2,189.04	5,217.04	-146.41	45.86	45.86
007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA	7,640.25	15,280.50	76,183.15	20,252.09	27,892.34	88,794.99	12,611.84	12,611.84	12,611.84
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a re		10,176.28	25,764.61	3,000.00	14,025.43	29,613.76	3,000.00	3,849.15	3,849.15
009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a re	3,130.53	12,668.04	30,616.40	3,020.00	12,250.94	29,448.37	-110.53	-417.10	-1,168.03
010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a re			42,920.00			42,920.00			
011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-l	3,650.00	9,040.00	19,980.00		10,132.00	21,072.00	-3,650.00	1,092.00	1,092.00
012 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: intretinerea sisteme	1,550.69	41,079.42	41,079.42	21,024.00	84,906.77	84,906.77	19,473.31	43,827.35	43,827.35
013 1.2.8 Asigurarea calitatii: verificare repetata & testul panel				2,773.72	2,773.72	2,773.72	2,773.72	2,773.72	2,773.72
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(TRC-TA)/ Implementa			474.09		8,629.85	9,103.94		8,629.85	8,629.85
015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implementarea		3,294.24	6,260.54		3,900.00	6,866.30		605.76	605.76
016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in MC (LNR)		2,116.46	2,116.46		2,116.46	2,116.46			
017 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un tra					1,752.52	1,752.52		1,752.52	1,752.52
018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un tra		1,639.00	1,639.00		5,833.92	5,833.92	-1,639.00	4,194.92	4,194.92
019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un tra		3,387.72	10,997.06		3,387.72	10,997.06			
020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii nat				10,948.91	10,948.91	10,948.91		10,948.91	10,948.91
021 1.2.9.5 Acreditarea in ISO 15189 Organul National de Acreditare			14,875.00			14,875.00			
022 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (EPS)			5,726.13			5,726.13			
023 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (TRC-TA)		10,069.60	25,063.60		10,069.60	25,063.60			
024 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemii de ventilare (EPS)		2,942.80	7,392.13		2,942.80	7,392.13			
025 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemii de ventilare (TRC-TA)									
027 1.2.10 Procurarea echipamentului de laborator	1,031,397.09	1,031,809.66	1,031,809.66	822,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	-209,397.09	28,190.34	28,190.34
002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitate	50,246.84	1,603,681.39	4,026,737.65	6,985.00	1,882,957.32	4,305,986.92	-43,261.84	279,275.93	279,249.27
001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratare	50,246.84	1,603,010.26	3,955,835.78	6,985.00	1,864,613.86	4,217,412.72	-43,261.84	261,603.60	261,576.94
001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB	50,246.84	1,603,010.26	3,955,835.78	6,985.00	1,864,613.86	4,217,412.72	-43,261.84	261,603.60	261,576.94
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u p	1,206.51	1,152,499.95	2,656,733.52		1,330,009.60	2,834,243.17	-1,206.51	177,509.65	177,509.65
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2 (PSM)		62,436.10	130,425.10		41,782.69	109,771.69		-20,653.41	-20,653.41
003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lir	591.20	57,346.72	129,696.22		45,281.29	117,630.79	-591.20	-12,065.43	-12,065.43
004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB d	1.31	13,727.71	31,589.20		11,946.72	29,808.21	-1.31	-1,780.99	-1,780.99
005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)	4,800.00	19,200.00	48,000.00	4,800.00	19,200.00	48,000.00			
006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia		3,874.89	9,573.16	1,050.00	4,789.06	10,487.33	1,050.00	914.17	914.17
007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia	1,540.32	4,765.63	10,916.63	1,135.00	3,405.00	9,529.34	-405.32	-1,360.63	-1,387.29
008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)		12,733.55	23,544.01		13,270.00	24,080.46		536.45	536.45
009 2.1.2.1 Procurarea medicamentelor antiTB de linia 2/3 p-u pacienti		231,485.66	734,934.64		275,655.56	779,104.54		44,169.90	44,169.90
010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PS		1,006.74	19,075.65		31,033.01	49,101.92		30,026.27	30,026.27
011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de lir		1,825.81	21,619.37		32,787.25	52,580.81		30,961.44	30,961.44
012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB d			7,115.69		8,597.72	15,713.41		8,597.72	8,597.72
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)	42,107.50	42,107.50	132,612.59		46,855.96	137,361.05	-42,107.50	4,748.46	4,748.46
002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor		671.13	70,901.87		18,343.46	88,574.20		17,672.33	17,672.33

001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratamen		671.13	70,901.87		18,343.46	88,574.20		17,672.33	17,672.33
001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u pacientii cu TB sensibila din Tran			47,258.56		12,250.68	59,509.24		12,250.68	12,250.68
002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnis			1,847.91		483.90	2,331.81		483.90	483.90
003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnit		671.13	13,638.62		5,461.87	18,429.36		4,790.74	4,790.74
004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)			8,156.78		147.01	8,303.79		147.01	147.01
003 OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coor	25,714.90	99,785.93	232,071.97	41,679.37	151,781.04	275,154.04	15,964.47	51,995.11	43,082.07
001 5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNCT	19,151.95	38,183.70	95,185.67	5,087.71	36,620.85	91,785.84	-14,064.24	-1,562.85	-3,399.83
001 5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici	19,151.95	38,183.70	95,185.67	5,087.71	36,620.85	91,785.84	-14,064.24	-1,562.85	-3,399.83
001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gest			1,200.00			1,200.00			
002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gest			20,175.46			20,175.46			
004 5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020	14,767.00	14,767.00	14,767.00				-14,767.00	-14,767.00	-14,767.00
005 5.1.4 Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamentelor dupa no					14,500.00	14,500.00		14,500.00	14,500.00
006 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costuri d	4,164.85	15,205.44	41,921.70	4,452.71	13,358.13	38,633.34	287.86	-1,847.31	-3,288.36
007 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costuri d	220.10	1,210.56	4,687.63	580.00	1,740.00	4,821.14	359.90	529.44	133.51
008 5.1.6 Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate		6,819.99	11,985.20		6,757.73	11,922.94		-62.26	-62.26
009 5.1.5-RP-Costuri operationale, Institutul de Ftziopneumologie (costu		180.71	448.68	55.00	264.99	532.96	55.00	84.28	84.28
002 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de	5,688.47	12,116.60	38,408.04	2,465.00	16,824.29	40,771.84	-3,223.47	4,707.69	2,363.80
001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Co	5,688.47	12,116.60	38,408.04	2,465.00	16,824.29	40,771.84	-3,223.47	4,707.69	2,363.80
001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din s		788.93	2,884.15		4,930.00	7,025.22		4,141.07	4,141.07
002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte priorit	5,688.47	5,688.47	14,926.36	2,465.00	7,395.00	16,632.89	-3,223.47	1,706.53	1,706.53
003 5.2.3.1 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de		1,591.88	3,114.75		451.97	2,941.96		-1,139.91	-172.79
004 5.2.3.2 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de		2,172.71	8,690.84		2,172.71	6,238.95			-2,451.89
005 5.2.3.3 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XI		451.97	1,355.91		451.97	1,463.43			107.52
006 5.2.3.4 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XI		1,422.64	3,488.69		1,422.64	2,522.05			-966.64
007 5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT			3,947.34			3,947.34			
003 5.3 Consolidarea supravegerii PNCT, monitorizare si e	874.48	49,485.63	98,478.26	34,126.66	98,335.90	142,596.36	33,252.18	48,850.27	44,118.10
001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&	874.48	49,485.63	98,478.26	34,126.66	98,335.90	142,596.36	33,252.18	48,850.27	44,118.10
001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT	3,453.08	6,381.06	20,529.24	2,360.00	7,080.00	18,294.31	-1,093.08	698.94	-2,234.93
002 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB	-4,572.45	-1,120.75	1,129.25	2,099.44	9,298.30	9,750.00	6,671.89	10,419.05	8,620.75
003 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB	2,250.00	11,134.39	22,384.39	2,250.00	9,055.00	20,305.00		-2,079.39	-2,079.39
004 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si t	4,882.26	9,142.26	9,142.26	13,142.35	26,284.70	26,284.70	8,260.09	17,142.44	17,142.44
005 5.3.4.2 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si t	-3,471.89	18,856.12	29,068.78	9,362.50	31,690.51	41,903.17	12,834.39	12,834.39	12,834.39
006 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si t	-1,666.52	4,810.66	13,767.00	4,547.37	13,650.44	22,606.78	6,213.89	8,839.78	8,839.78
007 5.3.1-RP Vizite de control ale PNCT (combustibil)		281.89	2,457.34	365.00	1,276.95	3,452.40	365.00	995.06	995.06
004 MNF TB Managementul Grantului	64,400.37	205,441.11	456,230.66	42,576.68	190,467.05	441,256.60	-21,823.69	-14,974.06	-14,974.06
006 UTILIZAREA DOBINZII	8,409.60	16,872.80	27,385.35				-8,409.60	-16,872.80	-27,385.35
001 Utilizarea dobinzii	8,409.60	16,872.80	27,385.35				-8,409.60	-16,872.80	-27,385.35
001 Utilizarea dobinzii	8,409.60	16,872.80	27,385.35				-8,409.60	-16,872.80	-27,385.35
013 MNF TB Utilizarea dobinzii	8,409.60	16,872.80	27,385.35				-8,409.60	-16,872.80	-27,385.35
Total General	1,404,384.09	3,725,386.03	7,482,136.43	1,128,097.93	4,221,279.86	7,957,827.08	-276,286.16	495,893.83	475,690.65

Anexa 4

Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.10.2017 - 31.12.2017

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
MDA/T/GD/27_Oct_Bdq		Data contractului: 06.02.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 08.11.2017 nr: f/n						
	Quality Analysing Charges	Unitati	1		324	324
	Sales Discount Bdq	Unitati	1		-27000	-27000
	FREIGHT	Unitati	1		204,6	204,6
	Discount Inbound Freight Charges	Unitati	1		-540	-540
	Discount Quality Analysing Charges	Unitati	1		-324	-324
	Insurance	Unitati	1		35,64	35,64
	Procurement Fee	Unitati	1		450	450
	Bedaquilline 100mg, 188 tab jar	Cutii	30		900	27000
	Inbound Freight Charges	Unitati	1		540	540
				Suma totala per institutie, USD:		
				690,239999999		
				Suma totala per contract, USD:		
				690,239999999		
MDA/T/GD/51		Data contractului: 14.03.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 19,8339	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 04.10.2017 nr: f/n						
	Capreomycin 1 g pwd for inj, 1 vial	Fiole	22118		4,05	89577,9
	Amoxicillin 875mg + Clavulanic acid 125mg, 12 tab bl	Cutii	903		1,69	1526,07
	Pyrazinamide 400mg, 672 tab bl	Canistre	167		14	2338
	Cycloserine 250mg, 100 cap bl	Cutii	1984		26,8	53171,2
	Delamanid 50mg, 672 tab bl	Cutii	25		1700	42500
	Levofloxacin 250mg, 100 tab bl	Cutii	2976		3,79	11279,04
	Freight	Unitati	1		7031,71	7031,71
	Inbound Freight Charges	Unitati	1		7109,22	7109,22
	Quality Analyzing Charges	Unitati	1		4265,61	4265,61

insurance	Unitati	1	468,22	468,22
Procurement Fee	Unitati	1	14929,45	14929,45
			scos din	pret unitar
			pret	
total				
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Moxifloxacin 400mg, 100 tab bl	Cutii	206	39	8034
			Suma totala per institutie, USD: 242230,42	
			Suma totala per contract, USD: 242230,42	
MDA/T/GD/54	Data contractului: 06.04.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 19,4637	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 20.12.2017 nr: f/n				
245159 MGIT TB ID TEST, 25 tests	Kit	256	72,5	18560
			Suma totala per institutie, USD: 18560	
			Suma totala per contract, USD: 18560	
MDA/T/GD/44	Data contractului: 16.06.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 20,334	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 14.12.2017 nr: f/n				
Autoclav vertical. Model: Systec, Systec VE 95, Germany	Unitati	5	12000	60000
			Suma totala per institutie, EURO: 60000	
			Suma totala per contract, EURO: 60000	
MDA/T/GD/55	Data contractului: 10.07.2017	Valuta: USD	Curs de schimb: 18,147	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 14.11.2017 nr: f/n				
Tryptose Blood Agar Base	kg	0,5	169	84,5
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Middlebrook 7H10 agar); Powder for 297 laboratory investigations, sterile. Bottle, volume - 500 g	kg		0,5	594
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), Powder for laboratory investigations, sterile. Bottle, volume - 500 g	kg	2,5	72,9	182,25
Nutritive media for isolation M.tuberculosis Cycloserine – 30,0 µg/ml - (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700	0,89	623
Nutritive media for isolation M.tuberculosis P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml - (Löwenstein-Jensen)-	Unitati	700	0,89	623
Amikacin– 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 623 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati		700	0,89
Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 623 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati		700	0,89
Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 623 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-	Unitati		700	0,89
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 5865	Unitati		8500	0,69
Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 578,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Unitati		650	0,89
Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 578,5 (Löwenstein-Jensen)	Unitati		650	0,89
Eritrit (Brucella) agar	kg	2,5	224	560
Ofloxacin – 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for	Unitati		700	0,89

623

M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-

Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
578,5
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)

Unitati 650 0,89

scos din pret unitar pret**total**

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Streptomycin– 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for 578,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati	650	0,89

act de predare din: 19.12.2017 nr: f/nNutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)
5865

Unitati 8500 0,69

Eritrit (Brucella) agar kg 4 224 896

General OADC Supplement Mililitri 650 0,92 598

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)), Powder for laboratory investigations, sterile. Bottle,
volume - 500 g kg 1 72,9 72,9Nutritive media for isolation M.tuberculosis Unitati 700 0,89 623
Cycloserine – 30,0 µg/ml - (Löwenstein-Jensen)-Nutritive media for isolation M.tuberculosis Unitati 700 0,89 623
P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml - (Löwenstein-Jensen)-Amikacin– 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
623
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Unitati 700 0,89Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
623
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Unitati 700 0,89Ofloxacin – 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
623
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Unitati 700 0,89Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
623
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)- Unitati 700 0,89Streptomycin– 4,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
578,5
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Unitati 650 0,89Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
578,5
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Unitati 650 0,89Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis
578,5
(Löwenstein-Jensen) Unitati 650 0,89Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing for
578,5
M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Unitati 650 0,89**Suma totala per institutie, USD: 26524,65****Suma totala per contract, USD: 26524,65**

MDA/T/GD/59

Data contractului: 10.08.2017

Valuta: USD

Curs de schimb: 17,9279

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc**act de predare din: 25.10.2017 nr: f/n**X-ray Film Digitizer.
Model: FCR CAPSULA XLII, Fujifilm, Japan

Unitati 1 25413 25413

Suma totala per institutie, USD: 25413**Suma totala per contract, USD: 25413**

MDA/T/GD/67_DIP

Data contractului: 16.08.2017

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

Penitenciarul nr.12 Bender

act de predare din: 30.11.2017 nr: f/n
3-channels electrocardiograph, ECG 300A, Fazzini, Italy Unitati 1 12840 12840

Suma totala per institutie, MDL: 12840

Penitenciarul nr.9 Pruncul

act de predare din: 30.11.2017 nr: f/n
3-channels electrocardiograph, ECG 300A, Fazzini, Italy Unitati 1 12840 12840

scos din pret unitar pret

total

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Suma totala per institutie, MDL: 12840				
Suma totala per contract, MDL: 25680				
MDA/T/GD/67_IFP	Data contractului: 16.08.2017	Valuta: MDL	Curs de schimb: 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 24.10.2017 nr: f/n				
Semi-automated external defibrillator	Unitati	2	22680	45360
act de predare din: 03.11.2017 nr: f/n				
6-channels electrocardiograph	Unitati	3	21720	65160
act de predare din: 30.11.2017 nr: f/n				
Monitor for tracking vital functions	Unitati	3	123120	369360
3-channels electrocardiograph	Unitati	3	12840	38520
Suma totala per institutie, MDL: 518400				
Suma totala per contract, MDL: 518400				
MDA/T/GD/63	Data contractului: 23.08.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 21,0099	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc				
act de predare din: 08.11.2017 nr: f/n				
Linezolid ≥99.5% (CAS Number 165800-03-3); 5 gram	Unitati	3	1108,35	3325,05
Ethambutol dyhydrochloride, ≥99.5% (CAS Number 1070-11-7), 5 gram	Unitati	3	33	99
Kanamycin sulfate (CAS Number 70560-51-9); 5 gram	Unitati	3	164	492
Levofloxacin ≥99.0% (CAS Number 100986-85-4); 5 gram	Unitati	3	104,44	313,32
Clofazimine ≥98.5% (CAS Number 203063-9); 10 gram	Unitati	1	580	580
D-Cycloserine (CAS Number 68-41-7); 10 gram	Unitati	1	520	520
Delamanid (CAS Number 681492-22-8); 10 gram	Unitati	1	3889	3889
Moxifloxacin dyhydrochloride (CAS Number 186826-86-8); 1 gram	Unitati	6	158	948
act de predare din: 10.11.2017 nr: f/n				
Capreomycin sulfate from Streptomyces capreolus antibacterial peptide (CAS Number 1405-37-4); 5 gram	Unitati	6	520	3120
Rifabutin – Syn Ansamycin (CAS Number 72559-06-9); 10 gram	Unitati	1	2036	2036
Bedaquiline (CAS Number 843663-66-1); 10 gram	Unitati	1	3000	3000
Suma totala per institutie, EURO: 18322,37				
Suma totala per contract, EURO: 18322,37				
MDA/T/GD/65	Data contractului: 23.08.2017	Valuta: EURO	Curs de schimb: 21,0099	

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 26.10.2017 nr: f/n

Installations with 30 Watt UV lamps, shielded (UV-C);
Model: ОБП 1-30, NVPP Medpromservis, Ukraine

Unitati 25 79 1975

scos din pret unitar pret

total

Numele bunului

Installations with 15 Watt UV lamps, shielded (UV-C).
ОБП 1-15, NVPP Medpromservis, Ukraine

Descriere

Unitati

Canitate evidenta ajustat

202 72 14544

Suma totala per institutie, EURO: 16519

Suma totala per contract, EURO: 16519

MDA/T/GD/ICB-2_Intermed_Bend

Data contractului: 08.09.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 21,2548

Spitalul Municipal din Bender

act de predare din: 21.11.2017 nr: f/n

Digital radiographic system (with vertical bucky stand), Vision V + PaxScan
61034

Unitati 1 61034

4336W V4 Portable wi-fi detector; Visaris D.O.O., Republic of Serbia + Varian,
USA; Grigoriopol

Digital radiographic system (with vertical bucky stand), Vision V + PaxScan
61034

Unitati 1 61034

4336W V4 Portable wi-fi detector; Visaris D.O.O., Republic of Serbia + Varian,
USA; Tiraspol 18 Greben. Proezd

Digital radiographic system (with vertical bucky stand), Vision V + PaxScan
61034

Unitati 1 61034

4336W V4 Portable wi-fi detector; Visaris D.O.O., Republic of Serbia + Varian,
USA; Tiraspol Lazo street

Suma totala per institutie, EURO: 183102

Suma totala per contract, EURO: 183102

MDA/T/GD/ICB-2_Intermed_DIP

Data contractului: 08.09.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 21,2548

DIP Balti, Penitenciarul nr.11

act de predare din: 21.11.2017 nr: f/n

Digital radiographic system (with vertical bucky stand), Unitati

1 61034 61034

Vision V + PaxScan 4336W V4 Portable wi-fi detector; Visaris D.O.O., Republic
of Serbia + Varian, USA

act de predare din: 09.12.2017 nr: f/n

Installation of the Digital radiographic system (with vertical bucky stand) (1
1000
installation)

Unitati 1 1000

Training of the medical staff for routine maintenance operation of Digital
250
radiographic system (with vertical bucky stand).

Unitati 1 250

Suma totala per institutie, EURO: 62284

Suma totala per contract, EURO: 62284

MDA/T/GD/ICB-2_MIF

Data contractului: 08.09.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 21,2548

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 21.12.2017 nr: f/n

Digital Mobile fluorography cabinet, Model: КФП-Ц-РП, Russia + Hyundai HD78
270000

Unitati 2 135000

Installation of the Digital Mobile fluorography cabinet (2 installations)

Unitati 2 0 0

Training of medical staff for routine maintenance operation of Digital Mobile
200
fluorography cabinet (all instruments under this Lot) (5 days/ 2 persons).

Unitati 1 200

Suma totala per institutie, EURO: 270200

Suma totala per contract, EURO: 270200

MDA/T/GD/ICB-2_Neotec

Data contractului: 08.09.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 21,2548

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 05.10.2017 nr: f/n

Stationary digital X-Ray equipment, SONIALVISION G4, Shimadzu,
236520
Germany/Japan

Unitati 1 236520

Suma totala per institutie, EURO: 236520

Suma totala per contract, EURO: 236520

MDA/T/GD/64

Data contractului: 11.09.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 21,4185

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 04.10.2017 nr: f/n
Respirators FFP2, valved MFA P-267 V Class FFP2 NR D. Bucati 5000 0,73 3650
MFA, Turkey

Suma totala per institutie, EURO: 3650
Suma totala per contract, EURO: 3650

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
	MDA/T/GD/58	Data contractului: 14.09.2017	Valuta: EURO			Curs de schimb: 21,1944
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 17.10.2017 nr: f/n					
	Ion selective electrolyte analyzer for health centers. Convergy's ISE auto Fully-3400		Unitati		1	3400
	automatic Electrolyte Analyzer. Producător: Convergent Technologies, Germany					
						Suma totala per institutie, EURO: 3400 Suma totala per contract, EURO: 3400
	MDA/T/GD/70	Data contractului: 19.09.2017	Valuta: USD			Curs de schimb: 17,6363
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 28.11.2017 nr: f/n					
	Infusion pump (infusor), high volume (advanced features). Bene Fusion VP5. 11790		Unitati		6	1965
	Infusion pump (infusor), with syringe (advanced features). Bene Fusion SP5. 5700		Unitati		6	950
						Suma totala per institutie, USD: 17490 Suma totala per contract, USD: 17490
	MDA/T/GD/60	Data contractului: 22.09.2017	Valuta: EURO			Curs de schimb: 21,0017
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 13.11.2017 nr: f/n					
	Mobile digital X-ray system; PROSLIDE 32 SR System; Protec Medical, 49776 Germany		Unitati		1	49776
						Suma totala per institutie, EURO: 49776 Suma totala per contract, EURO: 49776
	MDA/T/GD/66	Data contractului: 22.09.2017	Valuta: USD			Curs de schimb: 17,6425
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 28.11.2017 nr: f/n					
	Lungs ventilator (1 for 3 beds)		Unitati		2	10300
						20600
	Model: SV-300. Manufacturer: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics,					Suma totala per institutie, USD: 20600 Suma totala per contract, USD: 20600
	MDA/T/GD/69	Data contractului: 22.09.2017	Valuta: EURO			Curs de schimb: 21,0017
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 17.10.2017 nr: f/n					
	Narrow fibro bronchoscope for the diagnosis and treatment of small diameter airways. Model: FB-120P (Fujinon), Manufacturer: Fujifilm, Japan		Unitati		1	12997
						Suma totala per institutie, EURO: 12997 Suma totala per contract, EURO: 12997
	MDA/T/GD/68	Data contractului: 05.10.2017	Valuta: EURO			Curs de schimb: 20,6961
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 08.11.2017 nr: f/n					
	General Ultrasound, OB / GYN, high performance. Model: LOGIQ P7 R2, Manuf.: GE Ultrasound Ltd., Korea		Unitati		1	36544
						36544
						Suma totala per institutie, EURO: 36544 Suma totala per contract, EURO: 36544
	MDA/T/GD/78	Data contractului: 22.11.2017	Valuta: MDL			Curs de schimb: 1
	Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
	act de predare din: 21.12.2017 nr: f/n					
	Sistem de ventilație pentru Laboratorul Național de Referință din cadrul IMSP IFP 119462 "Ch. Draganiuc"		Unitati		1	119462

Suma totala per institutie, MDL: 119462
Suma totala per contract, MDL: 119462

MDA/T/GD/81

Data contractului: 29.11.2017

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

Spitalul de boli tuberculoase Vorniceni

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret ajustat
	act de predare din: 21.12.2017 nr: f/n					
	Sisteme de Semnalizare de paza si incendiu pentru Blocul #2 din Secția MDR 178118,05 TB #2 Vorniceni din cadrul IMSP IFP "Ch. Draganiuc"		Unitati	1		178118,05

Suma totala per institutie, MDL: 178118,05
Suma totala per contract, MDL: 178118,05

MDA/T/GD/74

Data contractului: 01.12.2017

Valuta: MDL

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 26.12.2017 nr: f/n

Frigider casnic
Model: CTP 2921; Producător Liebherr, Germany/Bulgaria.

Unitati 20 6650 133000

Suma totala per institutie, MDL: 133000
Suma totala per contract, MDL: 133000

MDA/T/GD/76

Data contractului: 06.12.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 20,3833

Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 20.12.2017 nr: f/n

VK shipping and handling

Kit 1 885 885

31796A GenoType MTBDRsl 96 tests, Version 2.0

Kit 11 720 7920

30496AM GenoType MTBDR plus 96 tests, Version 2,0 manual; + 22 kits
15840
GenoLyse

Kit 22 720

Suma totala per institutie, EURO: 24645
Suma totala per contract, EURO: 24645

MDA/T/GD/80

Data contractului: 07.12.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 0

UCIMP RSS

act de predare din: 28.12.2017 nr: f/n

Laptop HP ProBook 440 G4

Unitati 2 841 1682

Desktop computer HP ProDesk 400 G4

Unitati 14 1024 14336

Suma totala per institutie, EURO: 16018
Suma totala per contract, EURO: 16018

Anexa 5: Lista indicatorilor

Descrierea programului

Țara:	Moldova
Componenta:	HIV/AIDS
Grant no:	MDA-H-PCIMU
Recipientul principal:	IP UCIMP RSS
Data inițierii:	01.01.2015
Data finalizarea:	31.12.2017
Perioada de raportare:	01.10.2017-31.12.2017

B. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Obiectiv: reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate și mortalitatea asociată cu SIDA în Republica Moldova

Conectat la scopuri	Indicatori de Impact	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017
		valoarea	Anul	Sursa					
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație	3.12	2013	Regisrtu	Virst a Sex	Ținte	<3,12	<3,08	<3,06
						Rezultate, TOTAL	3.99%	3,9%	
						Rezultate, bărbați	n/a	4,52%	
						Rezultate, femei	n/a	3,33%	
						Rezultate, transgender	n/a	n/a	
						Rezultate, <15	n/a	n/a	
						Rezultate, 15+	n/a	n/a	
						Comentarii:			

C. Obiectivele programului și indicatori de rezultat

Obiective:	
1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport
3	Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității programului

Indicatori de Rezultat	Indicator	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015	2016	2017	Comentarii	
		valoarea	Anul	Sursa							
1	HIV O-1: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere	Total	81.2% (483/595)	2013	Cartele	Virst a Sex	Ținte	≥83%	≥84%	≥85%	Numărător: Numărul adulților și copiilor care sunt încă în viață urmînd tratament antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui. Numitor: Numărul total de adulți și copii care au fost prognozați pentru a urma tratamentul în 12 luni, pentru perioada de raportare.
		Rezultate, TOTAL	83,98%(755/899)				83,54% (797/954)	83.3% (770/924)			
		Rezultate, bărbați	82,03%(338/412)				80,77% (399/494)	79.5% (387/487)			
		Rezultate, femei	85,62%(417/487)				86,52% (398/460)	87.6% (383/437)			
		Rezultate, transgender	n/a				n/a	n/a			
		<15	100% (16/16)				94,74% (18/19)	94.1% (16/17)			
		15+	80.7% (467/579)				81,82% (765/935)	83.1% (754/907)			
		Comentarii:									

Module D.

Modulul 1: PMTCT													
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii	
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun		Iul-Dec
PMTCT-2: Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt			2013	Cartele	tipul de tratament	Ținte	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	>95.0%	Numărător: Numărul femeilor gravide HIV pozitive care au primit tratament profilactic ARV pentru a reduce transmiterea de la mama la făt. Numitor: În cazul RM, deoarece datele estimate ale "spectrului" pe indicatorii de PTMF nu sunt semnificativi, s-a utilizat numărul de femei HIV + identificate în perioada de raportare. Numerele reale pentru numărător și numitor vor fi raportate în timpul PU sau PU/DR
	Total:	95.4% (146/153)				Rezultate, TOTAL	91% (92/101)	93,58%(175/187)	96% (98/102)	97,02% (98/101)	97.8% (93/94)	93.6% (117/125)	
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente)	24% (35/146)				Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (nou inițiat în timpul sarcinii curente)	69,56% (64/92)	69,14%(121/175)	64,2% (63/98)	39,79% (39/98)	53.8% (50/93)	40.2% (47/117)	
	Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente)	20% (29/146)				ART pe tot parcursul vieții, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente)	29,3% (27/92)	29,71% (52/175)	31,6%(31/98)	59,18% (58/98)	46.2% (43/93)	58.1% (38/117)	
	Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	55% (80/146)				Profilaxia ARV triplă maternală (OMS component profilaxia Opțiunea B)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a				ART maternală (componenta de profilaxie în timpul sarcinii OMS A)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1% (2/146)				Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază	1,09% (1/92)	1,14%(2/175)	4%(4/98)	1,02% (1/98)	0	1.7% (2/117)	
						Rezultate, TOTAL							
					Ținte	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	>90.0%	Numărător: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață Numitor: Numărul de copii născuți din mame HIV pozitive în ultimele 12 luni.	
					Rezultate, TOTAL	87,13% (88/101)	95,54(193/202)	70,8% (73/103)	100% (91/91)	97.8% (89/92)	94.5% (120/127)		

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Jun	Iul-Dec	Ian-Jun	Iul-Dec	Ian-Jun	
PMTCT-3: Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață	90.2% (138/153)		2013	Înregistrări administrative	n/a		Copii aratați sunt doar acei, care la 1 ianuarie aveau împlinite 2 luni (născuți de la 1 noiembrie 2014 pînă la 1 noiembrie 2015). În luna martie, 2016 vor fi colectate datele pentru cohorta copiilor născuți în 2015, atunci cînd toți copiii vor avea împlinite 2 luni.	Indicatorul a fost calculat reiesind din numărul de copii născuți în primele 6 luni ale a. 2016, care nu toți au împlinit două luni pînă la finele lunii de raportare. În plus, un copil a decedat. Indicatorul urmează a fi ajustat cînd toți copiii născuți în S I 2016 vor avea cel puțin 2 luni împlinite.	Indicatorul a fost calculat pentru copiii născuți în perioada 1 mai 2016 - 1 noiembrie 2016, va fi recalculat după 1 martie 2017	Indicatorul a fost calculat pentru copiii născuți în perioada 1 noiembrie 2016 - 1 mai 2017, va fi recalculat după 1 martie 2018	Indicatorul a fost calculat pentru copiii născuți în perioada 1 mai 2017 - 1 noiembrie 2017, va fi recalculat după 1 martie 2018	

Modulul 2: Tratament, Îngrijire and Suport												
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea		Anul			Sursa	Ian-Jun	Iul-Dec	Ian-Jun	Iul-Dec	Ian-Jun	
TCS-1: Procentul adulților și copiilor care primesc terapie antiretrovirală din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV	Ținte		2013	Cartele	Sex	27%		30%		33%		Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată care primesc la etapa actuală terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - generate de SPECTRUM).
	Total	16.8% (2493/14812)				Rezultate, TOTAL	21% (3850/18300)	4,234	24,64% (4491/18226)	26,17% (4811/18382)	28.1% (5162/18382)	
	Bărbați	18% (1303/9735)				Rezultate, bărbați	18,67%(1916/10262)	2,105	18,16% (2239/12326)	19,18%(2383/12418)	20.8% (2585/12418)	
	Femei	23% (1190/5077)				Rezultate, femei	24,06%(1934/8038)	2,129	38,16% (2252/5900)	40,70% (2428/5965)	43.2% (2577/5965)	
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	<15	68% (82/121)				Rezultate, <15	71,67%(106/150)	114	88,41% (122/138)	94,65% (124/131)	99.2% (130/131)	
	15+	16% (2411/14691)				Rezultate, 15+	20,63%(3744/18150)	4,120	24,15% (4369/18088)	25,68% (4687/18251)	27.6% (5032/18251)	
	Comentarii:											
TCS-2: Procentul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3	Ținte		2013	Cartele	Sex	<40%		<35%		<30%		Numărător: Numărul adulților care trăiesc cu HIV care au inițiat ART cu numărul de CD4 de<200 celule/mm3 în perioada analizată. Numitor: numărul total de adulți care au inițiat ARV în perioada analizată.
	Total	41.8% (229/548)				Rezultate, TOTAL	29,45%(281/954)	37%(174/469)	42,96% (397/924)	35,89% (150/418)	32.99% (290/879)	
	Bărbați	47% (138/295)				Rezultate, bărbați	36,43%(180/494)	42% (99/235)	44,56% (217/487)	40,42% (97/240)	35.7% (174/487)	
	Femei	36% (91/253)				Rezultate, femei	21,96%(101/460)	32% (75/234)	40,50% (177/437)	35,40% (63/178)	29.6% (116/392)	
	Transgender	n/a				Rezultate, transgender	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Comentarii:											
	Ținte		2013	Cartele	Sex	>79%		>81%		>83%		Numărător: Numărul de pacienți adulți, adolescenți și copii cu o încărcătură virală nedetectabilă (<1000 copii/ml) la 12 luni de la inițierea ARV Numitor: Numărul adulților și copiilor care au inițiat ARV în ultimele 12 luni înainte de începerea perioadei de raportare, cu un număr de încărcătură virală la 12 luni de vizita
	Rezultate, TOTAL	79,41 (2300/2896)				64,06% (2285/3567)	79.1% (2484/3139)					

Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2015		2016		2017		Comentarii
	valoarea	Anul	Sursa			Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	
TCS-3: Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml)	77.5% (1933/2493)	2013	Cartele	n/a	Comentarii:				Procent Adulților și copiilor care primesc tratament ARV mai mult de 12 luni de la inițiere și au încărcătură virală mai puțin de 1000 copii/ml din total care au inițiat TARV în perioada mai mare de 12 luni (toți pacienții cu excepția celor ce au inițiat în 2016) dar din acești 3567 pacienți doar 2465 au fost investigați la încărcătura virală. Dacă vom calcula indicatorul din cei investigați avem indicator - 92,7%			

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.2017 - 31.12.2017

Valuta: Eur

Anexa 6

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL, MDA-H-PCIMU	98.82								
EUR, MDA-H-PCIMU	147,630.30	670,729.52							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari, MDA-H-PCIMU	499,061.26	737,606.26	3,121,042.26				-499,061.26	-737,606.26	-3,121,042.26
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU	314.39	4,881.24	60,411.85				-314.39	-4,881.24	-60,411.85
Total sursele	499,375.65	742,487.50	3,181,454.11				-499,375.65	-742,487.50	-3,181,454.11
Minus: Utilizare a fondurilor									
MDA-H-PCIMU	594,042.16	1,360,209.64	3,502,233.84	305,853.92	1,492,995.32	3,212,688.00	-288,188.24	132,785.68	-289,545.84
1.0 Human Resources (HR)	45,467.73	136,223.49	443,358.72	44,206.42	148,722.48	455,857.71	-1,261.31	12,498.99	12,498.99
2.0 Travel Related Costs (TRC)	16,523.04	36,472.21	52,176.54	20,451.33	71,494.74	87,199.07	3,928.29	35,022.53	35,022.53
3.0 External Professional services (EPS)	185,855.98	209,408.16	244,609.00	114,200.00	245,920.00	277,961.90	-71,655.98	36,511.84	33,352.90
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	1,899.50	294,505.96	1,412,051.46		310,528.48	1,204,633.64	-1,899.50	16,022.52	-207,417.82
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	226,408.92	395,493.92	756,138.09		359,205.18	611,542.18	-226,408.92	-36,288.74	-144,595.91
6.0 Health Products - Equipment	36,303.85	161,479.48	282,895.86		154,001.03	262,517.41	-36,303.85	-7,478.45	-20,378.45
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs	9,164.23	26,586.37	86,082.26	6,888.17	25,927.82	60,472.42	-2,276.06	-658.55	-25,609.84
8.0 Infrastructure (INF)			7,970.00						-7,970.00
9.0 Non-health equipment (NHP)	46,234.98	46,234.98	67,070.97	85,764.00	110,764.00	110,764.00	39,529.02	64,529.02	43,693.03
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	723.55	723.55	723.55	17,094.00	24,143.00	24,143.00	16,370.45	23,419.45	23,419.45
11.0 Programme Administration costs (PA)	25,460.38	53,081.52	149,157.39	17,250.00	42,288.59	117,596.67	-8,210.38	-10,792.93	-31,560.72
Total utilizarea	594,042.16	1,360,209.64	3,502,233.84	305,853.92	1,492,995.32	3,212,688.00	-288,188.24	132,785.68	-289,545.84
Soldul final									
MDL, MDA-H-PCIMU	22,421.50	22,421.50	22,421.50						
EUR, MDA-H-PCIMU	30,641.11	30,641.11	30,641.11						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.10.2017 - 31.12.2017

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Valuta: Eur

Componentul(le):

Anexa 7

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
1 HIV/SIDA/ITS	594,042.16	1,360,209.64	3,502,233.84	305,853.92	1,492,995.32	3,212,688.00	-288,188.24	132,785.68	-289,545.84
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)	594,042.16	1,360,209.64	3,502,233.84	305,853.92	1,492,995.32	3,212,688.00	-288,188.24	132,785.68	-289,545.84
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baza	4,651.58	14,407.63	38,685.25		16,896.05	41,173.67	-4,651.58	2,488.42	2,488.42
001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat	4,651.58	14,407.63	38,685.25		16,896.05	41,173.67	-4,651.58	2,488.42	2,488.42
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV	4,651.58	14,407.63	38,685.25		16,896.05	41,173.67	-4,651.58	2,488.42	2,488.42
001 Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste		341.33	641.03		341.33	641.03			
002 Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sar			7,104.00			7,104.00			
004 Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte pr		9,414.72	25,191.15		9,414.72	25,191.15			
005 Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase			562.24		1,785.00	2,347.24		1,785.00	1,785.00
006 Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT	4,651.58	4,651.58	5,186.83		5,355.00	5,890.25	-4,651.58	703.42	703.42
002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratame	172,953.62	782,952.32	2,170,882.16	28,668.17	787,678.15	2,175,607.99	-144,285.45	4,725.83	4,725.83
001 Modul: Tratament, ingrijire si suport	172,953.62	782,952.32	2,170,882.16	28,668.17	787,678.15	2,175,607.99	-144,285.45	4,725.83	4,725.83
001 Interventie: Terapie antiretrovirala (ART)	11,063.73	321,092.33	1,249,742.09	6,888.17	336,456.30	1,265,106.06	-4,175.56	15,363.97	15,363.97
001 Asigurarea accesului la tratament a PTHIV, inclusiv p-u femeile insa	1,899.50	294,505.96	1,188,611.12		310,528.48	1,204,633.64	-1,899.50	16,022.52	16,022.52
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV	8,885.50	20,374.59	43,639.39	5,398.50	21,448.61	44,713.41	-3,487.00	1,074.02	1,074.02
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV	278.73	6,211.78	17,491.58	1,489.67	4,479.21	15,759.01	1,210.94	-1,732.57	-1,732.57
002 Interventie: Monitorizarea tratamentului	143,748.98	431,988.23	777,254.87		389,690.16	734,956.80	-143,748.98	-42,298.07	-42,298.07
001 Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR	1,763.85	36,672.48	125,956.97		27.32	89,311.81	-1,763.85	-36,645.16	-36,645.16
002 Echipament de laborator: procurarea flowcimetruului p-u calcularea	34,540.00	82,327.00	84,295.18		105,817.00	107,785.18	-34,540.00	23,490.00	23,490.00
003 Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u lab		2,250.00	2,250.00		2,250.00	2,250.00			
004 Echipament de laborator: procurarea racitorului PCR		6,265.92	6,265.92		6,420.00	6,420.00		154.08	154.08
005 Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de					4,770.00	4,770.00		4,770.00	4,770.00
006 Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta		18,300.00	18,300.00		18,300.00	18,300.00			
007 Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u speci		3,734.67	11,328.06		6,240.00	13,833.39		2,505.33	2,505.33
008 Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pac	123.52	126,168.19	167,189.11		75,592.13	116,613.05	-123.52	-50,576.06	-50,576.06
009 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele	107,321.61	140,605.89	328,741.84		153,857.00	341,992.95	-107,321.61	13,251.11	13,251.11
010 Mentenanta echipamentului de laborator		15,664.08	32,927.79		16,416.71	33,680.42		752.63	752.63
003 Interventie: Aderenta la tratament			93,870.00			93,870.00			
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale			22,068.00			22,068.00			
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale			57,402.00			57,402.00			
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre			14,400.00			14,400.00			
004 Interventie: Raportare de rutina	18,140.91	29,871.76	47,758.12	21,780.00	61,531.69	79,418.05	3,639.09	31,659.93	31,659.93
001 Ajustarea softului SYME HIV					15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
002 Mentenanta softului SYME HIV				3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
003 Consultant National M&E	4,429.89	13,255.33	29,780.97	3,315.00	14,396.77	30,922.41	-1,114.89	1,141.44	1,141.44
004 Specialist IT SYME HIV	3,309.54	3,309.54	3,309.54	3,315.00	4,420.00	4,420.00	5.46	1,110.46	1,110.46
006 Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV	8,878.86	8,878.86	8,878.86	10,200.00	20,400.00	20,400.00	1,321.14	11,521.14	11,521.14
007 M&E: vizite de monitorizare	1,522.62	4,428.03	5,788.75	1,050.00	3,414.92	4,775.64	-472.62	-1,013.11	-1,013.11
005 Interventie: Studii			2,257.08			2,257.08			
001 Studii de urmarire			2,257.08			2,257.08			
003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigu	6,299.27	28,077.63	65,517.15	6,943.33	33,138.41	70,577.93	644.06	5,060.78	5,060.78
001 Modul: Managementul de program	6,299.27	28,077.63	65,517.15	6,943.33	33,138.41	70,577.93	644.06	5,060.78	5,060.78
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si management	6,299.27	28,077.63	65,517.15	6,943.33	33,138.41	70,577.93	644.06	5,060.78	5,060.78
001 Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a		3,127.13	26,821.95		4,800.00	28,494.82		1,672.87	1,672.87
002 Consolidarea capacitaii personalului de coordonare NAP	6,299.27	19,577.99	26,521.44	5,893.33	19,764.74	26,708.19	-405.94	186.75	186.75
004 Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:		5,372.51	12,173.76	1,050.00	8,573.67	15,374.92	1,050.00	3,201.16	3,201.16

004 Managementul grantului	45.585.66	150.129.41	420.175.11	42.526.42	145.805.71	415.851.41	-3.059.24	-4.323.70	-4.323.70
005 Angajamente 31.12.2014			401.563.73						-401.563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401.563.73						-401.563.73
001 Angajamente 31.12.2014			401.563.73						-401.563.73
001 Auditul SR Soros, Angajament Faza 2			3,158.94						-3,158.94
002 Medicamente ARV, Angajament Faza 2			223,440.34						-223,440.34
003 Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2			18,022.04						-18,022.04
004 Testare CD4, Angajament Faza 2			62,807.17						-62,807.17
005 Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			19,848.99						-19,848.99
006 Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2			7,970.00						-7,970.00
007 Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2			987.00						-987.00
008 Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2			12,900.00						-12,900.00
009 Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2			6,929.25						-6,929.25
011 Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2			45,500.00						-45,500.00
006 UTILIZAREA DOBINZII	7.201.54	11.766.38	32.534.17				-7.201.54	-11.766.38	-32.534.17
001 Utilizarea dobinzii	7.201.54	11.766.38	32.534.17				-7.201.54	-11.766.38	-32.534.17
001 Utilizarea dobinzii	7.201.54	11.766.38	32.534.17				-7.201.54	-11.766.38	-32.534.17
012 Utilizarea dobinzii	7,201.54	11,766.38	32,534.17				-7,201.54	-11,766.38	-32,534.17
007 Reprogramare 2017 - activitati noi	357.350.49	372.876.27	372.876.27	227.716.00	509.477.00	509.477.00	-129.634.49	136.600.73	136.600.73
001 Reprogramare 2017 - activitati noi	357.350.49	372.876.27	372.876.27	227.716.00	509.477.00	509.477.00	-129.634.49	136.600.73	136.600.73
001 Reprogramare 2017 - activitati noi	357.350.49	372.876.27	372.876.27	227.716.00	509.477.00	509.477.00	-129.634.49	136.600.73	136.600.73
001 AT externa p-u evaluarea capacitatilor curente a laboratorului HDCC	28,924.20	28,924.20	28,924.20		30,000.00	30,000.00	-28,924.20	1,075.80	1,075.80
002 Audit national p-u evaluarea laboratorului in viziunea pregatirii p-u a	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,440.00	1,440.00	-1,350.00	90.00	90.00
003 Asistenta tehnica locala p-u dezvoltarea Procedurile Standart Ope	5,400.00	5,400.00	5,400.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00
004 Asistenta tehnica externa p-u a evalua sistemul M&E curent a Progt	21,766.53	21,766.53	21,766.53		30,000.00	30,000.00	-21,766.53	8,233.47	8,233.47
005 Consultanti locali pentru a implementa recomandarile formulate ca u	4,050.00	4,050.00	4,050.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00
006 Actualizarea softului utilizat in sistemul M&E curent a Programului N				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
007 Dezvoltarea softului pentru monitorizare si evaluare pe componenta					10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
008 Sesiuni de instruire in utilizarea pe componenta examinarea a softulu				6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00
009 Ateliere de lucru p-u serviciul HIV de supraveghere				5,048.00	5,048.00	5,048.00	5,048.00	5,048.00	5,048.00
010 Revizuirea ghidurilor de testare HIV, inclusiv p-u utilizarea pe malul	3,600.00	3,600.00	3,600.00		7,200.00	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00
011 Imprimarea ghidului					7,049.00	7,049.00		7,049.00	7,049.00
012 Instruire pe ghidurile de testare revizuite					10,096.00	10,096.00		10,096.00	10,096.00
013 Teste rapide combinate, inclusiv pentru malul stang	118,963.79	118,963.79	118,963.79		120,000.00	120,000.00	-118,963.79	1,036.21	1,036.21
014 Revizuirea protocoalelor nation.si supraveg.standarta, inclusiv p-u u	19,400.00	19,400.00	19,400.00		15,000.00	15,000.00	-19,400.00	-4,400.00	-4,400.00
015 Revizuirea protocoalelor nation.si supraveg.standarta, inclusiv p-u u	13,043.37	13,043.37	13,043.37		17,280.00	17,280.00	-13,043.37	4,236.63	4,236.63
016 Ateliere de lucru de instruire pe protocoalele revizuite	5,268.64	5,268.64	5,268.64		13,696.00	13,696.00	-5,268.64	8,427.36	8,427.36
017 Tiparirea protocoalelor revizuite si supravegherea HIV standarta	723.55	723.55	723.55	17,094.00	17,094.00	17,094.00	16,370.45	16,370.45	16,370.45
018 Asistenta tehnica externa (1 expert international) - Evaluarea servic		12,590.00	12,590.00		20,000.00	20,000.00		7,410.00	7,410.00
019 Asistenta tehnica externa - Evaluarea serviciilor cascada in HIV grije	72,065.62	72,065.62	72,065.62	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-12,065.62	-12,065.62	-12,065.62
020 Asistenta tehnica externa p-u a elabora Metodologie p-u estimarea,	13,106.26	13,106.26	13,106.26	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,893.74	6,893.74	6,893.74
021 Server pentru sistemul SYMETA	46,234.98	46,234.98	46,234.98	65,000.00	65,000.00	65,000.00	18,765.02	18,765.02	18,765.02
022 3 experti locali p-u implementarea programelor pentru PC	3,150.00	3,150.00	3,150.00		5,400.00	5,400.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
023 Biodesinator pentru producerea apei pure extra					1,864.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00
024 Instruire in calitatea managementul de laborator	303.55	3,239.33	3,239.33	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,896.45	-39.33	-39.33
Total General	594,042.16	1,360,209.64	3,502,233.84	305,853.92	1,492,995.32	3,212,688.00	-288,188.24	132,785.68	-289,545.84

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
MDA_H/GD/022_2016 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 11.10.2017 nr: f/n Atazanavir 300mg, caps N30	Data contractului: 29.11.2016 Unitati	168	Valuta: USD	Curs de schimb: 0 19,32 3245,76
act de predare din: 25.10.2017 nr: f/n Ritonavir 100mg, tab N30	Unitati	720		11,73 8445,6
		Suma totala per institutie, USD: 11691,36 Suma totala per contract, USD: 11691,36		
MDA_H/GD/030_2017 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 06.11.2017 nr: f/n BD FACS Count TM Reagents kit, 50 teste	Data contractului: 02.06.2017 Kit	99	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0 638 63162
BD FACS Count TM Control kit, 25 teste	Kit	4		302 1208
Soluție BD FACS Flow TM, 20 litri	Canistre	17		38 646
Soluție FACS Clean, 5 litri	Canistre	2		39 78
Hârtie "Termo" pentru aparatul BD FACS Count, 5 roll per amb. Unitati		33		12 396
		Suma totala per institutie, EURO: 65490 Suma totala per contract, EURO: 65490		
MDA_H/GD/035_2017 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 31.10.2017 nr: f/n GXHIV-VL-CE-10, HIV-1 Quant, Kit, N 10	Data contractului: 25.09.2017 Kit	350	Valuta: USD	Curs de schimb: 0 168 58800
Cheltuieli de transport	Unitati	1		1100 1100
		Suma totala per institutie, USD: 59900 Suma totala per contract, USD: 59900		
MDA_H/GD/036_2017 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 06.11.2017 nr: f/n Flow cytometer BD FACS Count System (337858)	Data contractului: 05.10.2017 Unitati	1	Valuta: EURO	Curs de schimb: 0 34540 34540
		Suma totala per institutie, EURO: 34540 Suma totala per contract, EURO: 34540		
MDA_H/GD/037(2)_2017 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile act de predare din: 27.12.2017 nr: f/n UPS_Tuncmatik Newtech PRO II X9 1 kVA + cabinet SK1363 Unitati (10x battery 12V/9AH)	Data contractului: 17.11.2017 Unitati	3	Valuta: MDL	Curs de schimb: 0 12000 36000
		Suma totala per institutie, MDL: 36000 Suma totala per contract, MDL: 36000		
MDA_H/GD/037(1)_2017 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile	Data contractului: 24.11.2017		Valuta: USD	Curs de schimb: 0

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
act de predare din: 28.12.2017 nr: f/n UPS rackmount with additional battery cabinet(s)	Unitati	1	5032	5032
Server with 2*CPU, rack mount (DELL PE R730)	Unitati	1	17268	17268
Storage (same manufacturer as the server) with min. 48TB storage 8586 capacity(DELL PVMD3800f)	Unitati	1	8586	
Network Security Appliance, rack mount	Unitati	2	7938	15876
Rack 19" 47U	Unitati	1	538	538
Licensed Software	Unitati	1	6807	6807
Complete licensed antivirus solution for server and file server 36 months 278	Unitati	1	278	
Switch, rack mount	Unitati	1	595	595

Suma totala per institutie, USD: 54980

Suma totala per contract, USD: 54980

MDA_H/GD/038_2017

Data contractului: 29.11.2017

Valuta: EURO

Curs de schimb: 0

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 28.12.2017 nr: f/n

Servicii de instalare a sistemului de prefiltrare	Unitati	1	97,5	97,5
UV Lamp for Maxima HPLC	Unitati	1	265	265
5.0 Micron Briquetted Carbon Filter (10") (FILT32678)	Unitati	1	48,5	48,5
M2 Composite Air Vent Filter	Unitati	1	160	160
Pre-treatment Cartridge for Small Prima, Option & MEDICA	Unitati	1	93,5	93,5
RO Cartridge (7.5 lph flow rate)	Unitati	2	522,5	1045
POU Filter for Small Option & MEDICA	Unitati	1	145	145
Twin Pack Purification Cartridge	Unitati	1	312,5	312,5
Sistem de prefiltrare cu 3 filtre	Unitati	1	219,5	219,5

Suma totala per institutie, EURO: 2386,5

Suma totala per contract, EURO: 2386,5

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.10.2017 - 31.12.2017

Valuta: Eur

Anexa 9

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2016-2017	73.17	24.19							
EUR CNC 2016-2017	15,163.00	31,763.00							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari CNC 2016-2017	30,948.00	30,948.00	80,938.00				-30,948.00	-30,948.00	-80,938.00
Total sursele	30,948.00	30,948.00	80,938.00				-30,948.00	-30,948.00	-80,938.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2016-2017	14,836.49	31,387.51	68,632.09	11,621.00	46,063.00	96,717.00	-3,215.49	14,675.49	28,084.91
1.0 Human Resources (HR)	8,258.12	19,707.28	45,959.83	5,001.00	20,004.00	45,840.00	-3,257.12	296.72	-119.83
2.0 Travel Related Costs (TRC)					689.00	2,489.00		689.00	2,489.00
3.0 External Professional services (EPS)					660.00	660.00		660.00	660.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	6,578.37	11,680.23	22,672.26	6,620.00	24,710.00	47,728.00	41.63	13,029.77	25,055.74
Total utilizarea	14,836.49	31,387.51	68,632.09	11,621.00	46,063.00	96,717.00	-3,215.49	14,675.49	28,084.91
Soldul final									
MDL CNC 2016-2017	1,420.38	1,420.38	1,420.38						
EUR CNC 2016-2017	29,711.00	29,711.00	29,711.00						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Anexa 10

Perioada 01.10.2017 - 31.12.2017

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	14.836.49	31.387.51	68.632.09	11.621.00	46.063.00	96.717.00	-3.215.49	14.675.49	28.084.91
005 CNC 2016-2017	14.836.49	31,387.51	68,632.09	11,621.00	46,063.00	96,717.00	-3,215.49	14,675.49	28,084.91
001 Supraveghere	357.00	774.99	847.11	570.00	1,710.00	5,730.00	213.00	935.01	4,882.89
001 Sedinte CNC (4 sedinte/anual)	357.00	462.64	486.43	300.00	1,200.00	1,800.00	-57.00	737.36	1,313.57
002 Sedintele comitetului de supraveghere			48.33	130.00	260.00	390.00	130.00	260.00	341.67
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)				110.00	220.00	330.00	110.00	220.00	330.00
004 Actualizarea paginii web CNC, revizuire si hosting		312.35	312.35	30.00	30.00	1,410.00	30.00	-282.35	1,097.65
006 Atelier de 1 zi p-u membrii CNC privind durabilitatea strategiilor TB si HIV						1,800.00			1,800.00
002 Imbunatatirea angajamentului	5,809.78	9,241.00	19,484.91	5,500.00	22,149.00	40,747.00	-309.78	12,908.00	21,262.09
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	5,405.73	8,641.19	18,704.26	5,100.00	20,400.00	36,852.00	-305.73	11,758.81	18,147.74
002 Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara pricind dezvoltarea Ple	404.05	599.81	780.65			1,616.00	-404.05	-599.81	835.35
003 Dezvoltarea materialelor informationale si promotionale CCM						130.00			130.00
004 Angajarea unei agentii externe de asistenta tehnica pentru revizuirea docume					660.00	660.00		660.00	660.00
005 Actualizarea cadrului legal CNC si Manualului operational					689.00	689.00		689.00	689.00
006 Cheltuieli de traducere - 200 pag. (documentatie de guvernare CNC)				400.00	400.00	800.00	400.00	400.00	800.00
004 Costuri de oficiu	8,669.71	21,371.52	48,300.07	5,551.00	22,204.00	50,240.00	-3,118.71	832.48	1,939.93
001 Costuri administrative de oficiu	411.59	314.24	351.40	200.00	800.00	1,600.00	-211.59	485.76	1,248.60
002 Rechizite de birou		401.40	605.45	200.00	800.00	1,600.00	200.00	398.60	994.55
003 Costuri de transport local		948.60	1,383.39	150.00	600.00	1,200.00	150.00	-348.60	-183.39
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	2,432.68	5,842.01	17,683.33	1,461.00	5,844.00	17,520.00	-971.68	1.99	-163.33
005 Consultant Comunicare CNC	4,201.97	10,068.21	20,249.87	2,490.00	9,960.00	19,920.00	-1,711.97	-108.21	-329.87
006 Contabil CNC (timp partial)	1,623.47	3,797.06	8,026.63	1,050.00	4,200.00	8,400.00	-573.47	402.94	373.37
Total General	14,836.49	31,387.51	68,632.09	11,621.00	46,063.00	96,717.00	-3,215.49	14,675.49	28,084.91