IP „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății”
MD - 2001, Moldova, Chişinău, str. Ciuflea 36/1• tel.: (373-22) 271113, 272177, 500841; fax: (373-22), 500840

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2010

15 mai 2010

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. **Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova"**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G02-T))

Paginile: 5 - 14

Partea 2. **Raport de progres pentru Proiectul „Creşterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010"**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 6, (nr. MOL-607-G03-H))

Paginile: 17 – 30

Partea 3. **Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului şi Managementului Tuberculozei îMultidrogrezistentă în Republica Moldova în perioada 2009-2014"**
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 8, (nr. MOL-809-G04-T))

Paginile: 33 - 36

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 6, Componentele TB şi HIV/SIDA şi Runda 8, Componenta TB.

Notă: Rapoartele se succed în ordinea demarării implementării granturilor.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)	
Runda:	6	
Nr. Grant-ului:	MOL-607-G02-T	
Acordul de Grant Semnat:	18 aprilie 2007 (Faza 1) 05 octombrie 2009 (Faza 2)	
Total finanțare solicitată:	11 907 668,00 dolari SUA pentru 5 ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: $ 5 675 507,00	Faza 2: $ 5 500 000,00
Data demarării:	01 octombrie 2007	01 octombrie 2009
Data încheierii:	30 septembrie 2009	30 septembrie 2012

Cuprins partea 1.

Sumarul proiectului *5*

Sub-recipienții grantului *5*

Progresul activităților *7*

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării şi managementului cazurilor **7**

Activitatea 1: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB 7

Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB 8

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus **8**

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR 8

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB şi a managementului Programului în general **9**

Activitatea 1: Resurse umane 9

Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii 10

Activitatea 3: Managementul proiectului 11

Obiectivul 4: Educația populației şi reducerea stigmei **12**

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass media 12

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB 12

Activitatea 3: Reducerea stigmei 12

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB 12

Activitatea 6: Resurse umane 13

Indicatorii de performanță ai grantului *13*

Debursările grantului *14*

Anexele (1– 4) *38*

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie şi Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 şi este compatibil cu scopurile sale de a stabiliza şi de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile şi drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB şi de a perfecționa depistarea cazurilor şi tratamentul de succes.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară într-o perioadă de cinci ani.
Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării şi managementului cazurilor – ținta acestui obiectiv este de a susține dezvoltarea eficientă a programului DOTS şi de a îmbunătăți depistarea cazurilor şi rezultatele tratamentelor. Este axat, de asemenea, pe obținerea unei calități mai bune a investigațiilor diagnostice, a aptitudinilor de diagnostic şi management de caz şi de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre politicile naționale şi spre capacitatea de diagnosticare a co-infecției TB/HIV.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus. Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienți cu TB-MDR şi urmăreşte îmbunătățirea capacităților de diagnosticare, tratament, management de caz, susținerea pacienților şi control al infecției în cazul TB drog-rezistente.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB şi a management-ului Programului în general. Obiectivul presupune îmbunătățirea, coordonarea, managementul şi supravegherea eforturilor naționale de control al TB. Programul tinde spre perfecționarea capacităților tehnice şi manageriale ale PNCT şi a Unității de Coordonare şi Implementare a Proiectului. El va susține monitorizarea unităților periferice a sistemului național de supraveghere, îmbunătățirea managementului medicamentelor şi perfecționarea sistemelor naționale de supraveghere, monitorizare şi evaluare.

Obiectivul 4: Educația populației şi reducerea stigmei. Acest obiectiv susține creşterea conştientizării de către populație a problemelor TB şi a TB/HIV co-infecției prin desfăşurarea programelor mass media şi a campaniilor de conştientizare. Activitățile planificate vor fi orientate spre problema stigmatizării pacienților TB şi spre prevenirea co-infecției TB/HIV.

Faza 1. Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (MOL-607-G02-T): „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova" a început la 01 octombrie 2007.

Faza 2. La 18 luni de implementare a grantului a început evaluarea necesităților, planificarea şi bugetarea pentru anii 3-5 (faza 2) şi pregătirea Cererii de Continuare a Finanțării. Deciziile GTL reunite în cadrul acestui proces şi ajustările la buget şi plan propuse au fost transpuse în planul de lucru, bugetul, PSM şi planul de M&E şi remise Fondului Global împreună cu Cererea de Continuare a Finanțării. După revizuirea de către Agentul Local şi Fondul Global a documentelor de grant (planul de lucru, bugetul, PSM şi planul de M&E) şi negocierea acestora cu Fondul Global, la 05 octombrie 2009 a fost semnat Acordul de Grant pentru Faza 2 (anii 3-5 de implementare a grantului).

Sub-recipienții grantului

În cadrul proiectului „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova" IP "UCIMP RSS" a contractat 2 sub-recipienți pentru implementarea activităților de instruire, informare şi asistență socială – Centrul PAS şi ONG Carlux.
Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare şi evaluare) sub-recipienților de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei a fost evaluată de IP "UCIMP RSS" înainte de semnarea acordurilor.

Contratele cu aceşti doi sub-recipienți au fost extinse şi pentru faza doi a grantului în vederea continuării activităților demarate în faza 1.

Respectiv în faza 2 sub-recipienții rămân a fi:

(i) Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate

La 20 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/001_Phase 2) cu Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică (PAS) pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării şi managementului cazurilor
Activitatea 1: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii şi superioare în medicină; re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie şi laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică);

Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Dezvoltarea politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV);

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Oferirea suportului pentru controlul infecției în secțiile MDR TB (instruirea specialiştilor TB şi specialiştilor din rețeaua primară în controlul infecției TB).

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB şi a managementului Programului în general
Activitatea 1: Resurse umane

- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (instruirea specialiştilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor).

Obiectivul 4: Educația populației şi reducerea stigmei
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass media

- Elaborarea şi transmiterea programelor radio şi televizate; instruirea jurnaliştilor la nivel național şi regional, creşterea participativității mass mediei.

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Elaborarea şi distribuirea materialelor informaționale pentru populația generală; elaborarea şi distribuirea materialelor informaționale pentru pacienții TB şi rudele lor; elaborarea unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.

Activitatea 3: Reducerea stigmei

- Organizarea şi difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc.

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

- Elaborarea şi distribuirea materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB.

(ii) ONG Carlux

La 06 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/002_Phase 2) cu ONG Carlux pentru implementarea următoarei activități:

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Susținere socială a pacienților cu tuberculoză aflați la tratament după schemele DOTS Plus în condiții de ambulator.

*Nota: perioada de implementare a activităților în baza acordului T-SR/002_Phase 2 este de 6 luni, după care asistența socială a pacienților va fi susținută Grantul Fondului Global, Rundei 8.

Activitățile în baza acordurilor de sub-grant menționate au demarat în luna octombrie 2009 conform planificărilor.

Pentru faza 2 activitățile de fortificare a Componentului TB al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - a fost contractat Centrului Național de Management în Sănătate (contract T-LC/005 din 01 noiembrie 2009).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării şi managementului cazurilor

Activitatea 1: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc" în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I şi II procurate în cadrul granturilor Fondului Global prin finanțarea personalului şi întreținerii încăperilor depozitului;

- a organizat livrarea Aparatelor Radiofotografice Digitale Mobile (pe şasiu de automobil) destinate Direcției Medicale a Departamentului Instituții Penitenciare a Ministerului Justiției şi Spitalului Clinic Republican de Ftiziopneumologie, mun. Bender (contract T6/01/ICB) pentru identificarea cazurilor active în rândul deținuților;

- a semnat contractul şi organizat livrarea primului lot de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT şi testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I şi de linia II (contract T-GD/061);

- a semnat contractele pentru livrarea consumabilelor şi reagenților pentru examenul microscopic, examenul cultural şi testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I şi de linia II conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T/GD/066_BD, T/GD/066_ECO, T/GD/066_Im);

- a contactat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I şi linia II(T/GD/068);

- a asigurat controlul extern al calității al DST la LSNR Borstel din Germania.

Pe parcursul trimestrului I, 2010 au fost realizate: 46,958 (total grant 472,648) investigații ale sputei prin microscopie (toate laboratoarele) şi 17,075 (total grant 151,983) prin cultură (laboratoarele de referință). De asemenea au fost realizate 2,168 (total grant 23,064) investigații la DST pentru preparatele de linia I şi 1,111 (total grant 9,167) investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință).

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu peliculă radiologică şi reagenți, 57 centre de microscopie sunt asigurate cu reactive şi consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS. 4 laboratoare de referința sunt asigurate cu reactive şi consumabile pentru realizarea examenului cultural şi DST.

Pe parcursul trimestrului I, 2010 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,320 bolnavi (13,875 pacienți de la demararea proiectului).

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacităților resurselor umane în managementul cazurilor TB:

- revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii şi superioare în medicină şi elaborarea curiculei pentru medicii TB: a fost instituit grupul de lucru, demarat procesul de revizuire a curiculei pentru medicii TB şi finalizată revizuirea curiculei TB pentru instituțiile de studii medii şi superioare. Documentul împreună cu recomandările a fost prezentat Ministerului Sănătății pentru aprobare.

- re-instruirea în DOTS a specialiştilor TB (medicilor): au fost organizate două cursuri în controlul TB pentru 33 medici TB din raioane. În total de la demararea proiectului au fost formați 132 medici TB.
- instruirea personalului din rețeaua primară în controlul TB (medici şi asistente medicale): au fost organizate două tipuri de cursuri în controlul TB pentru 250 specialişti din rețeaua primară, două cursuri pentru medici acoperind 52 specialişti şi nouă cursuri pentru asistente medicale la care au participat 198 specialişti. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul TB 1,311 specialişti (480 medici şi 831 asistente medicale) din rețeaua primară în cadrul a 45 cursuri de formare (16 pentru medici şi 29 pentru asistente).
- instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie şi laboratoarele de referință în examinarea bacteriologică: În total de la demararea proiectului 146 specialişti din laboratoare au fost formați în examinarea bacteriologică sau microscopie.

Activitatea 2: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a politicilor naționale cu privire la co-infecția TB/HIV (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

  - organizarea training-urilor în activități colaborative TB/HIV: au fost organizate patru cursuri de formare în controlul coinfecției TB/HIV pentru 55 specialişti TB din spitalele şi cabinetele de ftiziopneumologie din țară. În total de la demararea proiectului au fost formați în controlul coinfecției TB/HIV 242 specialişti.

Obiectivul 2: Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea de la IDA Internațional a medicamentelor antituberculoase de linia II pentru al doilea an de tratament prevăzut pentru cohorta de 240 pacienți care au fost incluşi în tratament în trimestrele 1 şi 2, 2009 (T-GD/026);

- a asigurat livrarea de la IDA Internațional a medicamentelor antituberculoase de linia II pentru o cohortă de 250 pacienți (pentru primul an de tratament) care urmează a fi incluşi în tratament în aprilie-septembrie 2010 (T-GD/064);

- a semnat contractul şi livrat respiratoarele 3M destinate protecției personalului pentru a asigura controlul infecției în secțiile MDR-TB şi rețeaua de laboratoare TB (contract T/GD/069);

Pe parcursul trimestrului I, 2010 instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Fondului Global Runda 8 conform planurilor de lucru a Rundelor 6 şi 8 (câte o cohortă anual din fiecare rundă). De la demararea proiectului din sursele Rundei 6 a fost instituit tratament unui număr de 717 pacienți, iar de la demararea programului DOTS Plus în țară – unui număr de 1,630 (din sursele Fondului Global, Runda 1 şi Runda 6, Runda 8, UNITAID şi Ministerului Sănătății).

Şase instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul Municipal TB Chişinău, Spitalul TB Bender, DIP Chişinău, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

- a susținut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc" în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 99 vizite pentru transportarea medicamentelor în teritorii;

- a continuat susținerea ONG „Carlux" în implementarea activităților de suport social pentru pacienții MDR-TB aflați sub tratament DOTS Plus pe parcursul fazei de continuare în vederea creşterii aderenței la tratament şi a ratei succesului la tratamentul DOTS Plus (T-SR/002_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat:

  - au fost distribuite 3,405 vouchere (pachete alimentare) pentru pacienții cu MDR TB aflați în tratament. Acestea sunt eliberate pacienților în cadrul vizitelor lunare la medicii ftiziopneumologi. Iar în baza contractelor cu magazinele de produse alimentare locale pacienții pot alege în schimbul voucherului produse alimentare şi/sau produse igienice în valoare de 320 lei.
  - au fost procurate produse alimentare şi distribuite pachete pacienților din sistemul penitenciar.

  Suportul social este oferit pe parcursul fazei de continuare a tratamentului DOTS Plus, excepție făcând pacienții cu MDR TB din sectorul penitenciar, care primesc asistență pe parcursului întregii perioade de tratament.

Pe parcursul trimestrului I, 2010 s-a acordat asistență socială la 615 pacienți cu MDR TB aflați în faza de continuare a tratamentului DOTS Plus (pacienți care au primit cel puțin un pachet alimentar pe parcursul trimestrului raportat.

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a capacităților în controlul infecției în secțiile MDR TB (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

  - instruirea specialiştilor TB şi specialiştilor din rețeaua primară în controlul infecției în instituțiile MDR TB: au fost organizate patru cursuri de formare pentru 55 specialişti din spitalele TB, cabinetele TB din raioane, inclusiv din penitenciare. În total de la demararea proiectului au fost instruiți 313 specialişti.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB şi a managementului Programului în general

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP „Chiril Draganiuc", spitalul din Bender şi spitalul din Bălți[1] (combustibil pentru unitățile de transport şi diurne pentru specialişti) în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităților antituberculoase de la nivelul central către unitățile medicale din teritorii: cabinetele raionale şi secțiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitățile de medicină primară şi instituțiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat IMSP IFP „Chiril Draganiuc" a efectuat 20 vizite (inclusiv 8 pentru monitorizarea centrelor de microscopie), spitalul din Bender a efectuat 12 vizite (inclusiv 6 pentru monitorizarea centrelor de microscopie). Spitalul din Bălți nu a efectuat nici-o vizită pe parcursul trimestrului raportat;

[1] Grupul regional de monitorizare a spitalului din Bălți nu a efectuat vizite de monitorizare a activităților antituberculoase în raioanele de nord acestea fiind efectuate de IMSP IFP „Chiril Draganiuc".

- a susținut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei şi transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei 193 de vizite şi au fost transportate 6,010 mostre de spută. Totodată au fost transportate 657 culturi de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul Național de Referință în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;

- a asigurat Unitatea Centrală a Programului Național de Control al TB cu rechizite de birou, servicii de telecomunicație şi internet;

- a continuat susținerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate în implementarea activităților de dezvoltare a sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

  Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:
  - instruirea specialiştilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II: au fost organizate trei cursuri de formare în managementul medicamentelor antituberculoase de linia II cu participarea a 42 specialişti TB. În total de la demararea programului au fost instruiți 167 specialişti TB.
  - instruirea specialiştilor PNCT în managementul ciclului de aprovizionare cu medicamente antituberculoase: în total de la demararea programului au fost instruiți 29 specialişti de la diferite nivele ale PNCT.

Activitatea 2: Sisteme Naționale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea a doi specialişti locali în M&E pentru implementarea SYME TB (elaborarea ghidurilor, raportarea TB în baza sistemului, etc.);

- a continuat finanțarea a doi specialist în tehnologii informaționale pentru menținerea şi asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Național de Profilaxie şi Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS şi al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului Național de Management în Sănătate şi la nivelul IMSP IFP;

- a asigurat Unitatea de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate cu servicii de telecomunicație şi internet;

- a efectuat următorul transfer către compania QSystem contractată pentru menținerea softului SYMETA (contract H-GD/070) în baza lucrărilor predate şi acceptate de CNMS în conformitate cu planul de elaborare;

- a organizat tenderul şi semnat contractul pentru livrarea unei mini-tipografii destinate Centrului Național de Management în Sănătate (contract T/GD/067);

- a continuat susținerea Centrului Național de Management în Sănătate în implementarea activităților de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat nu au fost organizate cursuri. În total de la demararea grantului au fost instruite 364 persoane[2].

[2] Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate fiind instruiți 279 specialişti în utilizarea computerului, procesarea, verificarea şi validarea datelor în SIME TB.

Activitatea 3: Managementul proiectului

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a primit şi verificat datele de monitorizare şi evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global din Runda 6, MOL-607-G02-T şi MOL-607-G03-H şi din Runda 8 MOL-809-G04-T colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate;

- a monitorizat în mod continuu sub-recipienții (SR) din punct de vedere financiar, cât şi programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activitățile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanțare dintre RP si SR, dacă implementarea programului de activități este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), şi dacă rezultatele scontate sunt atinse. IP "UCIMP RSS" a fost continuu în contact cu SR pentru a discuta problemele nesoluționate, discrepanțele în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele şi recomandările revizuirii au fost discutate cu SR;

- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare şi de progres) către donator, Consiliul Național de Coordonare, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor şi Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie şi Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală şi de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicata recipienților Fondului Global: http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg;

- a efectuat vizite de monitorizare în instituțiile medicale naționale, raionale şi la sub-recipienții şi sub-sub-recipienții granturilor. În total pe parcursul trimestrului au fost efectuate 4 vizite, dintre care una la sub-recipientul CNRT şi 3 la instituții medicale (SR Căuşeni, Criuleni şi Ştefan-Voda) în vederea evaluării circuitului şi utilizării de către instituțiile medicale a produselor farmaceutice, parafarmaceutice şi echipamentului procurate de către IP "UCIMP RSS" pentru activitatea serviciilor susținute în cadrul granturilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6 şi 8;

- a asigurat monitorizarea financiară a sub-recipienților - a primit şi verificat rapoartele trimestriale de audit ale sub-recipienților prezentate de compania de audit contractată pentru verificarea trimestrială a sub-recipienților contractați de IP "UCIMP RSS" pentru implementarea activităților în cadrul Granturilor Fondului Global Runda 6 MOL-607-G02-T şi MOL-607-G03-H;

- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările şi cerințele Fondului Global;

- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Distribuția primară (către instituțiile naționale/republicane) se face de IP "UCIMP RSS", iar distribuția secundară către instituțiile medicale raionale se face de instituția națională în baza schemelor de distribuție aprobate de Ministerul Sănătății. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul runda 6, componenta TB - MOL-607-G02-T), 8 (grantul runda 6, componenta HIV - MOL-607-G03-H) şi 12 (grantul runda 8, componenta TB - grantul MOL-809-G04-T);

- a continuat finanțarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.);

- a finalizat negocierea pachetului de documente pentru faza doi a rundei VI, componenta HIV si faza unu a rundei 8 (Planurile de Lucru, Bugetele, Planurile de Procurări şi Planurile de M&E);

- a consolidat granturile HIV în baza noii strategii a Fondului Global de instituire a unui flux unic de finanțare per maladie şi per recipient principal. În rezultatul consolidării la 26 martie 2010 a fost semnat acordul consolidat MOL-S10-G07-H pentru perioada 01 martie 2010 – 31 decembrie 2012;

- a demarat negociere fazei unu a grantului Rundei 9, componenta TB, si prezentat Fondului Global prima versiune a pachetului de documente: Planurile de Lucru, Bugetul, Planul de Procurări şi Cadrul de Performanță). Consolidare granturilor componentei TB (Runda 6, 8 si 9) v-a demara în trimestrul doi al anului 2010;

- a pregătit raportul de progres pentru trimestrul IV al anului 2009 şi prezentat CNC, Ministerului Sănătății, Ministerului Economiei şi Ministerului Finanțelor. Raportul menționat este distribuit pentru informare generală prin intermediul listelor de contacte şi prin plasarea acestuia pe site (http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg);

- a actualizat progresul programatic şi financiar pentru grantul Rundei 6, componenta HIV, pentru semestrul doi al anului 2009 conform obligațiunilor de raportare către Fondul Global şi asistat Agentul Local al Fondului în revizuirea acestora;

- a pregătit raportul anual de progres pe grantul Rundei 6, componenta HIV, pentru anul doi de implementare şi transmis Fondului Global;

- a asigurat racordarea sistemului de evidența 1C utilizat pentru managementul financiar al granturilor pentru la cerințele de raportare ale statului (contractat T8/AG/01 cu compania SC „DAAC System Integrator").

Obiectivul 4: Educația populației şi reducerea stigmei

IP "UCIMP RSS" a continuat susținerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate (T-SR/001_Phase 2) în implementarea activităților 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB

Activitatea 3: Reducerea stigmei

Activitatea 5: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția infecției HIV la pacienții cu TB

Pe parcursul trimestrului raportat s-au realizat:

- activități de comunicare pentru schimbarea comportamentală:
  - a fost pregătită şi implementată campania de informare pentru populația generală „Împreună putem opri tuberculoza" orientată spre creşterea implicării comunității în controlul tuberculozei, spre susținerea pacienților cu TB şi a familiilor acestora. Elementele cheie ale campaniei au fost: difuzarea pe larg a filmului documentar „Să oprim tuberculoza" şi implicarea mass mediei TV si audio din 13 raioane ale republicii (Soroca, Edineț, Drochia, Floreşti, Şoldăneşti, Ungheni, Nisporeni, Taraclia, Cimişlia, Căuşeni, Basarabeasca, Glodeni, Rezina şi mun. Bălți). Alte activități realizate în cadrul campaniei au fost întâlnirile educatorilor de la egal la egal cu populația, seminarele pentru specialiştii medicali din rețeaua primară, distribuirea materialelor informaționale, etc. Campania a fost lansata la începutul lunii martie, iar la 17 martie 2010 a fost organizată o conferința de presă în cadrul căreia a avut loc lansarea oficială a campaniei şi difuzat în premieră filmul documentar „Să oprim tuberculoza".

  - a difuzat filmul documentar „Să oprim tuberculoza", în perioada 23-25 martie 2010, în cinematografele din Bălți, Ungheni, Orhei precedat de intervenții ale specialiştilor TB din localitate. Circa 1,200 persoane au vizionat filmul. În aceeaşi perioadă filmul a fost difuzat de postul Național Moldova-1 şi posturile TV implicate în campanie.

  - a fost organizată difuzarea Publicității Sociale (PS) TB (radio şi TV) şi a emisiunilor şi spoturilor TB (radio şi TV): treisprezece posturi de televiziune şi patru posturi radio au participat la campanie. Pe parcursul trimestrului raportat acestea au difuzat trei spoturi sociale TV şi trei spoturi radio axate pe simptoamele TB şi suportul pentru pacienții cu TB şi cinci filme documentare despre tuberculoza clasică şi tuberculoza multidrogrezistentă. De asemenea pe durata lunii martie posturile TV şi radio implicate în campanie au pregătit

şi difuzat 49 emisiuni TV şi 10 radio cu participarea specialiştilor TB, medicilor de familie, lucrătorilor sociali, etc.

- a asigurat monitorizarea acoperirii problemelor legate de TB în mass media locală în cadrul campaniei de informare pentru populația generală în regiunea Glodeni, şi a asigurat suportul necesar pentru pregătirea emisiunilor TV şi radio.

- a organizat un atelier de instruire pentru reprezentanții mass mediei implicate în campanie. 16 jurnalişti au participat la atelier fiind informați despre principiile de pregătire a spoturilor TB şi posibilitățile de format ale emisiunilor TB, modalitățile de implicare în campanie, etc. Participanții la atelier, alături de alți jurnalişti, au fost invitați să participe la concursul celei mai reuşite emisiuni TB anunțate în cadrul campaniei.

- activitățile echipelor de informare (road-show): voluntarii Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimițeanu", Colegiului Național de Medicină, colegiilor de medicină din Orhei, Bălți şi Ungheni, au organizat 225 întâlniri cu populația din diferite raioane şi reprezentanții mai multor organizații. Întâlnirile au fost axate pe informarea populației referitor la simptoamele TB, necesitatea detecției timpurii a bolii, prevenirea TB, etc.

- activități de elaborare şi distribuire a materialelor informaționale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB şi pentru PHS:
  - elaborarea şi distribuirea materialelor informaționale: a tipărit un nou lot de materiale informaționale pentru populația generală şi pentru pacienții cu TB şi PHS elaborate anterior (materiale pentru populația generală, pentru pacienții cu TB despre HIV şi pentru PHS despre TB). Materialele au fost distribuite în cadrul cursurilor de instruire, întâlnirilor cu populația din raioane, difuzării filmului documentar „Să oprim tuberculoza" şi prin intermediul centrelor medicilor de familie din raioanele implicate în campanie. În total pe parcursul trimestrului au fost distribuite 25,945 exemplare (23,760 pentru publicul general şi 2,185 pentru pacienții cu TB sau PHS).
  - a continuat distribuția materialelor informaționale despre HIV persoanelor cu TB şi despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.
  - a organizat o conferința de presă în cadrul căreia a fost lansat filmul documentar „Să oprim tuberculoza".

Activitatea 6: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea unui specialist în comunicare intru susținerea biroului de presă a Ministerului Sănătății.

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 10 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului numai 9 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2010 (trimestrul 10 de implementare a grantului), 1 indicator nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece se colectează în baza studiilor de evaluare a cunoştințelor, atitudinilor şi practicilor referitor la TB în populația generală, care se efectuează o dată la trei ani:

- *Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptoame ale tuberculozei.*

Notă: Pe durata grantului se efectuează doua studii. Primul studiu a fost desfăşurat în anul 2008 (țintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%), iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Din cei 9 indicatori raportați:

- <u>țintele au fost depăşite pentru 4 indicatori (>100%):</u>

- *Numărul personalului medical instruit în activitățile DOTS*

  Indicator realizat în proporție de: 136,9%

- *Numărul personalului medical instruit în activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV*
  Indicator realizat în proporție de: 142,4%

- *Numărul şi procentul pacienților cu TB care au completat procesul de consiliere şi testare la HIV*
  Indicator realizat în proporție de: 108,1%

- *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus*
  Indicator realizat în proporție de: 128,0%

- ţintele au fost substanțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 90-100%):

- *Numărul şi procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizând sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)*
  Indicator realizat în proporție de: 100,0%

- *Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numărul absolut al pacienților de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)*
  Indicator realizat în proporție de: 97,0%

- ţintele au fost parţial atinse pentru 3 indicatori (în proporţie de 60-89%):

- *Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitiva diagnosticate*
  Indicator realizat în proporție de: 78,4%

- *Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes*
  Indicator realizat în proporție de: 67,5%

- *Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluşi în tratament DOTS-Plus*
  Indicator realizat în proporție de: 60,0%

Pentru faza doi a grantului trei dintre indicatorii raportați anterior nu se mai raportează şi anume:

- *Numărul medicilor TB instruiți în consiliere şi testare voluntară (CTV) în rândul pacienților cu TB*
- *Numărul personalului medical instruit în activități DOTS-Plus*
- *Numărul de instituții TB care oferă tratament DOTS-Plus*

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 31 martie 2010, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G02-T) au fost valorificați 6,573,527.67 dolari SUA, ceea ce constituie 58,8% din totalul grantului de 11,175,507.48 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului şi distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creşterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”

onator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)	
Runda:	6	
Nr. Grant-ului:	MOL-607-G03-H	
Acordul de Grant Semnat:	01 mai 2007 (Faza 1)	
Total finanțare solicitată:	15 940 710,00 dolari SUA pentru cinci ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: $ 6,734,272.00	Faza 2[3]: $ 9,203,638.00
	Extinderea fazei 1: $ 323,200.00 (Tr. 9)	
Data demarării:	01 ianuarie 2008	
Data încheierii:	31 martie 2010	

[3] Bugetul fazei doi (minus bugetul Tr. 9 inclus în extinderea fazei 1 a R6) a fost consolidat cu bugetul Rundei 8 şi formează bugetul primei perioade de implementare (anii 1, 2 şi 3) a grantului MOL-S10-G07-H semnat în baza principiului FG de flux unic de finanțate per maladie şi per recipient principal.

Cuprins partea 2.

Sumarul proiectului ... *17*

Sub-recipienții grantului ... *18*

Progresul activităților ... *19*

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire şi testare ... 19

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală ... 19
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt ... 20
Activitatea 3: Consilierea şi testarea voluntară ... 20
Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA ... 21
Activitatea 5: Securitatea transfuzională ... 21
Activitatea 6: Diagnosticarea şi tratamentul ITS ... 21
Activitatea 7: Educația şi prevenția HIV în rândul tinerilor ... 22
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți ... 22
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI) ... 23
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC) ... 23
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT ... 23
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții şi persoanele repatriate ... 23
Activitatea 13: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private) ... 23

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătății, precum şi combaterea stigmei şi discriminării ... 25

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral şi monitorizarea ... 25
Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței ... 25
Activitatea 3: Tratamentul profilactic şi tratamentul infecțiilor oportuniste ... 26
Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA ... 26
Activitatea 5: Îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA ... 26
Activitatea 6: Reducerea stigmei ... 26
Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați şi afectați de HIV/SIDA ... 27

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului şi comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor ... 27

Activitatea 1: Resurse umane ... 27
Activitatea 2: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private) ... 27
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii ... 27

Indicatorii de performanță ai grantului ... *28*

Debursările grantului ... *30*

Anexele (5–8) ... *39*

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creşterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010, continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare şi Granturilor Băncii Mondiale şi Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament şi îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere şi testare voluntară în grupurile de risc şi susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire şi testare. Activitățile planificate sunt orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere şi testare voluntară, fortificarea capacității de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ şi copiilor născuți de către acestea cu tratament profilactic şi lapte praf în vederea prevenirii transmiterii de la mamă la făt, elaborarea şi distribuirea materialelor informaționale HIV pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamentală, susținerea ONG-urilor pentru implementarea activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, migranții, bărbații care au sex cu alți bărbați (MSM), lucrătoarele sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătății, precum şi combaterea stigmei şi discriminării. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV, creşterea aderenței la tratament, instituirea departamentelor de tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB şi HIV, extinderea serviciilor naționale de suport şi îngrijire a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului şi comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor. Activitățile planificate sunt orientate spre: dezvoltarea capacității Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului Național de Coordonare, instruirea cadrelor şi echiparea tehnică în vederea computerizării şi integrării supravegherii HIV şi TB, implementarea unui sistem național comprehensiv de monitorizare şi evaluare (M&E) şi fortificarea sistemului național de colectare a datelor HIV/SIDA, susținerea rețelelor active în domeniu (Liga persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor, etc.)

Faza 1. Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (MOL-607-G03-H) „Creşterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010" a început la 01 ianuarie 2008.

Extinderea Fazei 1. La 18 luni de implementare a grantului a început evaluarea necesităților, planificarea şi bugetarea pentru anii 3-5 (faza 2) şi pregătirea Cererii de Continuare a Finanțării. Deciziile GTL reunite în cadrul acestui proces şi ajustările la buget şi plan propuse au fost transpuse în planul de lucru, bugetul, PSM şi planul de M&E şi remise Fondului Global împreună cu Cererea de Continuare a Finanțării.
Pentru a asigura continuitatea activităților pe durata negocierii fazei doi a Rundei 6 şi fazei 1 a Rundei 8 şi ulterior consolidării acestor două granturi în conformitate cu principiul de FG de flux unic de finanțate per maladie şi per recipient principal, a fost semnat la 04 decembrie 2009 un acordul de extindere a Fazei 1 cu trei luni.

Sub-recipienții grantului

În cadrul proiectului „Proiectul Creşterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament şi Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire şi Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010" IP "UCIMP RSS" a contractat 4 sub-recipienți pentru implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală, de educație şi prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor, de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile, de îngrijire şi suport a persoanelor cu HIV/SIDA, de suport pentru copiii HIV infectați şi afectați de HIV/SIDA şi de instruire a specialiştilor medicali. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare şi evaluare) sub-recipienților de a implementa activitățile în conformitate cu cerințele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei a fost evaluată de IP "UCIMP RSS" înainte de semnarea acordurilor.

Pentru faza unu a grantului Sub-recipienți au fost:

(i) Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică

La 01 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/001) cu sub-recipientul „Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică" pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătății, precum şi combaterea stigmei şi discriminării
Activitatea 7: Suport pentru copii HIV infectați şi afectați de HIV/SIDA

Obiectiv 3: Consolidarea capacității guvernului şi comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor
Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii (Act. 3.3 – formarea specialiştilor)

(ii) Fundația Soros-Moldova

La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/002) cu sub-recipientul „Funația Soros-Moldova" pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire şi testare
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)
Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)
Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT
Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranți şi persoanele repatriate
Activitatea 13: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/003) cu sub-recipientul „Funația Soros-Moldova" pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătății, precum şi combaterea stigmei şi discriminării
Activitatea 5: Îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

(iii) Fundația SIDA Est Vest (AFEW)

La 15 aprilie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/004) cu sub-recipientul „Fundația SIDA Est Vest" pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire şi testare
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți

(iv) Centrul Național de Resurse pentru Tineri
La 25 iunie 2006 a fost semnat acordul de grant (H-SR/005) cu sub-recipientul „Centrul Național de Resurse pentru Tineri" pentru implementarea următoarelor activități:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire şi testare
Activitatea 7: Educația şi prevenția HIV în rândul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor în prevenirea HIV/SIDA).

Contractele cu sub-recipienții Fundația Soros-Moldova, Fundația SIDA Est Vest şi Centrul Național de Resurse pentru Tineri au fost extinse pentru următorii trei ani de implementare a grantului în vederea continuării activităților demarate în faza 1 şi anume cu.

Pentru anii 2010-2012 activitățile de fortificare a Componentului HIV/ITS al SYMETA - instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor - a fost contractat Centrului Național de Management în Sănătate (contract H/CS/005 din 23 februarie 2010), instruirea în supravegherea de generația a doua, Consiliere şi Testare Voluntară şi consiliere HIV a fost contractată Centrului SIDA (contract H/CS/006 din 17 martie 2010), .

Progresul activităților

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populației la serviciile de prevenire şi testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de comunicare pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:

  - a continuat susținerea proiectului „Dansează pentru Viață". Pe parcursul trimestrului raportat voluntarii D4L au organizat 19 evenimente „Acționează pentru viața", cum ar fi festivale de film în licee, distribuirea felicitărilor de ziua Sfântului Valentin sau mărțişoarelor confecționate de voluntari, difuzarea emisiunilor radio, distribuirea materialelor informaționale în instituții de învățământ, dance mob-uri în stradă, etc. În total circa 670 tineri au participat la acest eveniment;

  - a organizat 16 tururi de conexiune a inimilor în instituțiile de învățământ din republică. Circa 1920 tineri au fost acoperiți cu activități de informare despre HIV/SIDA şi au fost invitați să ia parte la proiectul internațional „Dansează pentru Viață";

  - a pregătit anunțul referitor la organizarea concursului anual pentru cele mai bune articole/reportaje/emisiuni în domeniul HIV/SIDA la care sunt invitați să jurnaliştii mass mediei scrise, audio, TV cât şi ai agențiilor de presă;

  - a distribuite ONG-urilor din domeniu, şcolilor, mass mediei şi altor părți interesate CD-uri cu documentare HIV/SIDA. În total au fost multiplicate pentru distribuție 11 documentare din surse internaționale care au fost traduse sau subtitrate;

  - a asigurat traducerea sau subtitrarea talk-show-urilor axate pe HIV/SIDA organizate şi difuzate pe parcursul anilor 2008-2009. În total au fost difuzate 6 talk-show-uri după cum urmează:
    (i) problema HIV/SIDA, talk-show a fost moderat de Vladimir Pozner şi a reunit profesori, tineri, jurnalişti, reprezentanți ai bisericii, etc.,
    (ii) prevenirea HIV în rândul tinerilor şi promovarea testării la HIV, a avut drept participanți membrii cursei auto „SIDA-STOP", vedetele din Rusia şi vedetele locale implicate în cursă, reprezentanți ai Ligii PHS, educatori de la egal la egal, tineri din diferite instituții de învățământ şi a fost difuzat la 1 noiembrie 2008,

(iii) infecția HIV în rândul femeilor a fost difuzat la 1 decembrie 2008, de Ziua Mondială de combatere SIDA,
(iv) „HIV/SIDA şi Migrație",
(v) lucrările Conferinței SIDA din Europa de Est şi Asia Centrală din octombrie 2009 şi
(vi) HIV/SIDA şi discriminare, a avut drept scop discutarea unui subiect care rămâne foarte actual pentru Republica Moldova şi pentru regiune şi anume discriminarea PHS, dar şi de a prezenta experiența unor PHS din regiune

Talk-show-urile vor fi multiplicate pe suport CD şi distribuite tuturor organizațiilor interesate din domeniu.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a organizat livrarea următoarelor loturi de lapte praf către DDVR pentru copiii născuți de către femeile gravide HIV+ (contract H/GD/034);

- a organizat tenderul şi semnat contractul pentru livrarea laptelui praf (contract H/GD/085).Laptele este depozitat la furnizor şi livrat către DDVR şi Centrul SIDA Tiraspol la cerere.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2010, în centrele VCT, au beneficiat de servicii de consiliere şi testare la HIV 10,238 femei gravide şi 45,722 în total de la demararea activității rețelei VCT.

De menționat că numărul femeilor gravide testate este mai mare decât numărul femeilor gravide care beneficiază de servicii de consiliere şi testare la HIV. Astfel pe parcursul perioadei raportate au fost testate la HIV cel puțin o dată pe perioada sarcinii 13,563 femei gravide şi au fost depistate 22 femei gravide HIV+ cazuri noi (15 din Republica Moldova şi 7 din raioanele de est ale republicii). În total de la demararea grantului au fost înregistrate 174 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea Programului în țară numărul acestora a constituit cifra de 510 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 28 femei gravide HIV pozitive (258 pe parcursul grantului) şi 30 copii născuți de către acestea (282 pe parcursul grantului). În total de la demararea tratamentului ARV în țară au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic antiretroviral 491 femei gravide HIV pozitive şi 524 copii născuți de către acestea. Toți copii născuți de către femeile HIV+ beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

De asemenea, în perioada raportă au fost diagnosticați cu ITS (sifilis) şi au beneficiat de tratament specific 52 femei gravide şi 10 copii (total pe parcursul grantului – 468 femei şi copii).

Activitatea 3: Consilierea şi testarea voluntară

Pe parcursul anului 2008 şi prima jumătate a anului 2009 din sursele Fondului Global a fost extins serviciul național de consiliere şi testare voluntară (CTV). Primele 6 cabinete CTV (pilot) create în cadrul proiectului „Prevenirea HIV/SIDA şi Hepatitelor virale B şi C" şi-au început activitatea în decembrie 2007 în Chişinău ATM Rășcani, IMSP mun. Bălți, Ştefan Vodă, Cahul, Edineț şi Comrat. Din sursele Grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 6 HIV a fost planificată organizarea altor 48 de cabinete CTV, dintre care 8 cabinete CTV pentru teritoriul din stânga Nistrului, precum şi a unui Centru Național de resurse şi training în CTV. De asemenea a fost echipat Cabinetul CTV în cadrul Centrului SIDA, care în afară de serviciile CTV oferă asistență tehnică în implementarea şi funcționarea cabinetelor de consiliere şi testare la HIV şi hepatitele virale din întreaga țară.

Listele echipamentului IT şi a mobilierului necesar pentru dotarea fiecărui cabinet CTV au fost făcute în baza dotării cabinetelor pilot conform deciziei grupului tehnic de lucru al Ministerului Sănătății în domeniul Consilierii şi Testării Voluntare (proces verbal nr. 6).

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a contractat Centrul Național SIDA pentru instruirea consilierilor din rețeaua cabinetelor CTV (H/CS/006). Pe parcursul anului 2010 urmează a fi instruiți în consilierea pre şi post testare 25 specialişti. În total de la demararea programului au fost instruiți 50 consilieri CTV şi medici infecționişti de pe ambele maluri ale Nistrului (35 de pe malul drept şi 15 de pe malul stâng).

Din cele 49 cabinete CTV echipate din sursele grantului Fondului Global, nu funcționează încă cabinetul din cadrul DDVR, cabinetul din raionul Străşeni deoarece Centrul consultativ diagnostic al Spitalului raional Străşeni se află în reparație, şi 2 dintre cele 8 cabinete de pe malul stâng (în Rîbnița şi Dubăsari).

În total la finele trimestrului I 2010 din cele 68 de cabinete care formează serviciul CTV din țară sunt deschise oficial 67, dar au avut activitate pe parcursul trimestrului numai 61.

- a susținut funcționarea serviciului „linia verde pentru consultații HIV/SIDA" în cadrul Centrului Național SIDA (consultanță şi costuri de telecomunicații). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultații on-line privind căile de transmitere a infecției HIV, metodele de profilaxie a infecției, asigurarea accesului populației la consiliere şi testare confidențială, precum şi la tratamentul medicamentos specific maladiei persoanelor care îl solicită. Pe parcursul trimestrului raportat au fost oferite 632 consultație HIV (în total de la lansarea serviciului 1,471). Apelurile la linia verde sunt gratuite;

- a continuat finanțarea unui consultant național pentru coordonarea serviciului liniei verzi HIV/SIDA (contract T/LIC/020_F2).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":
- a primit şi evaluat ofertele pentru consumabile de laborator şi teste destinate laboratoarelor HIV/SIDA pentru supravegherea epidemiologică (teste HIV ELISA de bază şi alternative, teste pentru aglutinarea pasivă, teste pentru antigen p24, teste rapide sânge) şi Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine (Test HIV ELISA Ag/Ab) pentru anii 2010 şi 2011, în cadrul tenderului internațional organizat pentru procurarea testelor destinate serviciilor HIV/SIDA şi ITS din țară. Contractele urmează a fi semnate la începutul lunii aprilie 2010;

- a contractat Centrul Național SIDA pentru organizarea cursurilor de instruire în supravegherea epidemiologică a infecției HIV de generația a II (H/CS/006). Pe parcursul anului 2010 urmează a fi instruiți 40 specialişti medicali. În total de la demararea programului au fost instruiți 50 specialişti.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu teste şi consumabile pentru investigații (tip ELISA) 17 laboratoare şi secții SIDA dintre care 14 laboratoare SIDA (CNŞPMP, Centrul Național SIDA, Laboratorul de Referință în diagnosticul hepatitelor virale şi HIV/SIDA, Centrul de Profilaxie şi combatere SIDA din or. Tiraspol şi CMP din mun. Bălți şi raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căuşeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul şi Comrat UTA Gagauzia) şi 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui şi laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) şi unul pe malul stâng (Tiraspol).
Pe parcursul trimestrului raportat au fost testate la HIV 75,746 persoane şi au fost înregistrate 162 cazuri noi HIV.

Activitatea 5: Securitatea transfuzională

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":
- a asigurat Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui cu reagenți şi consumabile în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2010 au fost testate la HIV 22,708 mostre de sânge prin metoda ELISA. În total de la demararea proiectului au fost testate 226,617 mostre de sânge.

Activitatea 6: Diagnosticarea şi tratamentul ITS

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":
- a susținut Serviciului Dermato-Venerologic şi Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării screeningului la sifilis şi inofensivității transfuziilor sangvine;

- a primit şi evaluat ofertele pentru consumabile de laborator şi teste destinate Serviciului Dermato-Venerologic şi Serviciului Național de Transfuzie a Sângelui în vederea asigurării screeningului la

sifilis şi inofensivității transfuziilor sangvine (antigen cardiolipinic, antigen treponemal, teste TPHA, teste ELISA pentru Treponema palidum IgM/IgG, ELISA antichlamidia trahomatis IgA/IgG, ELISA CMV IgM/IgG, ELISA Herpex Simplex I IgM/IgG şi ELISA Herpex Simplex II IgM/IgG, ELISA Toxoplasma Gondi IgM/IgG, ELISA hepatita virala B IgG/C IgG, Western blot sifilis IgM/IgG, Western blot sifilis IgM/IgG) pentru anii 2010 şi 2011, în cadrul tenderului internațional organizat pentru procurarea testelor destinate serviciilor HIV/SIDA şi ITS din țară. Contractele urmează a fi semnate la începutul lunii aprilie 2010.

În cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenți 43 laboratoare care efectuează screening-ul la ITS (37 - Sifilis prin TPHA şi 6 – numai prin MRS).
Pe parcursul trimestrului I al anului 2010, au beneficiat de tratament adecvat 1,059 pacienți cu ITS (699 cu Sifilis şi 360 cu Gonorhee). În total de la demararea proiectului au primit tratament 9,947 pacienți (6,105 cu Sifilis şi 3,842 cu Gonorhee).

Activitatea 7: Educația şi prevenția HIV în rândul tinerilor

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea mobilierului şi echipamentului logistic către cele două Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor din regiunea Transnistreană (contract H/GD/075). CSPT au fost create în colaborarea cu autoritățile locale în baza modelului centrelor din Moldova. Autoritățile locale au oferit spațiu în policlinicile din Tiraspol şi Rîbnița, iar IP "UCIMP RSS" a asigurat renovarea şi echiparea spațiilor;

- a susținut Centrul Național de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005_Ph.2) în implementarea activităților de educație şi prevenție HIV/SIDA în rândul tinerilor în baza principiului de educație de la egal la egal. În prima fază de implementare a grantului proiectului „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA" lansat în anul 2007 a continuat prin extinderea în 7 raioane suplimentare (Anenii Noi, Călăraşi, Ştefan Vodă, Leova, Orhei şi Cimişlia, Teleneşti). În anii 3-4 ai grantului se planifică extinderea în alte 7 raioane. În cadrul proiectului este formată câte o echipă din patru educatori de la egal la egal şi un coordonator adult în fiecare instituție de învățământ din raion. Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Educației, Direcțiile raionale de Învățământ, Tineret şi Sport din raioanele implicate şi cu suportul financiar al IP "UCIMP RSS", UNICEF şi UNFPA.

  Pe parcursul trimestrului raportat CNRT:

  - a lansat concursul de selectare a patru raioane care vor fi implicate în proiectul „Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA" în anul 2010.
  - a anunțat concursul pentru selectarea formatorilor pentru Stagiul de Formare „Tinerii jurnalişti informează despre HIV/SIDA" şi participanților la stagiu. Formatorii au fost selectați, iar concursul pentru selecția participanților a fost extins.
  - a anunțat concursul de selectare a trei ONG-uri locale/agenții de implementare pentru desfăşurarea activităților de prevenire a infecției HIV printre tineri în situații de risc. Scopul principal al concursului de granturi mici este prevenirea infecției HIV printre adolescenți şi tineri, în special printre cei în situații de risc, tineri în conflict cu legea, copiii străzii, tineri din instituțiile rezidențiale, tineri cu nevoi speciale etc.
  - a elaborat şi distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul electronic este accesibil pe portalul informațional www.youth.md. Buletinul reflectă activitatea centrelor de resurse pentru tineri. Pe parcursul trimestrului au fost elaborate şi distribuite 12 ediții ale buletinului electronic CNRT unui număr de 4700 abonați.

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru părinți

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut Fundația SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) în implementarea activităților de implicare a comunității religioase în prevenția HIV la nivel comunitar.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - populația mobilă, migranții şi persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 9 - 13) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H-SR/002_Ph.2) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populația mobilă, migranții). Pe parcursul trimestrului raportat FSM:

  - a solicitat organizațiilor implementatoare să prezinte propuneri de proiect pentru continuarea activităților de profilaxie HIV în rândul grupurilor vulnerabile (consumatorii de droguri injectabile, persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, comunitatea LGBT şi populația mobilă) şi a continuat finanțarea proiectelor.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

  - a organizat concursul şi semnat contracte pentru livrarea seringilor şi şervețelelor cu alcool destinate beneficiarilor proiectelor de reducere a riscurilor;
  - a susținut Asociația „Carlux" în implementarea proiectului "Creşterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV". Acest proiect este o continuarea a proiectului "Advocacy pentru prevenirea infecției HIV in rândul consumatorilor de droguri (terapia de substituție cu metadonă) în Transnistria" implementat în anul 2009, şi are drept obiectiv extinderea activităților de reducere a riscurilor şi obținerea angajamentului politic pentru asigurarea terapiei de substituție cu metadonă printre CDI în partea de Est a Republicii Moldova.
  - a susținut Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova în implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilității Programelor de Reducere a Riscurilor prin inițierea finanțării din cadrul resurselor bugetare naționale" care are drept obiective: sensibilizarea şi implicarea factorilor decizionali naționali şi locali cu privire la susținerea financiară a programelor de reducere a riscurilor din resursele bugetare naționale, consolidarea capacităților UORN şi a organizațiilor implementatoare de servicii în domeniul Reducerii Riscurilor şi asistență psiho-socială/reabilitare în vederea implementării standardelor.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 6 proiecte (5 în sectorul civil şi 1 în sectorul penitenciar) de schimb a seringilor de ONG-urile "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Făleşti şi Glodeni), Centrul de Educație şi Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei (cu acoperirea localităților Orhei, Rezina şi Şoldăneşti), ONG "Tinerele Femei-Cernoleuca", Donduşeni (cu acoperirea localităților Donduşeni, Rîşcani, Ocnița, Otaci, Tîrnova, Briceni, Soroca, Floreşti şi Drochia), ONG „Pentru prezent şi viitor" (Chişinău, suburbiile Chişinăului şi Căuşeni), ONG "Viitorul Sănătos", Tiraspol (cu acoperirea regiunilor Tiraspol şi Slobozia) şi ONG "Proiecte Inovatoare în Penitenciare", Chişinău cu acoperirea a 8 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brăneşti, Soroca, Leova şi Bălți şi extinderea activităților de schimb de seringi în penitenciarul nr.1 din Taraclia).

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare, educare şi comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, etc.

Beneficiază de servicii un număr de 13,238 utilizatori de droguri intravenos. Pe parcursul trimestrului raportat beneficiarilor le-au fost repartizate 393,563 seringi şi 195,045 prezervative (prezervative distribuite tuturor grupurilor specifice).

Tratamentul de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Instituții Penitenciare al Ministerului Justiției şi Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Departamentul Instituții Penitenciare implementează tratamentul de substituție în 7 penitenciare (nr. 18 Brăneşti, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca, nr. 6 Soroca, nr. 11 Bălți, izolator de urmărire penală, şi nr. 13 Chişinău).

49 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat şi 407 de la demararea implementării grantului din Runda 6. În total de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară – 740 persoane.
Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârşitul trimestrului este de 257 (Dispensarul Republican de Narcologie – 194, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 42, sistemul penitenciar – 21).

Reabilitarea şi asistența psihosocială: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie implementează proiectul „Creşterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare şi asistență psihosocială în cadrul Centrului de Reabilitare". Proiectul este axat pe reducerea şi ameliorarea dereglărilor comportamentale, emoționale şi intelectual-amnestice condiționate de abuzul substanțelor psihoactive, ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în implementarea reabilitării sociale, elaborarea şi aprobarea Ghidului „Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri", elaborarea şi implementarea bazei de date statistice privind evidența fişei electronice a beneficiarului. Durata medie de tratament în Centrul de reabilitare este de 2,5 luni.
Pe parcursul trimestrului I al anului 2010 au fost acoperiți cu servicii 15 CDI (80 cumulativ pe parcursul grantului).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este focusat pe publicarea standardelor de reducere a riscurilor care are drept obiectiv publicarea standardului de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri şi publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200 exemplare fiecare). Standardele sunt la etapa de redactare.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile "Reforme Medicale", Chişinău, Centrul de Educație şi Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei şi ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (cu acoperirea localităților Bălți şi Ungheni).
Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, repartizare de prezervative, schimbul seringilor şi repartizarea de dezinfectante, informare, educare şi comunicare, inclusiv distribuție de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, etc.
Beneficiază de servicii un număr de 1,140 lucrătoare a sexului comercial.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

La moment se realizează 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare GenderDoc-M, Chişinău.
Activitățile de prevenție a infecției HIV în comunitatea LGBT includ măsuri de educație de la egal la egal, promovarea utilizării/repartizarea de prezervative, informare, educare şi comunicare inclusiv distribuție de materiale informaționale, referire la servicii medicale, etc.
Beneficiază de servicii un număr de 836 LGBT.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – populația mobilă, inclusiv migranții şi şoferii de curse lungi

La moment se realizează 1 proiect pentru migranți cu ONG-ul "Societate, Om, Sănătate, Viitor", Chişinău.
Proiectul pentru migranți acoperă cu servicii punctele vamale Leuşeni, Sculeni, Cahul-Giurgiuleşti, calea ferată Chişinău (direcțiile Sankt-Petersburg, Moscova) şi aeroportul Chişinău.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în populația mobilă, inclusiv migranții şi şoferii de curse lungi includ măsuri de informare despre infecția HIV/SIDA şi Infecțiile cu Transmitere Sexuală (ITS), educare şi comunicare bazată pe activități în teren şi educație de la egal la egal, distribuție de prezervative la punctele vamale, la stațiile şoferilor de curse lungi şi la locurile lor de lucru, etc. Un total de 503,588 materiale informaționale pentru migranți au fost distribuite de la demararea implementării grantului.

- Două panouri publicitare elaborate în cadrul proiectului (cu mesajul „Protejează-ți familia şi pe tine de HIV şi ITS") rămân în continuare afişate pe străzile Izmail, Chişinău (Centrul Comercial „UNIC") şi Decebal, Ungheni (intersecție cu strada Romană – loc de tranzit al migranților către punctul vamal Sculeni);

De asemenea se realizează 1 proiect pentru şoferii de curse lungi cu ONG-ul "Reforme Medicale", Chişinău în parteneriat cu ONG-ul "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (cu acoperirea regiunilor Chişinău şi Bălți).
Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiți în HIV/SIDA 793 şoferi de curse lungi, iar de la începutul proiectului au beneficiat de servicii un număr total de 8,300 şoferi.

Obiectivul 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătății, precum şi combaterea stigmei şi discriminării

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral şi monitorizarea

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea următoarelor loturi de medicamente ARV pentru anul 2010 de la IDA HIV/AIDS Group pentru acoperirea tratamentului a 1,234 pacienți de pe ambele maluri ale Nistrului (contract H/GD/076);

- a achitat costurile de depozitare la „SAN FARM PRIM" SA a medicamentelor antiretrovirale, medicamentelor pentru infecțiile oportuniste, medicamentelor pentru ITS, laptele praf pentru copiii născuți din mame HIV+, etc. (contract 01/S-HIV);

- a asigurat livrarea testelor pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA (teste pentru flaucitometru) destinate DDVR (contract H/GD/082);

- a primit şi evaluat ofertele pentru consumabile de laborator şi testele destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican şi Centrului SIDA Tiraspol pentru monitorizarea dinamică a pacienților cu HIV/SIDA, măsurarea încărcăturii virale la persoanele HIV infectate (teste pentru PCR şi flaucitometru) pentru anii 2010 şi 2011, în cadrul tenderului internațional organizat pentru procurarea testelor destinate serviciilor HIV/SIDA şi ITS din țară. Contractul pentru teste PCR urmează a fi semnat la începutul lunii aprilie 2010. Pentru testele CD4/CD8 a fost organizat retender.

Către 31 martie 2010 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,296 persoane (1,014 în Republica Moldova şi 282 în raioanele de est ale republicii), dintre care 1,260 adulți şi 36 copii (35 pe malul drept şi 1 pe malul stâng).

Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârşitul trimestrului este de 1,050 pacienți (822 în Republica Moldova şi 228 în raioanele de est ale republicii) dintre care 34 copii (33 în RM şi 1 în regiunea Transnistriană).

Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistenței

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut laboratorul PCR din DDVR pentru determinarea rezistenței virusului HIV la preparatele antiretrovirale. Laboratorul a fost dotat cu echipament (secvențiator) şi asigurat cu teste. De asemenea a fost asigurată instruirea unui reprezentant al laboratorului în interpretarea rezultatelor investigațiilor pentru drog rezistență;

- a primit şi evaluat ofertele pentru consumabile de laborator şi teste pentru monitorizarea drog rezistenței ARV destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (teste pentru genotiparea rezistentei virusului HIV la preparatele antiretrovirale VIRO-SEQ Genotyping Sistem 2.0) pentru anii 2010 şi 2011, în cadrul tenderului internațional organizat pentru procurarea testelor destinate serviciilor HIV/SIDA şi ITS din țară. Contractele urmează a fi semnate la începutul lunii aprilie 2010.

Activitatea 3: Tratamentul profilactic şi tratamentul infecțiilor oportuniste

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":
- a asigurat livrarea următoarelor loturi de medicamente pentru tratamentul infecțiilor oportuniste la pacienții cu HIV/SIDA pentru anul 2010 de la IDA Internațional (contract H/GD/077) destinate DDVR şi Centrului SIDA, Tiraspol;

Pe parcursul trimestrului I al anului 2010 au fost tratate 196 cazuri de infecții oportuniste la persoane cu HIV/SIDA sau 2,099 de la demararea proiectului din Runda 6.

Activitatea 4: Activități colaborative de control a co-infecției TB/HIV: Prevenția
Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":
- a asigurat testarea la TB a persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (din sursele Grantului R6 TB) şi a asigurat serviciul ARV cu cotrimoxazol pentru profilactica infecțiilor oportuniste la persoanele cu coinfecție TB/HIV.

Activitatea 5: Îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

Activitățile de îngrijire şi suport a persoanelor cu HIV/SIDA nu are continuare în anii 3-5 de implementare a grantului HIV din Runda 6. Începând cu anul 2010 aceste activități sunt acoperite din sursele grantului Rundei 8 HIV.
În total pe parcursul primilor doi ani de implementare a proiectului au beneficiat primar de asistență 1,896 persoane ce trăiesc cu HIV/SIDA (beneficiarii au fost re-înregistrați) şi 669 membrii ai familiilor acestora.

Unicul component finanțat în continuare din Runda 6 este cel de motivare a PHS pentru respectarea complianței la TARV prin rambursarea cheltuielilor de drum pentru deplasarea la instituția republicană în vederea monitorizării tratamentului, recepționării ARV, etc.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":
- a contractat Dispensarul Dermato-Venerologic Republican pentru realizarea activităților de aderență la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul drept al Nistrului. Pe parcursul trimestrului raportat DRVR:

  - a rambursat cheltuielile pentru 563 deplasări ale persoanelor HIV pozitive la instituția republicană pentru monitorizarea tratamentului, recepționarea ARV, etc. 53 % din deplasări au fost rambursate pentru PHS din regiunea Nord, 11,4% - raioanele de Est ale republicii, 27% - raioanele de Centru şi 7,6% - raioanele de Sud ale republicii.

- a lansat cererea de oferte pentru selectare unei organizații interesate în oferirea serviciillor de rambursare a cheltuielilor de drum pentru deplasarea persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament pe malul stâng al Nistrului la instituția responsabilă de TARV în regiune.

Activitatea 6: Reducerea stigmei

Activitățile de instruire a specialiştilor medicali şi reprezentanților mass media în vederea reducerii stigmei persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA nu are continuare în anii 3-5 de implementare a grantului HIV din Runda 6. Începând cu anul 2010 aceste activități sunt acoperite din sursele grantului HIV din Runda 8.

În total pe parcursul primilor doi ani de implementare a proiectului au fost instruiți 1,204 specialişti medicali, reprezentanți mass media şi studenți ai universității de medicină şi farmacie „N. Testimițeanu" şi studenți ai Facultății de Jurnalism, USM.

Activitatea 7: Suport pentru copiii HIV infectați şi afectați de HIV/SIDA

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a contractat Asociația „Prietenii Copiilor" (H/CS/004) pentru a asigura continuarea activităților de suport pentru copiii HIV infectați şi afectați de HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat ONG „Prietenii Copiilor":

  - a supervizat activitățile din cadrul ludotecilor ("Pescăruşul", "Farul", "Brigantina" mun. Bălți, "Fantazeca" or. Tiraspol, Centrul pentru minori şi tineret "Andrieş", Chişinău şi "Buburuza", DDVR) pentru a asigura o funcționare cât mai bună a ludotecilor şi o gestionare calitativă a activităților;
  - a susținut pedagogii-organizatori din ludoteci şi asigurat colaborarea dintre Asociația „Prietenii Copiilor" şi APL locale.

Obiectivul 3: Consolidarea capacității guvernului şi comunității de a face față epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 1: Resurse umane

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea reprezentanților secretariatelor rețelelor Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor şi Rețelei Organizațiilor Active în Domeniul Prevenirii HIV/SIDA şi Narcomaniei în vederea asigurării comunicării eficiente a rețelelor cu actorii în domeniu şi nivelul guvernamental în implementarea activităților din domeniul HIV/SIDA;

- a susținut organizarea şedințelor GTL ale CNC prin remunerarea muncii şefilor şi secretarilor GTL.

Notă: Începând cu anul 2010 costurile operaționale ale secretariatul Consiliul Național de Coordonare TB/SIDA sunt finanțate direct de Fondul Global .

Activitatea 2: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naționale, comunitare, publice - private)

Notă: Începând cu anul 2010 dezvoltarea capacităților şi costurile operaționale ale secretariatelor rețelelor active în domeniul HIV/SIDA vor fi asigurate de secretariatul CNC în conformitate cu acordul dintre CNC şi Fondul Global.

Activitatea 3: Sisteme naționale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a continuat finanțarea activității a patru specialişti locali în tehnologii informaționale pentru menținerea şi asigurarea funcționalității Sistemului informațional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Național de Profilaxie şi Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS – SYME AIDS inclusiv la nivelul instituțiilor medicale specializate: IMSP DDVR şi Centrul Național SIDA;

- a continuat finanțarea activității unui specialist local în sănătate publică pentru fortificarea capacității CNMS în implementarea Sistemului informațional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Național de Profilaxie şi Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS şi al Programului Național de Control al Tuberculozei (SYMETA);

- a continuat finanțarea activității a doi specialişti pentru fortificarea capacității CNMS în dezvoltarea şi implementare componentelor SYME HIV, CTV şi identificatorului unic, şi colectării/validării datelor în cadrul grantului Fondului Global;

- a contractat tipărirea raportului studiului de Supraveghere Epidemiologică HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC şi deținuți) din 2007;

- a lansat cererea de oferte pentru selectare unei companii sociologice pentru implementarea studiilor de evaluare a cunoştințelor, atitudinilor şi practicilor cu referire la HIV/SIDA a tinerilor (15-24 ani) şi a populației de 15-64 ani 2010;

- a susținut serviciile internet pentru Unitatea de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate;

- a susținut fortificarea capacităților specialiştilor Unității de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate prin finanțarea participării:
  (i) unui reprezentant al Unității de Monitorizare şi Evaluare a Centrului Național de Management în Sănătate la training-ul „Triangularea datelor HIV", Zagreb, Croația, în perioada 22-26 februarie 2010.

- a contractat Centrul Național de Management în Sănătate pentru implementarea pe parcursul anilor 3-5 ai grantului a activităților de fortificare a Componentei HIV/ITS a SYMETA prin instruirea personalului implicat în utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor (contract H/CS/005). Pe parcursul trimestrului raportat nu au fost organizate cursuri. În total de la demararea grantului au fost instruite 467 specialişti[4].

La finele trimestrului raportat 61 instituții medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare si evaluare SYME HIV/ITS (cabinetele de dermatovenerologie din instituții medicale republicane, municipale şi raionale, centre de medicina preventivă) au fost dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (38 puncte de introducere şi verificare a datelor) şi softului SYME HIV (23 puncte de introducere şi verificare a datelor).

Indicatorii de performanță ai grantului

La finele trimestrului I al anului 2010, din 15 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 2 indicatori nu sunt aplicabili pentru această perioadă de raportare deoarece țintele sunt anuale:

- *Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere şi testare voluntara şi îşi cunosc rezultatul*
- *Numărul şi procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB*

Din cei 13 indicatori raportați:

- <u>țintele au fost depăşite pentru 5 indicatori (>100%):</u>

- *Numărul şoferilor de cursă lunga cuprinşi în programele de prevenire*
  Indicator realizat în proporție de: 127,7%

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
  Indicator realizat în proporție de: 117,3%

- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat*
  Indicator realizat în proporție de: 105,5%

[4] Notă: În faza 1 aceste activități au fost implementate de Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate fiind instruiți 467 specialişti din instituțiile medicale şi reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV/SIDA în utilizarea computerului, utilizarea SYME ITS, utilizarea sistemului identificatorului unic, etc.

- *Numărul instituțiilor medicale care implementează noul sistem național computerizat de monitorizare si evaluare*
  Indicator realizat în proporție de: 110,9%

- *Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal şi comunitare*
  Indicator realizat în proporție de: 100,1%

- ţintele au fost substanţial atinse pentru 6 indicatori (în proporţie de 90-100%):

- *Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sângelui donat*
  Indicator realizat în proporție de: 100,0%

- *Numărul cazurilor ITS (Sifilis şi Gonoree) tratate*
  Indicator realizat în proporție de: 95,3%

- *Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinşi în programele de prevenire*
  Indicator realizat în proporție de: 90,0%

- *Numărul şi procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si trans-sexualilor cuprinşi în programele de prevenire în teren*
  Indicator realizat în proporție de: 90,4%

- *Numărul cazurilor de infecții oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate*
  Indicator realizat în proporție de: 91,0%

- *Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiți*
  Indicator realizat în proporție de: 99,6%

- ţintele au fost parţial atinse pentru 2 indicatori (în proporţie de 60-89%):

- *Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF*
  Indicator realizat în proporție de: 75,5%

- *Numărul şi procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren*
  Indicator realizat în proporție de:63,1%

Doi indicatori din cei raportați anterior nu mai sunt aplicabili începând cu anul 2010 deoarece activitățile fie au fost finalizate în faza unu de implementare a grantului (anii 1-2), fie nu mai au continuare pentru anii 3-5 ai grantului fiindcă sunt acoperite din Grantul Rundei 8:

- *Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere şi testare voluntară (VCT) susținute*
- *Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire şi suport*

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 martie 2010, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.: MOL-607-G03-H) au fost valorificați 6,615,625.39 dolari SUA ceea ce constituie 98,24% din totalul de 6,734,272.00 dolari SUA (6,411,073.00 dolari SUA pentru faza 1 plus 323,200.00 dolari SUA - extinderea fazei 1 (Tr. 9)).
Diferența de 118,647,61 dolari SUA a fost contractată şi urmează a fi debursată după livrarea bunurilor (ultima transă pentru medicamentele antiretrovirale pentru anul 2010) şi prestarea serviciilor (depozitarea medicamentelor ARV, auditarea sub-recipienților, tiparul studiului BSS 2007, etc.)

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului şi distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 6 - 7.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului şi Managementul Tuberculozei Multigrogrezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)	
Runda:	8	
Nr. Grant-ului:	MOL-809-G04-T	
Acordul de Grant Semnat:	26 iunie 2009 (Faza 1)	
Total finanțare solicitată:	€ 12 635 912,00 dolari SUA pentru 5 ani	
Finanțare aprobată:	Faza 1: € 3 449 340,00	Faza 2: € 0,00
Data demarării:	01 octombrie 2009	01 octombrie 2011
Data încheierii:	30 septembrie 2011	30 septembrie 2014

Cuprins partea 3.

Sumarul proiectului *33*

Progresul activităților *33*

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase **33**

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente 33

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente și diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă 34

Activitatea 3: Tratamentul cazurilor de TBC multirezistentă 35

Indicatorii de performanță ai grantului *35*

Debursările grantului *36*

Anexele (9 – 12) *40*

Sumarul proiectului

Sumar: Programul din cadrul Rundei 8 este în mod specific orientat spre TB-DR, obiectivul principal fiind asigurarea accesului universal la diagnosticare şi tratament al TB-DR: toți pacienții vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente şi toți pacienții diagnosticați cu TB-MDR vor avea acces la tratamentul de linia a doua. Pe termen lung, proiectul va contribui la îmbunătățirea principalilor indicatori de rezultat durabil al TB (rata de depistare a cazurilor şi rata de succes al tratamentului) şi la reducerea prevalenței TB-MDR.

Scop: Scopul acestui proiect este de a diminua povara tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drog-rezistente.

Proiectul urmăreşte să atingă următorul obiectiv cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase.

Realizarea Obiectivului va fi asigurată prin consolidarea capacităților umane şi de infrastructură, stabilirea supravegherii de rutină a drogrezistenței în întreaga țară, modernizarea serviciului de laborator şi asigurarea tratamentului pentru cazurile de TB drog-rezistente, inclusiv suportul pacienților pentru a se asigura aderență la tratament. Toate persoanele diagnosticate cu TB vor avea acces la testele de sensibilitate la medicamente (DST); toți pacienții cu TB-MDR vor avea acces la tratament DOTS Plus. Proiectul acoperă atât sectorul civil, cât şi cel penitenciar.

Toate activitățile în cadrul proiectului sunt implementate de IP "UCIMP RSS" în strânsă colaborarea cu unitatea centrală a PNCT şi serviciul ftiziopneumologic din țară.

Activitățile proiectului orientate spre comunicarea şi mobilizarea socială, asistența socială a pacienților cu TB MDR, dar şi formarea specialiştilor TB în managementul TB-DR sunt implementate de Recipientul Principal al grantului, care reprezintă sectorul neguvernamental (Centrul de Politici şi Analize în Sănătate).

Implementarea Grantului din Runda 8 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (MOL-809-G04-T): „Consolidarea Controlului şi Managementul Tuberculozei Multigrogrezistente în Republica Moldova în perioada 2009-2014" a început la 01 octombrie 2009.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul TB rezistente la medicamentele antituberculoase

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale pentru managementul tuberculozei multirezistente

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a susținut fortificarea capacităților naționale (din serviciul ftiziopneumologic) în managementul TB drogrezistente prin finanțarea participării:
    i. doi colaboratori ai Laboratorului Național de Referința la Laboratorul Supranațional de Referință în microbiologia tuberculozei din or. Borstel, Germania în vederea însuşirii metodelor biologiei moleculare de depistare rapidă a micobacteriei tuberculosis, metodelor de testare a sensibilității la preparatele antituberculoase de linia a doua prin metoda clasică, metodelor de testare a sensibilității la preparatele antituberculoase de linia a doua prin metoda BACTEC MGIT şi metodelor de lucru la aparatul BDProbeTec.

- a semnat contractul pentru livrarea a patru vehicule pentru activităţile de monitorizare destinate sistemului civil şi celui penitenciar (Institutului de Ftiziopneumologie, Spitalul de TB din Bender, Direcţiile Medicale ale Sistemelor Penitenciare de pe ambele maluri ale Nistrului) (contract T8/GD/20 şi T8/GD/11);

- a continuat susţinerea Unităţii de Monitorizare şi Evaluare a Programelor Naţionale a CNMS în implementarea Sistemului informaţional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului Naţional de Profilaxie şi Combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS şi al Programului Naţional de Control al Tuberculozei (SYMETA) prin finanţarea unui specialist local în M&E responsabil de elaborarea ghidurilor pentru raportarea TB şi utilizarea SYME TB şi a unui specialist în tehnologii informaţionale pentru menţinerea şi asigurarea funcţionalităţii SYME TB (contracte T8/LIC/01 şi T8/LIC/01);

- a organizat livrarea parţială a echipamentului IT pentru sistemul electronic de management al tuberculozei multirezistente. Pe parcursul trimestrului raportat echipamentul a fost livrat către Unitatea de Monitorizare şi Evaluare a Programelor Naţionale, CNMS, iar trimestrul următor urmează a fi livrat şi instalat echipamentul destinat instituţiilor medicale care oferă tratament DOTS Plus în staţionar, civil şi penitenciar, inclusiv farmaciilor acestora, şi Unităţii Centrale a PNCT (contract T8/GD/07);

- a organizat tenderul şi semnat contractul pentru procurarea frigiderelor pentru stocarea reagenţilor destinate Laboratoarelor de Referinţa (contract T8/GD/09);

Din faza 1 a grantului Rundei 8 a Fondului Global se prevede construcţia unei secţii pentru tratarea TBC multirezistente la Spitalul TB din Bender şi instalarea sistemului de ventilare în secţia pentru tratamentul TB-MDR la SIZO 2 în Tiraspol. Pe parcursul trimestrului raportat:

- a fost elaborat proiectul construcţiei din cadrul spitalului TB din Bender. Contractul urmează a fi negociat şi semnat trimestrul următor, iar demararea lucrărilor se planifică pentru a doua jumătate a lunii aprilie;

- a continuat finanţarea consultantului individual contractat pentru coordonarea şi supervizarea lucrărilor civile de construcţie a secţiei TB MDR (T8/LIC/03).

Activitatea 2: Supravegherea rezistenţei la medicamente şi diagnosticul cazurilor de tuberculoză multirezistentă

În cadrul activităţii menţionate IP “UCIMP RSS”:

- a susţinut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea efectuării vizitelor de monitorizare a activităţilor antituberculoase de la nivelul central către unităţile medicale din teritorii, transportarea specimenelor şi livrării preparatelor antituberculoase de linia a II către raioane;

- a organizat tenderul şi semnat contractul pentru procurarea echipamentului frigorific pentru laboratoare (congelatoare pentru laboratoarele de referinţă, frigidere pentru centrele de microscopie şi boxe frigorifice pentru transportarea mostrelor de spută) (contract T8/GD/09);

- a livrat echipamentul de laborator pentru testarea rapidă pentru diagnosticul TBC multirezistente (izolarea tulpinilor) şi testării sensibilităţii la preparatele antituberculoase de linia a doua. Cele patru unităţi BACTEC MGIT 960 au fost repartizate în laboratoarele de referinţa naţional şi regionale iar personalul urmează a fi instruit în utilizarea echipamentului (contract T8/GD/04);

- a contractat şi asigurat livrarea reagenţilor pentru identificarea rapidă a rezistenţei la R/H (echipament HAIN) (contract T8/GD/15);

- a semnat contractul şi asigurat livrarea primelor două loturi de consumabile şi reagenţi pentru examenul cultural şi testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I, de linia II şi testelor de laborator pentru identificarea rapidă a rezistenţei (izolarea tulpinilor) conform cerinţelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/03);

- a organizat tenderul si semnat contractul pentru livrarea Hotelor de siguranță biologică pentru laboratoarele de referință (contract T8/GD/14_Im);

- a organizat tenderul şi semnat contractele pentru livrarea echipamentului suplimentar destinat Laboratorului Național de Referință (centrifugă şi autoclav) (contracte T8/GD/14_GBG, T8/GD/14_Nitech).

Activitatea 3: Tratamentul cazurilor de TBC multirezistentă

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a contractat livrarea consumabilelor pentru sistemul ProbeTec pentru investigația genotipului la bacilul tuberculozei destinat Laboratorul Național de Referință (contract T8/GD/05);

- a semnat contractul şi livrat primul lot de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD7/03);

- a contactat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I şi linia II(T8/GD/13);

- a organizat tenderul şi semnat contractul pentru livrarea consumabilelor destinate laboratoarelor de referința şi laboratoarelor de microscopie conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie (contract T8/GD/08_ECO, T8/GD/08_RLS, T8/GD/08_Im);

Pe parcursul trimestrului I, 2010 a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 147 pacienți şi 187 în total de la demararea proiectului din sursele Rundei 8.

- a semnat contractul şi livrat respiratoarele 3M destinate protecției personalului pentru a asigura controlul infecției în secțiile MDR-TB şi rețeaua de laboratoare TB (contract T8/GD/12);

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 5 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului 4 se raportează pentru trimestrul unu al anului 2010 (trimestrul doi de implementare a grantului), iar unul nu este aplicabil pentru această perioadă de raportare deoarece intervențiile pe care le măsoară sunt planificate să demareze mai târziu:

- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)

Din cei 4 indicatori raportați:

- <u>țintele au fost depăşite pentru trei indicatori:</u>
  - *Numărul personalului medical din serviciul ftiziopneumologic instruit în managementul TB drogrezistente peste hotare*
    Indicator realizat în proporție de: > 150,00%
  - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratament DOTS Plus*
    Indicator realizat în proporție de: 109,4%
  - *Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament*
    Indicator realizat în proporție de: 109,4%

- <u>țintele au fost substanțial atinse pentru un indicator (în proporție de 90-100%):</u>

- Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizănd echipamentul automat MGIT

  Indicator realizat în proporție de: 91,7%

ai grantului cu țintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 9 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii).

Debursările grantului

Către 31 martie 2010, din Grantul Fondul Global Runda 8 (nr.: MOL-809-G04-T) au fost valorificați 1,110,723.58 Euro ceea ce constituie 32.2% din totalul de 3,449,340.00 Euro pentru faza 1.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului şi distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 10 - 11.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 6, Componenta TB (nr. MOL-607-G02-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 6, Componenta HIV (nr. MOL-607-G03-H)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 8, Componenta TB (nr. MOL-809-G04-T)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituția beneficiară primară

Anaxa 1

Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Ţara:	Republica Moldova
Afecţiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	**MOL-607-G02-T (Runda 6, faza 2)**
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Perioada Fazei 1:	01 Octombrie 2007 - 30 Septembrie 2009
Data de debut (faza 2):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 2:	30 Septembrie 2012
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiţia indicatorului	Valori de bază			Anul 3 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ţinte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor TB notificate - Numărul cazurilor noi şi recidive de TB raportate anual la 100,000 persoane	130	2006	NTP	110	115.7	Date preliminare. 4,746 cazuri TB (noi şi recidive) diagnosticate în 2009.
Rezultat	Rata cazurilor TB detectate - Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitiva înregistrate sub DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu microscopie pozitiva pe an	69.1% (1,679/2,430)	2006	WHO Global TB Report 2008	72.0% (1,684/2,338)	56.4% (1,318/ 2,382)	Date preliminare. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	18.9	2006	NTP	15	17.9	Date preliminare. 735 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului - Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61.5%	2005	NTP	73%	56,8% (871/1533)	Date preliminare. 871 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1,533 diagnosticate în 2008 au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rata abandonului printre cazurile noi cu microscopie pozitivă - Numărul de cazuri noi cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate într-o perioadă specifică care au întrerupt tratamentul pentru mai mult de 2 luni consecutive din numărul total de cazuri de TB cu microscopie pozitivă pulmonară înregistrate în aceeaşi perioadă	10.9%	2005	NTP	7%	10.9%	Date preliminare. 168 cazuri noi cu microscopie pozitivă din 1,533 înregistrate în anul 2008 au întrerupt tratamentul.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Numărul obiectivului	Obiective
1	Consolidarea programului DOTS prin perfecţionarea depistării şi managementului cazurilor
2	Îmbunătăţirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus
3	Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului naţional de asistenţă pentru pacienţii cu TB şi a management-ului Programului în general
4	Educaţia populaţiei şi reducerea stigmei

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiţia indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul ţintei / rezultatului	Rezultate/Ţinte preconizate Tr.10 al Grantului (Ian-Mar10)	Rezultate actuale Tr. 10 al Grantului (Ian-Mar10)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB	1	Numărul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitiva diagnosticate	1,679	2006	cumulative anual	421	330	330 cazuri noi de TB cu microscopia pozitiva au fost diagnosticate pe parcursul trimestrului raportat.
1	Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB	2	Numărul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - numărul absolut al pacienţilor de TB cu tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)	18,569	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	14,297	13,875	1,320 pacienţi au început tratamentul antituberculos pe parcursul trimestrului I, 2010.
1	Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB	3	Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate sub DOTS tratate cu succes	61.50%	2005	cumulative anual	73% (263/361) cohorta tr.1 2009	49,3% (179/363) cohorta tr.1, 2009	179 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 363 diagnosticate în trimestrul 1, 2009 au fost tratate cu succes. Datele raportate sunt preliminare deoarece rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 de la iniţierea tratamentului. Notă 1: Ţinta indicatorului este stabilită în procente, prin urmare, rezultatul actual este calculat în baza numitorului real. Notă 2: Datele raportate la finele anului au fost actualizate din 55.1% (844/1,533 cohorta 2008) în 56,8% (871/1,533 cohorta 2008).
1	Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB	4	Numărul personalului medical instruit în activităţile DOTS	1,448	Martie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	1,160	1,589	Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiţi 33 medici TB, 250 specialişti din reţeaua primară (52 medici şi 198 asistente medicale). În total de la demararea proiectului au fost instruiţi 1,589 specialişti dintre care 132 medici TB, 1,311 specialişti din reţeaua primară (480 medici şi 831 asistente medicale) şi 146 specialişti din laboratoare.
1	Activităţi colaborative de control a co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia infecţiei HIV la pacienţii cu TB	5	Numărul personalului medical instruit în activităţi colaborative de control a co-infecţiei TB/HIV	0	2006	cumulative pe durata implementării grantului	170	242	55 specialişti TB au fost instruiţi în controlul coinfecţiei TB/HIV pe parcursul trimestrului raportat. În total de la demararea proiectului au fost instruiţi 242 specialişti.
1	Activităţi colaborative de control a co-infecţiei TB/HIV: Prevenţia infecţiei HIV la pacienţii cu TB	7	Numărul şi procentul pacienţilor cu TB care au completat procesul de conseliere şi testare la HIV	57,3% (3,229/5,632)	2005	cumulative anual	1,103 sau 79%	1,002/1,173 85,4%	1,002 pacienţi cu TB din 1,173 (cazuri noi şi recidive plus cazuri suspecte neconfirmate ulterior) diagnosticate pe parcursul trimestrului 1, 2010 au completat procesul de consiliere şi testare la HIV (85.4%). Date raportate pentru anul 2009 au fost actualizate: din 89.8% (4,309/4,797) în 90,7% (4,344/4,792).

2	TB: MDR-TB	8	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă care beneficiază de tratament DOTS Plus	72	Iunie 2006	cumulative pe durata implementării grantului	560	717	Pe parcursul trimestrului rapoprtat includerea pacienților în tratamentul DOTS Plus s-a făcut din sursele Rundei 8 a GFATM, respectiv nr. pacienților care au inițiat tratamentul este raportat în Lista indicatorilor la Runda 8 (Anexa 9). De la demararea proiectului din sursele Rundei 6 a Fondului Global au fost incluşi în tratament DOTS Plus 717 pacienți.
2	TB: MDR-TB	9	Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienții cu tuberculoză multirezistentă incluşi în tratament DOTS-Plus	Nu se aplică	Iunie 2006	cumulative anual	66% sau 3/5 (cohorta MDR TB tr.1 2007)	40.0% (2/5) (cohorta MDR TB tr.1 2007)	
3	Resurse umane	12	Numărul şi procentul raioanelor care raportează trimestrial în baza strategiei DOTS utilizînd sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)	14/52 27,5%	2006	cumulative pe durata implementării grantului	49/52 (94.23%)	49/52 (94,23%)	
4	Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire a TB	13	Procentul populației care poate identifica 3 din cele mai importante simptoame ale tuberculozei	48.80%	2004	necumulative	Nu se aplică	Nu se aplică	Studiul de evaluare a cunoştințelor, atitudinilor şi practicilor referitor la TB în populația generală se efectuează odată la trei ani. Pe durata grantului se efectuează doua studii. Primul studiu a fost desfăşurat în anul 2008 (tintă planificată - 55% / valoare atinsă - 58,9%) iar următorul este planificat pentru anul 2011.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.10 - 31.03.10 **Valuta: USD**

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	440,158.26	440,158.26							
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	978,163.41	978,163.41							
Plus: Sursele de finantare									
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA			6,734,272.00						-6,734,272.00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB			7,044,267.00						-7,044,267.00
Mijloace banesti primite p-u finantarea CNC	49,964.00	49,964.00	49,964.00				-49,964.00	-49,964.00	-49,964.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G	186.57	186.57	8,343.72				-186.57	-186.57	-8,343.72
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-	444.94	444.94	6,957.72				-444.94	-444.94	-6,957.72
Total sursele	50,595.51	50,595.51	13,843,804.44				-50,595.51	-50,595.51	-13,843,804.44
Minus: Utilizare a fondurilor									
Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	**313,354.50**	**313,354.50**	**6,615,625.39**	**323,200.00**	**323,200.00**	**6,734,273.00**	**9,845.50**	**9,845.50**	**118,647.61**
01 Resurse Umane	46,044.86	46,044.86	833,464.27	106,277.00	106,277.00	969,653.00	60,232.14	60,232.14	136,188.73
02 Instruire	13,508.80	13,508.80	565,006.68	16,388.75	16,388.75	737,948.75	2,879.95	2,879.95	172,942.07
03 Infrastructura si Echipament	1,903.81	1,903.81	1,034,822.26	1,575.00	1,575.00	1,167,885.00	-328.81	-328.81	133,062.74
04 Bunuri si Produse	202,820.42	202,820.42	2,735,524.69	180,334.25	180,334.25	2,384,704.25	-22,486.17	-22,486.17	-350,820.44
05 Planificare si Administrare	38,599.41	38,599.41	404,236.96	18,625.00	18,625.00	195,945.00	-19,974.41	-19,974.41	-208,291.96
06 Medicamente	10,477.20	10,477.20	1,042,570.53			1,278,137.00	-10,477.20	-10,477.20	235,566.47
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	**500,911.30**	**500,911.30**	**6,573,527.67**	**517,170.60**	**517,170.60**	**7,189,092.16**	**16,259.30**	**16,259.30**	**615,564.49**
01 Resurse Umane	38,354.80	38,354.80	499,561.42	38,728.70	38,728.70	472,451.20	373.90	373.90	-27,110.22
02 Instruire	19,245.09	19,245.09	332,479.73	21,891.25	21,891.25	315,952.50	2,646.16	2,646.16	-16,527.23
03 Infrastructura si Echipament	274,314.17	274,314.17	1,846,447.59			1,396,700.00	-274,314.17	-274,314.17	-449,747.59
04 Bunuri si Produse	80,052.85	80,052.85	1,548,326.97	390,878.44	390,878.44	2,060,799.75	310,825.59	310,825.59	512,472.78
05 Planificare si administrare	88,944.39	88,944.39	500,516.50	65,672.21	65,672.21	283,311.36	-23,272.18	-23,272.18	-217,205.14
06 Medicamente			1,846,195.46			2,659,877.35			813,681.89
CNC	**7,557.37**	**7,557.37**	**7,557.37**	**10,816.00**	**10,816.00**	**10,816.00**	**3,258.63**	**3,258.63**	**3,258.63**
01 Resurse umane	7,557.37	7,557.37	7,557.37	7,650.00	7,650.00	7,650.00	92.63	92.63	92.63
03 Instruire				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
08 Materiale de comunicare				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12 Costuri suplimentare				1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00
Total utilizarea	821,823.17	821,823.17	13,196,710.43	851,186.60	851,186.60	13,934,181.16	29,363.43	29,363.43	737,470.73
Soldul final									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	0.01	0.01	0.01						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	5.22	5.22	5.22						
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	126,990.32	126,990.32	126,990.32						
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	477,691.83	477,691.83	477,691.83						
USD CNC	42,406.63	42,406.63	42,406.63						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.10 - 31.03.10 **Valuta: USD**

Sursa(le) de finantare: Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T **Componentul(le): Toate**

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	**500,911.30**	**500,911.30**	**6,573,527.67**	**517,170.60**	**517,170.60**	**7,189,092.16**	**16,259.30**	**16,259.30**	**615,564.49**
001 RUNDA 6 TB	**500,911.30**	**500,911.30**	**6,573,527.67**	**517,170.60**	**517,170.60**	**7,189,092.16**	**16,259.30**	**16,259.30**	**615,564.49**
001 OBIECTIVUL 1:Sporirea realizarii DOTS	**296,041.16**	**296,041.16**	**1,519,167.01**	**93,827.47**	**93,827.47**	**1,600,388.72**	**-202,213.69**	**-202,213.69**	**81,221.71**
001 SDA 1: Detectarea la timp si tratarea calitativa	**295,084.91**	**295,084.91**	**1,457,810.36**	**92,871.22**	**92,871.22**	**1,532,626.22**	**-202,213.69**	**-202,213.69**	**74,815.86**
001 Activitate: Fortificarea diagnozei a cazurilor TB senzitive la n	**295,084.91**	**295,084.91**	**1,457,810.36**	**92,871.22**	**92,871.22**	**1,532,626.22**	**-202,213.69**	**-202,213.69**	**74,815.86**
001 Procurarea echipamentului medical p-u a asigura calitatea investigati	274,314.17	274,314.17	396,993.66			8,000.00	-274,314.17	-274,314.17	-388,993.66
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea sputei			90,624.47	3,511.58	3,511.58	81,326.58	3,511.58	3,511.58	-9,297.89
003 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u investigarea culturilor si	6,173.37	6,173.37	393,065.84	69,326.33	69,326.33	445,704.22	63,152.96	63,152.96	52,638.38
004 Procurarea peliculei X-ray si reagentilor p-u facilitati TB			88,769.34	3,418.42	3,418.42	94,608.00	3,418.42	3,418.42	5,838.66
005 Procurarea medicamentelor anti-TB de linia 1			355,002.13			764,387.64			409,385.51
006 Revizuirea curiculei TB p-u scolile medicale medii si superioare	6,000.00	6,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	16,000.00			
007 Tiparirea ghidului p-u scolile medicale medii si superioare			41,300.00			41,300.00			
008 Reinstruirea medicilor TB in activitati DOTS, 1 curs/5 zile/10 medici (4	765.00	765.00	7,650.00	765.00	765.00	7,650.00			
009 Instruirea personalului PHC in control TB, 1 curs/3 zile/25 (250 perso	6,357.37	6,357.37	53,654.92	7,025.00	7,025.00	56,200.00	667.63	667.63	2,545.08
010 Instruirea personalului de laborator a Centrelor de Microscopie in inve	1,475.00	1,475.00	14,750.00	1,475.00	1,475.00	14,750.00			
020 Asistenta externa p-u DST				1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
023 Pastrare si livrare pe teritoriul RM = 10%, medicamente TB de linia 1				349.89	349.89	699.78	349.89	349.89	699.78
002 SDA 2: Activitati colaborative,preven.HIV in TB	**956.25**	**956.25**	**61,356.65**	**956.25**	**956.25**	**67,762.50**			**6,405.85**
001 Activitate: Fortificarea politicilor nationale a coinfectiilor TB/	**956.25**	**956.25**	**39,981.65**	**956.25**	**956.25**	**46,387.50**			**6,405.85**
001 Asistenta tehnica (externa) p-u activitati colaborative si dezvoltarea re			10,061.15			15,000.00			4,938.85
002 Suportul grupurilor de lucru nationale privind activitati TB/HIV colabor			16,533.00			18,000.00			1,467.00
003 Organizarea instruirilor privind activitatile TB/HIV colaborative (50 per	956.25	956.25	13,387.50	956.25	956.25	13,387.50			
002 Activitate: diagnosticul HIV in rindul pacientilor TB			**21,375.00**			**21,375.00**			
001 Instruire VCT in rindul pacientilor TB p-u personalul TB (medici si surd			21,375.00			21,375.00			
002 OBIECTIVUL 2: Extinderea implem.DOTS Plus	**126,246.01**	**126,246.01**	**3,708,078.75**	**300,312.68**	**300,312.68**	**4,372,554.74**	**174,066.67**	**174,066.67**	**664,475.99**
001 SDA 1: MDR TB	**126,246.01**	**126,246.01**	**2,642,115.03**	**300,312.68**	**300,312.68**	**3,309,354.74**	**174,066.67**	**174,066.67**	**667,239.71**
001 Activitate: Fortificarea diagnozei cazurilor MDR TB	**85,607.55**	**85,607.55**	**2,439,610.66**	**236,005.48**	**236,005.48**	**3,076,746.74**	**150,397.93**	**150,397.93**	**637,136.08**
001 Procurarea echipamentului p-u Laboratoarele TB de referinta p-u a as			131,044.91			144,325.00			13,280.09
002 Procurarea consumabilelor si reagentilor p-u diagnosticul rapid MDR	62.59	62.59	117,391.07	89,243.16	89,243.16	332,253.16	89,180.57	89,180.57	214,862.09
003 Procurarea antituberculoaselor de linia 2-a	403.96	403.96	1,721,866.57			2,171,157.00	-403.96	-403.96	449,290.43
004 Suport social p-u pacientii MDR-TB privind tratamentul DOTS-Plus in	85,141.00	85,141.00	319,019.51	86,880.00	86,880.00	321,600.00	1,739.00	1,739.00	2,580.49
010 Livrare, Asigurare, Inspectie (5%), medicamente TB de linia 2						37,646.94			37,646.94
011 Pastrare (5%), medicamente TB de linia 2				9,882.32	9,882.32	19,764.64	9,882.32	9,882.32	19,764.64
012 Asistenta tehnica p-u GLC, medicamente TB de linia 2			150,288.60	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100,288.60
002 Activitate: Fortificarea capacitatii resurselor umane p-u man			**40,427.27**			**39,900.00**			**-527.27**
001 Instruire locala p-u personalul TB in DOTS Plus, 1 curs/ 5 zile/ 10 doc			17,100.00			17,100.00			
002 Instruire locala p-u lucratori PHC in DOTS, 1 curs/ 3 zile/ 10 doctori (5			7,800.00			7,800.00			
003 Asistenta tehnica (externa si locala) in evaluare si dezvoltare a aplica			15,527.27			15,000.00			-527.27
003 Activitate: Suport p-u controlul infectiilor in facilitati MDR TB	**40,638.46**	**40,638.46**	**162,077.10**	**64,307.20**	**64,307.20**	**192,708.00**	**23,668.74**	**23,668.74**	**30,630.90**
001 Asistenta tehnica in fortificarea controlul asupra infectiilor in serviciul T						15,000.00			15,000.00
002 Elaborarea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv MDR T			6,000.00			6,000.00			
003 Tiparirea ghidurilor privind controlul infectiilor in TB, inclusiv in MDR T			4,000.00			4,000.00			
004 Instruirea specialistilor TB si specialistilor CMP in controlul infectiilor p	1,300.00	1,300.00	10,400.00	1,300.00	1,300.00	10,400.00			
005 Procurarea consumabilelor p-u a asigurarea controlului infectiilor in C	39,338.46	39,338.46	141,677.10	63,007.20	63,007.20	157,308.00	23,668.74	23,668.74	15,630.90
002 SDA 2: Infrastructura			**1,065,963.72**			**1,063,200.00**			**-2,763.72**
001 Activitate: Reabilitarea si restabilirea facilitatilor MDR TB			**1,065,963.72**			**1,063,200.00**			**-2,763.72**
001 Renovarea cladirii centrului MDR			1,052,763.72			1,050,000.00			-2,763.72

002 Consultant p-u supervizarea activitatilor de renovare a Centrului MDR			13,200.00			13,200.00			
003 OBIECTIVUL 3:Sporirea sist.nat.p-u pac.TB	**59,914.13**	**59,914.13**	**1,149,354.45**	**104,320.45**	**104,320.45**	**1,019,778.70**	**44,406.32**	**44,406.32**	**-129,575.75**
001 SDA 1: Resursele umane	**14,023.98**	**14,023.98**	**279,875.26**	**15,992.95**	**15,992.95**	**230,938.70**	**1,968.97**	**1,968.97**	**-48,936.56**
001 Activitate: Fortificarea managementului programului NTP	**13,164.78**	**13,164.78**	**232,105.73**	**15,133.75**	**15,133.75**	**194,137.50**	**1,968.97**	**1,968.97**	**-37,968.23**
001 Instruire p-u Unitatea Centrala NTP in planificare, management (20 p			10,000.00			10,000.00			
002 Participarea la intrunirile internationale si conferintele in strainatate	3,044.69	3,044.69	19,045.74	1,250.00	1,250.00	12,500.00	-1,794.69	-1,794.69	-6,545.74
003 Cursuri de instruire in aspecte de control TB in strainatate			21,065.98	1,500.00	1,500.00	17,000.00	1,500.00	1,500.00	-4,065.98
004 Cheltuieli de comunicaresi consumabile de oficiu p-u Unitatea Centra	1,283.70	1,283.70	19,292.94	675.75	675.75	6,757.50	-607.95	-607.95	-12,535.44
005 Tiparirea formelor standarte p-u supravegherea pacientilor TB			11,085.12	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	-2,085.12
006 Procurarea vehiculelor p-u vizite M&E			61,920.03			45,000.00			-16,920.03
007 Combustibil p/u vizite in teritoriu	4,022.53	4,022.53	43,874.85	3,976.00	3,976.00	39,760.00	-46.53	-46.53	-4,114.85
008 Suport p-u vizitele de supervizare de la nivel central la raioane	4,813.86	4,813.86	38,771.07	4,732.00	4,732.00	47,320.00	-81.86	-81.86	8,548.93
009 Procurarea echipamentului IT p-u Centrul MDR			7,050.00			6,800.00			-250.00
002 Activitate: Fortificarea sistemului de management a medican	**859.20**	**859.20**	**47,769.53**	**859.20**	**859.20**	**36,801.20**			**-10,968.33**
001 Cursuri de reinstruire a coordonatorilor TB de toate nivelele in manag			4,050.00			4,050.00			
002 Consultant in managementul medicamentelor			14,823.98			6,300.00			-8,523.98
003 Revizuirea Procedurii Standarte de Operare p-u managementul medi			3,000.00			3,000.00			
004 Tiparirea Procedurii Standarte de Operare p-u managementul medica			16,444.35			14,000.00			-2,444.35
005 Cursuri de instruire in managementul medicamentelor de linia 2-a ant	650.00	650.00	7,150.00	650.00	650.00	7,150.00			
006 Fortificarea capacitatii Echipei de Management a Medicamentelor NT	209.20	209.20	2,301.20	209.20	209.20	2,301.20			
002 SDA 2: Sistema informationala si cercetare oper.	**22,552.22**	**22,552.22**	**351,314.86**	**62,250.00**	**62,250.00**	**440,000.00**	**39,697.78**	**39,697.78**	**88,685.14**
001 Activitate: Fortificarea Componentului TB a SYMETA	**22,552.22**	**22,552.22**	**351,314.86**	**62,250.00**	**62,250.00**	**440,000.00**	**39,697.78**	**39,697.78**	**88,685.14**
001 Extinderea si ajustarea softului de raportare TB existent	11,533.47	11,533.47	44,991.24			62,900.00	-11,533.47	-11,533.47	17,908.76
002 Extinderea si fortificarea sistemului de infrastructura	681.84	681.84	140,062.83	8,000.00	8,000.00	151,000.00	7,318.16	7,318.16	10,937.17
003 Instruiri p-u personal implicat			28,872.99	2,100.00	2,100.00	44,100.00	2,100.00	2,100.00	15,227.01
004 Cercetare operationala			23,736.70			34,000.00			10,263.30
005 Colectarea datelor, analiza si raspindirea informatiei			8,735.40	38,700.00	38,700.00	55,000.00	38,700.00	38,700.00	46,264.60
006 Costurile Unitatii M&E	3,086.67	3,086.67	78,693.09	1,600.00	1,600.00	69,300.00	-1,486.67	-1,486.67	-9,393.09
010 Personal IT p-u raportarea TB (2 persoane*12 luni)	2,301.24	2,301.24	2,301.24	4,800.00	4,800.00	9,600.00	2,498.76	2,498.76	7,298.76
012 Instruiri p-u personal implicat, UCIMP(CNMS)	2,835.26	2,835.26	21,807.63	2,250.00	2,250.00	4,500.00	-585.26	-585.26	-17,307.63
013 Consultanti nationali (2 persoane*12 luni)	2,113.74	2,113.74	2,113.74	4,800.00	4,800.00	9,600.00	2,686.26	2,686.26	7,486.26
003 SDA 3: Managementul proiectului	**23,337.93**	**23,337.93**	**518,164.33**	**26,077.50**	**26,077.50**	**348,840.00**	**2,739.57**	**2,739.57**	**-169,324.33**
001 Activitate: Fortificarea managementului Proiectului, costuri U	**23,337.93**	**23,337.93**	**518,164.33**	**26,077.50**	**26,077.50**	**348,840.00**	**2,739.57**	**2,739.57**	**-169,324.33**
004 OBIECTIVUL 4: Reducerea stigmatizarii	**18,710.00**	**18,710.00**	**196,927.46**	**18,710.00**	**18,710.00**	**196,370.00**			**-557.46**
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comportamentului	**8,690.00**	**8,690.00**	**61,860.00**	**8,690.00**	**8,690.00**	**61,860.00**			
001 Activitati	**8,690.00**	**8,690.00**	**61,860.00**	**8,690.00**	**8,690.00**	**61,860.00**			
001 Activitate: Efectuarea spoturilor radio in TB, 20 spoturi	2,000.00	2,000.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00			
002 Activitate: Efectuarea spoturilor TV in TB, 20 spoturi	5,040.00	5,040.00	27,560.00	5,040.00	5,040.00	27,560.00			
003 Activitate: Emisie radio PSA in TB, 2 PSA/ 2 ori	300.00	300.00	3,000.00	300.00	300.00	3,000.00			
004 Activitate: Monitorizare si evaluare, 2 supervizori/vizite de 4 zile	50.00	50.00	500.00	50.00	50.00	500.00			
005 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 1			6,000.00			6,000.00			
006 Activitate: Instruirea jurnalistilor de nivel national (20 persoane)			3,500.00			3,500.00			
007 Activitate: Instruirea jurnalistilor de nivel raional (45 persoane)			4,500.00			4,500.00			
008 Activitate: Concursuri p-u jurnalisti	600.00	600.00	1,800.00	600.00	600.00	1,800.00			
009 Activitate: Intilniri tematice cu jurnalistii inclusiv producerea kiturilor in	200.00	200.00	1,000.00	200.00	200.00	1,000.00			
010 Activitate: Emisie TV PSAs in TB, 2 PSAs/2 ori	500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00	3,000.00			
002 SDA 2: Detectarea la timp si tratarea calitativa	**8,630.00**	**8,630.00**	**101,803.94**	**8,630.00**	**8,630.00**	**99,280.00**			**-2,523.94**
001 Activitati	**8,630.00**	**8,630.00**	**101,803.94**	**8,630.00**	**8,630.00**	**99,280.00**			**-2,523.94**
001 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informationale p-u publi	2,400.00	2,400.00	40,700.33	2,400.00	2,400.00	37,440.00			-3,260.33
002 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informationale p-u paci	960.00	960.00	4,200.00	960.00	960.00	4,200.00			
003 Activitatea: Emisia TV PSA in simptome TB, 1 PSA	1,500.00	1,500.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00			
004 Activitate: Echipe in teritoriu p-u intilniri informationale cu populatia	3,270.00	3,270.00	29,640.00	3,270.00	3,270.00	29,640.00			
005 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 2	500.00	500.00	9,000.00	500.00	500.00	9,000.00			
006 Activitate: Documentar scurt despre TB (12-15 min.) p-u utilizare in p			9,263.61			10,000.00			736.39
003 SDA 3: Intretinerea mediului: Reducerea stigmei	**1,390.00**	**1,390.00**	**11,880.00**	**1,390.00**	**1,390.00**	**11,880.00**			
001 Activitati	**1,390.00**	**1,390.00**	**11,880.00**	**1,390.00**	**1,390.00**	**11,880.00**			
001 Activitate: Emisie TV PSA in stigmatizare TB, 1 PSA	990.00	990.00	7,980.00	990.00	990.00	7,980.00			
002 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 3			2,500.00			2,500.00			
003 Activitate: TV dezbateri "Ei au nevoie de suportul nostru"	400.00	400.00	1,400.00	400.00	400.00	1,400.00			
004 SDA 4: Activitati colaborative.Preven.TB in HIV			**8,850.00**			**8,850.00**			

001 Activitati			**8,850.00**			**8,850.00**			
001 Activitate: Instruirea profesorilor de nivel raional			7,500.00			7,500.00			
002 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informationale in TB p-u			750.00			750.00			
003 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 4			600.00			600.00			
005 SDA 5: Activitati colaborative.PrevenHIV in TB			**3,600.00**			**3,600.00**			
001 Activitati			**3,600.00**			**3,600.00**			
001 Activitate: Elaborarea si tiparirea materialelor informationale in HIV p/			3,000.00			3,000.00			
002 Activitate: Asistenta tehnica, OB4, SDA 5			600.00			600.00			
006 SDA 6: Intretinerea mediului: Resurse umane			**8,933.52**			**10,900.00**			**1,966.48**
001 Actvitati			**8,933.52**			**10,900.00**			**1,966.48**
001 Activitate: Coordonator comunicare TB			8,165.74			8,400.00			234.26
002 Activitate: Dezvoltarea capacitatii Coordonatorului Comunicare TB (p			767.78			2,500.00			1,732.22
Total General	**500,911.30**	**500,911.30**	**6,573,527.67**	**517,170.60**	**517,170.60**	**7,189,092.16**	**16,259.30**	**16,259.30**	**615,564.49**

Anexa 4

Numărul Grantului: **MOL-607-G02-T (Runda 6)**
Perioada raportata: **01.01.10 - 31.03.10**

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T-GD/026	Data contractului: 09/09/2008	Valuta: USD		Curs de 9.6692	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 25/01/2010 nr: f/n					
Cycloserine 250 mg, 100 caps	Cutii	2420		50.96	123323.2
Pyrazinamide 500 mg, 1000 tab	Cutii	323		21.26	6866.98
Ofloxacin 200 mg, 100 tab	Cutii	3226		3.49	11258.74
Transport charges	Unitati	1		5674.56	5674.56
Transport insurance	Unitati	1		1283.05	1283.05
Ethionamide 250 mg, 100 tab	Cutii	2420		10.21	24708.2
act de predare din: 02/02/2010 nr: f/n					
PAS acid sachet eq. to 4 gr aminosalicylic acid, 30 pach	Cutii	807		59.09	47685.63
				Suma totala per institutie, USD:	**220800.36**
				Suma totala per contract, USD:	**220800.36**
T6/01/ICB	Data contractului: 31/08/2009	Valuta: EURO		Curs de 1.4296	
Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumonologie, municipiul Bender					
act de predare din: 16/02/2010 nr: f/n					
Mobile Digital Radiofotography	Unitati	1		110200	110200
				Suma totala per institutie, EURO:	**110200**
Departamentul Institutii Penitenciare al R.Moldova					
act de predare din: 15/02/2010 nr: f/n					
Mobile Digital Radiofotography	Unitati	1		110200	110200
				Suma totala per institutie, EURO:	**110200**
				Suma totala per contract, EURO:	**220400**
T-GD/064	Data contractului: 01/12/2009	Valuta: USD		Curs de 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 17/03/2010 nr: f/n					
Transport insurance	Unitati	1		2720.66	2720.66
Transport charges	Unitati	1		15372	15372
Clarithromycin 500mg, 40 tab. Bl.	Cutii	420		16.6	6972
Moxifloxacin 400mg, 5 tab. Bl.	Cutii	1680		21.87	36741.6
Pyrazinamide 500mg, 672 tab bl.	Cutii	455		16.3	7416.5
Capreomycin 1 gr. powder for inj	Unitati	56000		3.21	179760
Cycloserine 250mg, 100 cap., bl.	Cutii	2520		51.02	128570.4

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Levofloxacin 250mg, 100 tab. Bl.	Cutii	2520		5.36	13507.2
Ethionamide 250 mg, 100 tab. bl.	Cutii	2520		10.21	25729.2
PAS acid sached eq. to 4 aminosalicylic acid, 30 sac	Cutii	840		57.51	48308.4

Suma totala per institutie, USD: 465097.96
Suma totala per contract, USD: 465097.96

T-GD/061 Data contractului: 29/01/2010 Valuta: EURO Curs de 1.3996

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 19/02/2010 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethambutol	Pachet	813		0.525	426.825
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Capreomycin	Pachet	188		0.525	98.7
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ofloxacin	Pachet	188		0.525	98.7
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Kanamycin	Pachet	188		0.525	98.7
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Para-aminosalicilic acid	Pachet	188		0.525	98.7
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Streptomycin	Pachet	813		0.525	426.825
Eritrit agar, powder 250 g.	Pachet	8		20	160
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Rifampicin	Pachet	813		0.525	426.825
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Isoniasid	Pachet	813		0.525	426.825
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000		0.4	2000
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethionamide	Pachet	188		0.525	98.7
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml.	Pachet	3		28	84
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, powder 500 g.	Pachet	1		19	19
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J, Middlebrook 7H11 Agar Base, powder 250 g.	Pachet	1		89	89

act de predare din: 30/03/2010 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Streptomycin	Pachet	813		0.525	426.825
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml.	Pachet	3		28	84
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, powder 500 g.	Pachet	4		19	76
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Para-aminosalicilic acid	Pachet	188		0.525	98.7

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Capreomycin	Pachet	188		0.525	98.7
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ofloxacin	Pachet	188		0.525	98.7
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethionamide	Pachet	188		0.525	98.7
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Ethambutol	Pachet	813		0.525	426.825
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Rifampicin	Pachet	813		0.525	426.825
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, +Isoniasid	Pachet	813		0.525	426.825
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5000		0.4	2000
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Kanamycin	Pachet	188		0.525	98.7

Suma totala per institutie, EURO: 8913.6
Suma totala per contract, EURO: 8913.6

T-GD/069 Data contractului: 03/02/2010 Valuta: EURO Curs de 1.3948

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 18/02/2010 nr: f/n

Respirator FFP3, Medical Health Care (3M) 1873V, valved	Bucati	6000		4.85	29100

Suma totala per institutie, EURO: 29100
Suma totala per contract, EURO: 29100

Anexa 5:

Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Ţara:	Republica Moldova
Afecţiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	**MOL-607-G03-H (Runda 6, faza 1)**
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut (faza 1):	01 Ianuarie 2008
Data de finisare (faza 1):	31 Decembrie 2009
Extinderea fazei 1:	01 Ianuarie - 31 Martie 2010
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

Scopul: Extinderea serviciilor HIV/SIDA de prevenire, tratament şi îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratament antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere şi testare voluntară în grupurile de risc şi susţinerii activităţilor de prevenire în grupurile vulnerabile

Indicator de impact / rezultat	Definiţia indicatorului	Valori de bază			Anul 3 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ţinte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au adoptat comportament de reducere a transmiterii infecţiei HIV (care evită folosirea în comun a echipamentului de injectare şi utilizează prezervative)	48%	2004	Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale	67%	37.5%	Studiul de supraveghere comportamentală şi de santinelă (BSS), 2009.
Rezultat	Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent	73%	2006	Studiul KAP 2006	Nu se aplică	Nu se aplică	Studiul de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor tinerilor referitor la HIV/SIDA a fost desfăşurat în anul 2008. Conform rezultatelor 78.5% dintre respondenţi au raportat utilizarea prezervativului la ultimul contact sexual cu un partener nepermanent. Următorul studiu este planificat pentru anul 2010.
Impact	Procentul copiilor HIV pozitivi născuţi de către mame HIV pozitive	6,4%	2005	Centrul SIDA	<3%	0.0%	În anul 2009 s-au nascut 121 copii din mame HIV pozitive. Nici unul din ei nu au fost diagnosticat cu HIV pe parcursul anului 2009. Notă: Valoarea de bază a indicatorului s-a schimbat din 6,4% (4 copii HIV+ din 63 născuţi din mame HIV pozitive în anul 2005) în 12,69% (8 copii HIV+ din 63 născuţi din mame HIV pozitive în anul 2005).
Impact	Procentul adulţilor şi copiilor HIV infectaţi care se află în tratament 12 luni după iniţierea tratamentului antiretroviral	80.7%	2005	DRDV	85%	88.3%	Datele au fost actualizate: În anul 2008 au fost înrolaţi în tratament ARV 265 persoane dintre care 31 nu au atins 12 luni de tratament.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Numărul obiectivului	Obiective
1	Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea accesului populaţiei la serviciile de prevenire şi testare
2	Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale şi de îngrijire a sănătăţii, precum şi combaterea stigmei şi discriminării
3	Consolidarea capacităţii guvernului şi comunităţii de a face faţă epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	1	Numărul femeilor gravide care au beneficiat de servicii de consiliere şi testare voluntara şi îşi cunosc rezultatul	34,840	2009	cumulative anual	Nu se aplică	Nu se aplică	Indicatorul se raportează anual. Ținta anuală pentru 2010 este de 45% (19,867/44,150). Pe parcursul trimestrului raportat au beneficiat de servicii de CTV 10,238 femei gravide/cazuri (inclusiv pre şi post consiliere) şi 45,722 de la demararea proiectului.
1	Prevenție: Prevenirea Transmiterii de la Mamă la Făt (TMF)	2	Numărul femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură completă de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	158 (cumulativ pentru 2004-2006)	2006	cumulative anual	37 (tr.1.2010)	28 (tr.1.2010)	28 femei gravide HIV pozitive au primit tratament profilactic pe parcursul trimestrului raportat şi 258 de la demararea proiectului.
1	Prevenție: Consilierea şi Testarea Voluntară	3	Numărul punctelor de oferire a serviciilor de consiliere şi testare voluntară (VCT) susținute	2	2005	Acest indicator nu se mai raportează în anii 3-5 de implementare a grantului. În total din sursele Grantului Rundei 6 a Fondului Global au fost instituite 49 cabinete CTV pe ambele maluri ale rîului Nistru. La 31 martie 2010 rețeaua CTV include 68 cabinete în toată țara (67 deschise oficial) dintre care funcționează 62 cabinete pe ambele maluri ale rîului Nistru.			
1	Prevenția: Laboratoarele şi securitatea transfuzională	4	Numărul laboratoarelor care oferă servicii de testare de calitate înaltă la infecția HIV, inclusiv testarea sîngelui donat	17	2009	cumulative pe durata implementării grantului	17	17	17 laboratoare şi secții SIDA dintre care: 14 laboratoare SIDA (CNŞPMP, Centrul Național SIDA, Laboratorul de Referință în diagnosticul hepatitelor virale şi HIV/SIDA, Centrul de Profilaxie şi combatere SIDA din or. tiraspol şi CMP din mun. Bălți şi raioanele Leova, Edineț, Orhei, Hîncești, Căuşeni, Soroca, Ungheni, Ocnița, Cahul şi Comrat UTA Gagauzia) şi 3 laboratoare ale serviciului sânge dintre care două pe malul drept (Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui şi laboratorul regional - Centrul de Hemotransfuzii din Bălți) şi unul pe malul stîng (Tiraspol).
1	Prevenție: Diagnosticarea şi Tratamentul ITS	5	Numărul cazurilor ITS (Sifilis şi Gonoree) tratate	4,289	2006	cumulative pe durata implementării grantului	10,439	9,947	1,059 persoane au primit tratament pentru ITS pe parcursul trimestrului (699 cu Sifilis şi 360 cu Gonoree). În total de la demararea proiectului au primit tratament 9,947 (6,105 cu Sifilis şi 3,842 cu Gonorhee).
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	6	Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinşi în programele de prevenire	8,030/35,850 22.4%	2005	cumulative pe durata implementării grantului	14,698	13,238	Numărul cumulativ de 13,238 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	7	Numărul şi procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	794/5,160 15%	2006	cumulative pe durata implementării grantului	1,806	1,140	Numărul cumulativ de 1,140 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	8	Numărul şi procentul lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si trans-sexualilor cuprinşi în programele de prevenire în teren	735/5,000 15%	2006	cumulative pe durata implementării grantului	925	836	Numărul cumulativ de 836 include valoarea de bază.
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	9	Numărul şoferilor de cursă lunga cuprinşi în programele de prevenire	7,842	2006	cumulative pe durata implementării grantului	6,500	8,300	793 şoferi de curse lungi au fost acoperiți cu şedințe de informare şi educare, pe parcursul trimestrului raportat şi 8,300 de la demararea grantului.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	Prevenție: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentală - servicii comunitare	10	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	73	2006	cumulative pe durata implementării grantului	347	407	Tratamentul de substituție este implementat în cadrul a trei instituții: două în civil prin Dispensarul Republican de Narciologie şi Spitalul Clinic Municipal din Bălți şi una în sistemul penitenciar prin Departamentul Instituțiilor Penitenciare. În sistemul penitenciar tratamentul de substituție cu metadonă este implementat în 7 penitenciare: nr. 18 Brăneşti, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca, Soroca, nr. 11 Bălți şi nr. 13 Chişinău. 49 persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat şi 407 de la demararea implementării grantului din Runda 6 şi 740 de la demararea tratamentului de substituție cu metadonă în țară. Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârşitul trimestrului este de 257 (Dispensarul Republican de Narcologie – 194, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 42, sistemul penitenciar – 21).
2	Tratament:Tratamentul antiretroviral şi monitorizarea	11	Numărul pesoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care primesc tratament antiretroviral combinat	344	2006	cumulative pe durata implementării grantului	1,228 (inclusiv valoarea de bază)	1,296 (inclusiv valoarea de bază)	Către 31 martie 2010 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 1,296 persoane (1,014 în Republica Moldova şi 282 în raioanele de est ale republicii), dintre care 1,260 adulți şi 36 copii (35 pe malul drept şi 1 pe malul stîng). Numărul real de pacienți pe tratament ARV la sfârşitul trimestrului este de 1,050 pacienți (822 în Republica Moldova şi 228 în raioanele de est ale republicii) dintre care 34 copii (33 în RM şi 1 în regiunea Transnistriană).

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
2	Tratament: Profilaxia şi tratamentul infecţiilor oportuniste	12	Numărul cazurilor de infecţii oportuniste la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA diagnosticate şi tratate	1,062	2006	cumulative pe durata implementării grantului	2,306	2,099	196 cazuri de infecţii oportuniste la PHS au au fost diagnosticate şi tratate pe parcursul trimestrului. În total de la demararea proiectului au primit tratament 2,099 persoane (cazuri).
2	Activităţi colaborative de control a co-infecţiei TB/HIV: Depistarea Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	13	Numărul şi procentul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA testate pentru TB	2% (57/2,843) (denominator-toate cazurile înregistrate în 2005)	2005	cumulative anual	Nu se aplică	Nu se aplică	Indicatorul se raportează anual. Tinta anuală este de 70%. În anul 2009, 60,0% PHS din cei aflaţi în supraveghere (2,158/3,595) au fost testate pentru TB.
2	Îngrijire şi suport: Îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA	14	Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care beneficiază de servicii de îngrijire şi suport	1,015	2005	Activitatea nu are continuare în în anii 3-5 de implementare a grantului. În total de la demararea proiectului au beneficiat primar de asistenţă 1,896 persoane.			
3	Sisteme informaţionale şi studii	15	Numărul instituţiilor medicale care implementează noul sistem national computerizat de monitorizare si evaluare	0	2006	cumulative pe durata implementării grantului	55	61	Până la finele trimestrului raportat 61 instituţii medicale (cabinetele de dermatovenerologie din instituţii medicale republicane, municipale şi raionale, centre de medicina preventivă) au fost dotate cu echipament IT pentru implementarea softului SYME ITS (38 puncte de introducere şi verificare a datelor) şi softului SYME HIV (23 puncte de introducere şi verificare a datelor).
1,2,3	Suţinere: Fortificarea societăţii civile şi dezvoltarea capacităţii instituţionale	16	Numărul prestatorilor de servicii medicale instruiţi	639	2006	cumulative pe durata implementării grantului	1,905	1,897	Ţintele includ prestatori de servicii medicale instruiţi în Prevenţia de la Mamă la Făt, Consiliere şi Testare Voluntară, Testarea şi Supravegherea de Generaţia a II, toleranţă faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA şi utilizarea SYME HIV/ITS. Pe parcursul trimestrului raportat nu au fost organizate cursuri de instruire. În total de la demararea grantului au fost instruite 1,897 persoane dintre care 101 în prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, 50 în supravegherea de linia a doua, 1,204 în vederea creşterii nivelului de toleranţă faţă de PHS, 75 în CTV (medici şi specialişti din Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor) şi 467 în SYME HIV/ITS.

Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Rezultate actuale (date cumulative Tr. 1-9 ale Grantului)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1,2,3	Susținere: Fortificarea societății civile şi dezvoltarea capacității instituționale	17	Numărul prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal şi comunitare	Nu este disponibilă	2006	cumulative pe durata implementării grantului	1,665	1,668	Rezultatele includ prestatorilor de servicii instruiți în programe de la egal la egal şi servicii comunitare pentru grupurile vulnerabile (UDI, LSC; comunitatea LGBT, populația mobilă, PHS). Pe parcursul trimestrului raportat nu au fost organizate cursuri de instruire. În total de la demararea grantului - 1,693 persoane dintre care 1,495 educatori de la egal la egal, 20 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru UDI, 17 persoane din comunitatea LGBT, 62 specialişti care luscrează cu migranții, 23 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru LSC şi 51 lucrători outreach din proiectele care implementează activități pentru PHS.

Anexa 6

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.10 - 31.03.10 **Valuta: USD**

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	440,158.26	440,158.26							
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	978,163.41	978,163.41							
Plus: Sursele de finantare									
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 SIDA			6,734,272.00						-6,734,272.00
Mijloace banesti primite din Fondul Global R6 TB			7,044,267.00						-7,044,267.00
Mijloace banesti primite p-u finantarea CNC	49,964.00	49,964.00	49,964.00				-49,964.00	-49,964.00	-49,964.00
Dobinda calculata, Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G	186.57	186.57	8,343.72				-186.57	-186.57	-8,343.72
Dobinda calculata, Grantul Fondului Global nr.MOL-607-(	444.94	444.94	6,957.72				-444.94	-444.94	-6,957.72
Total sursele	50,595.51	50,595.51	13,843,804.44				-50,595.51	-50,595.51	-13,843,804.44
Minus: Utilizare a fondurilor									
Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	**313,354.50**	**313,354.50**	**6,615,625.39**	**323,200.00**	**323,200.00**	**6,734,273.00**	**9,845.50**	**9,845.50**	**118,647.61**
01 Resurse Umane	46,044.86	46,044.86	833,464.27	106,277.00	106,277.00	969,653.00	60,232.14	60,232.14	136,188.73
02 Instruire	13,508.80	13,508.80	565,006.68	16,388.75	16,388.75	737,948.75	2,879.95	2,879.95	172,942.07
03 Infrastructura si Echipament	1,903.81	1,903.81	1,034,822.26	1,575.00	1,575.00	1,167,885.00	-328.81	-328.81	133,062.74
04 Bunuri si Produse	202,820.42	202,820.42	2,735,524.69	180,334.25	180,334.25	2,384,704.25	-22,486.17	-22,486.17	-350,820.44
05 Planificare si Administrare	38,599.41	38,599.41	404,236.96	18,625.00	18,625.00	195,945.00	-19,974.41	-19,974.41	-208,291.96
06 Medicamente	10,477.20	10,477.20	1,042,570.53			1,278,137.00	-10,477.20	-10,477.20	235,566.47
Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	**500,911.30**	**500,911.30**	**6,573,527.67**	**517,170.60**	**517,170.60**	**7,189,092.16**	**16,259.30**	**16,259.30**	**615,564.49**
01 Resurse Umane	38,354.80	38,354.80	499,561.42	38,728.70	38,728.70	472,451.20	373.90	373.90	-27,110.22
02 Instruire	19,245.09	19,245.09	332,479.73	21,891.25	21,891.25	315,952.50	2,646.16	2,646.16	-16,527.23
03 Infrastructura si Echipament	274,314.17	274,314.17	1,846,447.59			1,396,700.00	-274,314.17	-274,314.17	-449,747.59
04 Bunuri si Produse	80,052.85	80,052.85	1,548,326.97	390,878.44	390,878.44	2,060,799.75	310,825.59	310,825.59	512,472.78
05 Planificare si administrare	88,944.39	88,944.39	500,516.50	65,672.21	65,672.21	283,311.36	-23,272.18	-23,272.18	-217,205.14
06 Medicamente			1,846,195.46			2,659,877.35			813,681.89
CNC	**7,557.37**	**7,557.37**	**7,557.37**	**10,816.00**	**10,816.00**	**10,816.00**	**3,258.63**	**3,258.63**	**3,258.63**
01 Resurse umane	7,557.37	7,557.37	7,557.37	7,650.00	7,650.00	7,650.00	92.63	92.63	92.63
03 Instruire				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
08 Materiale de comunicare				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12 Costuri suplimentare				1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00
Total utilizarea	821,823.17	821,823.17	13,196,710.43	851,186.60	851,186.60	13,934,181.16	29,363.43	29,363.43	737,470.73
Soldul final									
Cont Curent Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	0.01	0.01	0.01						
Cont Curent Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	5.22	5.22	5.22						
Cont Special Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H	126,990.32	126,990.32	126,990.32						
Cont Special Grantul Fondului Global nr.MOL-607-G02-T	477,691.83	477,691.83	477,691.83						
USD CNC	42,406.63	42,406.63	42,406.63						

Anexa 7

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.10 - 31.03.10 **Valuta: USD**

Sursa(le) de finantare: Grantul Fondului Globanr.MOL-607-G03-H **Componentul(le): Toate**

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
	-278.14	-278.14	2.226.84				278.14	278.14	-2.226.84
1 HIV/SIDA/ITS	**313,632.64**	**313,632.64**	**6,613,398.55**	**323,200.00**	**323,200.00**	**6,734,273.00**	**9,567.36**	**9,567.36**	**120,874.45**
101 R6 HIV	**313.632.64**	**313.632.64**	**6.613.398.55**	**323.200.00**	**323.200.00**	**6.734.273.00**	**9.567.36**	**9.567.36**	**120.874.45**
001 OBIECTIVUL1:Acces la prevenire si testare	**211,716.28**	**211,716.28**	**3,772,576.74**	**174,820.00**	**174,820.00**	**3,848,424.00**	**-36,896.28**	**-36,896.28**	**75,847.26**
001 SDA 1: Comunicare in schimbarea comport.			**304,703.38**	**39,570.00**	**39,570.00**	**332,390.00**	**39,570.00**	**39,570.00**	**27,686.62**
001 A 1.1 Petrecerea unui radio marafon in reducerea stigmei si			**8,820.01**			**10,000.00**			**1,179.99**
001 A 1.1.1 Dezvoltarea scenariului						200.00			200.00
002 A 1.1.2 Regizarea tehnica, sunet, editarea sunetului						2,500.00			2,500.00
003 A 1.1.3-HR-Elaborarea, inregistrarea si editarea materialelor aditiona			4,840.00			1,900.00			-2,940.00
004 A 1.1.3-CP-Elaborarea, inregistrarea si editarea materialelor aditional			3,980.01			100.00			-3,880.01
005 A 1.1.4 Onorarii inclusiv taxe						4,500.00			4,500.00
006 A 1.1.5 Arenda transportului si garantarea transmisiunii directe din re						800.00			800.00
002 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu participare			**29,463.99**	**2,500.00**	**2,500.00**	**22,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**-6,963.99**
001 A 1.2.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului de implementare			1,002.70	150.00	150.00	1,350.00	150.00	150.00	347.30
002 A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative si promotionale			3,457.43	850.00	850.00	7,650.00	850.00	850.00	4,192.57
003 A 1.2.3 Cheltuieli de transport			1,102.95	100.00	100.00	900.00	100.00	100.00	-202.95
004 A 1.2.4 Kituri de presa si asistenta tehnica media			9,659.33	350.00	350.00	3,150.00	350.00	350.00	-6,509.33
005 A 1.2.5 Instruirea echipei de implementare			919.11	250.00	250.00	2,250.00	250.00	250.00	1,330.89
006 A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de implementare)			13,322.47	800.00	800.00	7,200.00	800.00	800.00	-6,122.47
003 A 1.3 Organizarea dezbaterilor referitoare la HIV/AIDS/STI cu			**54,823.89**	**1,250.00**	**1,250.00**	**15,700.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**-39,123.89**
001 A 1.3.1 Pregatirea scenariului si elaborarea planului p-u implementare			2,866.09	100.00	100.00	1,600.00	100.00	100.00	-1,266.09
002 A 1.3.2 Cheltuieli de transp (p-u echipa de prezentatori, asistenti per			532.85	50.00	50.00	650.00	50.00	50.00	117.15
003 A 1.3.3 Echipament si arenda incaperilor de dezbateri si editare			2,993.98	375.00	375.00	4,875.00	375.00	375.00	1,881.02
004 A 1.3.4 Decorarea studioului mobil			3,420.00	187.50	187.50	1,687.50	187.50	187.50	-1,732.50
005 A 1.3.5 Editarea dezbaterelor TV (studiou si echipament)			1,065.70	412.50	412.50	5,362.50	412.50	412.50	4,296.80
006 A 1 .3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 slpecialist lumina, 1 p			4,186.59	125.00	125.00	1,525.00	125.00	125.00	-2,661.59
010 Costuri aditionale AFEW H/SR/004			34,888.11						-34,888.11
011 Audit AFEW H/SR/004			4,870.57						-4,870.57
004 A 1.4 Petrecerea instruirilor p-u jurnalisti referitor acoperirea			**11,107.30**	**1,350.00**	**1,350.00**	**12,350.00**	**1,350.00**	**1,350.00**	**1,242.70**
001 A 1.4.1 Organizarea a 2 instruiri anuale p-u reprezentanti media (15 p			10,719.96	1,338.75	1,338.75	11,838.75	1,338.75	1,338.75	1,118.79
002 A 1.4.2 Pregatirea chiturilor de presa p-u media (4 chituri anuale)			183.67	11.25	11.25	311.25	11.25	11.25	127.58
003 A 1.4.3 Monitorizare media			203.67			200.00			-3.67
005 A 1.5 Producerea filmelor cu caracter educational referitor la			**4,976.00**			**5,000.00**			**24.00**
001 A 1.5.1 Elaborarea scenariului si toate coordonarile pentru imprimari			1,246.00			450.00			-796.00
002 A 1.5.2 Echipament de producere (3 video camere,TV bus, transport			610.00			2,300.00			1,690.00
003 A 1.5.3 Costuri de transportare			170.00			100.00			-70.00
004 A 1.5.4 Honorarii (director, 2 cameramani, 1 persoana de edit, 1 dire			2,150.00			1,450.00			-700.00
005 A 1.5.5 Multiplicarea filmurilor si cheltuieli tehnice pentru emisie			360.00			300.00			-60.00
006 A 1.5.6 Traducere, subtitre			440.00			400.00			-40.00
006 A 1.6 Traducerea si producerea copiilor pentru filme educati			**2,436.00**			**4,000.00**			**1,564.00**
001 A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educationale si documentare			260.00			120.00			-140.00
002 A 1.6.2 Traducerea si subtitrarea documentarului			800.00			800.00			
003 A 1.6.3 Onorarii (translator, expert video echipament)			600.00			680.00			80.00
004 A 1.6.4 Multiplicarea si distribuirea documentarului			776.00			2,400.00			1,624.00
007 A 1.7 Cresterea participarii jurnalistilor in scrierea mesajelor			**5,702.89**			**5,300.00**			**-402.89**
001 A 1.7.1 Premii p-u jurnalisti (3 premii p-u locul I (radio, TV, media), 3			1,018.37			4,600.00			3,581.63
002 A 1.7.2 Cheltuieli p-u organizarea ceremoniei de premiere (inchirierea			4,684.52			700.00			-3,984.52
008 A 1.8 Organizarea a evenimentului Dance4Life p-u tineri p-u			**144,331.60**			**179,870.00**			**35,538.40**

001 A 1.8.1 Elaborarea campaniei media						500.00			500.00
002 A 1.8.2 Instruirea echipei de implementare			7,500.00			1,000.00			-6,500.00
003 A 1.8.3 Testarea conceptewlor si designul campaniei promotionale si			3,852.40			9,420.00			5,567.60
004 A 1.8.4-HR- Producerea materialelor informative						4,000.00			4,000.00
005 A 1.8.4-CP- Producerea materialelor informative			58,976.00			84,000.00			25,024.00
006 A 1.8.5 Producerea materialelor promotionale (maiouri, bandane, stik			16,470.49			5,000.00			-11,470.49
007 A 1.8.6-T -Lansarea campaniei			150.00			200.00			50.00
008 A 1.8.6-PA -Lansarea campaniei						200.00			200.00
009 A 1.8.7-T- Petrecerea instruirilor p-u tineri (50 persoane)						3,000.00			3,000.00
010 A 1.8.7-CP- Petrecerea instruirilor p-u tineri (50 persoane)						7,000.00			7,000.00
011 A 1.8.8-HR- Petrecerea concertelor finale (in Chisinau si regiuni)			200.00			1,000.00			800.00
012 A 1.8.8-CP- Petrecerea concertelor finale (in Chisinau si regiuni)			6,354.35			47,970.00			41,615.65
013 A 1.8.8-PA- Petrecerea concertelor finale (in Chisinau si regiuni)			19,000.00			1,000.00			-18,000.00
014 A 1.8.9-CP- Emisia concertelor						2,000.00			2,000.00
015 A 1.8.9-PA- Emisia concertelor			1,520.00			3,000.00			1,480.00
016 A 1.8.10 Onorarii (directorul proiectul si 5 coordonatori,echipa de dan			30,308.36			10,580.00			-19,728.36
009 A 1.9 Lansarea campaniei nationale BBC referitor la preventi				**29,820.00**	**29,820.00**	**29,820.00**	**29,820.00**	**29,820.00**	**29,820.00**
001 A 1.9.1 Elaborarea campaniei mass-media si testarea design				1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
002 A 1.9.2 Producerea clipului TV si radio clip (cu versiuni scurte si tradu				875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
003 A 1.9.3 Producerea brosurilor, posterilor, calendarilor, bilbordurilor)				17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00
004 A 1.9.4.Instruire p-u echipa de implementare				1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
005 A 1.9.5 Lansarea campaniei				125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
006 A 1.9.6 Extinderea campaniei regionale				875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
007 A 1.9.7 Livrarea si distribuirea materialelor campaniei				525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
008 A.1.9.8 Onorarii (director, 2 coordonatori, echipa de implementatori -				7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00
010 A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la evenim.intern.			**9,827.38**			**6,000.00**			**-3,827.38**
001 A 1.10 Participarea expertilor de nivel local la evenim.intern. p-u avoc			9,827.38			6,000.00			-3,827.38
011 A 1.11 Asigurarea coordonarii a activitatilor de comunicare			**26,885.08**	**3,300.00**	**3,300.00**	**29,700.00**	**3,300.00**	**3,300.00**	**2,814.92**
001 A 1.11.1 Angajarea Consultantului de Coordonare			14,664.59	1,800.00	1,800.00	16,200.00	1,800.00	1,800.00	1,535.41
002 A 1.11. 1 Angajarea Asistentului de coordination			12,220.49	1,500.00	1,500.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	1,279.51
012 A 1.12 Asigurarea operatiunilor si coordonarii Unitatii de Co			**6,329.24**	**1,350.00**	**1,350.00**	**12,150.00**	**1,350.00**	**1,350.00**	**5,820.76**
001 A 1.12.1 Cheltuieli de comunicare p-u Unitatea de Coordonare			3,662.09	450.00	450.00	4,050.00	450.00	450.00	387.91
002 A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de oficiu			1,907.15	300.00	300.00	2,700.00	300.00	300.00	792.85
003 A 1.12.2-D- Procurarea consumabilelor de oficiu			760.00						-760.00
004 A 1.12.3 Asigurarea traducerii documentelor				300.00	300.00	2,700.00	300.00	300.00	2,700.00
005 A 1.12.4 Servicii de transportare p-u personalul Unitatii de Coordonar				300.00	300.00	2,700.00	300.00	300.00	2,700.00
002 SDA 2: Prevenirea transmiterii de la mama la fat	**77.53**	**77.53**	**136,037.30**			**313,054.00**	**-77.53**	**-77.53**	**177,016.70**
001 Activitati	**77.53**	**77.53**	**136,037.30**			**313,054.00**	**-77.53**	**-77.53**	**177,016.70**
001 A 2.1-CP-Protejare si asistenta tehnica p-u integrarea noilor servicii n			5,380.00			4,000.00			-1,380.00
002 A 2.1-PA-Protejare si asistenta tehnica p-u integrarea noilor servicii n			3,597.56			1,000.00			-2,597.56
003 A 2.2 Organizarea instruirilor specialisti cheie in ingrijire medicala si n						5,000.00			5,000.00
004 A 2.4-HR-Revizuirea and re-printarea ghidurilor nationale PMTCT						900.00			900.00
005 A 2.4-CP-Revizuirea and re-printarea ghidurilor nationale PMTCT	77.53	77.53	10,549.81			8,100.00	-77.53	-77.53	-2,449.81
006 A 2.5-HR-Dezvoltarea,editarea si distributia materialelor IEC p-u prev						1,000.00			1,000.00
007 A 2.5-CP-Dezvoltarea,editarea si distributia materialelor IEC p-u prev			2,000.00			4,000.00			2,000.00
008 A 2.6 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe)			16,162.75			30,000.00			13,837.25
009 A 2.7 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de gravidi						36,000.00			36,000.00
010 A 2.8 Prevenirea transmiterii syphilis de la mama la fat, testarea			13,343.34			30,000.00			16,656.66
011 A 2.9-CP-Asigurarea tratamentului mamelor si copiilor testati pozitiv						7,000.00			7,000.00
012 A 2.9-D-Asigurarea tratamentului mamelor si copiilor testati pozitiv la						7,000.00			7,000.00
013 A 2.10 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide si copii						107,554.00			107,554.00
014 A 2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii			71,950.87			57,500.00			-14,450.87
015 A 2.3 Orientare p-u managerii de sanatate din toate regiunile			13,052.97			14,000.00			947.03
003 SDA 3: Testare si consiliere	**10,840.37**	**10,840.37**	**162,956.52**	**3,750.00**	**3,750.00**	**188,750.00**	**-7,090.37**	**-7,090.37**	**25,793.48**
001 Activitati	**10,840.37**	**10,840.37**	**162,956.52**	**3,750.00**	**3,750.00**	**188,750.00**	**-7,090.37**	**-7,090.37**	**25,793.48**
001 3.1-IE-Sporirea capacitatii nationale in oferirea serviciilor VCT de cali			21,682.91			15,000.00			-6,682.91
002 3.1-CP-Sporirea capacitatii nationale in oferirea serviciilor VCT de ca			23,199.59			10,000.00			-13,199.59
003 3.1-PA-Sporirea capacitatii nationale in oferirea serviciilor VCT de ca						5,000.00			5,000.00
004 3.2 Instruirea personalului medical implicati in VCT	-79.94	-79.94	6,115.31			7,000.00	79.94	79.94	884.69
005 3.3-IE-Sporirea accesului VCT p-u populatie			70,638.67			40,000.00			-30,638.67
006 3.3-PA-Sporirea accesului VCT p-u populatie						28,000.00			28,000.00

007 3.4 Procurarea testelor rapide HIV (saliva) p-u VCT si supraveghere			22,843.30			50,000.00		27,156.70
008 3.5 Stabilirea liniei verde	9,600.00	9,600.00	16,196.99	3,750.00	3,750.00	9,750.00	-5,850.00	-5,850.00	-6,446.99
009 3.5-IE-Stabilirea liniei verde	1,320.31	1,320.31	1,668.82			20,000.00	-1,320.31	-1,320.31	18,331.18
010 3.5-CP-Stabilirea liniei verde			610.93			4,000.00			3,389.07
004 SDA 4: Capacitati de laborator	**-921.25**	**-921.25**	**749,665.94**			**755,784.00**	**921.25**	**921.25**	**6,118.06**
001 4.1 Sporirea accesului populatiei la testare de calitate inalta			**553,549.84**			**510,040.00**			**-43,509.84**
001 A 4.1.1 Echipament p-u investigare ELISA			62,466.04			80,000.00			17,533.96
002 A 4.1.2 Flowcitometer p-u CD4/CD8 completat cu agitator de tip Vort			95,572.49			80,000.00			-15,572.49
003 A 4.1.3 Echipament PCR			260,208.83			240,000.00			-20,208.83
004 A 4.1.4 Centrifuga universala 0-5000 rot./min.			55,206.51			32,000.00			-23,206.51
005 A 4.1.5 Distilator			21,106.83			10,800.00			-10,306.83
006 A 4.1.6 Aparat p-u producerea apei bidistilate			27,546.90			30,000.00			2,453.10
007 A 4.1.7 Conditioner iarna/vara			10,316.00			3,640.00			-6,676.00
008 A 4.1.8 Set mobila p-u laborator			21,126.24			22,400.00			1,273.76
009 A 4.1.9 Set mobila p-u laborator						11,200.00			11,200.00
002 4.2 Asigurarea procesului de testere de inalta calitate			**9,005.63**			**3,760.00**			**-5,245.63**
001 A 4.2.1 Procurarea setului de pipete automate(1 canal 5-50 mkl, 50-			9,005.63			3,760.00			-5,245.63
003 4.3 Asigurarea regimului adequat de temperatura p-u stocare			**27,412.81**			**41,500.00**			**14,087.19**
001 A 4.3.1 Frigider -20 -40 grade, volum 80-100 l.						5,000.00			5,000.00
002 A 4.3.2 Frigider bicameral 0 +8 grade, volum 250 l.			7,964.67			500.00			-7,464.67
003 A 4.3.3 Frigider 0 +10 grade, volum 3 m cub			19,448.14			36,000.00			16,551.86
004 4.4 Asigurarea transportarii corespunzatoare a testelor			**15,025.21**			**600.00**			**-14,425.21**
001 A 4.4.1 Container frigorific vol. 20 l.			15,025.21			600.00			-14,425.21
005 4.5 Asigurarea transportarii corespunzatoare a mostrelor de			**6,404.22**			**5,500.00**			**-904.22**
001 A 4.5.1 Container frigorific vol. 4-5 l.			6,404.22			5,500.00			-904.22
006 4.6 Cresterea calitaii testarii						**43,920.00**			**43,920.00**
001 A 4.6.1 Procurarea testelor diagnostic p-u asigurarea calitatii testarii,						18,000.00			18,000.00
002 A 4.6.2 Procurarea testelor diagnostic p-u asigurarea serotaparea, T						25,920.00			25,920.00
007 4.7 Reducerea riscului de contaminare de mostre de singe			**83,734.18**			**74,000.00**			**-9,734.18**
002 A 4. 7 -CP- Conuri, tuburi, holdere si vacutainere			83,734.18			74,000.00			-9,734.18
008 4.8 Asigurarea serotaparii p-u scopuri epidemiologice			**46,396.44**			**8,064.00**			**-38,332.44**
001 A 4.8.1 HIV teste aglutinare pasive			21,121.88			2,880.00			-18,241.88
002 A 4.8.2 Test sisteme p-u HIV p24 antigen			25,274.56			5,184.00			-20,090.56
009 4.9 Reducerea riscului de expunere a personalului de labora						**46,000.00**			**46,000.00**
001 A 4.9 Vacutainere 6 ml						23,000.00			23,000.00
002 A 4.9 -CP- Vacutainere 6 ml						23,000.00			23,000.00
010 4.10 Asigurarea controlului de calitate, evaluarea specifitatii						**3,400.00**			**3,400.00**
001 4.10 Asigurarea controlului de calitate, evaluarea specifitatii si sensib						3,400.00			3,400.00
011 4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de ge	**-921.25**	**-921.25**	**3,194.82**			**7,000.00**	**921.25**	**921.25**	**3,805.18**
001 4.11 Instruirea personalului in testare si supraveghere de generatia d	-921.25	-921.25	3,194.82			7,000.00	921.25	921.25	3,805.18
012 4.12 Misiuni de studiu a personalului implicat supraveghere			**4,942.79**			**12,000.00**			**7,057.21**
001 4.12 Misiuni de studiu a personalului implicat supraveghere epidemio			4,942.79			12,000.00			7,057.21
005 SDA 5: Securitatea singelui			**510,234.78**			**295,000.00**			**-215,234.78**
001 5.1 Asigurarea securitatii singelui , HIV ELISA test kituri			**510,234.78**			**295,000.00**			**-215,234.78**
001 A 5.1.1 HIV ELISA test kituri p-u detctarea simultana HIV1, HIV2 ant			459,173.46			280,000.00			-179,173.46
002 A 5.1.2 HIV ELISA test kitu detectarea simultana HIV1, HIV2 anticor			51,061.32			15,000.00			-36,061.32
006 SDA 6: STI diagnoza si tratament			**71,851.20**			**119,136.00**			**47,284.80**
001 Activities			**71,851.20**			**119,136.00**			**47,284.80**
001 A 6.1 Sporirea accesului populatiei la diagnostic STI						24,000.00			24,000.00
002 A 6.2 Asigurarea securitatii singelui, procurarea testelor TPHA p-u te			2,944.26			960.00			-1,984.26
003 A 6.3 Asigurarea securitatii singelui, VDRL			20,730.36			32,000.00			11,269.64
004 A 6.4 Asigurarea procesului de inalta calitate p-u testare sifilis, VDRL			1,608.65			1,600.00			-8.65
005 A 6.5 Asigurarea accesulu echipament de labor.corespunz. pipete au						200.00			200.00
006 A 6.6 Asigurarea accesulu echipament de labor.corespunz. pipete au						200.00			200.00
007 A 6.7 Acces sporit a populatiei la ELISA IgM testare						768.00			768.00
008 A 6.8 Acces sporit a populatie la ELISA IGG						768.00			768.00
009 A 6.9 Acces sporit a populatie la testare to chlamydia						3,840.00			3,840.00
010 A 6.10 Asigurarea screningului populatiei generale la sifilis			15,441.63			4,800.00			-10,641.63
011 A 6.11 Asigurarea tratamentului corespunzator pacientilor cu sifilis			31,126.30			50,000.00			18,873.70
007 SDA 7: Educatie Tineret Si Preventie	**10,556.04**	**10,556.04**	**246,916.42**	**3,750.00**	**3,750.00**	**245,450.00**	**-6,806.04**	**-6,806.04**	**-1,466.42**
001 Activitati	**10,556.04**	**10,556.04**	**246,916.42**	**3,750.00**	**3,750.00**	**245,450.00**	**-6,806.04**	**-6,806.04**	**-1,466.42**

001	Activitate 7.1: Dezvoltarea curriculei si materialelor de suport p-u stud			214.23						-214.23
006	Activitate 7.5: Monitorizare si evaluare a cursului "Educatie in sanatat						2,000.00			2,000.00
007	Activitate 7.6.1 Stabilirea a doua Centre de Sanatate Prietenoase p-u	583.50	583.50	60,236.41			60,000.00	-583.50	-583.50	-236.41
008	Activitate 7.6.2 Instruirea lucratorilor medicali de la CSPT in VCT p-u	-305.45	-305.45	1,349.05			3,500.00	305.45	305.45	2,150.95
009	Activitate 7.7.1 Selectarea si instruirea a educatorilor de la egal la eg	6,065.36	6,065.36	123,454.22			7,000.00	-6,065.36	-6,065.36	-116,454.22
010	Activitate 7.7.2 Dezvoltarea si tiparirea Ghidului educatorilor de la ega			18,500.00			45,000.00			26,500.00
011	Activitate 7.7.3 Instruirea jurnalistilor tineri de la scoala si radio si ziar	600.00	600.00	3,200.00			4,200.00	-600.00	-600.00	1,000.00
012	Activitate 7.7.4 Activitati de la egal la egal(in teren) p-u adolescenti vu	1,200.00	1,200.00	19,697.64	3,750.00	3,750.00	123,750.00	2,550.00	2,550.00	104,052.36
020	Costuri aditionale CNRT H/SR/005	2,412.63	2,412.63	20,264.87				-2,412.63	-2,412.63	-20,264.87
008	**PREVENTION SDA 8: Preventie CSC - outreach comuni**			**30,379.75**	**1,050.00**	**1,050.00**	**44,250.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**13,870.25**
003	**Activity 8.3 Promovarea activitatilor de prevenire HIV printre**			**30,379.75**	**1,050.00**	**1,050.00**	**44,250.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**13,870.25**
001	A 8.3.1 Dezvoltarea Strategiei de prevenire HIV a bisericii Ortodoxe			1,244.10			10,000.00			8,755.90
002	A 8.3.2 Dezvoltarea si tiparirea materialelor IEC in prevenirea HIV sa			7,360.24			20,000.00			12,639.76
003	A 8.3.3 Intarirea capacitatii p-u lucratorii religiosi in prevenirea abuzul			19,535.41	1,050.00	1,050.00	5,250.00	1,050.00	1,050.00	-14,285.41
004	A 8.3.4 Schimb de experienta in domeniul prevenire HIV cu organizat			2,240.00			9,000.00			6,760.00
009	**PREVENTIE SDA 9- Programe in teren p-u grupurile vul**	**130,669.06**	**130,669.06**	**987,231.90**	**69,100.00**	**69,100.00**	**1,029,900.00**	**-61,569.06**	**-61,569.06**	**42,668.10**
001	**Activitati**	**130,669.06**	**130,669.06**	**987,231.90**	**69,100.00**	**69,100.00**	**1,029,900.00**	**-61,569.06**	**-61,569.06**	**42,668.10**
001	A 9.1 Intarirea capacitatii p-u furnizorii de servicii			2,800.00			2,800.00			
002	A 9.2 Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea echipa			65,000.00	48,500.00	48,500.00	152,500.00	48,500.00	48,500.00	87,500.00
003	A 9.2 -T- Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ech			7,500.00			12,000.00			4,500.00
004	A 9.2 -IE- Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec			5,000.00			8,000.00			3,000.00
005	A 9.2 -CP- Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea e	48,500.00	48,500.00	121,000.00			20,000.00	-48,500.00	-48,500.00	-101,000.00
006	A 9.2 -PA- Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea e			7,500.00			12,000.00			4,500.00
007	A 9.2 -D- Oferirea serviciilor de preventie p-u UDI prin distribuirea ec			2,500.00			4,000.00			1,500.00
008	A 9.3 Sporirea activitatilor in teren p-u a creste geografic			95,632.09			80,000.00			-15,632.09
009	A 9.4 -HR- Suportul proiectelor existenta p-u UDI in institutii penitentia			13,000.00			25,000.00			12,000.00
010	A 9.4 -T- Suportul proiectelor existenta p-u UDI in institutii penitentiare			6,000.00			2,600.00			-3,400.00
011	A 9.4 -IE- Suportul proiectelor existenta p-u UDI in institutii penitentiar			1,000.00			2,000.00			1,000.00
012	A 9.4 -CP- Suportul proiectelor existenta p-u UDI in institutii penitentia			16,000.00			4,700.00			-11,300.00
013	A 9.4 -PA- Suportul proiectelor existenta p-u UDI in institutii penitentia			1,500.00			2,700.00			1,200.00
014	A 9.4 -D- Suportul proiectelor existenta p-u UDI in institutii penitentiar			500.00			1,000.00			500.00
015	A 9.5 Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			1,200.00			1,200.00			
016	A 9.5 -T- Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			300.00			300.00			
017	A 9.5 -IE- Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			100.00			100.00			
018	A 9.5 -CP- Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			500.00			500.00			
019	A 9.5 -PA- Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			300.00			300.00			
020	A 9.5 -D- Sporirea serviciilor p-u UDI p-u penitentiare			100.00			100.00			
021	A 9.6 Procurarea seringelor (UDI, inclusiv proiectele in penitentiare)			155,000.00			180,000.00			25,000.00
022	A 9.7 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitentiare			69,141.70			60,000.00			-9,141.70
023	A 9.8 Procurarea servetelelor umede cu alcool (UDI, inclusiv in penit			20,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
024	A 9.9 Instruirea unitatilor mobile (Chisinau p-u suburbii),Slobozia (Tra			38,272.18			51,000.00			12,727.82
025	A 9.10 Angajarea consultantilor p-u lucrul in teren			14,400.00			14,400.00			
026	A 9.11 Intretinerea automobilelor p-u lucrul in teren			10,000.00			16,000.00			6,000.00
027	A 9.12 Ajustarea cadrului legal p-u asigurarea durabilitatii programelo						400.00			400.00
028	A 9.13 Grupul de lucru p-u revizuirea cadrului normativ legal, ajustare						1,100.00			1,100.00
029	A 9.14 Editarea materialelor informationale p-u grupul de tinta			11,831.00			16,800.00			4,969.00
030	A 9.15 Schimbul de experienta la nivelurile regionale si internationale			9,200.00			12,000.00			2,800.00
031	A 9.16 Dezvoltarea si reabilitarea serviciilor oferite utilizatorilor de dro						2,500.00			2,500.00
032	A 9.17 Instruirea prestatorilor de servicii de la centrele de reabilitare			8,000.00			12,500.00			4,500.00
033	A 9.18 -HR-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de c						15,000.00			15,000.00
034	A 9.18 -IE-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de dr						100,000.00			100,000.00
035	A 9.18 -CP-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de c	36,035.00	36,035.00	96,792.00			10,000.00	-36,035.00	-36,035.00	-86,792.00
036	A 9.18 -PA-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit utilizatorilor de d	253.15	253.15	253.15			5,000.00	-253.15	-253.15	4,746.85
037	A 9.19 Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv cost	13,000.00	13,000.00	63,309.00	13,000.00	13,000.00	77,000.00			13,691.00
038	A 9.19 -T- Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv c			6,394.00			12,000.00			5,606.00
039	A 9.19 -IE- Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv			4,575.90			8,000.00			3,424.10
040	A 9.19 -CP- Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv			39,012.00			16,000.00			-23,012.00
041	A 9.19 -D- Sporirea programelor de substituire a metadonei, inclusiv			43,322.97			20,000.00			-23,322.97
042	A 9.20 M&E misiune de supervizare	2,542.00	2,542.00	9,527.00	2,600.00	2,600.00	14,040.00	58.00	58.00	4,513.00
043	A 9.20 -CP- M&E misiune de supervizare			10,430.00			9,360.00			-1,070.00
044	A 9.19a Procurarea metadonei, inclusiv transportarea si pastrarea	30,338.91	30,338.91	30,338.91				-30,338.91	-30,338.91	-30,338.91

010 PREVENTIE SDA 10: PREVENTIE - Programe comunita	**16,350.00**	**16,350.00**	**168,599.61**	**16,350.00**	**16,350.00**	**215,670.00**			**47,070.39**
001 Activitati	**16,350.00**	**16,350.00**	**168,599.61**	**16,350.00**	**16,350.00**	**215,670.00**			**47,070.39**
001 A 10.1 Intarirea capacitatii p-u prestatorii de servicii			3,000.00			2,520.00			-480.00
002 A 10.2 -HR- Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea			24,402.00			45,000.00			20,598.00
003 A 10.2 -T- Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea			3,416.00			6,000.00			2,584.00
004 A 10.2 Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea mas	15,850.00	15,850.00	61,780.00	15,850.00	15,850.00	27,850.00			-33,930.00
005 A 10.2 -PA- Oferirea serviciilor de preventie p-u CSW prin distribuirea			5,030.00			9,000.00			3,970.00
006 A 10.3 Procurarea prezervativelor						20,000.00			20,000.00
007 A 10.4 Stabilirea a 2 unitati mobile (Chisinau (p-u suburbii), Balti (sub			39,071.61			66,200.00			27,128.39
008 A 10.5 Angajarea lucratorilor p-u lucrul in teren			14,400.00			14,400.00			
009 A 10.6 Asigurarea mobilitatii unitatii din teren			10,000.00			16,000.00			6,000.00
010 A 10.7 Editarea/tiparirea materialelor informationale p-u grupul tinta			1,800.00			1,800.00			
011 A 10.8 Schimbul de experienta la nivel regional si international			1,200.00			2,400.00			1,200.00
012 A 10.9 -HR- M&E misiune de supervizare			1,375.00			2,200.00			825.00
013 A 10.9 M&E misiune de supervizare	500.00	500.00	3,125.00	500.00	500.00	2,300.00			-825.00
011 PREVENTIE SDA 11: - Programe comunitare p-u grupur	**2,350.00**	**2,350.00**	**25,742.00**	**2,350.00**	**2,350.00**	**40,870.00**			**15,128.00**
001 Activitati	**2,350.00**	**2,350.00**	**25,742.00**	**2,350.00**	**2,350.00**	**40,870.00**			**15,128.00**
001 A 11.1 Intarirea capacitatii p-u prestatorii de servicii			3,000.00			2,520.00			-480.00
002 A 11.2 -HR- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuire			5,959.00			10,000.00			4,041.00
003 A 11.2 -T- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea			1,737.00			3,000.00			1,263.00
004 A 11.2 Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuirea ma	2,250.00	2,250.00	11,195.00	2,250.00	2,250.00	7,250.00			-3,945.00
005 A 11.2 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire p-u LGBT prin distribuire			1,133.00			2,000.00			867.00
006 A 11.3 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv proiecte in penitencia						12,000.00			12,000.00
007 A 11.4 Editarea/tiparirea materialelor informationale p-u grupul tinta			1,818.00			2,000.00			182.00
008 A 11.5 Schimbul de experienta la nivel regional si international						1,200.00			1,200.00
009 A 11.6 -HR- M&E vizita de supervizare			275.00			440.00			165.00
010 A 11.6 M&E vizita de supervizare	100.00	100.00	625.00	100.00	100.00	460.00			-165.00
012 SDA 12 PREVENTIE SDA - Programe comunitare p-u po	**9,800.00**	**9,800.00**	**111,399.00**	**9,800.00**	**9,800.00**	**124,920.00**			**13,521.00**
001 Activitati	**9,800.00**	**9,800.00**	**111,399.00**	**9,800.00**	**9,800.00**	**124,920.00**			**13,521.00**
001 A 12.1 Intarirea capacitatii p-u prestatorii de servicii			2,000.00			2,520.00			520.00
002 A 12.2 Intarirea capacitatii p-u institutiile de stat cu functii manageriale			2,000.00			5,000.00			3,000.00
003 A 12.3 -HR- Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor			11,500.00			23,000.00			11,500.00
004 A 12.3 -T- Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor			2,500.00			5,000.00			2,500.00
005 A 12.3 Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor	4,500.00	4,500.00	25,500.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00			-15,000.00
006 A 12.3 -PA- Oferirea serviciilor de preventie p-u soferii camioanelor			1,000.00			2,000.00			1,000.00
007 A 12.4 -HR- Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatie			12,070.00			22,000.00			9,930.00
008 A 12.4 -T- Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatie m			2,071.00			4,000.00			1,929.00
009 A 12.4 Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatie mobil	4,500.00	4,500.00	20,186.00	4,500.00	4,500.00	12,500.00			-7,686.00
010 A 12.4 -PA- Oferirea serviciilor de preventie p-u migranti si populatie			962.00			2,000.00			1,038.00
011 A 12.5 Editarea/tiparirea materialelor informationale p-u grupul tinta			16,710.00			20,000.00			3,290.00
012 A 12.6 Dezvoltarea materialului informational, testarea si multiplicarea			3,500.00			4,000.00			500.00
013 A 12.7 Dezvoltarea si plasarea placatelor publicitare			5,000.00			6,000.00			1,000.00
014 A 12.8 -HR- M&E vizita de supervizare			1,760.00			3,080.00			1,320.00
015 A 12.8 M&E vizita de supervizare	800.00	800.00	4,640.00	800.00	800.00	3,320.00			-1,320.00
013 SDA 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatului	**31,994.53**	**31,994.53**	**266,858.94**	**29,100.00**	**29,100.00**	**143,250.00**	**-2,894.53**	**-2,894.53**	**-123,608.94**
001 Activitati	**31,994.53**	**31,994.53**	**266,858.94**	**29,100.00**	**29,100.00**	**143,250.00**	**-2,894.53**	**-2,894.53**	**-123,608.94**
001 A 13.1 Asigurarea coordonarii corespunzatoare intre ONG-uri si instit	7,200.00	7,200.00	69,931.14	7,200.00	7,200.00	64,800.00			-5,131.14
002 A 13.2 Procurarea echipamentului p-u asigurarea functionalitatii cores			3,002.00			4,950.00			1,948.00
003 A 13.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiec	900.00	900.00	8,100.00	900.00	900.00	8,100.00			
004 A 13.4 Costuri administrative	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00			7,200.00
005 A 13.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	300.00	300.00	2,676.00	300.00	300.00	2,700.00			24.00
006 A 13.7 -HR- Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii pr			1,875.00			3,000.00			1,125.00
007 A 13.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectu	600.00	600.00	3,525.00	600.00	600.00	2,400.00			-1,125.00
008 A 13.8 Consumabile de oficiu	1,200.00	1,200.00	5,520.00	1,200.00	1,200.00	10,800.00			5,280.00
009 A 13.9 Transport	1,050.00	1,050.00	5,634.00	1,050.00	1,050.00	9,450.00			3,816.00
010 A 13.6 Cresterea capacitatii personalului de la Unitatea de Coordonar			12,000.00			12,000.00			
011 Costuri suplimentare Soros H/SR/002			123,944.00						-123,944.00
012 Audit Soros H/SR/002	2,894.53	2,894.53	12,801.80				-2,894.53	-2,894.53	-12,801.80
013 A 13.10 Costuri suplimentare	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00			
002 OBIECTIVUL 2:Sporire accesului educational a popul	**74,495.26**	**74,495.26**	**2,283,580.93**	**121,808.00**	**121,808.00**	**2,108,001.00**	**47,312.74**	**47,312.74**	**-175,579.93**
001 SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si r	**58,012.21**	**58,012.21**	**1,552,804.91**	**100,747.00**	**100,747.00**	**1,359,758.00**	**42,734.79**	**42,734.79**	**-193,046.91**

001 Activitati	**58,012.21**	**58,012.21**	**1,552,804.91**	**100,747.00**	**100,747.00**	**1,359,758.00**	**42,734.79**	**42,734.79**	**-193,046.91**
001 A 1.1 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, p	10,337.59	10,337.59	865,164.06			648,959.00	-10,337.59	-10,337.59	-216,205.06
002 A 1.2 Sporirea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, li						371,192.00			371,192.00
003 A 1.3 Asigurarea operatiunii corespunzatoare a laboratorului de testa						5,000.00			5,000.00
004 A 1.4 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti care se afla in trata			530,241.56	98,247.00	98,247.00	223,947.00	98,247.00	98,247.00	-306,294.56
005 A 1.5 Asigurarea testarii CD4 la pacienti-OB2	37,539.49	37,539.49	128,212.77			66,960.00	-37,539.49	-37,539.49	-61,252.77
006 A 1.6 Asigurarea mentinereii corespunzatoare a bazelor de date p-u			1,564.41			3,600.00			2,035.59
007 A 1.7 Asigurarea mentinerii tehnice a liniei de laborator PCR-OB2			11,375.12	2,500.00	2,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	-875.12
008 A 1.8 Instruirea personalului medical in procurarea si managementul						1,600.00			1,600.00
009 A 1.9 Instruirea personalului in tratament ARV si tratamentului infectii			715.19			16,000.00			15,284.81
010 A 1.10 Sporirea cunostintelor personalului implicat in tratament-OB2	-292.73	-292.73	5,103.94			12,000.00	292.73	292.73	6,896.06
011 A 1.1 Depozitare si distributie	10,427.86	10,427.86	10,427.86				-10,427.86	-10,427.86	-10,427.86
002 SDA 2 SUSTINEREA INFRASTRUCTURII: Monitorizarea			**137,972.05**			**144,000.00**			**6,027.95**
001 Activitati			**137,972.05**			**144,000.00**			**6,027.95**
001 A 2.1 Asigurarea mentinerii corespunzatoare a medicamentelor ARV			137,972.05			120,000.00			-17,972.05
002 A 2.2 Testarea pacientilor la rezistenta medicamentelor-OB2						24,000.00			24,000.00
003 PREVENTIE SDA 3: Tratament: Profilaxia si tratamentul	**139.61**	**139.61**	**68,103.02**			**77,572.00**	**-139.61**	**-139.61**	**9,468.98**
001 Activitati	**139.61**	**139.61**	**68,103.02**			**77,572.00**	**-139.61**	**-139.61**	**9,468.98**
001 A 3.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator a hepatitei virale B-OB						3,600.00			3,600.00
002 A 3.2 Asigurarea diagnosticului corespunzator a HCV-OB2						3,600.00			3,600.00
003 A 3.3 Asigurarea diagnosticului corespunzator a toxoplasmozei-OB2						2,000.00			2,000.00
004 A 3.4 Asigurarea diagnosticului corespunzator a herpes simplex-OB2						2,000.00			2,000.00
005 A 3.5 Asigurarea diagnosticului corespunzator a citomegalovirusului-						2,000.00			2,000.00
006 A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzator a infectiilor oportuniste-	139.61	139.61	58,272.63			59,572.00	-139.61	-139.61	1,299.37
007 A 3.7 Asigurarea testarilor de inalta calitate-OB2			9,830.39			4,800.00			-5,030.39
004 SDA 4 TB/HIV activitati colaborative: Preventia maladie						**7,260.00**			**7,260.00**
001 Activitati						**7,260.00**			**7,260.00**
001 A 4.1 Asigurarea diagnosticului corespunzator la microbacterii AVIA-						6,000.00			6,000.00
002 A 4.2 Asigurarea preventiei TB la pacienti HIV-OB2						800.00			800.00
003 A 4.3 Asigurarea preventiei TB la copiii cu HIV-OB2						460.00			460.00
005 SDA 5: Grija si suport p-u bolnavii cronici	**10,126.55**	**10,126.55**	**277,918.82**	**16,561.00**	**16,561.00**	**268,161.00**	**6,434.45**	**6,434.45**	**-9,757.82**
001 Activitati	**10,126.55**	**10,126.55**	**277,918.82**	**16,561.00**	**16,561.00**	**268,161.00**	**6,434.45**	**6,434.45**	**-9,757.82**
001 A 5.1 Asigurarea suportului nutritional si aderenta la tratament a bolna	14,851.11	14,851.11	62,876.89	16,561.00	16,561.00	43,561.00	1,709.89	1,709.89	-19,315.89
002 A 5.2 Suport p-u stabilirea grupulurilor proprii de suport PLCS-OB2	-5,143.02	-5,143.02	54,519.22			80,000.00	5,143.02	5,143.02	25,480.78
003 A 5.3 Ingrijiri la domiciliu si suport a membrilor de familie cu boli cron			49,435.37			80,000.00			30,564.63
004 A 5.4 Programe in teritoriu p/u bolnavii cronici-OB2			27,095.60			25,000.00			-2,095.60
005 A 5.5 Mentinerea autovehiculelor p/u programe din teritoriu-OB2			2,005.73			2,000.00			-5.73
006 A 5.6 Procurarea combustibilului p-u programe din teritoriu-OB2			4,860.31			3,600.00			-1,260.31
007 A 5.7 Instruiri p-u programe din teritoriu-OB2			10,034.98			4,000.00			-6,034.98
008 A 5.8 Instruire p/u membrii familiei-OB2			8,757.16			10,000.00			1,242.84
009 A 5.9 Sporirea aderentei PLCS la tratament ARV-OB2			22,687.00			20,000.00			-2,687.00
010 Costuri aditionale Soros H/SR/003			33,028.48						-33,028.48
011 Audit Soros H/SR/003	418.46	418.46	2,618.08				-418.46	-418.46	-2,618.08
006 SDA 6: Reducerea Stigmei			**18,191.87**			**30,000.00**			**11,808.13**
001 Activitati			**18,191.87**			**30,000.00**			**11,808.13**
001 A 6.1 Sporirea accesului informatiei la PLCS, membrii familiei si pers						8,000.00			8,000.00
002 A 6.2 Sporirea tolerantei personalului medical printre PLCS-OB2			18,191.87			12,000.00			-6,191.87
003 A 6.3 Evaluarea situatiei PLCS p-u ajustarea strategiilor si politicilor-						10,000.00			10,000.00
007 SDA 7: Suportul orfanilor si copiilor vulnerabili	**6,216.89**	**6,216.89**	**228,590.26**	**4,500.00**	**4,500.00**	**221,250.00**	**-1,716.89**	**-1,716.89**	**-7,340.26**
001 Activitati	**6,216.89**	**6,216.89**	**228,590.26**	**4,500.00**	**4,500.00**	**221,250.00**	**-1,716.89**	**-1,716.89**	**-7,340.26**
001 A 7.1 Stabilirea centrului de ingrijire zilnica p-u copii si tineri cu HIV/S	5,805.54	5,805.54	142,186.13	4,500.00	4,500.00	182,500.00	-1,305.54	-1,305.54	40,313.87
002 A 7.2 Sporirea calitatii vietii copiilor vulnerabili catre HIV-OB2			36,780.00			20,000.00			-16,780.00
003 A 7.3 Stabilirea centrului multimedia si centrului de ingrijire zilnica la s			22,924.00			18,750.00			-4,174.00
004 Overhead (10%) Centrul PAS			24,576.64						-24,576.64
005 Audit (2%) Centrul PAS	411.35	411.35	2,123.49				-411.35	-411.35	-2,123.49
003 OBJECTIVUL 3: COORDONARE IMBUNATATITA SI P	**27,421.10**	**27,421.10**	**557,240.88**	**26,572.00**	**26,572.00**	**777,848.00**	**-849.10**	**-849.10**	**220,607.12**
001 SDA 1: Resurse umane	**4,594.44**	**4,594.44**	**99,763.38**	**4,800.00**	**4,800.00**	**155,000.00**	**205.56**	**205.56**	**55,236.62**
001 A 1.1 Asigurarea suportului personalului p-u secretariatul CC			**31,700.00**			**38,400.00**			**6,700.00**
001 A 1.1.1 Angajare Consultant CCM Politici TB/SIDA-OB3			13,200.00			14,400.00			1,200.00
002 A 1.1.2 Angajare Consultant Comunicare/Stakeholder CCM-OB3			8,950.00			12,000.00			3,050.00
003 A 1.1.3 Angajare Ofiter Comunicare-OB3			9,550.00			12,000.00			2,450.00

002 A 1.2 Suport p-u membrii retelei ONG-urilor	**4,547.18**	**4,547.18**	**41,257.95**	**4,800.00**	**4,800.00**	**48,000.00**	**252.82**	**252.82**	**6,742.05**
001 A 1.2 1 Salariu p-u Secretar Retea SIDA-OB3	2,501.65	2,501.65	11,512.42	2,400.00	2,400.00	14,400.00	-101.65	-101.65	2,887.58
002 A 1.2.2 Salariu p-u Asistent Retea SIDA-OB3	2,045.53	2,045.53	10,445.53	2,400.00	2,400.00	12,000.00	354.47	354.47	1,554.47
003 A 1.2.3 Salariu p-u Secretar Retea PLHA-OB3			10,500.00			12,000.00			1,500.00
004 A 1.2.4 Salariu p-u Asistent Retea PLHA-OB3			8,800.00			9,600.00			800.00
003 A 1.3 Cheltuieli comunicare si consumabile de oficiu p-u ofic	**47.26**	**47.26**	**7,206.20**			**10,800.00**	**-47.26**	**-47.26**	**3,593.80**
001 A 1.3.1 Cheltuieli comunicare p-u Secretariatul CCM-OB3			2,288.24			3,600.00			1,311.76
002 A 1.3.2 Procurarea consumabilelor de oficiu-OB3	47.26	47.26	2,670.91			2,400.00	-47.26	-47.26	-270.91
003 A 1.3.3 Asigurarea traducerii documentelor-OB3			187.33			2,400.00			2,212.67
004 A 1.3.4 Servicii transport p-u membrii secretariatului CCM-OB3			2,059.72			2,400.00			340.28
004 A 1.4 Echipament IT p-u personalul CCM						**5,200.00**			**5,200.00**
001 A 1.4.1 Procurare laptop-OB3						2,000.00			2,000.00
002 A 1.4.2 Procurare multimedia-OB3						2,000.00			2,000.00
003 A 1.4.3 Intretinerea echipamentului IT-OB3						1,200.00			1,200.00
005 A 1.6 Capacitate si intarirea parteneriatului, dezvoltarea docu			**17,928.95**			**48,600.00**			**30,671.05**
001 A 1.6.1 Instruiri p-u grupurile tehnice de lucru CCM in dezvoltarea ma			3,312.84			16,800.00			13,487.16
002 A 1.6.2 Instruire externa /3 persoane /management financiar/manage			9,621.16			15,000.00			5,378.84
003 A 1.6.3 4 Procese de consultanta la nivel national-OB3			4,994.95			16,800.00			11,805.05
006 A1.7 Asistenta tehnica prestata de sefii si secretari ai grupur			**1,670.28**			**4,000.00**			**2,329.72**
001 A1.7 Asistenta tehnica prestata de sefii si secretari ai grupurilor tehni			1,670.28			4,000.00			2,329.72
002 SDA 2 Coordonare Totala si dezvoltarea partneriatului			**80,159.05**	**2,400.00**	**2,400.00**	**116,200.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**36,040.95**
001 A 2.1 Asigurarea comunicarii intre diferite grupuri interesate			**19,622.61**			**16,000.00**			**-3,622.61**
001 A 2.1.1 Tiparirea buletinului informational CCM-OB3			15,845.26			14,400.00			-1,445.26
002 A 2.1.2 Intretinerea paginii web CCM-OB3			3,777.35			600.00			-3,177.35
003 A 2.1.3 Printing of annual reports-OB3						1,000.00			1,000.00
002 A 2.2 Fortificarea sectorului civil implicat controlul asupra bo			**60,536.44**	**2,400.00**	**2,400.00**	**100,200.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**39,663.56**
001 A 2.2.1 Impartirea experientei ONG-rilor in intilnire comuna-OB3			30,969.51			33,600.00			2,630.49
002 A 2.2.2 Intarirea capacitatii retelei PLCS-OB3			2,314.94			14,000.00			11,685.06
003 A 2.2.3 Instruiri externe p-u PLCS * 4 pers-OB3			10,414.20			10,000.00			-414.20
004 A 2.2.4 Instruiri interne specializate p-u PLCS 3zile*15 persoane-OB3			9,580.67	2,100.00	2,100.00	14,700.00	2,100.00	2,100.00	5,119.33
005 A 2.2.5 Asigurarea corespunzatoare a operatiunii Secretariatului retel			2,606.54	300.00	300.00	3,900.00	300.00	300.00	1,293.46
006 A 2.2.6 Intarirea capacitatii personalului Secretariatului retelei ONG-C			4,650.58			10,000.00			5,349.42
007 A 2.2.7 Monitorizarea rezolutiilor Retelei ONG-OB3						14,000.00			14,000.00
003 SDA 3: Sistema informationala & Cercetare operational	**22,826.66**	**22,826.66**	**377,318.45**	**19,372.00**	**19,372.00**	**506,648.00**	**-3,454.66**	**-3,454.66**	**129,329.55**
001 A 3.1 Intretinere programatica	**6,170.73**	**6,170.73**	**43,336.61**	**4,800.00**	**4,800.00**	**64,100.00**	**-1,370.73**	**-1,370.73**	**20,763.39**
001 A 3.1.1 Servicii de intretinere programatica, subcontractarea compan						8,000.00			8,000.00
002 A 3.1.2 Angajarea personalului IT-OB3	2,045.56	2,045.56	27,791.44	4,800.00	4,800.00	33,600.00	2,754.44	2,754.44	5,808.56
003 A 3.1.3 Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorii p-u profesionali	4,125.17	4,125.17	15,545.17			500.00	-4,125.17	-4,125.17	-15,045.17
004 A 3.1.4 Tiparirea ghidului pentru profesionali-OB3						3,000.00			3,000.00
005 A 3.1.5 Dezvoltarea Ghidurilor Tehnice Programatorii p-u utilizatori-O						1,000.00			1,000.00
006 A 3.1.6 Tiparirea ghidului p-u utilizatori-OB3						3,000.00			3,000.00
007 A 3.1.7 HIV/SIDA/ITSs ajustarea programului-OB3						15,000.00			15,000.00
002 A 3.2 Intarirea sistemei de infrastructura	**2,369.42**	**2,369.42**	**194,708.18**	**2,400.00**	**2,400.00**	**241,800.00**	**30.58**	**30.58**	**47,091.82**
001 A 3.2.1 Echipament IT p-u intarirea sistemei (PC + imprimanta, inclus			182,888.76			198,000.00			15,111.24
002 A 3.2.2 Personal IT-OB3	2,369.42	2,369.42	11,819.42	2,400.00	2,400.00	16,800.00	30.58	30.58	4,980.58
003 A 3.2.3 Dezvoltarea retelilor corporative regionale (servicii de instalar						4,500.00			4,500.00
004 A 3.2.4 Echipament IT p-u asigurarea retelei-OB3						22,500.00			22,500.00
003 A 3.3 Instruiri p-u personal implicat	**8,702.63**	**8,702.63**	**59,904.89**	**3,675.00**	**3,675.00**	**80,475.00**	**-5,027.63**	**-5,027.63**	**20,570.11**
001 A 3.3.1 Instruire locala p-u personal implicat-OB3	6,186.46	6,186.46	36,274.04	3,675.00	3,675.00	62,475.00	-2,511.46	-2,511.46	26,200.96
002 A 3.3.2 Instruire externa p-u personal implicat analiza datelor SIDA-C	2,516.17	2,516.17	21,740.87			12,000.00	-2,516.17	-2,516.17	-9,740.87
003 A 3.3.3 Instruire nationala si externa a personalului IT implicat in intra			1,889.98			6,000.00			4,110.02
004 A 3.4 Cercetare operationala	**984.40**	**984.40**	**22,147.06**			**35,000.00**	**-984.40**	**-984.40**	**12,852.94**
001 A 3.4.1 Efectuarea supravegherei de sentinela-OB3	626.75	626.75	21,789.41			35,000.00	-626.75	-626.75	13,210.59
002 A 3.4.2 Sondaj KAP printre tineri-OB3	357.65	357.65	357.65				-357.65	-357.65	-357.65
005 A 3.5 Colectarea datelor, analiza si repartizarea informatiei	**4,599.48**	**4,599.48**	**57,221.71**	**8,497.00**	**8,497.00**	**85,273.00**	**3,897.52**	**3,897.52**	**28,051.29**
001 A 3.5.1 Efectuarea Raportului anual -OB3						2,000.00			2,000.00
002 A 3.5.2 Design si tiparire a raportului anual-OB3						6,000.00			6,000.00
003 A 3.5.3 Imprimanta Laser Color A3-OB3			4,000.00			5,000.00			1,000.00
004 A 3.5.4 Consultanti nationali -OB3	3,818.36	3,818.36	23,331.22	7,200.00	7,200.00	36,000.00	3,381.64	3,381.64	12,668.78
005 A 3.5.5 Consultanti internationali-OB3			6,001.24			6,000.00			-1.24
006 A 3.5.6 Servicii de traducere-OB3				232.00	232.00	2,088.00	232.00	232.00	2,088.00

007	A 3.5.7 Asigurarea colectarii de date si monitorizarea activitatilor-OB3			15,024.46			15,000.00			-24.46
008	A 3.5.8 Intretinerea vehicolelor-OB3			2,954.00	240.00	240.00	2,160.00	240.00	240.00	-794.00
009	A 3.5.9 Procurarea combustibilului-OB3			2,836.68	375.00	375.00	3,375.00	375.00	375.00	538.32
010	3.5.10 Asigurarea comunicarii telefonice corespunzatoare -OB3	781.12	781.12	3,074.11	450.00	450.00	7,650.00	-331.12	-331.12	4,575.89
	Total General	**313,354.50**	**313,354.50**	**6,615,625.39**	**323,200.00**	**323,200.00**	**6,734,273.00**	**9,845.50**	**9,845.50**	**118,647.61**

Anexa 8

Numărul Grantului: **MOL-607-G03-H (Runda 6)**
Perioada raportata: **01.01.10 - 31.03.10**

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
H/GD/034	Data contractului: 30/10/2008	Valuta: MDL		Curs de 1	
Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"					
act de predare din: 13/03/2010 nr: f/n					
Lapte praf pentru copii	Pachet	106		49.4	5236.4
				Suma totala per institutie, MDL:	**5236.4**
Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 21/01/2010 nr: f/n					
Lapte praf pentru copii	Pachet	600		49.4	29640
				Suma totala per institutie, MDL:	**29640**
				Suma totala per contract, MDL:	**34876.4**
H/GD/040	Data contractului: 29/12/2008	Valuta: EURO		Curs de 14.6445	
Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva					
act de predare din: 08/02/2010 nr: f/n					
EIA Treponema Pallidum	Unitati	1728		0.32	552.96
				Suma totala per institutie, EURO:	**552.96**
				Suma totala per contract, EURO:	**552.96**
H/GD/075	Data contractului: 09/02/2009	Valuta: USD		Curs de 1	
SR Ribnita					
act de predare din: 13/01/2010 nr: f/n					
Televizor	Unitati	2		121	242
Flipchart	Unitati	2		99	198
Desktop AVM Office PC	Unitati	6		698	4188
DVD Video Player	Unitati	2		119	238
Telefon Panasonic	Unitati	2		14	28
Fax Canon	Unitati	2		146	292
Multifunctional Samsung	Unitati	2		248	496
Printer Xerox Phaser	Unitati	2		148	296
Multimedia	Unitati	2		985	1970
				Suma totala per institutie, USD:	**7948**
				Suma totala per contract, USD:	**7948**
H/GD/058 (Amend. H/GD/034)	Data contractului: 08/04/2009	Valuta: MDL		Curs de 11.0078	
Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma Ciorba"					
act de predare din: 13/03/2010 nr: f/n					
Formula pentru copii Nestogen Switserland	Unitati	254		49.4	12547.6
				Suma totala per institutie, MDL:	**12547.6**
				Suma totala per contract, MDL:	**12547.6**
H/GD/076	Data contractului: 28/08/2009	Valuta: USD		Curs de 0	

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Sanfarm Prim SA					
act de predare din: 12/01/2010 nr: f/n					
Zidovudin 100 mg, 100 caps/cutie	Cutii	538		5.43	2921.34
Abacavir Sulfate 300 mg, 60 tab/cutie	Cutii	326		20.62	6722.12
Lamivudine 10 mg/ml sol.oral, flac 100ml	Bucati	234		2.13	498.42
Lamivudine 150mg, 60 tab/cutie	Cutii	1231		2.82	3471.42
Lamivudine 150 mg +Stavudine 30 mg +Nevirapin 200 mg, 60 tab/cutie	Cutii	1240		5.86	7266.4
Lamivudin 150 mg+Zidovudin 300 mg, 60 tab /cutie	Cutii	3706		9.44	34984.64
Lamivudin 150 mg+Zidovudin 300 mg +Nevirapin 200mg, 60 tab/cutie	Cutii	1478		12.59	18608.02
Stavudine 30 mg, 60 caps/cutie	Cutii	19		1.95	37.05
Zidovudine 10mg/ml, sol orala, flac 100 ml	Bucati	440		2.53	1113.2
Nevirapine 10mg/ml, sol orala, flac 100 ml	Bucati	345		2.12	731.4
Nevirapine 200mg, 60 tab/cutie	Cutii	180		3.04	547.2
act de predare din: 18/02/2010 nr: f/n					
Didanosine 250 mg, 30 caps/cutie	Cutii	359		16.28	5844.52
act de predare din: 12/03/2010 nr: f/n					
Lamivudine 150mg, 60 tab/cutie	Cutii	411		2.82	1159.02
Lamivudin 150 mg+Zidovudin 300 mg, 60 tab /cutie	Cutii	1235		9.44	11658.4

Suma totala per institutie, USD: 95563.15
Suma totala per contract, USD: 95563.15

H/GD/077 Data contractului: 02/09/2009 Valuta: USD Curs de 0

Sanfarm Prim SA					
act de predare din: 28/01/2010 nr: f/n					
Amphotericin B 50mg dry powder for inj (10ml) vials	Bucati	90		11.54	1038.6

Suma totala per institutie, USD: 1038.6
Suma totala per contract, USD: 1038.6

H/GD/082 Data contractului: 04/12/2009 Valuta: EURO Curs de 1.41

Dispensarul Dermato-venerologic Republican					
act de predare din: 08/02/2010 nr: f/n					
CD4-PE, 100	Kit	20		398	7960
CD8, 100	Kit	20		398	7960

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Flow Check	Kit	4		338	1352
Flow set	Kit	10		338	3380
Isoton II, 20 l	Canistre	2		92	184
Clenz 5l	Canistre	4		116	464

Suma totala per institutie, EURO: 21300
Suma totala per contract, EURO: 21300

Anaxa 9

Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Ţara:	Republica Moldova
Afecţiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	**MOL-809-G04-T (Runda 8, faza 1)**
Recipientul Principal:	Instituţia Publică "Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii"
Data de debut (faza 1):	01 Octombrie 2009
Data de finisare (faza 1):	30 Septembrie 2011
Perioada raportată	01 Ianuarie - 31 Martie 2010

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova prin consolidarea managementului tuberculozei drogrezistente

Indicator de impact / rezultat	Definiţia indicatorului	Valori de bază		Anul 1 de implementare a Grantului		Comentarii
		Valoarea	Anul	Rezultate/Ţinte preconizate (2009)	Rezultate actuale (2009)	
Rezultat	Rata cazurilor noi de TB cu microscopia pozitiva detectate (Numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitiva înregistrate sub DOTS din numărul total estimat [de OMS] de cazuri noi de TB cu microscopie pozitiva pe an)	69.1% (1,679 / 2,430)	2006	72.0% (1,684 / 2,338)	56,4% (1,318/2,338)	Date preliminare modificate. Numitorul pentru anul 2009 a fost luat din WHO TB budgeting template v3 (February, 2008).
Impact	Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	17.1	2008	15	17.9	Date preliminare. 735 persoane au decedat în anul 2009. Mortalitatea prin TB rămîne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu MDR TB.
Rezultat	Rata succesului: cazurile noi de TB cu microscopia pozitivă (numărul şi procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă sub DOTS tratate cu succes [vindecat + tratament încheiat] din numărul total de cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă înregistrate pe an)	62.3% (1,041 / 1,671)	2006 cohort	69.0% (1,162 / 1,684)	56,8% (871/1,533)	Date preliminare modificate. Rezultatele tratamentului sunt evaluate la 12-15 de la iniţierea tratamentului. 871 cazuri noi de TB cu microscopia pozitivă din 1,533 diagnosticate în 2008 au fost tratate cu succes.
Rezultat	Rezultatul tratamentului, rata succesului pentru pacienţii cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienţilor vindecaţi sau cu tratament de categoria IV încheiat (% din numărul total de pacienţi înregistraţi în aceiaşi cohortă)	64.7% (11 / 17)	2005 MDR-TB cohort	65% (pentru cohorta MDR TB din 2006)	67.0% (59/88) (cohorta MDR TB 2006)	
Rezultat	Rezultatul prealabil, rata succesului pentru pacienţii cu tuberculoză multirezistentă: numărul pacienţilor cu microscopie şi cultură negativă la 6 luni de la demararea tratamentului ((% din numărul total de pacienţi înregistraţi în aceiaşi cohortă)	64.8% (55 / 88)	2006 MDR-TB cohort	67% (pentru cohorta MDR TB din 2008)	63,8% (333/522) (cohorta MDR TB 2008)	Date actualizate. 63,8% (333/522) în loc de 62.8% (328/522)
Rezultat	Prevalenţa tuberculozei multidrogrezistente printre cazurile noi, %	160 / 825 (19.4%)	2006	18.0%	22,07% (262/1,187)	Date preliminare modificate. 22,07% (262/1,187) în loc de 22.1% (220/997)
Rezultat	Prevalenţa tuberculozei multidrogrezistente printre cazurile anterior tratate, %	1,044 / 2,054 (50.8%)	2006	48.0%	67,36% (648/962)	Date preliminare modificate. 67,36% (648/962) în loc de 42.9% (546/832)

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii

Numărul obiectivului	Obiective
1	Asigurarea acesului universal la diagnosticul şi tratamentul tuberculozei multidrogrezistente

Obiectivul / Numărul Indicatorului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Rezultate/Ținte preconizate (date cumulative) Tr. 2 al Grantului (Ian-Mar10)	Rezultate actuale (date cumulative) Tr. 2 al Grantului (Ian-Mar10)	Comentarii
				Valoarea	Anul			
1	MDR-TB	1	Numărul personalului medical din serviciul ftiziopneumologic instruit în managementul TB drogrezistente peste hotare	5	2008	0	4	A fost susținută participarea a doi colaboratori ai Laboratorului Național de Referința la Laboratorul Supranațional de Referință în microbiologia tuberculozei din or. Borstel, Germania în vederea însuşirii metodelor biologiei moleculare de depistare rapidă a micobacteriei tuberculosis, metodelor de testare a sensibilității la preparatele antituberculoase de linia a doua prin metoda clasică, metodelor de testare a sensibilității la preparatele antituberculoase de linia a doua prin metoda BACTEC MGIT şi metodelor de lucru la aparatul BDProbeTec. În total de la demararea proiectului a fost susținută participarea a patru persoane la evenimente internaționale.
1	MDR-TB	2	Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia I efectuate utilizând echipamentul automat MGIT	133	2007	400	367	De la demararea proiectului Rundei 8 au fost realizate 833 investigații la DST pentru preparatele de linia I prin metoda automată MGIT. Reagenții pentru investigații Isunt asigurati atît din sursele Grantului Fondului Global Runda 8 cît şi din cele ale Grantului Fondului Global Runda 6. Rezultatul raportat aici se referă doar la Runda 8 şi este calculat în baza ponderii contribuției fiecărei runde pentru testarea sensibilității la medicamentele antituberculoase de linia I (metoda automată MGIT).
1	MDR-TB	3	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H utilizând echipamentul PCR (HAIN)	0	2007	0	0	Notă: În cadrul Grantului Fondului Global Runda 8 au fost procurat echipament PCR (3 unități) şi livrat Spitalelor de Tuberculoză din municipiul Chişinău, mun. Bălți şi or. Bender. Instruirea personalului este planificată pentru luna aprilie, 2010. Reactivele pentru identificarea rezistenței la rifampicină şi/sau izoniazida au fost livrate în martie, 2010 şi vor fi utilizate începînd cu trimestrul doi al anului 2010 (tr.3 de implementare a grantului din runda 8) conform planificărilor.
1	MDR-TB	4	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă înrolat în tratament DOTS Plus	254	2007	320	350	Pe parcursul trimestrului I, 2010 a fost instituit tratamentul DOTS Plus unui număr de 163 pacienți. De la demararea proiectului din sursele Rundei 8 a Fondului Global au fost incluşi în tratament DOTS Plus 350 pacienți.
1	MDR-TB	5	Numărul testelor de sensibilitate la preparatele de linia II efectuate la pacienții cu TB MDR aflați în tratament	868	2007	605	2,573	Pe parcursul trimestrului I, 2010 au fost realizate: 1,111 investigații la DST pentru preparatele de linia II (Laboratorul Național de Referință) din susele Granturilor Fondului Global Runda 6 şi 8.

Anexa 10

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.10 - 31.03.10 **Valuta: Eur**

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
Cont Curent Fondul Global R8 TB	5.37	5.37							
Cont Speacial Fondul Global R8 TB	825,700.55	825,700.55							
Plus: Sursele de finantare									
Disbursari de la Fondul Global R8 TB			1,777,782.00						-1,777,782.00
Total sursele			1,777,782.00						-1,777,782.00
Minus: Utilizare a fondurilor									
Fondul Global R8 TB	**158,647.50**	**158,647.50**	**1,110,723.58**	**417,150.87**	**417,150.87**	**1,304,018.74**	**258,503.37**	**258,503.37**	**193,295.16**
01 Resurse umane	32,711.44	32,711.44	63,585.39	30,520.02	30,520.02	61,040.04	-2,191.42	-2,191.42	-2,545.35
02 Asistenta tehnica				10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
03 Instruire	9,332.19	9,332.19	11,032.61	3,950.00	3,950.00	7,900.00	-5,382.19	-5,382.19	-3,132.61
04 Produse medicale si echipament medical	47,104.84	47,104.84	257,429.61	284,179.00	284,179.00	447,686.00	237,074.16	237,074.16	190,256.39
05 Medicamente si produse farmaceutice			659,295.71			480,540.80			-178,754.91
06 Costuri de procurare si livrare	7,685.30	7,685.30	51,058.66	15,187.00	15,187.00	152,922.20	7,501.70	7,501.70	101,863.54
07 Infrastructura si alt echipament	49,423.62	49,423.62	51,979.44	64,900.00	64,900.00	127,800.00	15,476.38	15,476.38	75,820.56
09 Monitorizare si evaluare	4,956.88	4,956.88	4,956.88	4,133.00	4,133.00	8,266.00	-823.88	-823.88	3,309.12
11 Planificare si administrare	1,518.98	1,518.98	3,766.03	581.85	581.85	1,163.70	-937.13	-937.13	-2,602.33
12 Costuri operationale	5,914.25	5,914.25	7,619.25	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-2,914.25	-2,914.25	-1,619.25
Total utilizarea	158,647.50	158,647.50	1,110,723.58	417,150.87	417,150.87	1,304,018.74	258,503.37	258,503.37	193,295.16
Soldul final									
Cont Curent Fondul Global R8 TB	0.57	0.57	0.57						
Cont Speacial Fondul Global R8 TB	667,057.85	667,057.85	667,057.85						

Anexa 11

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.01.10 - 31.03.10 **Valuta: Eur**

Sursa(le) de finantare: Fondul Global R8 TB **Componentul(le): Toate**

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	**158,647.50**	**158,647.50**	**1,110,723.58**	**417,150.87**	**417,150.87**	**1,304,018.74**	**258,503.37**	**258,503.37**	**193,295.16**
002 RUNDA 8 TB	**158,647.50**	**158,647.50**	**1,110,723.58**	**417,150.87**	**417,150.87**	**1,304,018.74**	**258,503.37**	**258,503.37**	**193,295.16**
001 OBIECTIVUL 1: Asigurarea accesului universal la diagnos	**158,647.50**	**158,647.50**	**1,110,723.58**	**417,150.87**	**417,150.87**	**1,304,018.74**	**258,503.37**	**258,503.37**	**193,295.16**
001 Fortificarea capacitatilor nationale p-u managementul tubercu	**60,460.45**	**60,460.45**	**64,716.69**	**81,600.00**	**81,600.00**	**137,100.00**	**21,139.55**	**21,139.55**	**72,383.31**
002 Asistenta tehnica in managementul medicamentelor TB				10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
003 Instruire in managementul medicamentelor TB	9,332.19	9,332.19	11,032.61	3,200.00	3,200.00	6,400.00	-6,132.19	-6,132.19	-4,632.61
004 Vehicolele programului national de tuberculoza				1,500.00	1,500.00	51,000.00	1,500.00	1,500.00	51,000.00
006 Asigurarea calitatii datelor si mentinerea bazei de date nationale TB	1,704.64	1,704.64	1,704.64	1,800.00	1,800.00	3,600.00	95.36	95.36	1,895.36
007 Acualizarea programei si mentinerea bazei de date nationale TB				1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
008 Echipament IT p-u sistemul electronic de management TB, Costuri de	37,752.83	37,752.83	37,752.83	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-13,752.83	-13,752.83	-13,752.83
009 Echipament IT p-u sistemul electronic de management TB	9,966.17	9,966.17	9,966.17	10,800.00	10,800.00	10,800.00	833.83	833.83	833.83
010 Renovarea departamentului MDR-TB in regiunea Transnistria (sectoru	1,704.62	1,704.62	4,260.44	25,000.00	25,000.00	25,000.00	23,295.38	23,295.38	20,739.56
012 Reinnoirea facilitatilor de pastrare a medicamentelor in locurile de trata				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
002 Supravegherea rezistentei la medicamente si diagnoza cazuril	**19,721.89**	**19,721.89**	**235,671.82**	**155,667.00**	**155,667.00**	**353,307.00**	**135,945.11**	**135,945.11**	**117,635.18**
001 Stabilirea supravegherii rezistentei:transportarea specimenelor de la c	4,956.88	4,956.88	4,956.88	3,000.00	3,000.00	6,000.00	-1,956.88	-1,956.88	1,043.12
002 Echipament p-u reteaua laboratorului TB: congelatoare p-u laboratoare						2,000.00			2,000.00
003 Echipament p-u reteaua laboratorului TB: frigidere p-u centrele de mic						11,400.00			11,400.00
004 Echipament p-u reteaua laboratorului TB: boxe reci p-u transportarea s						5,040.00			5,040.00
005 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB			165,158.77			158,400.00			-6,758.77
006 Echipament de laborator p-u teste rapide p-u diagnoza TB, cheltuieli d	309.01	309.01	4,670.90			17,600.00	-309.01	-309.01	12,929.10
007 Echipament de laborator p-u identificarea rapida a rezistentei la medic			45,166.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	30,434.00
008 Echipament de laborator p-u identificarea rapida a rezistentei la medic			1,263.27	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	7,136.73
010 Examente culturale si teste de sensibilitate la medicamente TB de linia				48,510.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00
011 Examente culturale si teste de sensibilitate la medicamente TB de linia				5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
012 Test de sensibilizare p-u medicamentele de linia 1 (tehnica manuala)				597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00
013 Teste p-u identificare rapida a rezistentei la medicamente TB	14,400.00	14,400.00	14,400.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00	-1,827.00	-1,827.00	-1,827.00
014 Teste p-u identificare rapida a rezistentei la medicamente TB, cheltuie	56.00	56.00	56.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00
015 Cabinete de protectie personalului p-u laboratoarele de referinta				67.00	67.00	134.00	67.00	67.00	134.00
016 Asigurarea externa a calitatii laboratorului				133.00	133.00	266.00	133.00	133.00	266.00
003 Tratamentul cazurilor de tuberculoza rezistenta la medicamen	**40,025.13**	**40,025.13**	**737,069.04**	**146,832.00**	**146,832.00**	**747,508.00**	**106,806.87**	**106,806.87**	**10,438.96**
001 Investigarea culturilor p-u pacientii MDR-TB in tratament (tehnica man	23,380.36	23,380.36	23,380.36	82,992.00	82,992.00	82,992.00	59,611.64	59,611.64	59,611.64
002 Test de sensibilizare la medicamentele de linia 2 p-u pacientii DR-TB a	109.48	109.48	109.48	63,840.00	63,840.00	63,840.00	63,730.52	63,730.52	63,730.52
003 Medicamente anti-TB de linia 2			659,295.71			480,540.80			-178,754.91
004 Medicamente anti-TB de linia 2	7,320.29	7,320.29	45,068.49			120,135.20	-7,320.29	-7,320.29	75,066.71
005 Masuri individuale p-u controlul infectiei: respiratoare	9,215.00	9,215.00	9,215.00				-9,215.00	-9,215.00	-9,215.00
006 Managementul Proiectului	**38,440.03**	**38,440.03**	**73,266.03**	**33,051.87**	**33,051.87**	**66,103.74**	**-5,388.16**	**-5,388.16**	**-7,162.29**
Total General	**158,647.50**	**158,647.50**	**1,110,723.58**	**417,150.87**	**417,150.87**	**1,304,018.74**	**258,503.37**	**258,503.37**	**193,295.16**

Anexa 12

Numărul Grantului: **MOL-809-G04-T (Runda 8)**
Perioada raportata: **01.01.10 - 31.03.10**

Distributii conform "repartizarii initiale"

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
T8/GD/07	Data contractului: 08/12/2009	Valuta: EURO		Curs de 1.4797	
CNMS					
act de predare din: 22/02/2010 nr: f/n					
Work Station - Type 1	Set	1		1650	1650
Laptop -Type 1	Unitati	2		1497	2994
				Suma totala per institutie, EURO:	**4644**
				Suma totala per contract, EURO:	**4644**
T8/GD/04	Data contractului: 23/12/2009	Valuta: USD		Curs de 1.4283	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 03/02/2010 nr: f/n					
BD BACTEC MGIT 960 system	Unitati	1		41327	41327
Barcode Printer	Unitati	1		8520	8520
Installation and training	Unitati	1		3000	3000
Transport to Chisinau	Unitati	1		2775	2775
				Suma totala per institutie, USD:	**55622**
Dispensarul Pneumoftiziologic Balti					
act de predare din: 03/02/2010 nr: f/n					
BD EpiCenter system	Unitati	1		20590	20590
BD BACTEC MGIT 960 system	Unitati	1		41327	41327
				Suma totala per institutie, USD:	**61917**
Spitalul Clinic Republican de Ftiziopneumonologie, municipiul Bender					
act de predare din: 03/02/2010 nr: f/n					
BD BACTEC MGIT 960 system	Unitati	1		41327	41327
BD EpiCenter system	Unitati	1		20590	20590
				Suma totala per institutie, USD:	**61917**
Spitalul de boli tuberculoase Vorniceni					
act de predare din: 03/02/2010 nr: f/n					
BD EpiCenter system	Unitati	1		20590	20590
BD BACTEC MGIT 960 system	Unitati	1		41327	41327
				Suma totala per institutie, USD:	**61917**
				Suma totala per contract, USD:	**241373**
T8/GD/03	Data contractului: 29/01/2010	Valuta: EURO		Curs de 1	
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 19/02/2010 nr: f/n					
N-Acetil-L-cistein, powder 25 g.	Pachet	50		20	1000

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5007		0.4	2002.8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Isoniasid	Pachet	187		0.525	98.175
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Rifamcipin	Pachet	187		0.525	98.175
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethambutol	Pachet	125		0.525	65.625
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J+ Streptomycin	Pachet	125		0.525	65.625
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethionamide	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Kanamycin	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ofloxacin	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Capreomycin	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Para-aminosalicilic acid	Pachet	375		0.525	196.875
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml	Pachet	4		28	112
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, powder, 500 g.	Pachet	1		19	19

act de predare din: 30/03/2010 nr: f/n

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Rifamcipin	Pachet	187		0.525	98.175
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Para-aminosalicilic acid	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Capreomycin	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ofloxacin	Pachet	375		0.525	196.875
N-Acetil-L-cistein, powder 25 g.	Pachet	50		20	1000
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Kanamycin	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethionamide	Pachet	375		0.525	196.875
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J+ Streptomycin	Pachet	125		0.525	65.625
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J + Ethambutol	Pachet	125		0.525	65.625
Nutritive media for isolation M.tuberculosis, Medium L-J	Pachet	5007		0.4	2002.8
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, + Isoniasid	Pachet	187		0.525	98.175

Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar ajustat	pret total
Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis, Medium L-J, powder, 500 g.	Pachet	4		19	76
OADC Enrichment for Middlebrook 7H11, broth base, 50 ml	Pachet	4		28	112

Suma totala per institutie, EURO: 8948.55
Suma totala per contract, EURO: 8948.55

T8/GD/12 Data contractului: 03/02/2010 Valuta: EURO Curs de 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 18/02/2010 nr: f/n

Respirator FFP3, Medical Health Care (3M) 1873V, valved	Bucati	1900		4.85	9215

Suma totala per institutie, EURO: 9215
Suma totala per contract, EURO: 9215