

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2023

MAI 2023

CUPRINS

Acronime și abrevieri	4
Sumarul Programului TB/HIV/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2021-2023	7
Progresul activităților, componenta TB	9
Modulul: Servicii de îngrijire și prevenire a TB	9
<i>Intervenția: Prevenirea infecțiilor TB</i>	9
Modulul: MDR-TB	9
<i>Intervenția: Detectare și diagnostic al cazurilor MDR-TB</i>	9
<i>Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților</i>	11
<i>Intervenția: Asigurare a continuității tratamentului infecției TB multi-drog rezistente</i>	12
Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB	15
<i>Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB</i>	15
<i>Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB</i>	16
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E	17
<i>Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței</i>	17
<i>Intervenția: Implementare a sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB</i>	17
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar	17
<i>Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar</i>	17
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora	18
<i>Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire</i>	18
Modulul: Managementul programului	18
<i>Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management</i>	18
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB	18
Progresul activităților, componenta HIV/SIDA	19
Modulul: Prevenirea cazurilor noi de infecție cu virusul HIV	19
<i>Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi</i>	19
<i>Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de comportament</i>	22
<i>Intervenția: TFM și alte terapii de drog-dependență asistate medical</i>	24
<i>Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: PrEP și abordări inovative</i>	24
Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV	25
<i>Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale</i>	25
Modulul: Tratament, îngrijire și suport	26

<i>Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV.....</i>	26
<i>Intervenția: Oferire a serviciilor de consiliere și suport psihosocial.....</i>	27
<i>Intervenția: Monitorizare a tratamentului ARV.....</i>	28
Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB.....	29
<i>Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB.....</i>	29
<i>Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB.....</i>	30
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare.....	32
<i>Intervenția: Sisteme de gestionare a infrastructurilor și echipamentelor.....</i>	32
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E.....	33
<i>Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței.....</i>	33
<i>Intervenția: Raportare de rutină.....</i>	33
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar.....	34
<i>Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar.....</i>	34
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora.....	34
<i>Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire.....</i>	34
Modulul: Managementul programului.....	34
<i>Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management.....</i>	34
Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA.....	34
Componenta COVID-19.....	35
Progresul activităților, componenta COVID-19.....	35
Modulul: COVID-19.....	35
<i>Intervenția: Management de caz, intervenții clinice și tratament.....</i>	35
<i>Intervenția: Prevenire și control al infecțiilor, protecție a personalului medical.....</i>	36
<i>Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB.....</i>	36
<i>Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV.....</i>	37
<i>Intervenția: Sisteme de laboratoare.....</i>	37
<i>Intervenția: Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor.....</i>	38
Managementul Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023.....	38
Debursările Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023.....	39
Sumarul Grantului CNC TB/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2022-2024.....	41
Debursările Grantului CNC TB/SIDA, aa. 2022-2024.....	42
ANEXE.....	43

Acronime și abrevieri

AGEPI	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
ADRs	Reacții adverse medicamentoase (Eng. Adverse Drug Reactions)
aDSM	Monitorizarea și managementul activ al siguranței medicamentelor anti-TB (Eng. Active TB drug-safety monitoring and management)
AI	Inteligență artificială (Eng. Artificial Intelligence)
AMS	Asistență medicală spitalicească
AMSA	Asistență medicală specializată de ambulatoriu
AMP	Asistență medicală primară
ANP	Administrația Națională a Penitenciarelor
ANSP	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
AO	Asociație Obștească
APL	Autoritate Publică Locală
ARV	Antiretroviral
BSB	Bărbați care practică sex cu bărbați
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNC (TB/SIDA)	Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și control al tuberculozei
CNE	Comisia Națională de Experți
CSR	Centru Social Regional
CTV	Consiliere și testare voluntară
DOTS	Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed Treatment Short)
DRN	Dispensarul Republican de Narcologie
DST	Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug susceptibility testing)
EEAC	Europa de Est și Asia Centrală
FG/ GFATM	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (Eng. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)
FSM	Fundația Soros - Moldova
GDF	Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility)
GLC	Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee)
GRSI	Grup cu risc sporit de infectare
GTL	Grup Tehnic de Lucru
HBV	Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus)
HCV	Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus)
HIV	Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human Immunodeficiency Virus)
HIV+	HIV pozitiv
IBBS	Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare HIV
IEC	Informare, educare și comunicare
IT	Tehnologii informaționale (Eng. Information Technology)
ITS	Infecțiile cu transmitere sexuală
IMSP IFP Chiril Draganiuc	Instituția Medicală în Sănătate Publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP SDMC	Instituția Medicală în Sănătate Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

IP UCIMP DS	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
KAP	Populații cheie afectate (Eng. Key Affected Populations)
LGBT	Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen
LNR	Laboratorul Național de Referință
LRR	Laboratorul Regional de Referință
LS	Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale
MEC	Ministerul Educației și Cercetării
MJ	Ministerul Justiției
MS	Ministerul Sănătății
mSTR	Regim de tratament TB peroral scurt modificat (Eng. modified shorter all-oral treatment regimen)
M&E	Monitorizare și Evaluare
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
OSC	Organizație a societății civile
PAFA	Persoane adulte fără adăpost
PCDI	Persoane consumatoare de droguri injectabile
PFSCM	Partnership for Supply Chain Management – agent de achiziții și furnizor de servicii 4PL (4th party logistics)
PNRT	Programul Național de Răspuns la Tuberculoză
PN HIV	Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
PR	Recipient Principal (Eng. Principal Recipient)
Program VST	Program de tratament antituberculos video observat (Eng. Video Observed Treatment)
PEP	Profilaxia post expunere (Eng. Post-Exposure Prophylaxis)
PrEP	Profilaxia pre expunere (Eng. Pre-Exposure Prophylaxis)
PSO	Proceduri Standard de Operare
PSS	Program de schimb de seringi
PTH	Persoanele care trăiesc cu HIV
PTMF	Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt
SIDA	Sindromul imunodeficienței umane dobândite
SR	Sub-Recipient
TARV	Tratament antiretroviral
TB	Tuberculoza
TB-DR	Tuberculoza drog rezistentă
TB-MDR	Tuberculoza multi-drog rezistentă
TB-MDR/RR	Tuberculoza multi-drog rezistentă/ rezistentă la rifampicin
TB-XDR	Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase
TFM	Tratamentul farmacologic cu Metadonă al dependenței de opiacee
TG	Persoane transgen
UIN	Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний)
UNITAID	Inițiativă globală pentru sănătate de elaborare a inovațiilor pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul maladiilor majore, cu accent pe TB, malarie și HIV/SIDA
VST	Tratamentul Video Observat al TB (Eng. Video Supported Treatment)

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Denumirea Grantului:	MDA-C-PCIMU
Numărul Grantului:	1923
Acordul de Grant semnat:	25 noiembrie 2020
Finanțare aprobată:	23 082 608.00 EURO*
Data demarării:	01 ianuarie 2021
Data încheierii:	31 decembrie 2023

*Notă: Bugetul a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 02.09.2021 - GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision (Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).

Sumarul Programului TB/HIV/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2021-2023

În luna iunie 2020, CNC TB/SIDA a aprobat programele naționale pentru TB și HIV/SIDA/ITS, pentru următorii cinci ani (2021-2025), care urmează să fie aprobate de către Guvernul RM. Grantul actual al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), aa.2021-2023, este implementat pentru a sprijini răspunsul național la TB și HIV, în suportul realizării obiectivelor stabilite, în menținerea serviciilor calitative de tratament și prevenire, oferite populațiilor cheie afectate, și în eliminarea barierelor existente.

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Răspuns la TB (2021-2025) și Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2021-2025).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale. Principiile și prioritățile acestuia sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia „End TB” a Organizației Mondiale a Sănătății, pentru anii 2015-2035 - Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei după anul 2015; Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor”; Al Treilea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă (SDG-3), privind eradicarea epidemiei cu HIV/SIDA către anul 2030 (Declarația ONU din 2016).

Scopul Programului TB/HIV/SIDA este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale Programului TB/HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;

Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;

Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul

HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;

Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta TB:

- i. Pacienții cu tuberculoză
- ii. Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- iii. Deținuții
- iv. Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
- v. Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
- vi. Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta HIV/SIDA:

- i. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
- ii. HIV/SIDA + TB
- iii. Deținuții
- iv. Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).

Progresul activităților, componenta TB

Modulul: Servicii de îngrijire și prevenire a TB

Intervenția: Prevenirea infecțiilor TB

Asigurarea tratamentului infecției tuberculoase al contactilor pacienților cu TB și al PTH

În baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a medicamentelor pentru infecția tuberculoasă, întru asigurarea tratamentului infecției tuberculoase a 6 875 beneficiari, care urmează a fi incluși în tratament preventiv, în perioada mai 2023 – martie 2024. Livrarea primei tranșe de medicamente a fost organizată în luna martie 2023 (contract 159/GD/T cu Fundația IDA din 02.12.2022, în valoare totală de 150 315.78 USD). Următoarea livrare este preconizată pentru trimestrul II.2023.

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectare și diagnostic al cazurilor MDR-TB

Asigurarea screening-ului TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigilență sporită pentru TB, prin intermediul instalațiilor radiologice mobile, cu utilizarea aplicațiilor AI

Centrul PAS¹ a asigurat instalarea a 6 programe software de inteligență artificială InferVision, destinate instalațiilor radiologice mobile în screening-ul TB, din cadrul IFP Chiril Draganiuc, ANP și Spitalului TB Bender. Instruirea personalului care va fi implicat în utilizarea programelor software menționate, precum și elaborarea cadrului normativ, cu privire la utilizarea acestora, sunt preconizate pentru trimestrul II.2023.

Asigurarea depistării persoanelor din populațiile-cheie – PTH, PAFA, PCDI și alte grupuri vulnerabile, cu acces redus la asistența medicală primară, cu suportul organizațiilor societății civile la nivel de comunitate

În conformitate cu decizia GTL TB din 20 ianuarie 2023, pentru realizarea activităților de depistare țintită, Centrul PAS a asigurat contractarea a 6 asociații obștești active în domeniu, de pe *malul drept* al r. Nistru (AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO AFI, Chișinău; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni) și 3 asociații obștești active în domeniu, de pe *malul stîng* al r. Nistru (AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița). Acoperirea geografică: activitățile în cauză sunt implementate în 38 de localități (30 - malul drept și 8 - malul stîng). Numărul estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic, în anul 2023, este de 14 422 persoane (11 022 – malul drept și 3 400 – malul stîng).

În conformitate cu prevederile celor 10 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către Centrul PAS și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Astfel, în perioada trimestrului I.2023, un număr de 1 607 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic (27 PCD; 66 PTH; 490 PAFA; 229 migranți externi; 131 persoane contacte din

¹ Centrul PAS este Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS – Recipientul Principal (contract MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL).

focarele de tuberculoză, depistate de ONG-uri; 632 persoane care fac abuz de alcool; 32 persoane din rândul etniilor cu acces redus la servicii medicale), dintre care - 34 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 2.1%.

Implementarea standardelor de biosecuritate în laboratoarele microbiologice TB

În baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc, IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de ajustare a sistemului de ventilație, din cadrul LNR în microbiologia TB (contract 135/GD/T cu Eurovent Climatizare SRL din 14.11.2022, în valoare totală de 373 549.00 MDL). Activitatea urmează a fi finalizată până în data de 30 iunie 2023.

Aplicarea metodelor molecular genetice pentru diagnosticul rapid al TB și RR/MDR TB

În baza necesităților de teste pentru diagnosticul rapid al TB și testarea sensibilității, pe ambele maluri, pentru a. 2023, IP UCIMP DS² a organizat procedura de livrare integrală, în luna februarie 2023, a testelor pentru detecția TB-MDR și TB-M/XDR, pentru echipamentele GeneXpert, din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia TB (contract 136/GD/T cu UNOPS – GDF din 08.11.2022, în valoare totală de 153 882.00 USD).

Aplicarea metodelor fenotipice și genotipice de testare a rezistenței la medicamentele TB și supravegherea rezistenței la terapia anti-TB, la nivel național

În baza necesităților de reactivi și consumabile de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2023, IP UCIMP DS a asigurat:

- procedura de livrare integrală, în luna martie 2023, a testelor GenoType MDR-TB pentru echipamentele LPA Hain, destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc (contract 147/GD/T cu Hain Lifescience GmbH din 29.11.2022, în valoare totală de 8 260.00 EUR);
- procedura de procurare și livrare, în luna martie 2023, a primei tranșe de substanță pură, destinată LNR în microbiologia TB (contract 148/GD/T cu Imunotehnomed SRL din 14.02.2023, în valoare totală de 286 013.07 MDL); a doua tranșă urmează a fi livrată în luna noiembrie 2023;
- procedura de procurare a mediilor nutritive, destinate LNR în microbiologia TB (contract 149/GD/T cu Bio Analitica SRL din 28.02.2023, în valoare totală de 583 290.00 MDL); livrarea este preconizată pentru trimestrul II.2023;
- procedura de procurare și livrare, în luna martie 2023, a primei tranșe de reactivi de laborator, destinate LNR în microbiologia TB (contract 150/GD/T cu Mic-Tan SRL din 27.02.2023, în valoare totală de 342 075.00 MDL); a doua tranșă urmează a fi livrată în trimestrul II.2023.

În baza necesităților de echipamente de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2023, IP UCIMP DS a asigurat:

- procedura de livrare integrală, în luna februarie 2023, a coagulatoarelor pentru medii de cultură, 4 unități – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc și Spitalului TB Bender (contract 115/GD/T cu Triumf-Motiv SRL din 10.10.2022, în valoare totală de 188 500.00 MDL);
- procedura de procurare și livrare integrală, în luna martie 2023, a înregistratoarelor digitale de temperatură (-200°C...+200°C), 6 unități – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc (contract 128/GD/T cu Edelmed SRL din 03.01.2023, în valoare totală de 47 400.00 MDL);

² IP UCIMP DS este Recipientul Principal al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, în baza Acordului de Grant nr. 1923 din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 18 061 192.00 EUR.

- procedura de procurare și livrare integrală, în luna martie 2023, a înregistratoarelor digitale de temperatură și umiditate (-40°C...+80°C), 15 unități – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc (contract 81/GD/T cu Edelmed SRL din 03.01.2023, în valoare totală de 106 500.00 MDL);
- procedura de procurare a micro centrifugilor, 6 unități – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc și Spitalului TB Bender (contract 155/GD/T cu Triumf-Motiv SRL din 17.03.2023, în valoare totală de 243 450.00 MDL); livrarea este preconizată pentru trimestrul II.2023;
- procedura de procurare a termocicloarelor PCR (model GTQ-cycler 96), 4 unități – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc și Spitalului TB Bender (contract 161/GD/T cu Hain Lifescience GmbH din 24.03.2023, în valoare totală de 25 000.00 EUR); livrarea este preconizată pentru trimestrele următoare.

Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor către LNR și LRR, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza acordului de co-finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2023 (acordul adițional nr. 2 din 03.01.2023 la contractul CF/IFP/18 din 04.01.2021, în valoare de 646 207.01 MDL), IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, *pe parcursul trimestrului raportat*, vizitele au fost realizate la centrele de microscopie de pe lângă cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de est, 7 038 specimene de spută fiind colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și Vorniceni.

Asigurarea mentenanței echipamentelor din cadrul staționarelor și subdiviziunilor de profil

IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de mentenanță pentru: (i) echipamentele MGIT 960, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender (contract 58/CS/T cu Becton Dickinson BV din 07.09.2022, în valoare totală de 40 120.00 USD); și (ii) echipamentele GenXpert (58 unități), din cadrul instituțiilor medicale, în domeniul HIV și TB, de pe ambele maluri ale r. Nistru, inclusiv sistemul penitenciar (contract 15/CS/T cu SC Medist Grup SRL din 15.05.2021, în valoare totală de 211 466.50 MDL).

La fel, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare și livrare, în luna martie 2023, a consumabilelor pentru analizatorul gazelor și electroliților în sânge, din cadrul laboratorului Penitenciarului nr.16 Pruncul, mun. Chișinău (contract 156/GD/T cu X-LAB Solutions SRL din 15.02.2023, în valoare totală de 143 345.00 MDL). Livrarea consumabilelor va fi efectuată în 6 tranșe, în perioada anului 2023, în conformitate cu graficul prestabilit de către beneficiar.

Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților

Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, inclusiv cu implicarea OSC

În conformitate cu decizia GTL din 10 ianuarie 2023, activitatea sus-menționată este realizată, în anul 2023, de către AO AFI, Chișinău (contract de finanțare în valoare de 457 355.00 MDL). Activitatea în cauză prevede: evaluarea persoanelor cu TB din detenție, prin aplicarea chestionarului de evaluare psihologică inițială; consiliere psihologică a persoanelor cu întreruperi în tratament, în vederea administrării sistematice a

tratamentului; consiliere pre-eliberare a persoanelor cu TB, eliberate din detenție; consiliere psihologică primară și secundară, pentru asigurarea aderenței la tratament; ședințe ale echipei multidisciplinare.

În perioada trimestrului I.2023, un număr de 14 deținuți cu TB au finalizat tratamentul (10 cu TB sensibilă și 4 cu TB-DR); 4 deținuți cu TB au fost eliberați din detenție, în perioada de raportare, și însoțiți în sistemul medical din sectorul civil pentru a continua tratamentul în condiții de ambulator.

Intervenția: Asigurare a continuității tratamentului infecției TB multi-drog rezistente

Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR), în cadrul studiului operațional, urmat de o tranziție la practica de rutină

În scopul asigurării continuității realizării studiului operațional "Implementarea mSTR", a fost semnat un acord de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2023 (acordul adițional nr.2 din 21 iulie 2022 la contractul nr. 006/TB-HIV-SERV/2021 din 4 ianuarie 2021, în valoare de 4 852 022.00 MDL).

În cadrul Studiului Operațional mSTR, în perioada 15 septembrie 2020 - 15 septembrie 2021, în cadrul Cohortei Regionale, 228 pacienți au fost evaluați și 111 pacienți - incluși în tratament, dintre care: 92 pacienți au finalizat tratamentul, iar 19 pacienți au fost excluși (refuz, deces, evenimente adverse). În continuare, în perioada 16 septembrie 2021 - 16 septembrie 2022, în cadrul Cohortei Naționale I, 172 pacienți au fost evaluați și 110 pacienți - incluși în tratament, dintre care: 31 pacienți au finalizat tratamentul, 61 - continuă tratamentul, iar 18 - excluși. La fel, în perioada 19 septembrie 2022 - 21 decembrie 2022, în cadrul Cohortei Naționale II, 102 pacienți au fost evaluați și 84 pacienți - înrolați în tratament, dintre care: 78 continuă tratamentul, iar 6 au fost excluși.

Asigurarea unei abordări multidisciplinare, inclusiv evaluarea necesităților și managementul de caz, pentru fiecare persoană afectată de TB și membrii familiei acesteia, și acordarea suportului psihosocial pentru asigurarea aderenței la tratamentul TB, malul stâng

Ca urmare a ședinței de planificare din 17 decembrie 2021, desfășurate în or. Tiraspol, cu participarea autorităților publice locale, a coordonatorilor programului TB național și teritorial, a reprezentanților RP și SR-lui, această activitate este realizată, începând cu anul 2022, prin susținerea unei echipe multidisciplinare (coordonator activități de aderență la tratament, psiholog, asistent social), la nivelul Spitalului TB Bender, instituția care coordonează programul teritorial TB, și a 8 asistenți DOT din cadrul fiecărui raion din regiune.

În perioada trimestrului I.2023, 133 pacienți se aflau în supravegherea asistenților DOT, din numărul total de 221 pacienți cu TB aflați în supravegherea serviciului TB pentru tratament ambulator, din această regiune, ceea ce constituie 60%. Din aceștia, 62 au încheiat cu succes tratamentul. La fel, în perioada raportată, în scopul monitorizării și evaluării activităților serviciului TB și ale asistenților DOT, specialistul din cadrul Spitalului TB Bender, contractat de către Centrul PAS, a realizat 8 vizite de monitorizare.

Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB, malul stâng

Ca urmare a ședinței de planificare din 17 decembrie 2021, desfășurate în or. Tiraspol, activitatea susmenționată este realizată, în anul 2023, în continuare de către Spitalul TB Bender, instituția care coordonează programul teritorial TB (contract de finanțare în valoare de 3 238 826.35 MDL). Activitatea prevede acordarea

persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, a unui suport financiar lunar, în valoare de 1 730.00 MDL per beneficiar, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos, cu condiția administrării regulate a tratamentului și neadmiterea omiterii a mai mult de 3 doze pe parcursul unei luni. Listele pacienților, care beneficiază de acest suport, sunt elaborate de către medicul ftiziopneumolog și prezentate către Spitalul TB Bender. *În perioada trimestrului I.2023*, numărul de persoane cu TB, care au beneficiat de suport financiar, a fost precum urmează: 155 – luna ianuarie, 144 – luna februarie, 148 – luna martie.

Extinderea utilizării VST, la nivel național

Centrul PAS a asigurat, *în perioada trimestrului I.2023*:

- Lansarea procedurii de achiziție a 250 de telefoane mobile cu husă și sticlă de protecție, destinate persoanelor care urmează a fi înrolate în VST, de pe ambele maluri. Contractul urmează a fi semnat în trimestrul II.2023.
- În contextul elaborării aplicațiilor de țară, pentru perioada aa. 2024-2026, către Fondul Global, secretariatul Global DAT Task Force (grup de lucru al Parteneriatului Stop TB în domeniul tehnologiilor de aderență digitală pentru modalitățile de îngrijire și tratament al tuberculozei centrate pe oameni) a găzduit un seminar online, pentru a oferi îndrumări cu privire la finanțarea tehnologiilor de aderență digitală, în cadrul PNRT. În cadrul seminarului, Centrul PAS a realizat o prezentare cu privire la experiența de implementare a Tratatului Video Observat al TB (VST), inclusiv costurile de implementare a acestei activități.

Asigurarea participării active a societății civile la răspunsul TB, la toate etapele, și realizarea activităților, finanțate prin granturi mici, axate pe educare, informare și intervenții, în scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirea recidivelor (prin acompaniere și oferire de suport persoanelor care au finalizat tratamentul)

În cadrul acestei activități, Centrul PAS a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu (4 – de pe malul drept al r. Nistru și 3 – de pe malul stâng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2023, precum urmează: AO SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO AFI, Chișinău; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AktiV, Bender; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița. *Acoperirea geografică:* activitățile în cauză sunt implementate în 23 de localități (15 localități - malul drept și 8 localități – malul stâng). *Numărul estimat de beneficiari* este de 513 persoane (449 - malul drept și 64 – malul stâng).

În conformitate cu prevederile celor 7 contracte de finanțare, în valoare totală de 3 380 374.60 MDL, organizațiile beneficiare raportează către Centrul PAS (Sub-Recipient) și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.

În perioada trimestrului I.2023, un număr de 120 beneficiari (90 cu TB sensibilă și 30 cu TB-DR) a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social, din care: 117 au fost aderenți la tratament (97.5%), 10 au încheiat cu succes tratamentul (8.5%), iar 3 au întrerupt tratamentul (2.5%).

Dezvoltarea instrumentelor inovative de comunicare prin utilizarea tehnologiilor informaționale

Centrul PAS a asigurat contractarea companiei locale, în scopul completării și ajustării aplicației web și celei mobile a modulului CLM (Eng. community led monitoring), din cadrul platformei I LIKE VST, cu noi funcționalități pentru monitorizarea comunitară a răspunsului la TB (contract în valoare de 17 700.00 EUR). În perioada raportată, aplicația web, cu noile funcționalități ale modulului, a fost prezentată și testată de către specialistul IT al Centrului PAS. La fel, în data de 17 martie 2023, a avut loc instruirea a 19 reprezentanți ai OSC-urilor, în popularizarea CLM și dezvoltarea abilităților de utilizare a acesteia, precum și de instruire a viitorilor utilizatori. În rezultat, ajustările propuse, în cadrul instruirii, au fost transmise companiei dezvoltatoare pentru implementare. Finalizarea procesului de ajustare a aplicației web este estimată pentru finele lunii aprilie 2023.

Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB drog-rezistente

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare, în luna martie 2023, a primei tranșe de medicamente antituberculoase de linia a doua, întru asigurarea continuității tratamentului a 501 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-XDR și TB-XDR, aflați deja în tratament, și 650 pacienți, care urmează a fi incluși în tratament, în perioada octombrie 2022 – martie 2024. Livrarea următoarei tranșe este preconizată pentru perioada lunii aprilie 2023 (contract 129/GD/T cu Fundația IDA din 02.12.2022, în valoare totală de 135 748.47 USD).

Asigurarea distribuției medicamentelor anti-TB, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR, în teritorii, inclusiv în regiunea de est a Rep. Moldova

În baza acordului de co-finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2023 (acordul adițional nr. 2 din 03.01.2023 la contractul CF/IFP/18 din 04.01.2021, în valoare de 646 207.01 MDL), IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, *pe parcursul trimestrului raportat*, au fost transportate 1 411 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de est a republicii.

Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la nivel central

IP UCIMP DS a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP Chiril Draganiuc (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase, procurate în cadrul implementării granturilor TB, pentru perioada aa. 2021-2023 (acord adițional nr.1 din 03.01.2023 la contractul Depozit/IFP/2021 din 31/12/2020, în valoare de 1 123 200.00 MDL).

Ajustarea condițiilor încăperilor sanitare, în cadrul secțiilor pentru tratamentul MDR-TB, ale IMSP IFP Chiril Draganiuc

IMSP IFP Chiril Draganiuc a lansat, în luna noiembrie 2022, procedura de achiziție publică privind executarea serviciilor de reparație capitală a încăperilor sanitare și a holurilor aferente, în cadrul Clinicii Chișinău (bloc B-02), IMSP IFP Chiril Draganiuc. Semnarea contractului de prestare a serviciilor de executare a lucrărilor de reparație urmează a fi realizată în trimestrul II.2023.

În acest context, IP UICMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de asistență în evaluarea devizelor de cheltuieli și de supervizare a lucrărilor de reparație capitală a încăperilor sanitare și holurilor, în cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc – pentru perioada 15 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023 (contract de consultanță în valoare de 45 420.00 MDL).

Prestarea serviciilor de reparație a acoperișului și a sistemului de ventilare, în cadrul blocului de ftiziopneumologie, Penitenciarul nr. 16 - Pruncul

ANP a lansat, în luna noiembrie 2022, procedura de achiziție publică privind executarea serviciilor de reparație a acoperișului și a sistemului de ventilare, în cadrul blocului de ftiziopneumologie, Penitenciarul nr. 16 - Pruncul, mun. Chișinău. Semnarea contractului de prestare a serviciilor de executare a lucrărilor de reparație urmează a fi realizată în trimestrul II.2023.

Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB

Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB

Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și local

Centrul PAS a asigurat susținerea organizării, în cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, a conferinței naționale dedicate Zilei Mondiale de Luptă cu Tuberculoza – 24 martie, cu sloganul „Da! Putem învinge tuberculoza!”.

În cadrul ședinței GTL TB din 01.03.2023, platforma ONG-urilor active în domeniul TB, gestionată de către AO SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei), a asigurat selectarea a patru consultanți locali, care urmează să efectueze, pe parcursul trimestrului II.2023, analiza stării curente, precum și descrierea parteneriatelor de succes existente între autoritățile publice locale (APL) și ONG-urile active în răspunsul la TB, la nivel comunitar, în perioada aa. 2016-2020.

Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru KAP

Centrul PAS a asigurat extinderea serviciilor de consultanță locală, pentru examinarea și ajustarea materialelor educaționale și informative privind TB și COVID-19 (contract în valoare de 20 000.00 MDL). *În total, în perioada raportată*, au fost publicate 27 tipuri de materiale, în limbile română și rusă. Astfel, 48 000 de exemplare au fost distribuite, în perioada campaniei informative de primăvară 2023.

Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.)

Centrul PAS a asigurat susținerea următoarelor intervenții:

- Contractarea serviciilor de difuzare a materialelor video și audio privind tuberculoza (contract în valoare de 227 773.11 MDL). *Pe parcursul trimestrului I.2023*, materialele video și audio, în limbile română și rusă, au fost difuzate 14 zile consecutiv, la canale de TV (Prime, Publika TV, Canal N4, Canal 3) și posturi de radio (Retro FM, Auto radio, Novoe radio).

- *Realizarea campaniei de informare de primăvară cu genericul „Da! Putem învinge tuberculoza!”:* (i) În perioada 20-24 martie, între orele 09.00-16.00, în scuarul magazinului UNIC – desfășurarea, de către colaboratorii IMSP IFP Chiril Draganiuc, a screening-ului radiologic pulmonar, cu consultația medicilor radiologi și fiziopneumologi; organizarea concursului de postere elaborate de copii; distribuirea de materiale informative; (ii) Organizarea de flashmob-uri, cu participarea studenților de la USMF Nicolae Testemițanu și Centrul de excelență în medicină și farmacie Raisa Pacalo - în scuarul magazinului UNIC, Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, centrul comercial Shopping Malldova. (ii) Echipa Centrului PAS a îndemnat partenerii naționali și internaționali să investească, să se implice și să acorde timp și resurse pentru a învinge tuberculoza. (iii) Implicarea voluntarilor – studenților Colegiilor de Medicină din or. Chișinău, Bălți, Orhei, Cahul și Ungheeni, în activități de informare și promovare a informațiilor corecte despre TB, prin distribuirea de materiale informaționale tematice, în rândul diverselor grupuri ale populației. (iv) Asociațiile obștești active în domeniul TB au organizat un șir de activități de informare a populației, despre necesitatea de examinare și screening la TB.

Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie

Activitatea menționată este menită să sprijine eforturile OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la FG, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare (Eng. matching grants), pentru realizarea activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora.

În cadrul ședinței Comisiei de jurizare din 21 februarie 2023, a fost aprobată solicitarea de finanțare, din partea AO SMIT, Bălți, cu privire la organizarea unei platforme pentru colectarea deșeurilor managerie, precum și procurarea și instalarea unei porți automate la intrarea în instituția preșcolară de tip sanatorial, grădinița-creșă Nr.16 "Bucuria", mun. Bălți. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul semestrului I. 2023.

Participarea OSC-urilor în realizarea studiilor operaționale, inclusiv la nivel de comunitate

Centrul PAS a inițiat procesul de susținere a desfășurării *Studiului operațional „Aplicarea testului nou pentru depistarea tuberculozei active la pacienții cu HIV”*. Activitatea în cauză urmează a fi realizată de IMSP IFP Chiril Draganiuc, cu prezentarea raportului final al studiului în trimestrul IV. 2023 (contract de consultanță în valoare de 138 300.00 MDL).

Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB

Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și de asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin oferirea unui grant pentru servicii de asistență juridică și consultanță

Activitatea sus-menționată prevede prestarea serviciilor de asistență și consiliere juridică persoanelor cu TB. Aceasta este implementată de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), în perioada 01 iunie 2021 – 31 decembrie 2023 (acord de sub-grant în valoare de 2 600 150.00 MDL).

Astfel, în perioada trimestrului I.2023, au fost realizate următoarele intervenții:

- Desfășurarea unei deplasări a avocaților IDOM, în data de 04.01.2023, la AO Casa Speranțelor din or. Soroca, pentru consultarea beneficiarilor de proiect – în scopul promovării și protecției drepturilor persoanelor cu TB și asigurării accesului acestora la asistența juridică.

- Organizarea, în data de 22.03.2023, a unei mese rotunde privind prevenirea încălcărilor drepturilor omului și promovarea incluziunii, în cadrul CPTPD, mun. Bălți, cu participarea de medici, asistenți medicali și felceri.
- Oferirea serviciilor gratuite de consiliere și asistență juridică din partea avocaților (la telefon fix și mobil), de luni până vineri, în intervalul orelor 09.00 - 17.00, chiar și în afara programului de lucru, inclusiv în zilele de weekend. Oferirea răspunsurilor la mesajele parvenite pe adresa de e-mail (info@idom.md) și pe Messenger (m.me/drepturileomuluiMoldova).
- Distribuirea pliantelor informative în instituțiile medicale de profil, cât și ONG-urile active în domeniu.
- Oferirea serviciilor de consiliere și asistență juridică (la telefon) pentru 13 cazuri diverse: dreptul la protecția consumatorului – 2 cazuri, dreptul la sănătate – 2 cazuri, dreptul de acces la informație – 4 cazuri, dreptul la proprietate – 2 cazuri, dreptul la tichete alimentare – 3 cazuri.
- Efectuarea analizei cadrului legal național și internațional, în scopul identificării și operării propunerilor de modificare și ajustare a legilor, a actelor normative subordonate legii, cât și a practicilor care conduc la violări în domeniul TB.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E

Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

Elaborarea PSO pentru consolidarea cadrului de M&E a PNRT de către Unitatea de Coordonare a PNRT, inclusiv cu implicarea OSC-urilor

În temeiul deciziei GTL TB din 30 iunie 2022, Centrul PAS a asigurat contractarea unui consultant național, care va elabora cadrul de M&E (contract în valoare de 25 832.25 MDL). Activitatea urmează a fi desfășurată pe parcursul trimestrului II.2023.

Intervenția: Implementare a sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul HIV/TB

Asigurarea vizitelor complexe de M&E, inclusiv în OSC-uri și alte APL, cu rețele sanitare proprii și private

În baza acordului de co-finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2023 (acordul adițional nr. 2 din 03.01.2023 la contractul CF/IFP/18 din 04.01.2021, în valoare de 646 207.01 MDL), IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). *Pe parcursul trimestrului raportat*, au fost realizate 23 vizite de M&E în teritorii (14 – malul drept, 9 - malul stâng).

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar

Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului din cadrul serviciului TB

Activitatea sus-menționată prevede organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în trei locații, din cadrul serviciului de ftiziopneumologie al țării: IMSP IFP Chiril Draganiuc, inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB

Bender. Astfel, în trimestrul I.2023, Centrul PAS a asigurat livrarea și instalarea echipamentului IT necesar dotării sălilor din cadrul Spitalului TB Bender și IMSP IFP Chiril Draganiuc (contract în valoare de 140 766.66 MDL).

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora

Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire

Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie

Activitatea sus-menționată prevede acordarea unui grant pentru suportul platformei TB. În conformitate cu decizia GTL din 21 ianuarie 2023, în anul 2023, această activitate este implementată de către Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți, în colaborare cu AO Casa Speranțelor, Soroca. Pe parcursul trimestrului I.2023, au fost realizate 7 ședințe online ale Platformei TB.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E

Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant național, care a elaborat, în perioada de raportare, specificațiile tehnice pentru sistemele informaționale, în domeniile HIV și TB (contract de consultanță din 01 noiembrie 2022, în valoare de 17 000.00 EUR). Caietul de sarcini a fost remis Agenției de Guvernare Electronică pentru avizare. Finalizarea sarcinii este estimată pentru perioada trimestrului II.2023, cu selectarea ulterioară a companiei care va elabora sistemul propriu-zis.

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei

Activitatea în cauză prevede (i) remunerarea a cinci specialiști: Specialist Management Medicamente anti-TB, Specialist M&E, Specialist Financiar M&E, Specialist Diagnostic de Laborator și Consultant Mentenanță GeneXpert Moldova - din cadrul echipei de coordonare a PNRT; (ii) acoperirea cheltuielilor operaționale aferente (contract CF/UCIMP-IFP/2021/17 din 04.01.2021).

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

Progresul activităților, componenta HIV/SIDA

Modulul: Prevenirea cazurilor noi de infecție cu virusul HIV

Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2023, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV printre GRSI, pentru perioada anului 2023, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (*10 organizații de pe malul drept al r. Nistru* - AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul, Orhei; AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), Bălți; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și *4 organizații din regiunea de Est a RM* - AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender și AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Numărul de beneficiari* asumați pentru acoperire cu proiectele sus-menționate, pentru anul 2023, este de 29,123 persoane* (24,434 – malul drept și 4,689 – malul stâng). **Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire**, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 2**.

**Notă: Numărul include beneficiarii pachetului de servicii de bază pentru prevenirea HIV: PCDI, LS, BSB, TG și beneficiarii TFM.*

Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile de prevenire sus-menționate includ, pe lângă pachetele de bază, oferite GRSI, și pachete atractive, pentru LS și BSB*. **Localitățile de acoperire și pachetele de servicii** sunt descrise în **Anexa 3**.

**Notă: În data de 17 noiembrie 2022, a fost desfășurată o ședință tehnică de lucru, în cadrul căreia a fost discutată modalitatea de ajustare a costurilor pachetelor de servicii (de bază și atractive), oferite GRSI și PTH, în contextul creșterii ratei inflației în anul 2022, în Rep. Moldova. În rezultat, costurile pachetelor au fost agreate și aprobate de participanți, cu o majorare de cca 25 la sută, în raport cu costurile inițiale stabilite în bugetul Grantului.*

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS (Recipientul Principal) și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din cadrul IMSP SDMC, este responsabilă de validarea semestrială a datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea și evaluarea serviciilor de prevenire HIV, a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, este realizată în baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV.

Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender). În cadrul sistemului

penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții PCDI sunt desfășurate în 18 penitenciare, din care: 13 de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9 Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 5 de pe malul stâng (P8 Bender, P12 Bender, UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Acoperirea geografică: programele de prevenire pentru PCDI, din sursele grantului FG, acoperă 34 de localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng). **Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI**, în anul 2023, sunt descrise în **Anexa 3**. Numărul de PCDI asumate pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2023, este de 16,192 persoane (13,742 – malul drept și 2,450 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 853.13 MDL.

La finele trimestrului I.2023, datele cu referire la numărul PCDI acoperite cu servicii de prevenire, inclusiv celor testate pentru HIV, și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 13 organizații – 9 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Donușeni; AO Respirația a Doua, Bălți și AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng). **Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS**, în anul 2023, sunt descrise în **Anexa 3**. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în anul 2023, este de 7,535 persoane (5,785 – malul drept și 1,750 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 853.13 MDL.

La finele trimestrului I.2023, datele cu referire la numărul LS acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor testați pentru HIV, numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Programele pentru LS (pachet atractiv)

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru LS au fost extinse prin acordarea pachetului atractiv de servicii. În anul 2023, acesta este oferit prin intermediul a 8 organizații – 4 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UES, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). **Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru LS**, sunt descrise în **Anexa 3**. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în anul 2023, este de 535 persoane (330 – malul drept și 205 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 171.60 MDL. La finele trimestrului I.2023, datele cu referire la numărul LS acoperiți cu aceste servicii, sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații - 4 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă,

Chișinău, AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stîng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 19 localități (12 – malul drept, 7 – malul stîng). **Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB**, pentru anul 2023, sunt prezentate în **Anexa 3**. Numărul de BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în anul 2023, este de 4,714 persoane (4,225 – malul drept și 489 – malul stîng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 853.13 MDL.

La finele trimestrului I.2023, datele cu referire la numărul BSB acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor testați pentru HIV, și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Programele de prevenire pentru TG

Lansat în anul 2021, din sursele FG, proiectul pilot privind prestarea serviciilor de prevenire, în rândul TG, este implementat, în continuare, de către AO GENDERDOC-M, Chișinău. **Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru TG**, pentru anul 2023, sunt prezentate în **Anexa 3**. Numărul de TG asumate pentru acoperire cu aceste servicii, în anul 2023, este de 70 persoane (malul drept). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 449.62 MDL. *La finele trimestrului I.2023*, datele cu referire la numărul TG acoperite cu servicii de prevenire, sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Programele pentru BSB (pachet atractiv)

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru BSB sunt extinse prin acordarea pachetului atractiv de servicii. În anul 2023, acesta este oferit, prin intermediul a 2 organizații – 1 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău) și 1 de pe malul stîng (AO Miloserdie, Bender). **Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru BSB**, sunt descrise în **Anexa 3**. Numărul de BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în anul 2023, este de 428 persoane (400 – malul drept și 28 – malul stîng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 171.60 MDL. *La finele trimestrului I.2023*, datele cu referire la numărul BSB acoperiți cu aceste servicii, sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

În anul 2022, din cauza rezultatelor slabe obținute, în cadrul implementării programelor pentru LS și BSB (pachete atractive), la solicitarea PN HIV, IP UCIMP DS a agreat cu FG posibilități de acoperire a costurilor de tratament ITS, depistate grație serviciilor oferite prin intermediul programelor menționate. Mecanismul de acoperire a acestor costuri urmează a fi aplicat în perioada anului 2023.

Procurarea de consumabile, dispozitive medicale și echipamente IT, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2023, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare nr. 333 din 02.11.2022), IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție a prezervativelor clasice masculine, pentru GRSI și partenerii lor, cu livrare preconizată pentru luna aprilie 2023 și distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI (contract 138/GD/H cu Fundația IDA din data de 01.02.2023, în valoare totală de 81 649.84 USD);
- organizarea procedurii de achiziție a prezervativelor de duritate sporită pentru BSB și TG - cu livrare în 3 tranșe, în decursul anului 2023, și distribuire ulterioară către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB și TG (contract 139/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 07.03.2023, în valoare totală de 533 171.70 MDL);
- organizarea procedurii de achiziție a lubrifianților pentru uz intim pe bază de apă (sub formă de plic de 5 ml și tub de 50 ml), pentru BSB, LS și TG - cu livrare în 3 tranșe, în decursul anului 2023, și cu distribuire ulterioară către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB, LS și TG (contract 140/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 17.03.2023, în valoare totală de 570 346.68 MDL);
- organizarea procedurii de achiziție a seringilor sterile de unică folosință, cu ac detașabil (1ml), pentru insulină, pentru PCDI și partenerii lor - cu livrare în 3 tranșe, în decursul anului 2023, și cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 141/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 10.03.2023, în valoare totală de 213 754.64 MDL);
- organizarea procedurii de achiziție a seringilor de unică folosință cu ac nedetașabil (1ml) și cu ac detașabil (2, 5, 10 și 20 ml), pentru PCDI și partenerii lor - cu livrare în 3 tranșe, în decursul anului 2023, și cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 142/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 23.03.2023, în valoare totală de 1 600 299.76 MDL);
- organizarea procedurii de achiziție a eco-boxelor pentru incinerarea seringilor utilizate de către PCDI și partenerii lor - cu livrare în 3 tranșe, în decursul anului 2023, și distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 143/GD/H cu IM GBG-MLD SRL din data de 10.03.2023, în valoare totală de 116 280.00 MDL);
- organizarea procedurii de achiziție a șervețelelor îmbibate cu alcool, pentru PCDI și partenerii lor - cu livrare în 3 tranșe, în decursul anului 2023, și cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 144/GD/H cu LisMedFarm SRL din data de 10.03.2023, în valoare totală de 295 381.24 MDL).

Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de comportament

Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRSI

PN HIV 2021-2025 prevede diversificarea serviciilor prestate în rândul GRSI. Astfel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care sporesc accesul la intervențiile de profilaxie HIV pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH. În acest context, la începutul anului 2023, IP UCIMP DS a organizat procedura de selectare și contractare a două asociații obștești active în domeniu – AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (contract în valoare de 206 992.00 MDL) și AO UES, Bălți (contract în valoare de 208 600.00 MDL), pentru asigurarea continuității implementării serviciilor mobile de prevenire, în anul 2023. Cele două organizații acoperă beneficiarii din regiunile nord și centru ale RM. *Localitățile de*

acoperire sunt: mun. Chișinău, mun. Bălți, Hîncești, Anenii Noi, Șoldănești, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Ungheni, Fălești, Edineț. La finele trimestrului I.2023, datele cu referire la numărul de persoane, din toate GRSI, acoperite cu servicii mobile de prevenire, sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Oferirea serviciilor de prevenire, pentru toate GRSI, prin metode alternative (automate de distribuire a consumabilelor)

PN HIV 2021-2025 prevede extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, în rândul GRSI. Astfel, în cadrul implementării grantului actual al FG, este prevăzută procurarea și instalarea automatelor de distribuire a consumabilelor (Eng. vending machines), serviciu parte a pachetului de bază de prevenire HIV pentru toate GRSI. În acest context, IP UCIMP DS a semnat acordul de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea procurării a 20 de automate, cu repartizare ulterioară către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV (contract CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021, în valoare de 2 024 000.00 MDL). Astfel, în total, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat procedura de livrare și distribuire a 16 automate, precum urmează: 3 unități – către AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; 1 unitate – AO CERA Adolescentul, Orhei; 2 unități – către AO UES, Bălți; 2 unități – către AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; 1 unitate – AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău. La fel, 7 automate au fost instalate și puse în funcțiune, de către AO Inițiativa Pozitivă, în mun. Chișinău. Celelalte aparate urmează a fi distribuite către ONG-urile beneficiare, în trimestrele următoare.

Totodată, IP UCIMP DS își asumă angajamentul de a suporta toate costurile legate de configurarea, instalarea și mentenanța automatelor de distribuire a consumabilelor. Astfel, începând cu data instalării și punerii în funcțiune a automatelor, RP va asigura acoperirea cheltuielilor de energie electrică, internet mobil, combustibil, deservire tehnică a 30 de aparate* și salarizare a persoanelor implicate în deservire, în baza contractelor de mentenanță semnate cu ONG-urile responsabile. De menționat că, AO Inițiativa Pozitivă este responsabilă, în baza acordului de mentenanță, și de oferirea suportului tehnic necesar pentru instalarea automatelor și instruirea personalului ONG-urilor, care vor coordona, la nivel local, procedura de instalare și întreținere a acestora.

**Notă: 20 de automate de distribuire a consumabilelor au fost procurate de IP Inițiativa Pozitivă din sursele Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al FG, aa.2021-2023, și 10 automate - din sursele Grantului Regional al FG, Programul de Sustenabilitate a serviciilor acordate populațiilor cheie în regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale" (Proiectul #SoS), aa.2019-2021.*

În același timp, în scopul consolidării capacităților de monitorizare electronică a serviciilor implementate de ONG-urile prestatoare de servicii de prevenire HIV, conform solicitării IMSP SDMC (scrisoare #85 din 15.03.2022), IP UCIMP DS a asigurat, în semestrul I.2022, organizarea procedurii de achiziție a 50 de unități de telefoane mobile, model Smartphone - Xiaomi Redmi Note 11 (contract 102/GD/H cu BTS Pro SRL din 31.05.2022, în valoare totală de 168 812.50 MDL). În luna martie 2023, 20 unități de telefoane mobile au fost livrate la AO GENDERDOC-M, Chișinău (6 unități); AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni (6 unități); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (8 unități). Celelalte telefoane vor fi puse la dispoziția ONG-urilor, conform necesităților și solicitărilor remise către RP.

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție, în luna martie 2023, a licenței pentru sistemul 1C (versiunea 8, pentru 50 locuri de muncă) – destinate IMSP SDMC (contract 168/GD/H cu License Soft SRL din 10.03.2023, în valoare totală de 71 400.00 MDL).

Intervenția: TFM și alte terapii de drog-dependență asistate medical

Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă (TFM) și alte tratamente ale dependenței de droguri sunt implementate în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a TFM, iar asociațiile obștești implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii și/sau menținerii aderenței la tratament.

Componenta psiho-socială și de suport al TFM este asigurată, în anul 2023, doar pe malul drept, de către patru asociații obștești (AO UES, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO CERA Adolescentul, Orhei și AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul). **Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport pentru PCDI, în cadrul TFM**, în anul 2023, este descris în **Anexa 3. Numărul de PCDI** asumate pentru acoperire cu aceste servicii, în anul 2023, este de 612 persoane (malul drept). *Costul pachetului per beneficiar* este de 711.39 MDL. *La finele trimestrului I.2023*, datele cu referire la numărul PCDI acoperite cu aceste servicii sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Activități de advocacy în promovarea pilotării TFM și a altor tratamente ale dependenței de droguri, în regiunea Transnistreană

IP UCIMP DS în comun cu PN HIV și reprezentanții serviciului HIV din Transnistria a organizat o ședință de lucru privind gestionarea și coordonarea mecanismului de lucru între serviciul HIV, ONG-urile din regiune, RP – IP UCIMP DS și PN HIV, pentru a nu periclita activitățile de profilaxie HIV printre GRSI și activitățile de îngrijire și suport pentru PTH deja existente*. În trimestrele următoare, vor fi întreprinse eforturi adiționale conjugate comune, menite să continue activitățile planificate a fi implementate în regiune.

*Notă: În trimestrul IV.2022, autoritățile locale din regiunea transnistreană au inițiat reforma serviciilor medicale de control HIV, inclusiv a Centrului SIDA Tiraspol.

Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor cheie: PrEP și abordări inovative

Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021. În anul 2023, acestea sunt desfășurate, în continuare, prin intermediul a 6 organizații – 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UES, Bălți) și 3 de pe malul stâng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). **Pachetul de servicii PrEP** este descris în **Anexa 3. Numărul de beneficiari PrEP** asumați pentru acoperire, în anul 2023, este de 595 persoane (525 – malul drept și 70 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 945.20 MDL. *La finele trimestrului I.2023*, datele cu referire la numărul de persoane acoperite cu serviciile PrEP sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV

Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale

Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV

Această activitate presupune asigurarea procedurii de achiziționare a testelor HIV pentru nou-născuții din mame HIV pozitive, de pe ambele maluri ale r. Nistru.

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2023, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stîng), prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 03 din 12.01.2023), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a testelor PCR (GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea nou-născuților din mame HIV pozitive la încărcătura virală (contract 162/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din data de 19.01.2023, în valoare totală de 49 356.00 USD), cu livrare în 2 tranșe – mai și septembrie, 2023.

Astfel, în perioada trimestrului I.2023, 50 de femei HIV+ (39 – pe malul drept și 11 – pe malul stîng) au născut 51 de copii (40 – pe malul drept și 11 – pe malul stîng). Toți 51 au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață.

Procurarea de teste rapide HIV, destinate GRSI și deținuților

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2023, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare nr. 03 din 12.01.2023), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a testelor rapide, destinate GRSI de pe malul stîng (contract 163/GD/H cu UNICEF SD din 02.02.2023, în valoare totală de 39 288.51 USD), precum urmează: (i) teste rapide orale pentru autotestare la infecția cu HIV; (ii) teste rapide duble de depistare a infecției cu HIV/ Sifilis; (iii) teste rapide de depistare a infecției cu Sifilis, HBV și HCV. Livrarea integrală a testelor rapide orale pentru autotestare la infecția cu HIV a fost organizată în luna martie 2023. Următoarele livrări de teste rapide sunt preconizate pentru trimestrul II.2023.

Revizuirea Ghidului Național de Testare HIV

IP UCIMP DS a asigurat contractarea a doi consultanți naționali, care urmează să revizuiască Ghidul Național de Testare HIV, cu anexele conexe, și să elaboreze varianta finală a Ghidului, cu includerea recomandărilor parvenite (contracte în valoare de 9 928.00 MDL fiecare). Varianta finală a Ghidului, inclusiv proiectul Dispoziției MS de Implementare a Ghidului, urmează a fi prezentate în trimestrul II.2023.

Promovarea modelului de Testare Index la HIV, pentru a dezvolta abordări inovative în identificarea precoce a infecțiilor cu HIV și Sifilis*

**Notă: Această activitate presupune oferirea serviciilor de testare la HIV membrilor de familie și partenerilor tuturor GRSI (clienți index), care sunt supuși unui risc sporit de infectare cu HIV.*

În scopul susținerii serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV, la solicitarea PN HIV/ IMSP SDMC (scrisoare nr. 287 din 15.07.2021), IP UCIMP DS a asigurat contractarea a doi consultanți naționali, pentru elaborarea și menținerea bazei de date a medicilor care identifică persoanele HIV+ și asigură înrolarea acestora

în TARV, pe ambele maluri, pentru perioada a. 2023 (contractele 70/CS/H din 27.01.2023, în sumă de 57 096.00 MDL, și 71/CS/H din 03.01.2023, în sumă de 29 280.00 MDL).

Astfel, în baza informației recepționate de la medicii care au testat și identificat cazuri noi HIV+, colectate de către cei doi consultanți, *la finele trimestrului I.2023*, PN HIV/ IMSP SDMC a confirmat 206 cazuri noi de infecție cu HIV (malul drept – 180 cazuri, malul stâng – 26 cazuri). Ulterior, în rezultatul validării informației respective de către PN HIV/ IMSP SDMC, IP UCIMP DS a efectuat transferul, în valoare de 1 000.00 MDL (brut)/ per caz nou HIV+ identificat și înrolat în TARV, pentru medicii implicați în aceste activități. În rezultat, *către finele trimestrului I.2023*, IP UCIMP DS a motivat 111 lucrători medicali de pe *malul drept*, care au testat și depistat 170 cazuri noi HIV+, și 18 medici de pe *malul stâng*, pentru depistarea a 18 cazuri noi.

Același mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV este activ implementat și în sectorul nonguvernamental, începând cu anul 2019. Astfel, pentru fiecare persoană HIV+ nou identificată și înrolată în TARV, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren primesc câte 1 000.00 MDL. Astfel, *în trimestrul I.2023*, 26 persoane HIV+ nou identificate și înrolate în TARV, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS, au fost validate de către PN HIV/ IMSP SDMC. De menționat că, acest mecanism de stimulare este aplicat și la identificarea cazurilor noi de TB printre GRSI. Astfel, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren, la fel, primesc câte 1 000.00 MDL pentru fiecare persoană TB+ nou identificată. În rezultat, *în trimestrul I.2023*, nici o persoană nouă cu TB nu a fost identificată, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS.

Modulul: Tratament, îngrijire și suport

Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV

*Asigurarea contractării Coordonatorului Descentralizare TARV**

În perioada trimestrului II.2022, a fost inițiată activitatea a șase cabinete teritoriale de TARV noi (localitățile Sângerei, Orhei, Ștefan-Vodă, Soroca, Cimișlia și Florești), în conformitate cu prevederile PN HIV 2021-2025 și ale grantului FG 2021-2023, în temeiul Ordinului MS #543 din 07/06/2022 „Cu privire la instituirea Cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA”. Acestea din urmă urmează să contribuie la îmbunătățirea calității serviciului de supraveghere medicală a PTH și tratament ARV, în condiții de ambulator, precum și la majorarea numărului de pacienți acoperiți cu TARV. În acest context, Coordonatorul Descentralizare TARV, selectat de către IP UCIMP DS, asigură coordonarea procesului de descentralizare, până la nivel raional, în perioada aa. 2021-2023 (contract 16/CS/H din 05.05.2021, în valoare de 417 120.00 MDL).

Rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții ce se află în TARV

În scopul îmbunătățirii aderenței la tratamentul ARV, pentru perioada aa.2021-2023, este planificată rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții PTH, care se deplasează din teritorii la centrele TARV, pentru recepționarea medicamentelor. În acest context, în temeiul solicitării IMSP SDMC (scrisoare nr. 371 din 17.09.2021), începând cu trimestrul IV.2021, IP UCIMP DS asigură transferul resurselor financiare către instituțiile medicale implicate în TARV (IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, IMSP SR Căușeni, IMSP SR Rîbnița și Centrul SIDA Tiraspol), pentru rambursarea cheltuielilor de transport suportate de către pacienții PTH.

Astfel, către finele trimestrului I.2023, IP UCIMP DS a asigurat transferul surselor financiare, precum urmează: 105 101.10 MDL - către IMSP SDMC; 85 544.30 MDL - către IMSP SC Bălți; și 33 743.75 MDL - către Centrul SIDA Tiraspol.

Elaborarea de acte normative privind integrarea serviciilor de tratament orientate către pacient (vaccinarea și tratamentul hepatitelor, prevenirea și tratamentul TB, tratamentul dependenței de droguri, serviciile de sănătate reproductivă, îngrijirea paliativă)

Activitatea sus-menționată prevede crearea unui cadru normativ unic, care ar integra serviciile de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire, sănătate reproductivă, etc., atât la nivelul instituțiilor medicale, cât și la nivelul organizațiilor neguvernamentale. În acest sens, Centrul PAS a asigurat organizarea procedurii de contractare a consultanților, aprobați în cadrul ședinței GTL HIV din 28 august 2022. Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare.

Intervenția: Oferire a serviciilor de consiliere și suport psihosocial

Această intervenție urmărește complementarea activităților realizate de către sectorul guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și TARV a PTH, prin intermediul unor servicii psiho-sociale și de suport, prestate de către asociațiile obștești contractate de către IP UCIMP DS în acest scop. Deoarece PTH au necesități diferite, reieșind din data inițierii, aderenței la/ abandonării TARV, începând cu anul 2021, IP UCIMP DS finanțează două tipuri de pachete de servicii psihosociale pentru PTH – pachet de bază și pachet suplimentar. Ambele au menirea de a diferenția, dar și răspunde direcționat necesităților acestor persoane, care se încadrează în: a) categoria de PTH nou depistate, sau b) persoane cu grad de invaliditate, familii cu mulți copii, sau familii monoparentale, etc., acestea solicitând asistență complexă pentru menținerea lor în TARV.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 10 organizații – 6 de pe malul drept (AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Pas cu pas, Cahul; AO UES, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Aceste servicii sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, acoperind 42 de teritorii administrative (35 – malul drept, 7 – malul stâng). **Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH**, în anul 2023, sunt descrise în **Anexa 2. Numărul de PTH** asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în anul 2023, este de 1,340 persoane (1,030 – malul drept și 310 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 2 526.24 MDL.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar)

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH au fost diferențiate prin acordarea pachetului suplimentar de servicii. În anul 2023, acesta este oferit, în continuare, prin intermediul a 9 organizații – 5 de pe malul drept (AO UES, Bălți; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). **Pachetul suplimentar de servicii de îngrijire și suport pentru PTH** este descris în **Anexa 2. Numărul de PTH** asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar), în

anul 2023, este de 2,951 persoane (1,800 – malul drept și 1,151 – malul stâng). *Costul pachetului per beneficiar* este de 906.91 MDL. *La finele trimestrului I.2023*, datele cu referire la numărul persoanelor acoperite cu programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și suplimentar) nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2023.

Susținerea activităților de reprofilare a centrelor sociale regionale (CSR), în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale oferite PTH

În cadrul Dialogului Național 2022, cu tematica „Sustenabilitatea răspunsului național HIV prin prisma acoperirii, calității și durabilității serviciilor” (19-20 decembrie 2022), a fost prezentat raportul de evaluare a spectrului de servicii acordate persoanelor infectate cu HIV/SIDA și membrilor familiilor acestora, în cadrul CSR-urilor existente (contract de consultanță în valoare de 112 850.00 MDL). În acest context, în data de 19 ianuarie 2023, a fost desfășurată o ședință de lucru, cu reprezentanții IP UCIMP DS și ai CSR Renașterea, Chișinău, pentru a discuta recomandările propuse de expert și nominaliza CSR – ul, care urmează să implementeze, în regim pilot, serviciile medico-sociale propuse. La fel, la solicitarea organizațiilor societății civile, IP UCIMP DS a asigurat contractarea unui consultat național, care va analiza documentele existente, va efectua vizite în CSR – uri și va elabora un plan strategic de dezvoltare a Centrelor. Implementarea etapelor de elaborare a cadrului strategic și de pilotare a serviciilor medico-sociale suplimentare, în cadrul CSR-urilor selectate, urmează a fi realizată în perioada anului 2023.

Intervenția: Monitorizare a tratamentului ARV

Achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, din regiunea de est a Moldovei, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la nivelul celulelor CD4.

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2023, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 03 din 12.01.2023), IP UCIMP DS a asigurat:

- organizarea procedurii de achiziție a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru testarea la HIV și pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală (contract 162/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din data de 19.01.2023, în valoare totală de 49 356.00 USD), cu livrare în 1 tranșă – luna septembrie, 2023;
- organizarea procedurii de achiziție a unui lot de reagenți și consumabile, pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie (contract 164/GD/H cu UNICEF SD din 21.02.2023, în valoare totală de 24 458.23 USD), cu livrare în 1 tranșă – luna iunie, 2023.

În perioada trimestrului I.2023, numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, este de 173 (153 – pe malul drept și 20 – pe malul stâng). Numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în TARV, la finele perioadei de raportare, care au fost testate la încărcătura virală (ARN HIV) este de 2.671 (2.179 – pe malul drept și 492 – pe malul stâng).

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB

Grantul actual al FG prevede resurse importante pentru susținerea mobilizării comunitare și a populațiilor țintă afectate de HIV/SIDA. Realizarea activității sus-menționate va permite: (i) îmbunătățirea accesului populațiilor-cheie la serviciile de prevenire HIV, diagnostic, tratament, îngrijire și suport, (ii) reducerea barierelor legate de drepturile omului, în accesarea serviciilor HIV/TB, (iii) acordarea serviciilor integrate și îmbunătățirea calității acestora. Instrumentele tehnice aplicate în acest sens, includ: contractare a serviciilor de consultanță, instruirea pentru reprezentanții OSC-urilor și instituțiilor publice partenere, campanii de sensibilizare și pledoarie, materiale educaționale, evenimente tematice, oferire de mini-granturi, etc.

În acest context, AO Inițiativa Pozitivă a continuat implementarea activităților planificate, pentru anul 2023, în vederea susținerii mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023 (acord de finanțare CF/ADVOC-IP/2021/21 din 01.04.2021, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL). În perioada trimestrului I.2023, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat desfășurarea intervențiilor descrise mai jos.

Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB

Activități de advocacy și mobilizare a comunităților pentru asigurarea finanțării programelor de prevenire, tratament și suport din surse locale (bugete naționale și locale, CNAM)

Au fost organizate: (i) o masă rotundă privind sustenabilitatea programelor de TFM, în contextul tranziției de la resurse externe de finanțare la cele naționale (31 ianuarie 2023), cu participarea a 27 persoane (reprezentanți ai MS, DRN, EHRA (Asociația Eurasiatică pentru Reducerea Riscurilor) și ai ONG-urilor active în domeniul HIV), în cadrul căreia au fost discutate sustenabilitatea programelor TFM, provocările și barierele existente în modernizarea programului de reducere a riscurilor și îmbunătățirea calității serviciilor pentru persoanele CDI; (ii) o ședință cu reprezentanții ANP și ai AO Inițiativa Pozitivă (9 februarie 2023), cu participarea a 20 de persoane, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele implementării programului de reabilitare, în cadrul Comunității Terapeutice din Penitenciarul nr.9 – Pruncul, și activitățile planificate în cadrul comunității, pentru a. 2023; (iii) un atelier de lucru privind planificarea activităților și intervențiilor pe componentele HIV/TB, care necesită a fi sprijinite din resursele FG, în cadrul aplicației de țară pentru aa. 2024-2026, cu participarea a 28 de persoane (reprezentanți ai PN HIV, PNRT, IP UCIMP DS și ai societății civile).

Acordare de suport tehnic organizațiilor prestatoare de servicii în domeniul HIV, în procesul de acreditare a serviciilor

Ținând cont de faptul că standardele de sprijin psihosocial pentru PTH încă nu au fost aprobate, implementarea acestei activități este preconizată pentru perioada trimestrului II. 2023.

Elaborarea și publicarea periodică a digest-urilor analitice, de către societatea civilă, cu privire la rezultatele monitorizării indicatorilor-cheie ai PN HIV

Elaborarea și publicarea digest-ului analitic, cu privire la rezultatele evaluării indicatorilor de performanță cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA, pentru anul 2022, este preconizată pentru perioada trimestrului II. 2023.

Elaborarea, tipărirea și diseminarea materialelor informaționale pentru reprezentanții GRSI și PTH

A fost asigurată distribuirea materialelor informaționale specifice per grup țintă (PCDI, LS și PTH), care au fost tipărite la solicitarea organizațiilor, în a. 2022.

Asigurarea colectării și prelucrării sistematice a datelor privind cazurile de discriminare și încălcare a drepturilor grupurilor vulnerabile cheie (Soft R.I.D.), prin susținerea rețelei consultanților de la egal la egal

În scopul identificării cazurilor de discriminare, în cadrul procesului de colectare și procesare sistematică a datelor de screening, în rândul populațiilor cheie afectate, în *trimestrul I.2023*, au fost completate 776 de chestionare. În rezultat, 81 de beneficiari au raportat că le-au fost încălcate drepturile, din care – toți au primit consiliere de la egal la egal, iar 7 au primit și consiliere juridică, 81 – consiliere de la egal la egal. În total, din 32 dosare înregistrate în sistemul REAct, în perioada de raportare, 16 dosare au fost finalizate cu succes, iar altele 16 – se află în proces de soluționare.

Oferire de suport în cazuri de litigii strategice și de asistență tehnică a avocaților Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)

În perioada de raportare, nu au fost înregistrate cazuri de litigii strategice. De menționat că, toate cazurile inițiate, în perioadele anterioare de raportare, sunt în proces de judecată, sub monitorizarea continuă a avocaților desemnați.

Implicarea reprezentanților societății civile în grupuri de lucru, comitete, structuri de stat și internaționale, în vederea discutării și formulării recomandărilor pe marginea documentelor de importanță strategică

A fost asigurată participarea reprezentanților AO Inițiativa Pozitivă și ai Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate la un eveniment, cu tematica "Sistemele de protecție a sănătății publice și planificarea continuității proceselor". Obiectivul principal al evenimentului a fost inițierea unui dialog strategic între părțile interesate, atât la nivel național cât și cel regional, în țările din regiunea EECA, cu privire la serviciile de sănătate și planificarea continuității activităților în situații de criză.

Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB*Desfășurarea și susținerea campaniilor informaționale și educaționale, pentru promovarea testării la HIV și ITS, reducerea comportamentelor riscante, sporirea accesibilității metodelor inovative de profilaxie și tratament, cu aplicarea tehnologiilor moderne*

A fost inițiat procesul de lucru asupra conceptului campaniilor informaționale și educaționale pentru promovarea testării la HIV și ITS, pentru anul 2023. Desfășurarea activităților legate de implementarea campaniilor este preconizată pentru trimestrul II.2023.

Evaluarea bazei normative în domeniul HIV și eliminarea barierelor legale și a legislației discriminatorii

A continuat procesul de revizuire a Legii nr. 23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA, cu implicarea experților HUB și oferirea propunerilor de modificare a acesteia. Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrele viitoare.

Dezvoltarea și pilotarea programului modular privind furnizarea serviciilor de eliminare a auto-stigmatizării în domeniul HIV

A fost inițiată, de către două organizații active în domeniu, de pe malul drept (AO Inițiativa Pozitiva, Chișinău și AO GENDERDOC-M, Chișinău), pilotarea serviciilor de eliminare a auto-stigmatizării, conform ghidului elaborat pentru specialiștii în domeniul acordării suportului psiho-social, privind reducerea nivelului de auto-stigmatizare a PTH. Lucrătorii sociali implicați urmează să identifice, în baza unui chestionar, nivelul de auto-stigmatizare a PTH noi depistate, și, ulterior, să desfășoare activități de informare destinate acestora, pe parcursul a șase luni de zile.

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților angajaților MAI, în lucrul cu reprezentanții grupurilor cu risc sporit de infectare și cu PTH, în aspecte legate de serviciile PrEP, și formarea angajamentului pentru un comportament sigur și nediscriminatoriu al angajaților MAI în raport cu aceștia

A fost solicitată informația privind necesitățile angajaților MAI, în contextul fortificării cunoștințelor acestora în lucrul cu reprezentanții GRSI și PTH, inclusiv în aspecte legate de serviciile PrEP. Organizarea instruirii este preconizată pentru trimestrele II și III.2023.

Asigurarea monitorizării la nivelul societății civile a procesului de realizare a PN HIV, în vederea trecerii la finanțarea de stat și evaluarea implementării acestuia

În parteneriat cu ONG-urile active în domeniul HIV, pe baza instrumentelor existente și a priorităților societății civile, la nivel național, a fost elaborat un sistem de monitorizare civică, planul de activități și bugetul aferent, pentru implementarea acestui proces.

În perioada raportată, au fost desfășurate trei vizite, după cum urmează: i) o vizită în mun. Bălți (15 martie 2023) și o vizită în mun. Orhei (24 martie 2023), cu participarea a patru experți naționali, în cadrul cărora au fost organizate discuții focus-grup cu pacienții cabinetelor TARV și TFM, inclusiv vizite la medicul infecționist și specialistul în narcologie, unde beneficiarii au completat un chestionar cu privire la serviciile oferite de către ONG-ul activ în domeniu din localitate; ii) o vizită, în mun. Chișinău, la cabinetul TARV și TFM, unde beneficiarii, la fel, au completat un chestionar cu privire la serviciile oferite. Activitatea urmează a fi desfășurată și în trimestrele următoare.

Desfășurarea evenimentelor dedicate zilei mondiale de combatere a SIDA și zilei de comemorare a persoanelor care au decedat de SIDA

Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrul II.2023.

Fortificarea potențialului reprezentanților societății civile pentru asigurarea unor activități de advocacy eficace privind executarea programului național

A fost desfășurată o instruire cu reprezentanții societății civile privind metodele prioritare de desfășurare a activităților și intervențiilor, în cadrul pregătirii grantului consolidat TB/HIV către FG, pentru perioada aa. 2024-2026. La activitate au participat 16 persoane din sectorul civil.

Fortificarea potențialului rețelei consultantților de la egal la egal, a parajuriștilor și avocaților CNAJGS pe aspecte legale

A fost inițiat procesul de identificare a moderatorilor trainingului, care urmează a fi desfășurat, la solicitarea avocaților CNAJGS, în format offline (cu prezență fizică), în perioada trimestrului II.2023.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare

Intervenția: Sisteme de gestionare a infrastructurilor și echipamentelor

Implementarea și menținerea sistemului de management al calității, în cadrul LNR HIV, conform standardului ISO 15189/ Implementarea Sistemului Informațional Național de Testare HIV/ITS/HV în Centrele de Testare HIV/ITS

IP UCIMP DS a asigurat selectarea a 3 consultanți naționali, care urmează să asigure revizuirea și/ sau elaborarea procedurilor operaționale standard (SOP-uri) și a procedurilor generale, din cadrul LNR HIV, conform standardului internațional SM EN ISO 15189:2022 (contracte de consultanță, în valoare de 30 280.00 MDL fiecare). Implementarea activității este preconizată pentru perioada trimestrului II.2023

Participarea la Programe de Control Extern al Calității (internaționale și naționale) pentru LNR HIV

IP UCIMP DS a asigurat organizarea:

- procedurii de livrare integrală, în luna martie 2023, a probelor pentru efectuarea controlului extern de calitate al rezultatelor de diagnostic, pentru necesitățile LNR HIV (contract 103/GD/H cu INSTAND eV din 17.05.2022, în valoare totală de 1 645.00 EUR);
- procedurii de livrare integrală, în luna martie 2023, a echipamentelor IT (monitoare PC, 8 unități) – destinate laboratoarelor de referință regionale, în domeniul HIV (contract 119/GD/RM cu BTS Pro SRL din 20.12.2022, în valoare totală de 96 264.00 MDL).

Desemnarea și consolidarea capacităților LRR HIV

IP UCIMP DS a asigurat organizarea:

- procedurii de elaborare, în luna februarie 2023, a Regulamentului de Funcționare a LRR HIV, Organigramei LRR HIV, Responsabilităților Coordonatorului și Personalului LRR HIV, precum și a Listei de Cerințe Minime pentru Funcționarea LRR HIV (contract de consultanță în valoare de 6 205.00 MDL);
- procedurii de procurare și livrare integrală, în luna martie 2023, a echipamentelor IT (imprimantă/ scanner, 8 unități) – destinate laboratoarelor de referință regionale, în domeniul HIV (contract 120/GD/RM cu Triomac SRL din 09.02.2023, în valoare totală de 20 400.00 MDL).

Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR HIV

IP UCIMP DS a asigurat, pentru o perioadă de 12 luni, prestarea serviciilor de mentenanță, pentru cinci echipamente BD FACSCount, producător Becton Dickinson BV, din cadrul IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, IMSP SR Cahul, IMSP Centrul SIDA Tiraspol și IMSP SR Rîbnița (contract 53/CS/H cu Imunotehnomed SRL din 01.09.2022, în valoare totală de 90 500.00 MDL).

La fel, în baza necesităților de consumabile de laborator, pentru a. 2023, destinate Centrului SIDA Tiraspol, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 03 din 12.01.2023), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a kit-urilor de calibrare (XpertCheck), pentru echipamentele GeneXpert®

(contract 162/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din data de 19.01.2023, în valoare totală de 49 356.00 USD), cu livrare în 1 tranșă – luna iunie, 2023.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E

Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

Studiul privind evaluarea numărului de persoane care utilizează droguri neinjectabile (PUDN), din numărul total de persoane care utilizează droguri

Centrul PAS a asigurat, în perioada anului 2022: (i) colectarea datelor din patru localități selectate (Chișinău, Bălți, Tiraspol și Rîbnița), de către patru echipe instruite, cu implicarea ONG-urilor active în domeniul prevenirii HIV, în rândul PUDN; (ii) efectuarea analizei datelor colectate, în cadrul studiului, de către echipa națională de experți (contract de consultanță cu IMSP SDMC, în valoare de 1 069 642.34 MDL) și a unui consultant internațional (contract de consultanță cu Lisa Grazina Johnston, în valoare de 13 365.00 USD). Prezentarea raportului final al studiului, cu datele estimate pentru grupurile cheie, validate și agreeate de către partenerii naționali împreună cu consultantul internațional, a avut loc în cadrul ședinței GTL HIV din 17 ianuarie 2023. Raportul studiului de estimare a populației consumatorilor de droguri neinjectabile, în Republica Moldova (versiunea în limba română), poate fi accesat la adresa: <https://pas.md/ro/PAS/Reports/Details/155>.

Desemnarea și fortificarea capacităților LNR HIV/ITS

IP UCIMP DS a asigurat organizarea, în luna ianuarie 2023, a procedurii de elaborare a Regulamentului de funcționare a LNR HIV/ITS, a Responsabilităților Șefului și Personalului LNR HIV/ITS, a Organigramei LNR HIV/ITS și a Cerințelor Minime de Facilități a LNR HIV/ITS (contracte de consultanță în valoare de 12 410.00 MDL fiecare).

Intervenția: Raportare de rutină

Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV)

Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant național, care a elaborat, în perioada de raportare, specificațiile tehnice pentru sistemele informaționale, în domeniile HIV și TB (contract de consultanță din 01 noiembrie 2022, în valoare de 17 000.00 EUR). Caietul de sarcini a fost remis Agenției de Guvernare Electronică pentru avizare. Finalizarea sarcinii este estimată pentru perioada trimestrului II.2023, cu selectarea ulterioară a companiei care va elabora sistemul propriu-zis.

Susținerea și dezvoltarea unui canal informațional unic pe site-ul CNC

IP UCIMP DS a asigurat contractarea unui consultant național, care urmează să elaboreze conceptul și să dezvolte, în perioada 01 aprilie 2022 – 31 decembrie 2023, o platformă online – centru „hub” informațional TB/HIV, în baza și în conexiune cu site-ul CNC, care va stoca toate documentele relevante, în domeniul activităților ce țin de prevenirea și răspunsul la TB și HIV/SIDA/ITS, în Rep. Moldova (contract 44/CS/H din 15.04.2022, în valoare de 81 060.00 MDL).

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal medical comunitar

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar

Dezvoltarea și susținerea formelor moderne de instruire la distanță, cu utilizarea platformelor și capacităților instituțiilor superioare de învățământ în medicină

În conformitate cu solicitarea USMF Nicolae Testemițanu, Centrul PAS a asigurat elaborarea necesităților programatice și financiare, cu privire la oferirea suportului în dezvoltarea conținuturilor platformei universitare pentru e-learning, din sursele grantului actual al FG. Activitatea este în proces de desfășurare și urmează a fi finalizată în trimestrul II.2023.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora

Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire

Oferire de suport metodic și tehnic, organizațiilor prestatoare de servicii în domeniul HIV și grupurilor de inițiativă formale, pentru actualizarea de planuri strategice și implementarea acestora

În perioada raportată, cele trei organizații selectate (AO Miloserdie, Bender; AO Puls Comunitar, Bălți; AO ADEPT, Comrat) au continuat procesul de elaborare a planului strategic de activitate, cu descrierea provocărilor organizaționale, priorităților strategice și de dezvoltare organizațională. Activitățile urmează a fi desfășurate în trimestrul II.2023.

Modulul: Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede (i) susținerea financiară lunară a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști: Coordonator TARV, Coordonator Prevenire și Control HIV, Coordonator Diagnostic de Laborator, Coordonator Consiliere și Testare Voluntară, Coordonator Epidemiologie - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil); (iii) acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou – contract nr. CF/UCIMP-SDMC/2021/16 cu IMSP SDMC din 04.01.2021.

Pe parcursul trimestrului I.2023, echipa HIV din cadrul IP UCIMP DS, împreună cu reprezentanții PN HIV, au realizat 2 vizite de monitorizare de rutină în teren (malul drept).

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

Componenta COVID-19

În conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 al RM și în baza necesităților parvenite de la structurile guvernamentale (MS) și organizațiile neguvernamentale active în controlul HIV/TB, impuse de răspândirea pandemiei COVID-19 în republică, în anul 2020, PR - IP UCIMP DS și-a asumat implementarea unui șir de activități, pentru asigurarea necesităților prioritare ale țării, în răspunsul său la COVID-19, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 (cca 651 979.00 EUR), precum și din contul investiției suplimentare unice, din partea FG, la același grant (643 594.00 EUR).

În anul 2021, în suportul răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism – C19RM), Fondul Global a aprobat transferul fondurilor C19RM neutilizate (365 822.00 EUR), în cadrul grantului precedent (aa. 2018-2020), și includerea unor fonduri C19RM suplimentare (4 655 594.00 EUR), în grantul actual (aa. 2021-2023)*.

**Notă: Bugetul grantului actual a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii FG din 02.09.2021 (GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision, Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021).*

În perioada aa. 2021-2023, activitățile planificate, în cadrul componentei COVID-19, urmează a fi implementate de către PR – IP UCIMP DS și SR – Centrul PAS. Acestea sunt structurate în următoarele categorii de intervenții:

- i. Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV
- ii. Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB
- iii. Profilaxia infecției, controlul și protecția sănătății personalului
- iv. Diagnostic și testare la COVID-19
- v. Managementul de caz, intervenții clinice și tratament
- vi. Sisteme de laboratoare
- vii. Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor
- viii. Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Activități de advocacy și cercetare, gestionate de comunitate
- ix. Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Fortificarea capacităților instituționale ale OSC-urilor active în domeniu
- x. Promovarea consolidării aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și sistemelor de control HIV/TB, gestionate de comunitate
- xi. Răspunsul la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor HIV/TB.

Progresul activităților, componenta COVID-19

Modulul: COVID-19

Intervenția: Management de caz, intervenții clinice și tratament

Managementul de caz COVID-19: Terapia cu oxigen și echipamentul medical aferent

IP UCIMP DS a asigurat:

- procurarea, prin intermediul platformei wambo.org, a stațiilor de oxigen singulare (4 unități) – destinate Spitalului Clinic al MS, IMSP IFP Chiril Draganiuc, SR Glodeni și SR Călărași, cu livrare preconizată pentru trimestrele III-IV.2023 (contract 130/GD/RM cu Stichting Iplussolutions din 08.12.2022, în valoare totală de 1 481 130.77 USD);
- prestarea serviciilor de mentenanță, preconizate pentru semestrul II.2023, pentru stațiile de oxigen singulare (4 unități) – destinate Spitalului Clinic al MS, IMSP IFP Chiril Draganiuc, SR Glodeni și SR Călărași (contract 131/GD/RM cu Stichting Iplussolutions din 13.12.2022, în valoare totală de 22 514.21 USD);
- livrarea, în luna martie 2023, a următoarelor echipamente: (i) aparate de aer condiționat (24 000 BTU), 2 unități – destinate IMSP SDMC; (ii) accesorii IT (UPS PowerCom), 1 unitate – destinată IMSP SDMC (contract 96/GD/RM cu BTS Pro SRL din 04.04.2022, în valoare totală de 953 585.75 MDL); livrarea următoare de echipamente este preconizată pentru trimestrele următoare.

Intervenția: Prevenire și control al infecțiilor, protecție a personalului medical

Procurarea de echipamente individuale de protecție

IP UCIMP DS a asigurat organizarea:

- procedura de procurare și livrare integrală, în luna ianuarie 2023, a lichidului dezinfectant pentru mâini (1l, 5l) - destinat IMSP IFP Chiril Draganiuc, IMSP SDMC și ANP (contract 118/GD/T cu Aelo Grup SRL din 04.01.2023, în valoare totală de 367 700.00 MDL);
- procedurii de procurare a mănușilor pentru examinare din latex - destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc, Spitalului TB Bender, IMSP SDMC și ONG-urilor active în domeniu, cu livrare în trimestrul II.2023 (contract 121/GD/RM cu Aelo grup SRL din 20.12.2022, în valoare 545 850.00 MDL);
- procedurii de procurare și livrare integrală, în luna ianuarie 2023, a ochelarilor de protecție din PVC - destinate ANP și IMSP SDMC (contract 124/GD/RM cu Polisano Prim SRL din 01.11.2022, în valoare 76 022.10 MDL);
- procedurii de procurare și livrare integrală, în luna februarie 2023, a măștilor medicale de unică folosință, 3 straturi - destinate ANP, IMSP IFP Chiril Draganiuc, IMSP SDMC, Spitalului TB Bender și ONG-urilor active în domeniu (contract 126/GD/RM cu FARMINA SRL din 20.12.2022, în valoare 222 865.00 MDL).

De asemenea, în perioada de raportare, IP UCIMP DS a continuat susținerea financiară lunară a trei specialiști (contabil, farmacist și hamal), în contextul livrărilor de bunuri, către IMSP SDMC, în cadrul componentei COVID-19 (contractele 41/CS/H, 42/CS/H, 43/CS/H din 03.01.2022).

Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB

Promovarea utilizării VST, cu implicarea societății civile

Pe malul drept al r. Nistru, activitatea este implementată de 4 specialiști (2 coordonatori și 2 asistenți VST). În perioada 01 aprilie 2022 – 28 februarie 2023, aceștia au fost contractați direct de către Centrul PAS. Începând cu 01 martie 2023, activitatea a fost preluată de AO AFI, Chișinău.

Astfel, *în perioada trimestrului I.2023, pe malul drept*, a fost asigurată instruirea continuă a personalului medical implicat în prestarea VST, din cadrul a 25 cabinete din raioanele și municipiile de pe malul drept al r. Nistru, precum și instruirea inițială a 67 pacienți înrolați în VST, pe parcursul trimestrului raportat. *În total*, 157 persoane cu TB au fost acoperite cu servicii VST, din care: 49 au împlinit 60 zile de tratament VST și 41 din ei au înregistrat o aderență mai mare de 90%, pentru toată perioada aflării în VST.

Pe malul stâng, pentru acordarea serviciilor de suport logistic – a fost contractată AO AkTiv, Bender (contract în valoare de 80 903.32 MDL), activitățile de coordonare fiind preluate de Spitalul TB Bender, ca instituție coordonatoare a programului teritorial TB. Astfel, *în perioada raportată, pe malul stâng*, a fost asigurată instruirea inițială a 14 pacienți înrolați în VST, în aceeași perioadă. *În total*, 50 de persoane cu TB au fost acoperite cu servicii VST, din care: 17 au împlinit 60 zile de tratament VST și 15 din ei au înregistrat o aderență mai mare de 90%, pentru toată perioada aflării în VST.

Intervenția: Măsurile de reducere a riscurilor pentru programele HIV

Extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor, pentru toate GRSI

Activitățile realizate în vederea punerii în aplicare a acestui tip de servicii au complementat eforturile descrise în acest raport, la *Progresul activităților, componenta HIV/SIDA (vezi Modulul: Prevenirea cazurilor noi de infecție cu virusul HIV, Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de comportament)*.

Intervenția: Sisteme de laboratoare

Conformitate cu cerințele internaționale pentru laboratoarele de biosecuritate

Această activitate prevede implementarea activităților de proiectare tehnică, reconstrucție și modernizare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, conform standardelor și directivelor internaționale. În acest context, IP UCIMD DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri:

- Contractarea unei companii locale, care urmează să execute lucrările de reparație, în conformitate cu documentația de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC" (contract 52/CS/RM cu UNICONS AI SRL din 10.08.2022, în valoare totală de 7 883 364.66 MDL). Lucrările urmează a fi finalizate în perioada trimestrului II.2023.
- Furnizarea serviciilor de asistență în evaluarea devizelor de cheltuieli și de supervizare a lucrărilor civile desfășurate, în conformitate cu documentația de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC" – pentru perioada 15 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023 (contract de consultanță în valoare de 45 420.00 MDL).
- Furnizarea serviciilor de supraveghere, din partea autorului de proiect, a executării lucrărilor de reparație, în conformitate cu documentația de proiect "Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC" – începând cu data inițierii lucrărilor și până la finalizarea lor integrală (contract 68/CS/RM cu SAD Proiect SRL din 15.11.2022, în valoare de 32 000.00 MDL).

La fel, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #359 din 13.09.2021), IP UCIMP DS a asigurat procurarea echipamentelor și dispozitivelor medicale, precum urmează:

- livrarea integrală, în luna ianuarie 2023, a două stații de lucru, tip închis, pentru sterilizarea mănușilor cu raze UV – destinate IMSP SDMC (contract 77/GD/RM cu Lokmera SRL din 22.11.2022, în valoare totală de 123 302.00 MDL);

- livrarea integrală, în luna ianuarie 2023, a lămpilor cu raze UV pentru dezinfectare (60 unități) și UV-C radiometrelor (5 unități) – destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc și Spitalului TB Bender (contract 78/GD/RM cu Faina lumina SRL din 05.12.2022, în valoare totală de 97 000.00 MDL).

IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de conectare a panoului de automatizare (ATS/ AAR) pentru generatorul electric, diesel 160kW, din cadrul ANSP (contract 157/GD/RM cu Volta SRL din 30.01.2023, în valoare totală de 70 776.60 MDL).

Intervenția: Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor

Procurarea produselor de sănătate și a sistemelor de gestionare a deșeurilor

În baza solicitării IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat prestarea serviciilor de instalare și punere în funcțiune a autoclavelor verticale cu shredder pentru deșeuri infecțioase, model STERIPLUS™ 40, 4 unități – destinate ANSP, precum și a serviciilor de instruire a utilizatorilor finali și de mentenanță a acestor echipamente, pentru o perioadă de 24 luni (contract 54/CS/RM cu SC Imunotehnomed SRL din 23.09.2022, în valoare totală de 198 400.00 MDL).

Managementul Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, colectate de la IMSP IFP Chiril Draganiuc – pentru perioada trimestrului IV.2022;
- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, colectate de la echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului IV.2022;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru QIV.2022, pe data de 22.02.2023, către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și CCM; varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP UCIMP DS – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat completarea raportului de progres PU/DR, pentru perioada anului 2022 - conform instrucțiunilor revizuite de raportare din luna februarie 2022 (Progress Update and Disbursement Request Form Instructions), și încărcarea acestuia pe Global Fund Partner Portal, pe data de 01.03.2023; a asigurat acordarea suportului în procesul de revizuire a indicatorilor programatici de performanță, componentele TB și HIV/SIDA, din cadrul raportului de progres PU/DR, a.2022., de către echipa LFA, în frunte cu Dna Tatiana Moichenko, expert programatic/M&E al LFA;
- a continuat finanțarea unui specialist în efectuarea procedurilor vamale, cu privire la bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP UCIMP DS, cu agenții internaționale (OMS, Fundația IDA, UNICEF SD, etc.), cu producători internaționali (Bruker sro/ Hain Lifescience GmbH, Becton Dickinson BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS), și prin intermediul platformelor internaționale de achiziții (GDF, wambo.org, PFSCM).

Debursările Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023

Către 31 martie 2023, în cadrul realizării **Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923)**, componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19, au fost debursați 40 925 690.00 MDL, față de 137 796 700.00 MDL bugetați pentru anul 2023, ceea ce constituie 29%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023), precum și lista activităților finanțate din sursele acestora, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 4**.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURI CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-2207
Acordul de Grant semnat:	16 februarie 2022
Total finanțare solicitată:	164 812.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	164 812.00 EURO
Data demarării:	01 ianuarie 2022
Data încheierii:	31 decembrie 2024

Sumarul Grantului CNC TB/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2022-2024

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-2207, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general – asigurarea, de către membrii CNC, a sarcinilor de supervizare a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienți Principali (PR) și Sub-Recipienți (SR), și de fortificare a capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS.

Activitățile, realizate în trimestrul I.2023, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele:

- Lansarea și organizarea dialogului de țară, în contextul elaborării aplicației FG, aa. 2024-2026, precum și discutarea aranjamentelor de implementare a noii alocații: i) convocarea partenerilor pentru discuții incluzive, deschise, transparente și multisectoriale; ii) crearea paginii consultative pe site-ul www.ccm.md și publicarea documentelor și proceselor verbale aferente, din cadrul dialogului de țară; iii) menținerea comunicării cu echipa de țară a FG pe marginea subiectului dat; iv) asigurarea recepționării documentelor parte a aplicației FG și remiterea acestora în adresa partenerilor implicați în scrierea aplicației.
- Organizarea ședințelor consultative cu reprezentanții grupurilor constituente CNC (12.01.23) și a ședinței GTL mixt (17.01.23), în vederea discutării Planului național de elaborare a aplicației FG și stabilirii etapelor necesare pentru organizarea dialogului de țară și elaborarea Cererii de finanțare a FG.
- Convocarea ședinței CNC (16.02.2023), în cadrul căreia membrii CCM: i) au acceptat invitația FG cu privire la aplicarea Republicii Moldova pentru o nouă finanțare oferită în susținerea răspunsurilor naționale la infecțiile HIV și TB, în perioada aa. 2024-2026; ii) au confirmat aranjamentele de implementare a grantului FG; iii) au aprobat distribuirea alocațiilor pe componentele de maladii, după cum urmează: HIV – 10.417.707 EURO și TB – 8.089.918 EURO; iv) au confirmat Grupul Tehnic de Lucru mixt Control HIV/TB, din cadrul CNC, în calitate de GL responsabil pentru elaborarea aplicației de țară către FG; v) au aprobat Planul național de elaborare a aplicației de țară FG 2024-2026, în conformitate cu cerințele FG și procedurile de activitate ale CNC.
- Facilitarea atelierului de lucru (23-24.02.2023) pentru identificarea ariilor și intervențiilor prioritare, în vederea pregătirii grantului FG, oferit în susținerea răspunsurilor naționale la infecțiile HIV și TB.
- Elaborarea și aprobarea de către membrii CNC a Planului de supervizare/ Oversight al CNC, pentru aa. 2023-2024; elaborarea Planului de lucru/ Bugetului al CNC, pentru anul 2 de implementare (a. 2023), precum și consultarea, aprobarea acestuia de către membrii CNC și remiterea în adresa FG; asigurarea procesului de raportare financiară al Grantului FG nr. MDA-CFUND-2207, pentru anul 1 de implementare (a. 2022) și remiterea Raportului către donator (FG); asigurarea procesului de evaluare și raportare a performanței CCM, pentru a. 2022, remiterea Cadrului de Performanță a Indicatorilor în adresa membrilor CCM pentru consultare și remiterea rezultatelor către CCM Hub și FG.
- Asigurarea elaborării și aprobării Planurilor de activitate ale GTL Control HIV, GTL Control TB și GTL mixt Control TB/HIV, pentru a. 2023.
- Elaborarea raportului de progres, în cadrul grantului FG nr. MDA-CFUND-2207, pentru trimestrul IV, 2022.

- Desfășurarea a 3 ședințe ale GTL Control TB (01.03.2023, 10.03.2023, 20.03.2023) și 2 ședințe ale GTL Control HIV/SIDA/ITS (10.03.2023, 20.03.2023), în cadrul cărora au fost abordate subiecte pe marginea elaborării cererii de finanțate către FG.
- Facilitarea vizitei de lucru a consultanților internaționali, implicați în scrierea Aplicației de țară la FG, inclusiv: i) elaborarea (de comun cu UNAIDS și partenerii) a agendei; ii) asigurarea dialogului transparent prin informarea partenerilor și invitarea acestora pentru participare în elaborarea Aplicației de țară la FG (GTL mixt Control HIV/TB, GTL Control TB și GTL Control HIV).
- Asigurarea dialogului cu consultantul FG, în contextul implementării proiectului CCM Evolution, pe domeniile: i) Acordarea asistenței tehnice pentru identificarea intervențiilor în asigurarea supervizării; și ii) consultarea proiectului Planului de poziționare a CNC.
- Facilitarea desfășurării exercițiului de evaluare externă a PN HIV, inclusiv: i) informarea partenerilor privind desfășurarea exercițiului de evaluare externă a PN HIV; ii) elaborarea agendei misiunii de evaluare externă a PN HIV; iii) elaborarea Notei informative privind misiunea de evaluare externă a PN HIV; iv) facilitarea ședințelor cu parteneri naționali, internaționali și locali; organizarea deplasărilor în teritoriu ale misiunii de evaluare externă a PN HIV; v) elaborarea Dispoziției MS cu privire la desfășurarea exercițiului de evaluare a PN HIV; vi) asigurarea colectării și prezentării actelor normative, documentelor, rapoartelor pentru evaluare externă a PN HIV; vii) organizarea ședinței inițiale (06.02.2023) cu partenerii cheie implicați în exercițiul de evaluare a PN HIV și a ședinței finale (13.02.2023), în cadrul căreia au fost expuse concluziile preliminare ale vizitei de evaluare a PN HIV.
- Organizarea și desfășurarea atelierului/ sesiunii de informare și instruire a membrilor CNC TB/SIDA privind activitatea, structura, procesele și procedurile CNC TB/SIDA. Atelierul a fost organizat cu scopul: 1) de a actualiza informațiile și cunoștințele membrilor CNC TB/SIDA cu privire la documentele de activitate, modalitățile de funcționare a structurilor CNC, sarcinile și responsabilitățile acestora; și 2) de a fortifica implicarea activă a acestora în cadrul proceselor de activitate ale CNC TB/SIDA.
- Asigurarea proceselor administrative, operaționale, inclusiv funcțiile de baza ale Secretariatului CNC – informarea și comunicarea la nivelul structurilor CNC.

Debursările Grantului CNC TB/SIDA, aa. 2022-2024

Către 31 martie 2023, din sursele **Grantului MDA-CFUND-2207**, au fost debursați 264 900.00 MDL, față de 1 070 000.00 MDL bugetați pentru anul 2023, ceea ce constituie 25%.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în **Anexa 5**.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 1923 MDA-C-PCIMU), aa. 2021-2023

Anexa 2: Lista organizațiilor contractate și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, pentru anul 2023

Anexa 3: Localitățile de acoperire și pachetele de servicii oferite, de către organizațiile implementatoare, pentru anul 2023

Anexa 4: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului nr. 1923 MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023 - componentele TB și HIV/SIDA

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-2207), aa. 2022-2024

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului nr. MDA-CFUND-2207, aa. 2022-2024

Anexa 2

Lista organizațiilor contractate pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFM și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRIS, pentru perioada a. 2023

Denumirea instituției	Prevenire, MDL	Aderență PTH, MDL	Aderență TFM, MDL	PrEP, MDL	TOTAL, MDL
AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	1 634 766,75	1 287 114,20	277 442,10	14 178,00	3 213 501,05
AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	3 982 633,40	191 740,60		472 600,00	4 646 974,00
AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	3 502 947,00	217 003,00	106 708,50	9 452,00	3 836 110,50
AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	3 028 611,50	75 787,20	35 569,50		3 139 968,20
AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	1 219 975,90				1 219 975,90
AO AFI, mun. Chișinău	2 292 641,50				2 292 641,50
AO Credința, mun. Chișinău	42 656,50	1 302 018,00			1 344 674,50
AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	29 859,55	1 160 802,20			1 190 661,75
AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	2 788 596,00				2 788 596,00
AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	1 042 524,86		15 650,58		1 058 175,44
AO Miloserdie, or. Bender	918 637,32	287 610,90		37 808,00	1 244 056,22
AO Programe Medico Sociale, or. Bender	1 482 168,00	383 481,20			1 865 649,20
AO Trinity, or. Rîbnița	753 880,95	287 610,90		18 904,00	1 060 395,85
AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	1 118 623,10	868 284,81		9 452,00	1 996 359,91
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	1 655 072,20				1 655 072,20
TOTAL, MDL	25 493 594,53	6 061 453,01	435 370,68	562 394,00	32 552 812,22

Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFM pentru GRSI (pachet de bază), pentru perioada a. 2023 - per instituție și per categorie de beneficiar

	Denumirea instituției	PCDI	LS	BSB	PTH	Beneficiari ai TFM	TG	TOTAL, beneficiari
1	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	1 940						1 940
2	AO Credința, mun. Chișinău		30	20	300			350
3	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	1 700	120	55	330	390		2 595
4	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	1 050	400	150	80			1 680
5	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	2 800	400					3 200
6	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	722	500			22		1 244
7	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți		35		280			315
8	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	830	400	40	110			1 380
9	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	2 300	1 100	150		50		3 630
10	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău			4 000	40		70	4 110
11	AO AFI, mun. Chișinău		2 550					2 550
12	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	1 280	150					1 430
13	AO Trinity, or. Rîbnița	400	400	15	60			875
14	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	3 000	900		50	150		4 100
15	AO Miloserdie, or. Bender	170	550	284	60			1 064
	TOTAL, beneficiari	16 192	7 535	4 714	1 340	612	70	30 463

Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI (pachet atractiv), pentru perioada a. 2023 - per instituție și per categorie de beneficiar

	Denumirea instituției	LS	BSB	PTH	Beneficiari ai PrEP	TOTAL, beneficiari
1	AO Credința, mun. Chișinău			600		600
2	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	30		500	15	545
3	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	100		200		300
4	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	50				50
5	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți			500		500
6	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	30		651	10	691
7	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău		400	100	500	1 000
8	AO AFI, mun. Chișinău	100				100
9	AO Trinity, or. Rîbnița	50		150	20	220
10	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	150		100	10	260
11	AO Miloserdie, or. Bender	25	28	150	40	243
	TOTAL, beneficiari	535	428	2 951	595	4 509

Localitățile de acoperire și pachetele de servicii pentru GRSI - acordate de către organizațiile implementatoare, în cadrul grantului FG, pe parcursul a. 2023

<p>Proiecte de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență</p>	<p>Pachetul de servicii și localitățile de acoperire</p>
<p><i>Programe de prevenire pentru PCDI și partenerii lor</i></p>	<p><i>Pachetul de servicii de bază pentru PCDI se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri; screening TB și referire/însoțire la serviciul medical, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; activități de instruire pentru PCDI și partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale; consiliere psihologică; oferire de servicii prin intermediul unităților mobile.</i></p> <p><i>Acoperirea geografică:</i> programele de prevenire pentru PCDI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 34 localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Soldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Ocnîța, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnîța și Camenca.</p>

<p>Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI</p>	<p>Serviciile psiho-sociale și de suport se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), screening TB, consiliere pentru testare la HIV, hepatite și ITS, referire și însoțire la servicii specializate, acompaniere a beneficiarilor, informare și distribuire a materialelor informaționale.</p> <p>Acoperirea geografică: suportul psihosocial pentru persoanele aflate în tratament farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI sunt implementate în Chișinău, Bălți, Orhei, Cahul și Comrat.</p>
<p>Programe de prevenire pentru LS și clienții lor</p>	<p>Pachetul de servicii de bază pentru LS se axează pe următoarele servicii: distribuire de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimb de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizare a grupurilor de suport reciproc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referire la CTV pentru HIV și hepatite; screening TB; consiliere pentru prevenirea și testarea la ITS; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.</p> <p>Pachetul atractiv pentru LS include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M.hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis).</p> <p>Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 27 localități (20 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Orhei, Sângerei, Căușeni, Anenii Noi, Ialoveni, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Drochia, Briceni, Râșcani, Dondușeni (s. Târnova), Soroca, Florești, Călărași, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Bender (s. Gâsca și Protegailovca), Râbnîța, Camenca.</p>
<p>Programe de prevenire pentru BSB</p>	<p>Pachetul de servicii de bază pentru BSB include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice</p>

	<p>pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică.</p> <p>Pachetul atractiv pentru BSB include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis).</p> <p>Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 19 localități (12 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Călărași, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnița, Camenca.</p>
<p>Programe de prevenire pentru TG</p>	<p>Pachetul de servicii de bază pentru TG include următoarele servicii: distribuie de prezervative și lubrifianti (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuie a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrare în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică.</p> <p>Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru TG sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.</p>
<p>Programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH</p>	<p>Pachetul de bază de servicii pentru PTH include: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuie a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației ARV); asistență familiei/rudelor.</p> <p>Pachetul suplimentar de servicii este destinat PTH, aflați în tratament ARV mai mult de 12 luni, și include: consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consiliere de la egal la egal; consiliere socială;</p>

	<p>consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; asistență familiei/rudelor.</p> <p>Acoperirea geografică: serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 42 de teritorii administrative (35 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Florești, Râșcani Cimișlia, Căușeni, Criuleni, Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Soroca, Edineț, Otaci, Briceni, Drochia, Ocnița, Anenii-Noi, Strășeni, Hâncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni; regiunea Transnistreană –Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Râbnița, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3).</p>
<p>Programe de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI</p>	<p>Pachetul de servicii PrEP pentru GRSI cuprinde: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consultație/ consiliere medicală; expertiză medicală (test la Creatinină); activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); testare rapidă la HIV.</p> <p>Acoperirea geografică: serviciile PrEP pentru GRSI sunt implementate pe ambele maluri ale r. Nistru.</p>

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului ”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală
și al tuberculozei în Moldova” - situația la data de 31.03.2023**

Denumirea	Planificat 2023, mii lei	Executat 3 luni 2023, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	137 796,70	9 624,14	7%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU.
Cheltuieli pe modulele grantului (total)	137 796,70	40 925,69	29%	-
1. Servicii diferențiate de testare la HIV	2 106,56	1 048,25	50%	(i) Revizuirea Ghidului Național de Testare HIV. (ii) Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV, de pe malul stîng, pentru a. 2023. (iii) Procurarea de teste rapide HIV, destinate GRSI și deținuților, de pe malul stîng, pentru a. 2023. (iv) Implementarea unui mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV, prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu (model de testare index la HIV).
2. MDR-TB	49397,46	3835,02	8%	(i) Contractarea a 10 asociații obștești active în domeniu (7-malul drept, 3-malul stîng) pentru realizarea activităților de depistare țintită, în a. 2023. (ii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Asigurarea continuității realizării Studiului Operațional “Implementarea mSTR”. (iv) Susținerea unei echipe multidisciplinare (coordonator activități de aderență la tratament, psiholog, asistent social), la nivelul Spitalului TB Bender, pentru acordarea serviciilor de suport psihosocial, în cadrul tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stîng al r. Nistru, în a.2023. (v) Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB, din teritoriile din stînga Nistrului. (vi) Suportul extinderii utilizării VST, la nivel național. (vii) Contractarea a 7 asociații obștești active

			<p>în domeniu (4-malul drept, 3-malul stâng) pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții, în scop de creștere a aderenței la tratament, în a.2023. (viii) Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB drog-rezistente. (ix) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (x) Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc". (xi) Asigurarea screening-ului TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigență sporită pentru TB, prin intermediul instalațiilor radiologice mobile, cu utilizarea aplicațiilor AI. (xii) Asigurarea necesităților de reactiv, consumabile și echipament de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a.2023. (xiii) Asigurarea mentenanței echipamentelor din cadrul staționarelor și subdiviziunilor de profil. (xiv) Implementarea standardelor de biosecuritate în laboratoarele microbiologice TB. (xv) Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, inclusiv cu implicarea OSC. (xvi) Ajustarea condițiilor încăperilor sanitare, în cadrul secțiilor pentru tratamentul MDR-TB, ale IMSP IFP Chiril Draganiuc. (xvii) Prestarea serviciilor de reparație a acoperișului și a sistemului de ventilare, în cadrul blocului de ftizio pneumologie, Penitenciarul nr. 16 – Pruncul.</p>
--	--	--	---

3. Prevenire HIV	32 694,51	17 674,27	54%	<p>(i) Contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din regiunea de est a R. Moldova) pentru implementarea, în a.2023, a proiectelor de prevenire HIV, printre GRIS, pentru ambele maluri. (ii) Procurarea de consumabile, dispozitive medicale și echipamente IT, destinate activităților de prevenire HIV, în a.2023, în rândul populațiilor țintă. (iii) Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRIS. (iv) Oferirea serviciilor de prevenire, pentru toate GRIS, prin metode alternative (automate de distribuire a consumabilelor). (v) Asigurarea componentei psiho-sociale și de suport al TFM, malul drept. (vi) Implementarea programelor de profilaxie pre-expunere (PrEP), pentru toate populațiile cheie, pe ambele maluri.</p>
4. Management de Program	11 141,11	2 566,46	23%	<p>(i) Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E, în domeniul TB. (ii) Remunerarea a cinci specialiști din cadrul echipei de coordonare a PNRT și acoperirea cheltuielilor operaționale aferente. (iii) Angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; acoperirea cheltuielilor administrative și celor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren, de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil). (iv) Desfășurarea, împreună cu PN HIV, a vizitelor de monitorizare de rutină în teren, pe ambele maluri.</p>

5. Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB	2 188,03	-115,70	-5%	Implementarea activităților de susținere a mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul TB și HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023 (în baza acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă), prin: (i) activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB. (ii) activități de reducere a stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB.
6. Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB	2 491,41	0,00	0%	(i) Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și social. (ii) Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru populațiile cheie. (iii) Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.). (iv) Susținerea implicării OSC-urilor în activități de reducere a barierelor și de asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin oferirea unui grant pentru servicii de asistență juridică și consultanță (acord de sub-grant cu ONG-ul IDOM, pentru aa. 2021-2023). (v) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin organizarea unei platforme pentru colectarea deșeurilor manageriale (acord de sub-grant cu AO SMIT, Bălți). (vi) Susținerea desfășurării Studiului operațional „Aplicarea testului nou pentru depistarea tuberculozei active la pacienții cu HIV”.
7. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E	3 454,53	276,03	8%	(i) Asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul TB din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). (ii) Consolidarea cadrului de M&E a PNRT de către Unitatea de Coordonare a PNRT, inclusiv cu implicarea OSC-urilor. (iii) Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV). (iv) Desfășurarea studiului privind evaluarea numărului de persoane care utilizează droguri neinjectabile, din numărul total de utilizatori de droguri. (v) Elaborarea Regulamentului Cadru privind funcționarea LNR HIV/ITS. (vi) Evaluarea capacităților și caracteristicilor serviciului de testare HIV/ ITS. (vii) Susținerea și dezvoltarea unui canal informațional unic pe site-ul CNC.
8. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății,	1 195,23	0,00	0%	(i) Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului din cadrul serviciului TB. (ii) Dezvoltarea și susținerea formelor moderne de instruire la distanță, cu utilizarea platformelor și capacităților instituțiilor superioare de învățământ în medicină.

inclusiv personal medical comunitar				
9. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea calității acestora	1 359,93	0,00	0%	(i) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin suportul Platformei TB. (ii) Asigurare de suport metodic și tehnic, organizațiilor prestatoare de servicii, în domeniul HIV, și grupurilor de inițiativă formale, pentru actualizarea de planuri strategice și implementarea acestora.
10. Sisteme de sănătate rezistente și durabile: Sisteme de laboratoare	2 023,49	161,73	8%	(i) Susținerea participării la Programe de Control Extern al Calității (internaționale și naționale), pentru LNR HIV. (ii) Asigurarea mentenanței echipamentelor din cadrul LNR/ LRR HIV. (iii) Implementarea și menținerea sistemului de management al calității, în cadrul LNR HIV, conform standardului ISO 15189/ Implementarea Sistemului Informațional Național de Testare HIV/ITS/HV în Centrele de Testare HIV/ITS. (iv) Elaborarea Regulamentului de Funcționare a LRR HIV.
11. Servicii de îngrijire și prevenire a TB	2 027,10	0,00	0%	Asigurarea tratamentului infecției tuberculoase latente al contactilor pacienților cu TB și al PTH, prin procurarea medicamentelor pentru infecția tuberculoasă latentă.
12. Tratament, îngrijire și suport	10 894,45	5 129,18	47%	(i) Asigurarea contractării Coordonatorului Descentralizare TARV. (ii) Rambursarea cheltuielilor de transport ale pacienților în TARV. (iii) Crearea unui cadru normativ unic, care ar integra serviciile de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire, sănătate reproductivă, etc., atât la nivelul instituțiilor medicale, cât și la nivelul organizațiilor neguvernamentale. (iv) Suportul în oferirea serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și pachet atractiv), prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu. (v) Achiziționare de reactivi și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4. (vi) Evaluarea bazei normative cu privire la reprofilarea centrelor regionale de suport psiho-social, în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale oferite GRSI și PTH.
13. COVID-19	16 822,90	10 350,45	62%	(i) Procurare de echipament de laborator pentru diagnosticul molecular (PCR) al COVID-19 și teste de diagnosticare rapidă bazate pe antigen. (ii) Procurare de echipament medical și consumabile pentru managementul de caz COVID-19, intervenții clinice și tratament. (iii) Procurarea de echipamente individuale de protecție pentru personal medical. (iv) Promovarea utilizării VST, cu implicarea societății civile, în anul 2023, prin oferirea serviciilor de asistență și suport lucrătorilor medicali implicați în activități de VST, pe ambele maluri. (v) Extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, prin intermediul

				automatelor de distribuire a consumabilelor, pentru toate GRSI. (vi) Implementarea activităților de proiectare tehnică, reconstrucție și modernizare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, conform standardelor și directivelor internaționale. (vii) Procurarea produselor de sănătate și sistemelor de gestionare a deșeurilor.
Diferența de curs		861,03	n/a	
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	52 072,7	60 988,68		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	52 072,7	29 687,13		

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB/SIDA
- situația la data de 31.03.2023**

Denumirea	Planificat 2023, mii lei	Executat 3 luni 2023, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	1 070,0	0,0	0%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-CFUND-2207.
Cheltuieli pe componentele grantului (total)	1 070,0	264,9	25%	-
Activități ale secretariatului KAP (populații cheie afectate – ONG-urile active în domeniul TB/SIDA)	230,0	7,2	3%	A fost remunerat secretarul comitetului KAP pentru luna decembrie 2022. Cifra mai mică de cheltuieli se explică prin faptul că cheltuielile pentru anul 2023, pe componenta KAP, au fost aprobate de către donatorul - Fondul Global mai târziu. Respectiv, acestea urmează să fie valorificate în perioadele următoare de raportare.
Activități ale secretariatului Consiliului Național de Coordonare (CNC)	840,0	257,7	31%	A fost remunerat personalul secretariatului CNC. Au avut loc ședințe CNC, au fost efectuate cheltuieli pentru funcționarea oficiului CNC, a avut loc un atelier pentru consolidarea capacităților membrilor CNC și a comitetului de supraveghere.
Diferența de curs		5,2		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	181,3	423,5		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	0,0	158,6		