IP Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sanatatii”
MD - 2001, Moldova, Chiginau, str. Ciuflea 36/1e tel.: (373-22) 271113, 272177, 500841; fax: (373-22), 500840

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE
PROGRES

OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2009

15 februarie 2010



RAPORT DE PROGRES - TR.IV.2009 GRANTURILE FONDULUI GLOBAL, RUNDA 6, TB Sl HIV/SIDA, S| RUNDA 8 TB

Partea 1.

Partea 2.

Partea 3.

STRUCTURA RAPORTULUI

Raport de progres pentru Proiectul ,,Consolidarea Co ntrolului Tuberculozei n
Republica Moldova”

(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6,
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Nota: Rapoartele se succed in ordinea demararii implementarii granturilor.
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Partea 1.

RAPORT DEPROGRES

Proiectul ,,Consolidarea Controlului Tuberculozei in
Republica Moldova”

Donator: Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei si Malariei (GFATM)
Runda: 6

Nr. Grant-ului: MOL-607-G02-T

Acordul de Grant 18 aprilie 2007 (Faza 1)

Semnat: 05 octombrie 2009 (Faza 2)

Total finan tare solicitat a: 11 907 668,00 dolari SUA pentru 5 ani

Finan tare aprobat a: Faza 1: $5 675 507,00 Faza 2: $ 5500 000,00
Data demar arii: 01 octombrie 2007 01 octombrie 2009
Data incheieri: 30 septembrie 2009 30 septembrie 2012
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Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei in Republica Moldova este strans legat de
Programul National de Profilaxie si Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2006-2010 si
este compatibil cu scopurile sale de a stabiliza si de a reduce incidenta tuberculozei drog-sensibile
si drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzata de TB si de a perfectiona depistarea cazurilor
si tratamentul de succes.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei in tara intr-o perioada de cinci
ani.
Proiectul urmareste sa atinga urmatoarele obiective cheie:

Obiectivul 1:  Consolidarea programului DOTS prin perfectionarea depistarii  gi
managementului cazurilor — tinta acestui obiectiv este de a sustine dezvoltarea eficienta a
programului DOTS si de a imbunatati depistarea cazurilor si rezultatele tratamentelor. Este axat,
de asemenea, pe obtinerea unei calitéti mai bune a investigatiilor diagnostice, a aptitudinilor de
diagnostic si management de caz si de tratament a TB clasice. De asemenea, se orienteaza spre
politicile nationale si spre capacitatea de diagnosticare a co-infectiei TB/HIV.

Obiectivul 2: Tmbunétatirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus.
Obiectivul presupune extinderea proiectului DOTS-Plus pentru pacienti cu TB-MDR si urmareste
imbunatatirea capacitatilor de diagnosticare, tratament, management de caz, sustinerea pacientilor
si control al infectiei Tn cazul TB drog-rezistente.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului si a coordonarii sistemului national de asistenta
pentru pacienti cu TB si a management-ului Programului Th general. Obiectivul presupune
imbunatatirea, coordonarea, managementul si supravegherea eforturilor nationale de control al
TB. Programul tinde spre perfectionarea capacitatilor tehnice si manageriale ale PNCT si a Unitatii
de Coordonare si Implementare a Proiectului. El va sustine monitorizarea unitatilor periferice a
sistemului national de supraveghere, imbunatatirea  managementului medicamentelor si
perfectionarea sistemelor nationale de supraveghere, monitorizare si evaluare.

Obiectivul 4: Educatia populatiei si reducerea stigmei. Acest obiectiv sustine cresterea
congtientizarii de catre populatie a problemelor TB si a TB/HIV co-infectiei prin desfasurarea
programelor mass media si a campaniilor de constientizare. Activitatile planificate vor fi orientate
spre problema stigmatizarii pacientilor TB si spre prevenirea co-infectiei TB/HIV.

Faza 1. Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA,
Tuberculozei si Malariei (MOL-607-G02-T): ,Consolidarea Controlului Tuberculozei in Republica
Moldova” a inceput la 01 octombrie 2007.

Faza 2. La 18 luni de implementare a grantului a inceput evaluarea necesitatilor, planificarea si
bugetarea pentru anii 3-5 (faza 2) si pregatirea Cererii de Continuare a Finantarii. Deciziile GTL
reunite Tn cadrul acestui proces si ajustarile la buget si plan propuse au fost transpuse Tn planul de
lucru, bugetul, PSM si planul de M&E si remise Fondului Global impreuna cu Cererea de
Continuare a Finantarii. Dupa revizuirea de catre Agentul Local si Fondul Global a documentelor
de grant (planul de lucru, bugetul, PSM si planul de M&E) si negocierea acestora cu Fondul
Global, la 05 octombrie 2009 a fost semnat Acordul de Grant pentru Faza 2 (anii 3-5 de
implementare a grantului).

Sub-recipientii grantului

Tn cadrul proiectului ,Consolidarea Controlului Tuberculozei in Republica Moldova” UCIMP a contractat 2
sub-recipienti pentru implementarea activitatilor de instruire, informare si asistenta sociala — Centrul PAS
si ONG Carlux.

Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare si evaluare) sub-recipientilor de a
implementa activitatile Tn conformitate cu cerintele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si
Malariei a fost evaluata de UCIMP Tnainte de semnarea acordurilor.
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Contratele cu acesti doi sub-recipienti au fost extinse si pentru faza doi a grantului in vederea continuarii
activitatilor demarate n faza 1.

Respectiv In faza 2 sub-recipientii raman a fi:
() Centrul pentru Politici i Analize in S anatate

La 20 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/001_Phase 2) cu Centrul de Politici si
Analize in Sanatate Publica (PAS) pentru implementarea urmatoarelor activitati:

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfectionarea depistarii si managementului cazurilor
Activitatea 1: Depistarea la timp si tratamentul calitativ al cazurilor de TB

- Dezvoltarea capacitatilor resurselor umane in managementul cazurilor TB (revizuirea curiculei TB
pentru institutile de studii medii si superioare in medicina; re-instruirea in DOTS a medicilor TB;
instruirea personalului din reteaua primard in controlul TB; instruirea personalului de laborator din
centrele de microscopie si laboratoarele de referinta in examinarea bacteriologica);

Activitatea 2: Activitati colaborative de control a co-infectiei TB/HIV: Preventia infectiei HIV la pacientii cu
B

- Dezvoltarea politicilor nationale cu privire la co-infectia TB/HIV (organizarea training-urilor in activitati
colaborative TB/HIV);

Obiectivul 2: Imbunatatirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Oferirea suportului pentru controlul infectiei Tn sectile MDR TB (instruirea specialistior TB si
specialigtilor din reteaua primara in controlul infectiei TB).

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului $i a coordonarii sistemului national de asistenta pentru
pacientii cu TB si a managementului Programului in general
Activitatea 1: Resurse umane

- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (instruirea specialistilor TB
n managementul medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de
managementul medicamentelor in ciclul livrarii medicamentelor).

Obiectivul 4: Educatia populatiei si reducerea stigmei
Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentala — campanii si programe mass media

- Elaborarea sitransmiterea programelor radio si televizate; instruirea jurnaligtilor la nivel national
si regional, cresterea participativitatii mass mediei.
Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp si tratamentul calitativ al cazurilor de TB
- Elaborarea si distribuirea materialelor informationale pentru populatia generald; elaborarea si
distribuirea materialelor informationale pentru pacientii TB si rudele lor; elaborarea unui film
documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; etc.
Activitatea 3: Reducerea stigmei
- Organizarea si difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizarii persoanelor cu
TB, etc.
Activitatea 5: Activitati colaborative de control a co-infectiei TB/HIV: Preventia infectiei HIV la pacientii cu
B

- Elaborarea si distribuirea materialelor informationale despre HIV persoanelor cu TB.

(i) ONG Carlux

La 06 octombrie 2009 a fost semnat acordul de grant (T-SR/002_Phase 2) cu ONG Carlux pentru
implementarea urmatoarei activitati:

Obiectivul 2: Imbunatatirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus
Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

- Sustinere sociala a pacientilor cu tuberculoza aflati la tratament dupa schemele DOTS Plus in conditii
de ambulator.

*Nota: perioada de implementare a activitatilor in baza acordului T-SR/002_Phase 2 este de 6 luni, dupa

care asistenta sociala a pacientilor va fi sustinuté Grantul Fondului Global, Rundei 8.
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Activitatile Tn baza acordurilor de sub-grant mentionate au demarat ih luna octombrie 2009
conform planificarilor.

Pentru faza 2 activitatile de fortificare a Componentului TB al SYMETA - instruirea personalului implicat in
utilizarea computerului, utilizarea softurilor, introducerea datelor in sistemele de colectare a datelor - a fost
contractat Centrului National de Management in Sanatate (contract T-LC/005 din 01 noiembrie 2009).

Progresul activitatilor

Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfectionarea depistarii gi
managementului cazurilor

Activitatea 1: Depistarea la timp si tratamentul calitativ al cazurilor de TB
In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a sustinut functionarea depozitului farmaceutic din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie
,Chiril Draganiuc” in care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia | si Il procurate in
cadrul granturilor Fondului Global prin finantarea personalului si intretinerii incaperilor depozitului;

* a achitat ultimele costuri de depozitare la ,SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antituberculoase
de linia intdia si a doua (contract 01/S-TB) pentru perioada precedenta demararii activitatii depozitului
IFP si costurile de transfer a bunurilor la depozitul IFP ;

= a organizat livrarea urmatoarelor doua loturi de medii nutritive destinate laboratoarelor de referinta
pentru examenul la MBT si testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia | si de
linia Il (contract T-GD/031), pentru ultimele luni ale anul 2009 si primele luni ale anului 2010;

= a organizat tenderul pentru livrarea consumabilelor si reagentilor pentru examenul microscopic,
examenul cultural si testele de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia | si de linia Il
conform cerintelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie;

= a organizat tenderul pentru livrarea mediilor nutritive destinate laboratoarelor de referinta pentru
examenul la MBT conform cerintelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie;

= aasigurat controlul extern al calitatii al DST la LSNR Borstel din Germania.

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 au fost realizate: 67,671 (total grant 425,690) investigatii ale sputei prin
microscopie (toate laboratoarele) si 18,314 (total grant 134,908) prin cultura (laboratoarele de referinta).
De asemenea au fost realizate 2,565 (total grant 20,896) investigatii la DST pentru preparatele de linia |
si 1,462 (total grant 8,056) investigatii la DST pentru preparatele de linia Il (Laboratorul National de
Referinta).

Serviciul de ftiziopneumologie este asigurat cu pelicula radiologica si reagenti, 57 centre de microscopie
sunt asigurate cu reactive si consumabile necesare pentru investigarea sputei conform strategiei DOTS.
4 laboratoare de referinta sunt asigurate cu reactive si consumabile pentru realizarea examenului cultural
si DST.

Pe parcursul trimestrului 1V, 2009 a fost instituit tratamentul DOTS unui numar de 1,212 bolnavi (12,565
pacienti de la demararea proiectului).

= acontinuat sustinerea Centrului pentru Politici si Analize in Sanatate Tn implementarea activitatilor de
dezvoltare a capacitatilor resurselor umane ih managementul cazurilor TB (T-SR/001_Phase 2). Pe
parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea capacitatilor resurselor umane in managementul cazurilor TB:
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- re-instruirea Tn DOTS a specialistilor TB (medicilor): a fost organizat un curs n controlul TB
pentru 8 medici TB din raioane. in total de la demararea proiectului au fost formati 99 medici TB.

- instruirea personalului din reteaua primara in controlul TB (medici si asistente medicale): au fost
organizate doua tipuri de cursuri in controlul TB pentru 162 specialisti din reteaua primara, doua
cursuri pentru medici acoperind 58 specialisti si patru cursuri pentru asistente medicale la care
au participat 104 specialigti. In total de la demararea proiectului au fost formati in controlul TB
1,061 specialisti (428 medici si 633 asistente medicale) din reteaua primara in cadrul a 34 cursuri
de formare (14 pentru medici si 20 pentru asistente).

- instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie si laboratoarele de referinta in
examinarea bacteriologica: au fost organizate doua cursuri de formare pentru personalul de
laborator din centrele de microscopie si laboratoarele de referinta in metoda microbiologica de
diagnosticare rapidad (Bactec) acoperind 25 specialisti din laboratoare. in total de la demararea
proiectului 146 specialisti din laboratoare au fost formati in examinarea bacteriologica sau
microbiologica.

Activitatea 2: Activitati colaborative de control a co-infectiei TB/HIV: Preventia
infectiei HIV la pacientii cu TB

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= acontinuat sustinerea Centrului pentru Politici si Analize in Sanatate Tn implementarea activitatilor de
dezvoltare a politicilor nationale cu privire la co-infectia TB/HIV (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul
trimestrului raportat s-a realizat:

Fortificarea politicilor nationale in controlul coinfectiei TB/HIV:

- organizarea training-urilor Tn activitati colaborative TB/HIV: a fost organizat un curs de
formare n controlul coinfectiei TB/HIV pentru 6 specialisti TB din spitalele si cabinetele de
ftiziopneumologie din tara. In total de la demararea proiectului au fost formati in controlul
coinfectiei TB/HIV 187 specialigti.

Obiectivul 2: imbunétégirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-
Plus

Activitatea 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a asigurat livrarea de la IDA International a ultimei poziti (PAS acid) din cadrul lotului de
medicamente antituberculoase de linia Il pentru al doilea an de tratament prevazut pentru cohorta de
250 pacienti care au fost inclusi Tn tratament n trimestrele 3 si 4, 2008;

= a contractat IDA International pentru livrarea medicamentelor antituberculoase de linia Il pentru o
cohorta de 250 pacienti care urmeaza a fi inclusi in tratament in aprilie-septembrie 2010 (T-GD/064
pentru anul 1 de tratament si T-GD/065 pentru anul doi) si a achitat costul medicamentelor pentru
primul an de tratament (T-GD/064). Livrarea medicamentelor este planificatd pentru martie-aprilie
2010;

= alivrat de la IDA consumabilele pentru Bactec pentru investigatiile rapide la cultura si DST destinate
Institutului de Ftiziopneumologie (contract T-GD/045);

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 instituirea tratamentului DOTS Plus s-a facut din sursele Grantului
Fondului Global Runda 8 conform planurilor de lucru a Rundelor 6 si 8 (cate o cohorta anual din fiecare
rundad). De la demararea proiectului din sursele Rundei 6 a fost instituit tratament unui numar de 717
pacienti, iar de la demararea programului DOTS Plus in tard — unui numar de 1,467 (din sursele Fondului
Global, Runda 1 si Runda 6, Runda 8, UNITAID si Ministerului Sanatatii).

Sase institutii medicale ofera tratament DOTS Plus in stationar (Institutul de Ftiziopneumologie, Spitalul
Municipal TB Chigindau, Spitalul TB Bender, DIP Chigindau, Spitalul Vorniceni, Spitalul municipal Balli
Sectia Pneumoftiziologie).
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= a sustinut (asigurat cu combustibil) IMSP IFP ,Chiril Draganiuc” in vederea livrarii preparatelor
antituberculoase de linia a Il catre raioane. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate 61
vizite pentru transportarea medicamentelor in teritorii;

= a efectuat transferul catre Comitetul de Linie Verde pentru asistenta tehnica si monitorizare a
programului DOTS Plus conform memorandumului dintre Fondul Global si OMS.

= a continuat sustinerea ONG ,Carlux” in implementarea activitatilor de suport social pentru pacientii
MDR-TB aflati sub tratament DOTS Plus pe parcursul fazei de continuare in vederea cresterii
aderentei la tratament si a ratei succesului la tratamentul DOTS Plus (T-SR/002_Phase 2). Pe
parcursul trimestrului raportat:

- au fost distribuite 2,025 vouchere (pachete alimentare) pentru pacientii cu MDR TB aflati Tn
tratament. Acestea sunt eliberate pacientilor Tn cadrul vizitelor lunare la medicii
ftiziopneumologi. lar Tn baza contractelor cu magazinele de produse alimentare locale
pacientii pot alege Tn schimbul voucherului produse alimentare si/sau produse igienice in
valoare de 320 lei.

- au fost procurate produse alimentare si distribuite pachete pacientilor din sistemul
penitenciar.

Suportul social este oferit pe parcursul fazei de continuare a tratamentului DOTS Plus, exceptie
facind pacientii cu MDR TB din sectorul penitenciar, care primesc asistenta pe parcursului intregii
perioade de tratament.

Pe parcursul trimestrului IV, 2009 s-a acordat asistenta sociala la 675 pacienti cu MDR TB aflati in faza
de continuare a tratamentului DOTS Plus (pacienti care au primit cel putin un pachet alimentar pe
parcursul trimestrului raportat.

= acontinuat sustinerea Centrului pentru Politici si Analize in Sanatate Tn implementarea activitatilor de
dezvoltare a capacitatilor in controlul infectiei in sectile MDR TB (T-SR/001_Phase 2). Pe parcursul
trimestrului raportat s-a realizat:

- instruirea specialigtilor TB si specialigtilor din reteaua primara in controlul infectiei Tn
institutile MDR TB: au fost organizate doua cursuri de formare pentru 31 specialisti din
spitalele TB, cabinetele TB din raioane, inclusiv din penitenciare. In total de la demararea
proiectului au fost instruiti 258 specialisti.

Activitatea 2: Dezvoltarea infrastructurii

Din faza 1 a grantului Fondului Global a fost co-finantata renovarea complexului Spitalul de Tuberculoza
din satul Vorniceni (cladirea pentru pacientii cu MDR-TB blocul nr. 1 si blocul nr. 2).

UCIMP a monitorizat continuu lucrarile efectuate de catre compania ,Monolit S.A.” conform sub-
contractului T/AG/002 de renovare a cladirii pentru pacientii cu MDR-TB, n baza actelor de executare a
lucrarilor. Lucrarile planificate au fost finisate in termenii stabiliti $i achitate n totalitate.

in baza deciziei GTL al CCM o parte din economiile grantului au fost directionate pentru renovarea si
dotarea depozitului farmaceutic din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie ,Chiril Draganiuc” care

serveste pentru depozitarea medicamentelor antituberculoase de linia | si Il procurate in cadrul granturilor
Fondului Global.

Obiectivul 3: Consolidarea management-ului si a coordonarii sistemului national de
asistenta pentru pacientii cu TB si a managementului Programului in general

Activitatea 1: Resurse umane

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
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a sustinut grupurile regionale de monitorizare - IMSP IFP ,Chiril Draganiuc”, spitalul din Bender si
spitalul din Bé\lt,i1 (combustibil pentru unitatile de transport si diurne pentru specialisti) in vederea
efectuarii vizitelor de monitorizare a activitatilor antituberculoase de la nivelul central catre unitatile
medicale din teritorii: cabinetele raionale si sectiile teritoriale de ftiziopneumologie, unitatile de
medicina primara si institutile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat IMSP IFP ,Chiril
Draganiuc” a efectuat 19 vizite (inclusiv 7 pentru monitorizarea centrelor de microscopie), spitalul din
Bender a efectuat 14 vizite (inclusiv 7 pentru monitorizarea centrelor de microscopie). Spitalul din
Balti nu a efectuat nici-o vizitd pe parcursul trimestrului raportat;

a sustinut (asigurat cu combustibil) laboratoarele de referintd in bacteriologia tuberculozei in vederea
efectuarii vizitelor n teritorii pentru colectarea sputei si transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei
raportate au fost efectuate in teritorii de la laboratoarele de referinta in bacteriologia tuberculozei 156
de vizite si au fost transportate 4,497 mostre de sputa. Totodata au fost transportate 385 culturi de la
laboratoarele de referinta in bacteriologia tuberculozei catre Laboratorul National de Referinta n
bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat asistenta personalului medical din
raioane;

a asigurat Unitatea Centrala a Programului National de Control al TB cu rechizite de birou, servicii de
telecomunicatie si internet;

a asigurat traducerea Ghidurilor TB la adulti din rom. Tn eng. pentru a fi revizuite de experti
internationali si ulterior traducerea variantei revizuite din eng. in rom.

a sustinut fortificarea managementului Programului National de Control al TB prin finantarea
participarii:
0] a trei specialisti la cursul interactiv axat pe infectiile pulmonare: 4th GRACE
Workshop ,New challenges in primary care: back to the future” organizat de
Societatea Europeana de Respirologie, Roma, Italia.

a continuat sustinerea Centrului pentru Politici i Analize Tn Sanatate in implementarea activitatilor de
dezvoltare a sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (T-SR/001_Phase 2). Pe
parcursul trimestrului raportat s-a realizat:

Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase:

- instruirea specialistilor TB Th managementul medicamentelor antituberculoase de linia II:
au fost organizate doua cursuri de formare in managementul medicamentelor
antituberculoase de linia Il cu participarea a 14 specialisti TB. In total de la demararea
programului au fost instruiti 125 specialisti TB.

- instruirea specialistiior PNCT in managementul ciclului de aprovizionare cu medicamente
antituberculoase: in total de la demararea programului au fost instruiti 29 specialisti de la
diferite nivele ale PNCT.

Activitatea 2: Sisteme Nationale de Supraveghere, Monitorizare si Evaluare si
Studii

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

a continuat finantarea a trei specialisti locali Tn M&E pentru implementarea SYME TB (elaborarea
ghidurilor, raportarea TB in baza sistemului, dezvoltarea sistemului, etc.);

a continuat finantarea unui specialist in tehnologii informationale pentru mentinerea si asigurarea
functionalitatii Sistemului informational unic de Monitorizare si Evaluare al Programului National de
Profilaxie si Combatere a infectiei HIV/SIDA/ITS si al Programului  National de Control al
Tuberculozei (SYMETA) la nivelul Centrului National de Management in Sanatate;

! Grupul regional de monitorizare a spitalului din Balti nu a efectuat vizite de monitorizare a activitatilor antituberculoase in
raioanele de nord acestea fiind efectuate de IMSP IFP ,Chiril Draganiuc”.
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= a contractat un specialist Tn tehnologii informationale pentru mentinerea SYMETA la nivelul IMSP
IFP;

= a asigurat Unitatea de Monitorizare si Evaluare a Centrului National de Management in Sanatate cu
servicii de telecomunicatie si internet;

= a aprobat extinderea termenului de prezentare a raportului studiului de evaluare a factorilor asociati
aderentei la tratament a pacientilor cu tuberculozd multi-drog rezistentd (MDR TB) fnrolati in
tratamentul DOTS Plus (T/LC/003) pana in luna aprilie 2010;

= a efectuat urmatorul transfer catre compania QSystem contractatd pentru mentinerea si ajustarea
softului SYMETA si anume dezvoltarea in SYME TB a procedurii de exportare automata pentru
importare in SYME HIV (dezvoltarea unui camp unic) (contract T-GD/048 si H-GD/070) Tn baza
lucrarilor predate si acceptate de CNMS in conformitate cu planul de elaborare;

= a asigurat livrarea mobilierului destinat Unitatii de Monitorizare si Evaluare a Centrului National de
Management in Sanatate conform cererii CNMS (contract T-GD/060);

= a contractat Centrul National de Management in Sanatate pentru implementarea pe parcursul fazei 2
a activitatilor de fortificare a Componentei TB a SYMETA prin instruirea personalului implicat in
utilizarea computerului, utilizarea soft-urilor, introducerea datelor in sistemele de colectare a datelor
(contract T-LC/005). Pe parcursul trimestrului raportat:

- au fost organizate sapte cursuri de instruire in ,Procesarea, verificarea si validarea datelor
in SIME TB” pentru 85 persoane. In total de la demararea grantului au fost instruite 364
persoane’.

Activitatea 3: Managementul proiectului

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a primit si verificat datele de monitorizare si evaluare in cadrul implementarii granturilor Fondului
Global din Runda 6, MOL-607-G02-T si MOL-607-G03-H si din Runda 8 MOL-809-G04-T colectate
de la Centrul National de Management in Sanatate;

= a monitorizat Tn mod continuu sub-recipientii (SR) din punct de vedere financiar, cat si programatic.
Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili daca activitatile
raportate sunt in conformitate cu Acordul de finantare dintre RP si SR, daca implementarea
programului de activitati este in conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), si daca rezultatele
scontate sunt atinse. UCIMP a fost continuu Tn contact cu SR pentru a discuta problemele
nesolutionate, discrepantele in rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor,
Tnainte de a accepta raportul. Rezultatele si recomandarile revizuirii au fost discutate cu SR;

= a prezentat rapoartele trimestriale (financiare si de progress) catre donator, Consiliul National de
Coordonare, Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor si Ministerului Economiei. Varianta electronica
a rapoartelor poate fi accesata de pe pagina Consiliului National de Coordonare al Programelor
Nationale de Profilaxie si Control al Infectiei HIV/SIDA, Infectiilor cu transmitere Sexuala si de Control
al Tuberculozei - sectiunea dedicata Recipientilor Fondului Global:
http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg;

= a efectuat vizite de monitorizare Tn institutile medicale nationale, raionale si la sub-recipientii si sub-
sub-recipientii granturilor. Tn total pe parcursul trimestrului au fost efectuate 6 vizite, dintre care 3 la
institutii medicale (SR Falesti, Floresti si Dondusgeni), doua in institutiile penitenciare Balti si Rezina
(nr. 17) si una la sub-recipientul AFEW in vederea evaluarii circuitului i utilizarii de catre institutiile
medicale a produselor farmaceutice, parafarmaceutice si echipamentului procurate de catre UCIMP
pentru activitatea serviciilor sustinute n cadrul granturilor Fondului Global de combatere a SIDA,
Tuberculozei si Malariei, Runda 6;

% Nota: in faza 1 aceste activitati au fost implementate de Centrului pentru Politici si Analize in S&natate fiind instruiti 279
specialigti Tn utilizarea computerului, procesarea, verificarea si validarea datelor in SIME TB.
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= a asigurat monitorizarea financiara a sub-recipientilor - a primit si verificat rapoartele trimestriale de
audit ale sub-recipientilor prezentate de compania de audit contractata pentru verificarea trimestriala
a sub-recipientilor contractati de UCIMP pentru implementarea activitatilor in cadrul Granturilor
Fondului Global Runda 6 MOL-607-G02-T si MOL-607-G03-H;

= a efectuat transferul catre compania contractata pentru auditul anual al granturilor Fondului Global
(inclusiv al sub-recipientilor) (T-AG/005);

= a asigurat achizitionarea bunurilor planificate in cadrul granturilor in conformitate cu ghidurile Bancii
Mondiale privind Procurarile i cerintele Fondului Global,

= a asigurat livrarea Tn termenii ceruti a bunurilor procurate in cadrul proiectului catre institutiile
beneficiare. Distributia primara (catre institutile nationale/republicane) se face de UCIMP, iar
distributia secundara catre institutiile medicale raionale se face de institutia nationala Tn baza
schemelor de distributie aprobate de Ministerul Sanatatii. Listele bunurilor distribuite pe parcursul
trimestrului raportat cu valoarea bunurilor si institutia beneficiara primara sunt prezentate in Anexele
4 (grantul runda 6, componenta TB - MOL-607-G02-T), 8 (grantul runda 6, componenta HIV - MOL-
607-G03-H) si 12 (grantul runda 8, componenta TB - grantul MOL-809-G04-T);

= a continuat finantarea unui specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate n
cadrul contractelor semnate de UCIMP cu Agentiile Internationale de Procurare (OMS, UNICEF,
UNFPA, GTZ, IDA, etc.);

= a asistat Agentul Local al Fondului si specialistii Fondului Global in procesul de revizuire a cererii de
continuare a finantarii pentru faza a Il runda a 6-a, Componenta HIV (Grantul MOL-607-G03-H) si a
Planului de Lucru, Bugetului, Planului de Procurari si Planului de M&E;

= a discutat si pregatit varianta initiala a unui nou Acord cu Centrul National de Management in
Séanatate al Ministerului Sanatatii din Republica Moldova, care s& substituie acordul T/AG/001 semnat
in 2007, in vederea definirii unui cadru de colaborare intre institutii, dar si stabilirii responsabilitatilor
ambelor parti in implementarea activitatilor de sustinere si fortificare a Sistemului National de
Supraveghere, Monitorizare si Evaluare Tn cadrul granturilor Fondului Global. Conform prevederilor
acestui acord CNMS va continua colectarea, verificarea si validarea datelor de monitorizare si
evaluare in cadrul implementarii granturilor Fondului Global in conformitate cu planurile UCIMP de
monitorizare si evaluare ale granturilor.:
- MOL-607-G02-T ,Fortificarea Controlului Tuberculozei in Republica Moldova” ,
- MOL-607-G03-H ,Cresterea accesului la Prevenirea, Tratamentul si Ingrijirea sub Programul
National de Prevenire si Control al HIV/SIDA/ITS pentru 2006 - 2010” si
- MOL-809-G04-T ,consolidarea Controlului Si Managementului Tuberculozei
Multidrogrezistente in Republica Moldova in perioada 2009-2014".

Obiectivul 4: Educatia populatiei si reducerea stigmei

UCIMP a continuat sustinerea Centrului pentru Politici si Analize Tn Sanatate (T-SR/001_Phase 2) in
implementarea activitatilor 1-5:

Activitatea 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentala - campanii si
programe mass media

Activitatea 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp si tratamentul calitativ al cazurilor
de TB

Activitatea 3: Reducerea stigmei
Activitatea 5: Activitati colaborative de control a co-infectiei TB/HIV: Preventia
infectiei HIV la pacientii cu TB

Pe parcursul trimestrului raportat s-au realizat:
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= activitati de comunicare pentru schimbarea comportamentala:

- afost organizata si finalizata campania de informare pentru populatia generala in regiunea
Glodeni (a cincia de la lansarea proiectului). Campania a fost lansata oficial la 05
Noiembrie 2009 si a continuat pana la finele anului. ,Megan-TV”, unicul post de
televiziune si radio din Glodeni, a fost contractat pentru pregatirea si difuzarea
programelor si publicitatii sociale despre TB. In total au fost pregétite si difuzate 6 emisiuni
TV si radio cu participarea specialistilor TB locali, medicilor de familie si lucratorilor sociali.
De asemenea au fost organizata difuzarea Publicitatii Sociale (PS) TB (radio si TV): 3
spoturi sociale TV (Simptoamele TB rom. si rus., Suportul pacientilor cu TB) si 2 radio
axate pe simptoamele TB si suportul pentru pacientii cu TB dar si doua filme documentare
despre TB si TB MDR.

- a asigurat monitorizarea acoperirii problemelor legate de TB in mass media locala in
cadrul campaniei de informare pentru populatia generala in regiunea Glodeni, si a asigurat
suportul necesar pentru pregatirea emisiunilor TV si radio.

- activitatile echipelor de informare (road-show): ONG-ul ,Speranta Terei” a fost contractat
pentru organizarea intalnirilor cu populatia din raionul Glodeni in vederea informarii despre
simptoamele TB, necesitatea detectiei timpurii a bolii, prevenirea TB, etc. Voluntarii
instruiti de ,Speranta Terei” au organizat 32 de sedinte informative si au distribuit materiale
n doua liceie si in colegiul din Glodeni acoperind circa 773 elevi/studenti.

- au fost organizate 7 cursuri de instruire in despre TB pentru 184 specialigti din reteaua
medicald primara si lucratori sociali.

= activitdti de elaborare si distribuire a materialelor informationale pentru populatia generala, pentru
pacientii cu TB si pentru PHS:
- elaborarea si distribuirea materialelor informationale: a continuat distribuirea materialele
informationale elaborate anterior (materiale pentru populatia generald, pentru pacientii cu
TB despre HIV si pentru PHS despre TB). Materialele au fost distribuite Tn cadrul cursurilor
de instruire si intalnirilor cu populatia din raionul Glodeni, dar si prin intermediul cabinetelor
TB din diverse localitati. De asemenea colegiile de medicina din tara au primit cate un lot
de materiale pentru distributie in randul studentilor. Tn total pe parcursul trimestrului au fost
distribuite 24,655 exemplare, dintre care 19,980 pentru populatia generala si 4,675 pentru
pacientii cu TB si PHS.
- In rezultatul concursului a fost contractatd compania si au inceput filmarea unui
documentar despre TB.

Activitatea 6: Resurse umane

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
= a continuat finantarea unui specialist Tn comunicare intru sustinerea biroului de presa a Ministerului
Sanatatii.

Indicatorii de performanta ai grantului

Din 10 indicatori de proces in baza carora se masoara performanta grantului numai 9 se raporteaza
pentru trimestrul patru al anului 2009 (trimestrul 9 de implementare a grantului), 1 indicator nu este
aplicabil pentru aceasta perioada de raportare deoarece se colecteaza in baza studiilor de evaluare a
cunostintelor, atitudinilor si practicilor referitor la TB in populatia generala, care se efectueaza o data la
trei ani:

- Procentul populafiei care poate identifica 3 din cele mai importante simptoame ale

tuberculozei.
Nota: Pe durata grantului se efectueaza doua studii. Primul studiu a fost desfasurat Tn anul 2008
(tinta planificata - 55% / valoare atinsa - 58,9%), iar urmatorul este planificat pentru anul 2011.

Din cei 9 indicatori raportati:
= tintele au fost depasite pentru 5 indicatori (>100%):

- Numaérul personalului medical instruit in activitafile DOTS
Indicator realizat Tn proportie de: 126,8%
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- Numaérul personalului medical instruit in activitdfi colaborative de control a co-infecfiei
TB/HIV
Indicator realizat in proportie de: 124,7%

- Numadrul si procentul pacientilor cu TB care au completat procesul de conseliere si testare la
HIV
Indicator realizat in proportie de: 115,1%

- Numaérul pacienfilor cu tuberculozd multirezistenta care beneficiaza de tratament DOTS Plus
Indicator realizat Tn proportie de: 155,9%

- Rezultatul tratamentului, rata succesului (%), pentru pacienfii cu tuberculozd multirezistenta
inclusi In tratament DOTS-Plus
Indicator realizat Tn proportie de: 103,0%

= tintele au fost substantial atinse pentru 2 indicatori (in proportie de 90-100%):

- Numdérul de persoane aflate sub tratamentul DOTS - (numdrul absolut al pacientilor de TB cu
tratament instituit (tratament direct observat, curs scurt bazat pe DOTS)
Indicator realizat in proportie de: 94,4%

- Numadrul si procentul raioanelor care raporteaza trimestrial in baza strategiei DOTS utilizand
sistemul electronic de supraveghere (SYMETA)
Indicator realizat in proportie de: 97,9%

= tintele au fost partial atinse pentru 2 indicatori (in proportie de 60-89%):

- Numdrul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitiva diagnosticate
Indicator realizat in proportie de: 78,3%

- Numdérul si procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivd inregistrate sub DOTS
tratate cu succes
Indicator realizat in proportie de: 79,9%

Pentru faza doi a grantului trei dintre indicatorii raportati anterior nu se mai raporteaza si anume:

- Numdérul medicilor TB instruifi Tn consiliere gi testare voluntarg (CTV) in randul pacientilor cu
B

- Numaérul personalului medical instruit in activitdfi DOTS-Plus
- Numaérul de institufii TB care oferd tratament DOTS-Plus

Lista indicatorilor de performanta ai grantului cu tintele preconizate si rezultatele actuale pentru trimestrul
raportat este prezentata in Anexa 1.

Debursarile grantului

Catre 31 decembrie 2009, din Grantul Fondul Global Runda 6 (nr.. MOL-607-G02-T) au fost valorificati
6,072,616.37 dolari SUA, ceea ce constituie 54,3% din totalul grantului de 11,175,507.48 dolari SUA.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activitatilor finantate pe parcursul implementarii grantului i distributia
pe categorii sunt prezentate in Anexele 2 - 3.
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RAPORT DEPROGRES

Proiectul ,,Cresterea Accesului la Serviciile de
Prevenire, Tratament si ingrijire in cadrul Programului
National de Prevenire si Control al HIV/SIDAITS 2006-

2010”

Donator:

Runda:

Nr. Grant-ului:
Acordul de Grant
Semnat:

Total finan tare solicitat a:

Finan tare aprobat a:

Data demar arii:

Data incheierii:

Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei si Malariei (GFATM)
6

MOL-607-G03-H

01 mai 2007 (Faza 1)

15 940 710,00 dolari SUA pentru cinci ani

Faza 1: $6 411 072,00 Faza 2: in proces de negociere
01 ianuarie 2008 01 ianuarie 2010
31 decembrie 2010 31 decembrie 2012
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Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Cresterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament si Ingrijire In cadrul
Programului National de Prevenire si Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010, continua initiativele
Programelor Nationale de Control al HIV/SIDA anterioare si Granturilor Bancii Mondiale si Fondului
Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament si ngrijire,
in vederea asigurarii accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificarii serviciilor de
consiliere gi testare voluntara in grupurile de risc si sustinerii activitatilor de prevenire in grupurile
vulnerabile.

Proiectul urmareste sa atinga urmatoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuald si de la mama la fat, precum gi prin
folosirea in comun a seringilor prin marirea accesului populatiei la serviciile de prevenire si testare.
Activitatile planificate vor fi orientate spre: extinderea serviciilor de consiliere gi testare voluntara,
fortificarea capacitatii de laborator pentru testarea HIV, asigurarea mamelor HIV+ si copiilor nascuti
de catre acestea cu tratament profilactic si lapte praf in vederea prevenirii transmiterii de la mama
la fat, elaborarea si distribuirea materialelor informationale HIV pentru tinerii cu varsta cuprinsa
intre 15-24 ani, organizarea campaniilor de comunicare pentru schimbarea comportamental,
sustinerea ONG-urilor pentru implementarea activitatilor de prevenire in grupurile vulnerabile
(utilizatorii de droguri injectabile, migrantii, barbatii care au sex cu alti barbati (MSM), lucratoarele
sexului comercial, etc.)

Obiectivul 2:  Asigurarea si incurajarea accesului echitabil al persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA
si persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale si de ingrijire a sanatatii, precum si
combaterea stigmei si discrimindrii. Activitatile planificate vor fi orientate spre: asigurarea accesului
universal la tratament ARV, cresterea aderentei la tratament, instituirea departamentelor de
tratament ARV regionale, integrarea serviciilor de testare TB gi HIV, extinderea serviciilor nationale
de suport si ingrijire a persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA, etc.

Obiectivul 3: Consolidarea capacitatii guvernului si comunitatii de a face fata epidemiei HIV/SIDA,
prin coordonarea si dezvoltarea parteneriatelor. Activitatile planificate vor fi orientate spre:
dezvoltarea capacitati Grupurilor Tehnice de Lucru ale Consiliului National de Coordonare,
instruirea cadrelor si echiparea tehnica in vederea computerizarii si integrarii supravegherii HIV si
TB, implementarea unui sistem national comprehensiv de monitorizare si evaluare (M&E) si
fortificarea sistemului national de colectare a datelor HIV/SIDA, sustinerea retelelor active in
domeniu (Liga persoanelor care trdiesc cu HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA si
Reducerea Noxelor, etc.)

Implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si
Malariei (MOL-607-G03-H) ,Cresterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament si ingrijire in
cadrul Programului National de Prevenire si Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010” a inceput la 01
ianuarie 2008.

Sub-recipientii grantului

In cadrul proiectului ,Proiectul Cresterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament si Ingrijire in cadrul
Programului National de Prevenire si Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010" UCIMP a contractat 4 sub-
recipienti pentru implementarea activitatilor de comunicare pentru schimbarea comportamentald, de
educatie si preventie HIV/SIDA in randul tinerilor, de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile, de
ngrijire si suport a persoanelor cu HIV/SIDA, de suport pentru copiii HIV infectati si afectati de HIV/SIDA
si de instruire a specialistilor medicali. Capacitatea (de procurare, management financiar, monitorizare si
evaluare) sub-recipientilor de a implementa activitatile in conformitate cu cerintele Fondului Global de
Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei a fost evaluata de UCIMP Tnainte de semnarea acordurilor.
Sub-recipientii sunt:

17



RAPORT DE PROGRES - TR.IV.2009 GRANTURILE FONDULUI GLOBAL, RUNDA 6, TB Sl HIV/SIDA, S| RUNDA 8 TB

(i) Centrul de Palitici si Analize Tn Sanatate Publica
La 01 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/001) cu sub-recipientul ,,Centrul de Politici
si Analize In Sanatate Publica” pentru implementarea urmatoarelor activitati:

Obiectivul 2: Asigurarea si incurajarea accesului echitabil al persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA
si persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale si de ingrijire a sanatatii, precum si
combaterea stigmei si discriminarii

Activitatea 7: Suport pentru copii HIV infectati si afectati de HIV/SIDA

Obiectiv 3: Consolidarea capacitatii guvernului si comunitatii de a face fata epidemiei HIV/SIDA, prin
coordonarea si dezvoltarea parteneriatelor

Activitatea 3: Sisteme nationale de Supraveghere, Monitorizare gi Evaluare si Studii (Act. 3.3 — formarea
specialistilor)

(iv) Fundatia Soros-Moldova
La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/002) cu sub-recipientul ,Funatia Soros-
Moldova” pentru implementarea urmatoarelor activitati:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuala si de la mama la fat, precum si prin
folosirea in comun a seringilor prin marirea accesului populatiei la serviciile de prevenire gi testare
Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile -
Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile -
Lucratoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile -
comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile -
populatia mobila, migranti si persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatelor (nationale, comunitare, publice - private)

La 03 martie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/003) cu sub-recipientul ,Funatia Soros-
Moldova” pentru implementarea urmatoarelor activitati:

Obiectivul 2: Asigurarea gi incurajarea accesului echitabil al persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA
si persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale gi de ingrijire a sanatatii, precum si
combaterea stigmei si discriminarii

Activitatea 5: Tngrijire si suport pentru persoanele care trdiesc cu HIV/SIDA

(v) Fundatia SIDA Est Vest (AFEW)

La 15 aprilie 2008 a fost semnat acordul de grant (H-SR/004) cu sub-recipientul ,Fundatia SIDA Est Vest’

pentru implementarea urmatoarelor activitati:
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuala si de la mama la fat, precum si prin
folosirea in comun a seringilor prin marirea accesului populatiei la serviciile de prevenire gi testare
Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea comportamentala
Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentala - servicii comunitare
(inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru parinti

(vi) Centrul National de Resurse pentru Tineri

La 25 iunie 2006 a fost semnat acordul de grant (H-SR/005) cu sub-recipientul ,Centrul National de

Resurse pentru Tineri” pentru implementarea urmatoarelor activitati:
Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuala si de la mama la fat, precum si prin
folosirea in comun a seringilor prin marirea accesului populatiei la serviciile de prevenire si testare
Activitatea 7: Educatia si preventia HIV in randul tinerilor (Act. 7.7 Participarea tinerilor in
prevenirea HIV/SIDA).
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Progresul activitatilor

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuala si de la mama la fat,
precum si prin folosirea in comun a seringilor prin marirea accesului populatiei la
serviciile de prevenire si testare

Activitatea 1: Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea
comportamentala

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
= a continuat sustinerea Fundatiei SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) in implementarea activitatilor de
comunicare pentru schimbarea comportamentald. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:

- aorganizat trei evenimente sociale:

(i)

(ii)

(iii)

1 eveniment destinat promovarii noului brand al proiectului ,Danseaza pentru
Viata” (D4L). Un autobus cu D4L a circulat prin orag pentru a promova
proiectul si informa tinerii din strada despre preventia HIV. Cele mai active
echipe D4L din scoli au participat la eveniment.

n contextul zilei mondiale de combatere a SIDA, echipa D4L a organizat timp
de trei zile, in parteneriat cu ONG ,Viata noua, mame pentru viata”, difuzarea
video clipurilor despre HIV/SIDA 1n incinta centrului comercial MallDova. Video
clipurile au fost rulate in holul centrului, iar membrii echipelor D4L au discutat
cu tinerii vizitatori, distribuit materiale informationale si promovat testarea HIV.
In colaborare cu Institutul pentru Drepturile Omului a organizat festivalul
filmului pentru Drepturile Omului. Una din zilele festivalului a fost dedicata
reducerii stigmei si discriminarii PHS (07.10.2009). Pe parcursul acestei zile n
Chiginau, Balti, Cahul si Comrat au fost difuzate trei filme documentare: doua
produse de AFEW (,Afla totul” si ,La fel ca altii”) si unul produs de Reteaua
PHS din Ucraina (,Test”). In Chisinau si Cahul reprezentanti AFEW si
voluntarii D4L au prezentat filmele si au distribuit materiale informationale.

In cadrul proiectului DAL, au fost elaborate si tiparite materiale informationale si promotionale,
cum ar fi brogurile despre HIV si SIDA, si despre proiectul D4L, calendare de buzunar, T-shirt-uri,
pixuri, etc. Materialele informationale si promotionale sunt distribuite in cadrul tururilor de
conexiune a inimilor si altor evenimente organizate pentru tineri.

- 14 jurnaligti — reprezentanti ai mass mediei scrise si electronica au inaintat 83 materiale pentru
concurs. Conform deciziei comisiei de evaluare 6 din cei 14 jurnaligti au fost premiati pentru
articolele axate pe HIV/SIDA. Concursul anual pentru cele mai bune articole/reportaje/emisiuni in
domeniul HIV/SIDA a fost lansat la Tnceputul anului, iar jurnalistii mass mediei scrise, audio, TV cat
si ai agentiilor de presa au fost invitati sa participe.

- a multiplicat 6 documentare despre HIV/SIDA selectate din surse internationale si traduse sau
subtitrate. 339 copii ale acestor filme au fost distribuite ONG-urilor din domeniu, scolilor, mass
mediei, asociatiilor de profesori, gi alte parti interesate.

- a organizat si difuzat alte doua talk-show pe parcursul perioadei raportate (6 in total de la
demararea proiectului):

(i)

(ii)

Un talk-show (21.10.2009), axat pe lucrarile Conferintei SIDA din Europa de
Est si Asia Centrald, a avut drept scop de a prezenta populatiei ultima
informatie cu referire la evolutia epidemiei HIV/SIDA in regiune, masurile luate
pentru controlul HIV/SIDA, ultimele abordari in preventia HIV, in ingrijire si
suport a PHS, dar si de a discuta importanta cooperarii regionale Tn controlul
epidemiei HIV.

Urmatorul talk-show (01.12.2009), axat pe HIV/SIDA si discriminare, a avut
drept scop discutarea unui subiect care raméane foarte actual pentru Republica
Moldova si pentru regiune si anume discriminarea PHS, dar si de a prezenta
experienta unor PHS din regiune.
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Pana n prezent au mai fost difuzate patru talk-show-uri: (i) primul axat pe problema HIV/SIDA a fost
moderat de Vladimir Pozner si a reunit profesori, tineri, jurnalisti, reprezentanti ai bisericii, etc., (i) al
doilea, axat pe prevenirea HIV Th randul tinerilor si promovarea testarii la HIV, a avut drept participanti
membrii cursei auto ,SIDA-STOP”, vedetele din Rusia si vedetele locale implicate Tn cursa,
reprezentanti ai Ligii PHS, educatori de la egal la egal, tineri din diferite institutii de Tnvatamant si a fost
difuzat la 1 noiembrie 2008, (jii) al treilea talk-show, axat pe infectia HIV in randul femeilor a fost difuzat
la 1 decembrie 2008, de Ziua Mondiala de combatere SIDA si (iv) al patrulea pe ,HIV/SIDA si Migratie”.

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii verticale de la mama la fat

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a organizat livrarea testelor rapide sange (5000 unitati) pentru testarea femeilor gravide la HIV
(H/GD/044);

= aorganizat livrarea urmatoarelor loturi de lapte praf catre DDVR pentru copiii nascuti de catre femeile
gravide HIV+ (contract H/GD/034). Laptele este depozitat la furnizor si livrat catre DDVR si Centrul
SIDA Tiraspol la cerere.

Pe parcursul trimestrului 1V al anului 2009, in centrele VCT, au beneficiat de servicii de consiliere si

testare la HIV 8,893 femei gravide si 34,840 in total de la demararea activitatii retelei VCT.

De mentionat cd numarul femeilor gravide testate este mai mare decat numarul femeilor gravide care
beneficiaza de servicii de consiliere si testare la HIV. Astfel pe parcursul perioadei raportate au fost
testate la HIV cel putin o data pe perioada sarcinii 12,248 femei gravide gi au fost depistate 24 femei
gravide HIV+ cazuri noi (13 din Republica Moldova si 4 din raioanele de est ale republicii). Tn total de la
demararea grantului au fost Tnregistrate 152 femei gravide HIV+ cazuri noi, iar cumulativ de la demararea
Programului in tara numarul acestora a constituit cifra de 488 persoane.

Pe parcursul trimestrului au beneficiat sau beneficiaza de tratament profilactic antiretroviral 28 femei
gravide HIV pozitive (230 pe parcursul grantului) si 29 copii nascuti de catre acestea (252 pe parcursul
grantului). in total de la demararea tratamentului ARV in tara au beneficiat sau beneficiaza de tratament
profilactic antiretroviral 463 femei gravide HIV pozitive si 494 copii ndscuti de catre acestea. Toti copii
nascuti de catre femeile HIV+ beneficiaza de lapte praf pana la atingerea varstei de un an.

De asemenea, in perioada raportd au fost diagnosticati cu ITS (sifilis) si au beneficiat de tratament
specific 35 femei gravide si 26 copii (total pe parcursul grantului — 406 femei si copii).

= a sustinut organizarea cursurilor de formare (contractul H/TR/001) pentru specialisti medicali in
prevenirea transmiterii HIV de la mama la fat, revizuirea ghidurilor nationale de transmitere HIV de la
mama la fat si elaborarea si distribuirea materialelor informationale pentru femeile gravide HIV+. Pe
parcursul trimestrului raportat:

- revizuirea ghidurilor nationale de transmitere HIV de la mama la fat: ghidurile nationale de
transmitere HIV de la mama la fat au fost aprobate la Ministerul Sanatatii si tiparite (2,000
exemplare). De asemenea au fost identificate institutile medicale si organizatile
neguvernamentale pentru distributia ghidului.

- formarea specialigtilor medicali in prevenirea transmiterii HIV de la mama la fat: au fost organizate
trei cursuri de instruire pentru 51 specialisti din teritorii. In total de la demararea programului au fost
instruiti 101 specialisti medicali din raioane (medici sefi din Centrele Medicilor de Familie,
specialisti ginecologi-obstetricieni principali, infectionisti).

Activitatea 3: Consilierea si testarea voluntara

Pe parcursul anului 2008 si prima jumatate a anului 2009 din sursele Fondului Global a fost extins serviciul
national de consiliere si testare voluntara (CTV). Primele 6 cabinete CTV (pilot) create in cadrul proiectului
-Prevenirea HIV/SIDA si Hepatitelor virale B si C” si-au inceput activitatea in decembrie 2007 in Chigindu ATM
Réagcani, IMSP mun. Balti, Stefan Voda, Cahul, Edinet si Comrat. Din sursele Grantului Fondului Global de
Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6 HIV a fost planificatd organizarea altor 48 de cabinete
CTV, dintre care 8 cabinete CTV pentru teritoriul din stanga Nistrului, precum si a unui Centru National de
resurse si training in CTV. De asemenea a fost echipat Cabinetul CTV in cadrul Centrului SIDA, care in afara
de serviciile CTV ofera asistenta tehnica in implementarea si functionarea cabinetelor de consiliere si testare la
HIV si hepatitele virale din intreaga tara.
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Listele echipamentului IT si a mobilierului necesar pentru dotarea fiecarui cabinet CTV au fost facute in
baza dotarii cabinetelor pilot conform deciziei grupului tehnic de lucru al Ministerului Sanatatii in domeniul
Consilierii gi Testarii Voluntare (proces verbal nr. 6).

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a continuat finantarea unui consultant national pentru asigurarea si coordonarea activitatilor
directionate spre fortificarea capacitatii nationale de oferire a serviciilor de consiliere si testare
voluntara;

= a sustinut instruirea consilierilor din reteaua cabinetelor CTV (H/TR/001). in total de la demararea
programului:
- au fost instruiti Tn cadrul a trei cursuri de instruire in CTV (doua de cate doua zile si respectiv unul
de cinci) 50 consilieri CTV si medici infectionisti de pe ambele maluri ale Nistrului (35 de pe malul
drept si 15 de pe malul stang).

Din cele 49 cabinete CTV echipate din sursele grantului Fondului Global, nu functioneaza inca cabinetul din
cadrul DDVR, cabinetul din raionul Straseni deoarece Centrul consultativ diagnostic al Spitalului raional Straseni
se afla in reparatie, si 3 dintre cele 8 cabinete de pe malul stang (in Grigoriopol, Ribnita, Dub&sari care nu sunt
nca deschise oficial).

in total la finele trimestrului IV 2009 din cele 61 de cabinete care formeaza serviciul CTV din tara sunt deschise
oficial 58, dar au avut activitate pe parcursul trimestrului numai 56.

= a sustinut functionarea serviciului ,linia verde pentru consultatii HIV/SIDA” in cadrul Centrului National
SIDA (consultanta si costuri de telecomunicatii). Scopul acestui serviciu este de a acorda consultatii on-
line privind caile de transmitere a infectiei HIV, metodele de profilaxie a infectiei, asigurarea accesului
populatiei la consiliere si testare confidentiala, precum si la tratamentul medicamentos specific
maladiei persoanelor care 1l solicita. Pe parcursul trimestrului raportat au primit consultatie HIV 405
persoane. Apelurile la linia verde sunt gratuite;

= a continuat finantarea unui consultant national pentru coordonarea serviciului liniei verzi HIV/SIDA
(contract T/LIC/020).

Activitatea 4: Fortificarea laboratoarelor HIV/SIDA

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

*= a asigurat livrarea urmatorului lot de teste destinate laboratoarelor HIV/SIDA pentru supravegherea
epidemiologica (teste HIV ELISA de baza si alternative, teste pentru aglutinarea pasiva, teste pentru
antigen p24, etc.) (H/GD/042);

= a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator si testelor destinate
laboratoarelor HIV/SIDA pentru supravegherea epidemiologica (teste HIV ELISA de baza si
alternative, teste pentru aglutinarea pasiva, teste pentru antigen p24, teste rapide sénge) si
Serviciului National de Transfuzie a Sangelui in vederea asigurarii inofensivitatii transfuziilor sangvine
(Test HIV ELISA Ag/Ab) pentru anii 2010 si 2011. Un singur tender a fost organizat pentru procurarea
testelor HIV/SIDA si ITS, data limita de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

in cadrul proiectului sunt asigurate cu teste si consumabile pentru investigatii (tip ELISA) 17 laboratoare
SIDA, inclusiv Centrul National de Transfuzii a Sangelui, Centrul Hemotransfuzii Balti, care efectueaza
diagnosticul la HIV/SIDA, si Centrul Hemotrasfuzii Tiraspol. Pe parcursul trimestrului raportat au fost
testate la HIV 67,826 persoane si au fost inregistrate 162 cazuri noi HIV.

in total pe parcursul anului 2009 au fost inregistrate 704 cazuri noi HIV.

Activitatea 5: Securitatea transfuzionala

Tn cadrul activitatii mentionate UCIMP:
= a asigurat livrarea urmatorului lot de teste destinate Serviciului National de Transfuzie a Sangelui in
vederea asigurarii inofensivitatii transfuziilor sangvine (teste ELISA HIV Ag/Ab) (H/GF/042);
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Pe parcursul trimestrului IV al anului 2009 au fost testate la HIV 18,403 mostre de sange prin metoda
ELISA. In total de la demararea proiectului au fost testate 203,909 mostre de sénge.

Activitatea 6: Diagnosticarea si tratamentul ITS

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a asigurat livrarea testelor destinate Serviciului Dermato-Venerologic i Serviciului National de
Transfuzie a Séngelui in vederea asigurarii screeningului la sifilis si inofensivitatii transfuziilor
sangvine (Test EIA Treponema Pallidum) (contract H/GD/040);

= a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator si testelor destinate Serviciului
Dermato-Venerologic gi Serviciului National de Transfuzie a Séangelui in vederea asigurarii
screeningului la sifilis si inofensivitatii transfuziilor sangvine (antigen cardiolipinic, antigen treponemal,
teste TPHA, teste ELISA pentru Treponema palidum IgM/IgG, ELISA antichlamidia trahomatis
IgA/IgG, ELISA CMV IgM/IgG, ELISA Herpex Simplex | IgM/IgG si ELISA Herpex Simplex Il IgM/1gG,
ELISA Toxoplasma Gondi IgM/IgG, ELISA hepatita virala B IgG/C IgG, Western blot sifilis IgM/IgG,
Western blot sifilis IgM/IgG) pentru anii 2010 si 2011. Un singur tender a fost organizat pentru
procurarea testelor HIV/SIDA si ITS, data limita de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

In cadrul proiectului sunt asigurate cu reagenti 37 laboratoare care efectueaza screening-ul la ITS (Sifilis
prin TPHA).

Pe parcursul trimestrului 1V al anului 2009, au beneficiat de tratament adecvat 1,073 pacienti cu ITS (669
cu Sifilis si 404 cu Gonorhee). In total de la demararea proiectului au primit tratament 8,888 pacienti
(5,406 cu Sifilis si 3,482 cu Gonorhee).

Activitatea 7: Educatia si preventia HIV in randul tinerilor

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a organizat tenderul si semnat contractul pentru mobilarea a doua Centre de Sanatate Prietenoase
Tinerilor din regiunea Transnistreana. CSPT au fost create in colaborarea cu autoritatile locale n
baza modelului centrelor din Moldova. Autoritatile locale au oferit spatiu in policlinicile din Tiraspol si
Ribnita, iar UCIMP a asigurat renovarea si echiparea spatiilor;

= a sustinut Centrul National de Resurse pentru Tineri (CNRT) (H-SR/005) in implementarea
activitatilor de educatie si preventie HIV/SIDA Tn randul tinerilor in baza principiului de educatie de la
egal la egal. Aceste activitati prevad continuarea proiectului ,Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA”
lansat in anul 2007, prin extinderea in 7 raioane suplimentare. In cadrul proiectului au fost formate
cate o echipa din patru educatori de la egal la egal si un coordonator adult in fiecare institutie de
fnvatdmant din raion. Proiectul este implementat in colaborare cu Ministerul Educatiei, Directiile
raionale de Invatamant, Tineret si Sport din raioanele Anenii Noi, Calarasi, Stefan Voda, Leova, Orhei
si Cimiglia, Telenesti si cu suportul financiar al UCIMP, UNICEF si UNFPA.

Pe parcursul trimestrului raportat CNRT:

- a organizat ateliere de evaluare a necesitatilor echipelor de educatori de la egal la egal si
coordonatori adulti din cadrul a 7 raicane implicate in proiectul ,Tinerii pentru prevenirea
HIV/SIDA”. In cadrul acestor ateliere au participat 329 persoane, dintre care 224 educatori de la
egal la egal si 105 coodonatori adulti.

a monitorizat activitatea echipelor regionale si locale de implementare a proiectului. Pe parcursul
trimestrului raportat EEE au fost desfasurate circa 690 activitati de informare pentru semeni
acoperind n jur de 2225 tineri (cifre aproximative).

- aelaborat si distribuit buletinul electronic CNRT pentru centrele de resurse pentru tineri. Buletinul
electronic este accesibil pe portalul informational www.youth.md. Buletinul reflectd activitatea
centrelor de resurse pentru tineri. Pe parcursul trimestrului au fost elaborate si distribuite 12 editii
ale buletinului electronic CNRT unui numéar de 4800 abonati.

- aasigurat dezvoltarea si mentinerea bazei de date a educatorilor de la egal la egal in prevenirea
HIV/SIDA din raioanele Basarabeasca, Cahul, Criuleni, Chisindu, Falesti, Ungheni, Soroca, Anenii
Noi, Calarasi, Cimislia, Leova, Orhei, Stefan Voda, Telenesti. Baza de date contine informatii
despre fiecare educator de la egal la egal implicat in proiect: (localitate, varsta, gen, experienta in
lucru cu semenii, etc.) si poate fi accesata pe adresa http://www.youth.md/peer/ .
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in total de la demararea proiectului au fost instruiti 1,495 educatori de la egal la egal si coordonatori adulti.
Ulterior 1,349 dintre educatorii de la egal la egal si coordonatorii adulti implicati in proiectul ,Tinerii pentru
Prevenirea HIV/SIDA” au participat la atelierele de evaluare a necesitatilor echipelor. Circa 33,000 tineri au fost
acoperiti cu activitati de informare pentru prevenirea HIV/SIDA de catre echipele de informare regionale.

Activitatea 8: Campanii de comunicare pentru schimbarea comportamentala -
servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru parinti

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
= a sustinut Fundatia SIDA Est Vest (AFEW) (H-SR/004) in implementarea activitatilor de implicare a
comunitatii religioase n preventia HIV la nivel comunitar. Pe parcursul trimestrului raportat AFEW:

a elaborat In colaborare cu Mitropolia Moldovei, Strategia Bisericii Ortodoxe Tn domeniul
HIV/SIDA.Strategia a fost tiparita si distribuita prin intermediul Mitrolopiei, dar si altor institutii din
domeniul profilaxiei si controlului HIV/SIDA.

La moment sunt trei organizatii care coopereaza cu AFEW Tn pregatirea si implementarea
activitétilor axate pe implicarea comunitatii religioase in prevenirea HIV, si anume Mitropolia
Moldovei, Asociatia studentilor crestin-ortodocsi si ziarul ,Altarul Credintei”.

au fost elaborate si tiparite materialele informationale (8,000 copii) despre HIV pentru a fi utilizate n
activitétile de preventie de catre comunitatea religioasa si transmise Mitropoliei Moldovei.

au fost organizate doua cursuri de formare a formatorilor (TOT) pentru reprezentantii Mitropoliei
Moldovei in vederea cregterii capacitatilor reprezentantilor comunitatii religioase in prevenirea
HIV/ITS si abuzului de substante. In total in cadrul acestor doua formari au fost instruite 52
persoane. Scopul formarilor fiind de a familiariza reprezentantii bisericii cu problemele legate de
HIV/ISIDA, de a le prezenta informatia corectd si bazatda pe dovezi stiintifice, si a stimula
participarea bisericii Tn efortul national de profilaxie si control al HIV/SIDA prin implicarea in
preventia HIV, ingrijire si suport la nivel comunitar.

Activitatea 9: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru
grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 10: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru
grupurile vulnerabile - Lucratoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 11: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru
grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 12: Servicii comunitare (inclusiv in teren) de prevenire HIV pentru
grupurile vulnerabile - populatia mobila, migrantii si persoanele repatriate

Activitatea 13: Coordonarea si dezvoltarea parteneriatelor (nationale, comunitare,
publice - private)

In cadrul activitatilor de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitatile 9 - 13) UCIMP:

= acontinuat sustinerea Fundatiei Soros-Moldova (H-SR/002) Tn implementarea activitatilor comunitare
(inclusiv In teren) de prevenire HIV n randul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT, populatia
mobild, migrantii si persoanele repatriate). Pe parcursul trimestrului raportat FSM:

a continuat finantarea proiectelor ONG/OG pentru implementarea activitatilor de profilaxie
HIV/SIDA 1n randul grupurilor vulnerabile (consumatorii de droguri injectabile, persoanele care
presteaza servicii sexuale contra platd, comunitatea LGBT si populatia mobild) dupa cum
urmeaza.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatori i de droguri injectabile (UDI)

a sustinut implementarea proiectului axat pe advocacy pentru prevenirea infectiei HIV in randul
consumatorilor de droguri (terapia de substitutie cu metadona) in Transnistria (proiect implementat
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de ONG ,Carlux”), care are drept scop obtinerea angajamentului politic pentru implementarea
programului de terapie de substitutie cu metadona. Pe parcursul trimestrului a fost petrecuta
evaluarea sistemului de servicii existente pentru CDI Tn regiunea de Est cu participarea unui expert
international. Misiunea a inclus |l etape: | — vizite Tn teren si organizarea unei mese rotunde si Il
etapa — pregatirea raportului misiunii cu Constatarile si Recomandarile necesare pentru initierea
unui proiect pilot de TSM in regiunea de est.

Pe parcursul trimestrului a fost organizat seminarul ,Strategia Reducerea Riscurilor. Perspectivele
de profilaxie a infectiei HIV in penitenciare”, la care s-a discutat dinamica datelor statistice privitor
la infectia HIV in Transnistria, notiuni de baza a Programului Reducerea Riscurilor, experienta
Moldovei in PRR 1n sistemul penitenciar, prezentarea solutiilor recomandate de WHO in domeniul
profilaxiei infectiei HIV, etc. Seminarul a reunit reprezentanti din Departamentul Institutiilor
Penitenciare, Ministerul Sanatatii din Republica Moldova si Transnistria si reprezentantii sectorului
civil.

a sustinut proiectul axat pe evaluarea sistemului de aprovizionare cu medicamente si accesul la
medicamentele necesare pentru tratamentul de substitutie (TS), care vizeaza evaluarea sistemului
existent si elaborarea unui plan de imbunatatire a practicilor de aprovizionare cu medicamente
necesare pentru TS (implementat de ONG ,,Carlux”).

Rezultatele evaluarii sistemului de aprovizionare cu metadona Tn cadrul programelor de terapie de
substitutie, dar si planul de actiuni pentru fortificarea sistemului de aprovizionare cu metadona au
fost prezentate in cadrul unei mese rotunde la care au participat reprezentanti ai Ministerului
Sanatatii, Dispensarului Republican de Narcologie, Agentiei Medicamentului, Departamentului
Institutiilor Penitenciare, Agentiei ,SanFarm Prim” si reprezentanti ai sectorului civil.

a organizat in perioada 23-28 noiembrie 2009 vizita expertului international Emilis Subata n
vederea evaluarii programelor de terapie de substitutie cu metadona existente in Republica
Moldova. In rezultatul evaluarii au fost identificate realizarile programului, problemele aparute pe
parcursul implementarii si elaborate recomandari pentru imbunatatirea programului.

De asemenea pe parcursul acestei vizite expertul international a organizat cursul de instruire
“Aspectele clinice si psiho-sociale ale terapiei de substitutie cu metadona pentru pacientii cu
sindrom de adictie opioida”. Cursul axat pe stabilirea dozei initiale si de substitutie cu metadona,
interactiunea metadonei cu alte preparate medicale, conduita pacientilor cu nevoi speciale (femei
gravide, adolescenti, pacienti cu boli infectioase, pacienti cu maladii mintale concomitente),
conduita in cazul pacientilor dificili, a reunit 15 specialigti din domeniu.

a asigurat participarea unui reprezentant al Programului Sanatate Publica al FSM la “Forumul
Societatii Civile Tn HIV/SIDA” organizat de Comisia Europiana 15-16 decembrie 2009, Luxemburg.
a asigurat participarea unui reprezentant al echipei Programului de Reducere a Riscurilor al FSM
la cursul de instruire “Metode de cercetare Th Supravegherea HIV n cadrul grupurilor vulnerabile si
estimarea populatiei grupurilor de risc”, Sankt-Petersburg, Rusia, in perioada 23-27 noiembrie
2009.

a asigurat participarea a doi reprezentanti ai echipei Programului de Reducere a Riscurilor al FSM
la intalnirea regionala a Fondului Global, Sofia, Bulgaria, Th perioada 24-26 noiembrie 2009.

a asigurat participarea pentru schimb de experienta a 4 persoane din Departamentul Institutiilor
Penitenciare la Conferinta ,Sanatate in Penitenciare”, Madrid, Spania, ih perioada 29-31
octombrie.

a tiparit un set de materiale informationale: ,Peyb nonpgetr He TONbKO O WNpuuax’, ,PakTbl O
HapkoTukax” (12,000 exemplare fiecare) si ,['eport Hawero BpemeHu-npesepsaTtme” (35,000
exemplare). Materialele au fost livrate proiectelor bazate pe strategia de reducere a riscurilor
pentru distributie Tn rAndul beneficiarilor.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizeaza 6 proiecte (5 in sectorul civil si 1 in sectorul penitenciar) de
schimb a seringilor de ONG-urile “Tineri pentru Dreptul la Viata” filiala Balti (cu acoperirea localitatilor Balti,
Ungheni, Falesti si Glodeni), Centrul de Educatie si Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei (cu
acoperirea localitatilor Orhei, Rezina si Soldanesti), ONG “Tinerele Femei-Cernoleuca”, Donduseni (cu
acoperirea localitétilor Donduseni, Riscani, Edinet, Otaci, Ocnita, Soroca, Floresti si Drochia), ONG ,Pentru
prezent si viitor” (Chisinau si Causeni), ONG “Viitorul Sanatos”, Tiraspol (cu acoperirea regiunilor Tiraspol si
Slobozia) si ONG “Proiecte Inovatoare in Penitenciare”, Chigindu cu acoperirea a 8 penitenciare (Pruncul,
Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Branegti, Soroca, Leova si Balti).
In vederea extinderii activitatilor de reducere a riscurilor in sistemul penitenciar (penitenciarul nr.11 Balti) pe
parcursul trimestrului raportat au fost organizate doua mese rotunde cu conducerea penitenciarului, sefii
servicilor de regim, securitate, paza si supraveghere, serviciul medical, cu scopul de informare si
prezentare a metodologiei de implementare a proiectului in penitenciar. De asemenea au fost organizate
sedinte de informare in profilaxia infectie HIV si ITS cu detinutii i colaboratorii penitenciarului.
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Activitatile de preventie a infectiei HIV Tn randul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv in penitenciare) includ
masuri de educatie de la egal la egal, schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, informare,
educare si comunicare inclusiv distributie de materiale informationale, consiliere Th reducerea riscurilor asociate
consumului de droguri, etc.

Beneficiaza de servicii un numar de 13,050 utilizatori de droguri intravenos. Pe parcursul trimestrului raportat
beneficiarilor le-au fost repartizate 415,017 seringi si 226,727 prezervative (prezervative distribuite tuturor
grupurilor specifice).

in paralel se implementeaza un proiect de suport reciproc pentru beneficiarii proiectelor de reducere a riscurilor
de catre ONG ,Viata Noud”. In cadrul proiectului sunt instruiti coordonatorii grupurilor de suport pentru
consumatorii de droguri injectabile (CDI), se efectueazd informarea beneficiarilor grupurilor de suport si
reprezentantilor Administratiei Publice Locale (Chisinau, Balti, Soroca, Cahul, Comrat, Ungheni), se asigura
functionarii grupurilor de suport si formarea grupurilor noi in regiuni etc. in fiecare regiune se organizeaza
saptamanal de la unu la trei Intalniri ale grupuri de suport.

Tratamentul de substitufie cu metadona: la moment se realizeaza 3 proiecte de tratament de substitutie cu
metadona Tn cadrul a trei instituti: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul Institutii
Penitenciare al Ministerului Justitiei si Spitalul Clinic Municipal din Balti. Departamentul Institutii Penitenciare
implementeaza tratamentul de substitutie in penitenciarele nr. 18 Branesti, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7
Rusca si Soroca.
Pentru anul 2010 se planifica extinderea activitatilor de terapie de substitutie n sistemul penitenciar, i
anume Tn penitenciarul nr. 11 Balti, izolator de urmarire penala, si in penitenciarul nr. 13).
43 persoane au demarat tratamentul de substitutie cu metadona pe parcursul trimestrului raportat si 358 de la
demararea implementarii grantului din Runda 6. in total de la demararea tratamentului de substitutie cu
metadona in tara — 691 persoane.
Numarul real de persoane pe tratament de substitutie cu metadona la sfarsitul trimestrului este de 270
(Dispensarul Republican de Narcologie — 192, Spitalul Clinic Municipal din Balti — 50, sistemul penitenciar — 28).

Reabilitarea si asistenfa psihosociald: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie implementeaza proiectul
~Cregterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare si asistentd psihosociala in cadrul Centrului de
Reabilitare”. Proiectul este axat pe reducerea i ameliorarea dereglarilor comportamentale, emotionale si
intelectual-amnestice conditionate de abuzul substantelor psihoactive, ridicarea nivelului profesional al
personalului direct implicat in implementarea reabilitarii sociale, elaborarea si aprobarea Ghidului ,,Reabilitarea
psiho-sociald a persoanelor dependente de droguri”’, elaborarea si implementarea bazei de date statistice
privind evidenta figei electronice a beneficiarului. Durata medie de tratament in Centrul de reabilitare este de 2,5
luni.

Pe parcursul trimestrului IV al anului au fost acoperiti cu servicii 33 CDI (31 barbati si 2 femei).

Un alt proiect implementat de IMSP Dispensarul Republican de Narcologie este focusat pe publicarea
standardelor de reducere a riscurilor care are drept obiectiv publicarea standardului de asistenta psihosociala a
consumatorilor de droguri si publicarea standardului de reducere a riscurilor la consumatorii de droguri (200
exemplare fiecare).

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucr  atoarele sexului comercial (LSC)

- atiparit doua materialele informationale, calendarul “CneupansHbie cumntombl UMMM y skeHWmH”
(5,000 exemplare) si brosura ,'epon Hawero BpemeHu-npesepeatuB” (35,000 exemplare) si le-a
distribuit organizatiilor care implementeaza activitati pentru LSC.

La moment se realizeaza 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme
Medicale”, Chisinau, Centrul de Educatie si Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei si ONG “Tineri pentru
Dreptul la Viata” filiala Balti (cu acoperirea localitatilor Balti si Ungheni).

Activitdtile de preventie a infectiei HIV in randul LSC includ masuri de educatie de la egal la egal, repartizare de
prezervative, schimbul seringilor si repartizarea de dezinfectante, informare, educare si comunicare, inclusiv
distributie de materiale informationale, consiliere in reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat,
consumului de droguri, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiaza de servicii un numar de 1,116 lucratoare a sexului comercial.
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Servicii pentru grupurile vulnerabile — comunitatea LGBT

La moment se realizeaza 1 proiect bazat pe strategia de reducere a riscurilor de Centrul de Informare
GenderDoc-M, Chiginau.

Activitatile de preventie a infectiei HIV in comunitatea LGBT includ masuri de educatie de la egal la egal,
promovarea utilizarii/repartizarea de prezervative, informare, educare si comunicare inclusiv distributie de
materiale informationale, referire la servicii medicale, etc.

Beneficiaza de servicii un numar de 829 LGBT.

Servicii pentru grupurile vulnerabile — popula  tia mobil &, inclusiv migran tii i goferii de curse
lungi

- atiparit materialele informationale pentru populatia mobild, inclusiv soferii de curse lungi - pliante
“Ghidul calatorului” si “Migrantilor despre HIV/SIDA” bilingv.

- aorganizat circularea unui camion publicitar pe care a fost amplasat spotul publicitar ,Protejeaza-ti
familia si pe tine de HIV si ITS” insotit de mesaj sonor. Camionul a circulat pe parcursul perioadei
decembrie 2009 — ianuarie 2010, perioada in care sporeste masiv migratia in cadrul sarbatorilor de
iarna, pe traseul Gara feroviara Chigindu, Gara auto de Nord si Gara auto de Sud.

- a organizat in colaborare cu Centrul National Stiintifico-Practic de Medicind Preventiva seminarul
“Prevenirea HIV/SIDA in rindurile migrantilor”, la care au partcipat 28 persoane din sistemul
organizatiilor de stat si neguvernamentale (Ministerul Protectiei Sociale Familiei si Copilului,
Ministerul Tineretului gi Sportului, Minsterul Educatiei, Agentia Nationald de Ocupare a Fortei de
Munca, Biroul Migratie si Azil, Intreprinderea de Stat Aeroportul International Chigindu, Punctul
vamal Leuseni, Punctul vamal Sculeni, Serviciul de Graniceri, Calea Ferata din Republica
Moldova-Directia deservirea calatorilor, Serviciul Vamal, Compania de Transport International
Auto, UNAIDS, OIM etc.).

La moment se realizeaza 1 proiect pentru migranti cu ONG-ul “Societate, Om, Sanatate, Viitor”, Chisindu si 1
proiect pentru soferii de curse lungi cu ONG-ul “Reforme Medicale”, Chisinau in parteneriat cu ONG-ul “Tineri
pentru Dreptul la Viata” filiala Balti (cu acoperirea regiunilor Chiginau si Balti).

Proiectul pentru migranti acopera cu servicii punctele vamale Leugeni, Sculeni, calea ferata Chisindu (directiile
Sankt-Petersburg, Moscova) si aeroportul Chigindu.

Activitdtile de preventie a infectiei HIV in populatia mobild, inclusiv migrantii si soferii de curse lungi includ
masuri de informare despre infectia HIV/SIDA si Infectiile cu Transmitere Sexuala (ITS), educare i comunicare
bazata pe activitati in teren si educatie de la egal la egal, distributie de prezervative la punctele vamale, la
statiile soferilor de curse lungi si la locurile lor de lucru, etc. Un total de 322,520 materiale informationale pentru
migranti au fost distribuite de la demararea implementarii grantului.

Pe parcursul trimestrului raportat au fost instruiti Tn HIV/SIDA 945 soferi de curse lungi, iar de la inceputul
proiectului au beneficiat de servicii un numar total de 7,507 soferi.

- Doua panouri publicitare elaborate in cadrul proiectului (cu mesajul ,Protejeaza-ti familia si pe tine
de HIV si ITS”) ramén in continuare afisate pe strazile 1zmail, Chigindu (Centrul Comercial ,UNIC”)
si Decebal, Ungheni (intersectie cu strada Romana — loc de tranzit al migrantilor catre punctul
vamal Sculeni);

- 4 panouri publicitare cu informatie privind prevenirea raspandirii infectiei HIV (materialul a fost
elaborat cu resurse din cadrul grantului GFATM runda I) sunt afigate in locuri accesibile populatiei
generala si grupurilor vulnerabile.

Obiectivul 2: Asigurarea si incurajarea accesului echitabil al persoanelor care traiesc
cu HIV/SIDA si persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii sociale si de ingrijire a
sanatatii, precum si combaterea stigmei si discriminarii

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral si monitorizarea

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:

= a asigurat livrarea primelor loturi de medicamente ARV pentru anul 2010 de la IDA HIV/AIDS Group
pentru acoperirea tratamentului a 1,234 pacienti de pe ambele maluri ale Nistrului (contract
H/GD/076);
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= a achitat costurile de depozitare la ,SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor antiretrovirale,
medicamentelor pentru infectiile oportuniste, medicamentelor pentru ITS, laptele praf pentru copiii
nascuti din mame HIV+, etc. (contract 01/S-HIV);

= a asigurat livrarea testelor pentru flaucitometrie CD4-CD8 destinate Centrului SIDA Chisinau
(contract H/GF/042);

= aasigurat livrarea consumabilelor pentru laboratorul PCR (contract H/GD/079) destinate DDVR,;

= a semnat contractul si asigurat livrarea testelor RCR pentru madasurarea incarcaturii virale la
persoanele HIV infectate si consumabilelor de laborator destinate DDVR (contract H/GD/081);

= a organizat tenderul si semnat contractul pentru livrarea testelor pentru monitorizarea dinamica a
pacientilor cu HIV/SIDA (teste pentru flaucitometru) destinate DDVR (contract H/GD/082);

= a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator si a testelor destinate
Dispensarului Dermato-Venerologic Republican si Centrului SIDA Tiraspol pentru monitorizarea
dinamica a pacientilor cu HIV/SIDA, masurarea incarcaturii virale la persoanele HIV infectate (teste
pentru PCR si flaucitometru) pentru anii 2010 si 2011. Un singur tender a fost organizat pentru
procurarea testelor HIV/SIDA si ITS, data limitad de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

Catre 31 decembrie 2009 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui numar de 1,233 persoane (964 in
Republica Moldova si 269 in raioanele de est ale republicii), dintre care 1,197 adulti si 36 copii (35 pe malul
drept si 1 pe malul sting).

Numarul real de pacienti pe tratament ARV la sfarsitul trimestrului este de 985 pacienti (776 in Republica
Moldova si 209 in raioanele de est ale republicii) dintre care 35 copii (34 in RM si 1 In regiunea Transnistriana).

Activitatea 2: Monitorizarea drog rezistentei

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
= a dotat laboratorul PCR din DDVR cu echipament (secventiator) pentru determinarea rezistentei
virusului HIV la preparatele antiretrovirale si un lot de teste;

= a sustinut instruirea personalului de laborator (o persoand) in interpretarea rezultatelor investigatiilor
pentru drog rezistentd prin finantarea deplasarii la Centrul Republican Stiintifico-Practic
Epidemiologie si Microbiologie din Bielorusia pentru o instruire la locul de munca;

= a lansat procedura de procurare (ICB) a consumabilelor de laborator si a testelor pentru
monitorizarea drog rezistentei ARV destinate Dispensarului Dermato-Venerologic Republican (teste
pentru genotiparea rezistentei virusului HIV la preparatele antiretrovirale VIRO-SEQ Genotyping
Sistem 2.0) pentru anii 2010 si 2011. Un singur tender a fost organizat pentru procurarea testelor
HIV/SIDA si ITS, data limita de prezentare a ofertelor fiind 19 ianuarie 2010.

Activitatea 3: Tratamentul profilactic si tratamentul infectiilor oportuniste
In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
= a asigurat livrarea medicamentelor pentru tratamentul infectiilor oportuniste la pacientii cu HIV/SIDA
pentru anul 2010 de la IDA International (contract H/GD/077) destinate DDVR si Centrului SIDA,
Tiraspol;

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2009 au fost tratate 114 cazuri de infectii oportuniste la persoane cu
HIV/SIDA sau 1,903 de la demararea proiectului din Runda 6.

Activitatea 4: Activitati colaborative de control a co-infectiei TB/HIV: Preventia

Tuberculozei la persoanele care traiesc cu HIV/SIDA

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
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= a asigurat serviciul ARV cu cotrimoxazol pentru profilactica infectiilor oportuniste la persoanele cu
coinfectie TB/HIV.

In primul an de activitate (2008) 29,1% din PHS din sectoarele civil si penitenciar au beneficiat de
tratament cu cotrimoxazol.

Pe parcursul anului 60% din persoanele care traiesc cu HIV/SIDA au fost testate pentru TB (2,158 PHS din
3,595 aflati in supraveghere la finele anului 2009).

Activitatea 5: ingrijire si suport pentru persoanele care triiesc cu HIV/SIDA

In cadrul activitatii mentionate UCIMP:
= a continuat sustinerea Fundatiei Soros-Moldova (H-SR/003) in implementarea activitatilor de Tngrijire
si suport a persoanelor cu HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului raportat FSM:

- a continuat finantarea proiectelor ONG pentru implementarea activitatilor de ingrijire si suport
pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) si membrilor famililor acestora.

In prezent se realizeazd 4 proiecte de Asociatia “Credinta” (cu deservirea municipiului Chigindu), ONG
“Respiratia a Doua pentru Oameni in Etate si Inactivi”, Balti (cu deservirea municipiului Balti), ONG “Generatia
Viitorului”, Tiraspol si ONG “BIAZ GUL", Comrat, care ofera servicii de informare, educare si comunicare PHS si
membirilor familiilor acestora, ingrijiri si suport la domiciliu prin intermediul activitatilor outreach si sustinerea
grupurilor de suport reciproc.

De la finceputul proiectului au beneficiat de asistenta 1,896 persoane ce locuiesc cu HIV/SIDA
(beneficiarii au fost re-inregistrati) si 669 membrii ai familiilor acestora.

- atiparit materialele informationale pentru PHS: “BAY n 6epemenHocT”, “APB npenaparts!”, “APB
Tepanus”, “lMosnTtreHas xwu3Hb”, , SOFIA” (rom.) si le-a distribuit organizatiilor care implementeaza

activitati pentru grupul tinta.

- a continuat sustinerea Centrului de Politici si Analize Tn Sanétate pentru realizarea activitatilor de
aderentd la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub tratament (activitatile sunt
implementate cu implicarea specialistilor Dispensarului Republican de Dermato-Venerologie).

Pe parcursul trimestrului raportat au fost rambursate cheltuielile pentru 589 deplasari ale persoanelor
HIV pozitive la institutia republicana pentru monit